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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés !

I.     Tartalmi     összefoglaló:  

Miskolc Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésében - az előző évekről 
áthúzódó pénzmaradványként- jóváhagyásra került a Bartók Béla köz 
útépítése és régészeti feltárása.  A feladaton belül elkészültek, a János 
utca – Bartók Béla utca közötti szakasz előkészítő munkái.
Ezek     az     alábbi     feladatok:  
- régészeti feltárások
- ivóvíz hálózat rekonstrukciója, szennyvízvezeték kiépítése.
- ÉMÁSZ-MATÁV kiváltások tervezése 
- János u. 24. sz. alatti ingatlan telekmegosztása és a tulajdonosok 

kártalanítása 
Augusztus közepére elkészültek az  ÉMÁSZ és a MATÁV kiváltások .
További     elvégzendő     feladatok:     
- út-, és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés kiépítése
- János u. 24. sz. alatti kerítés áthelyezése
- a jelenlegi útpályaszerkezet megbontása után felmerülő régészeti 

feltárások 
Az eddig elkészült munkálatok az útépítés eredeti előirányzatát terhelik, 
melyből lekötésre került 18.597.000.-Ft
Az útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése közbeszerzési eljárás 
keretében pályáztatásra került.
A 2006. évi költségvetés nem biztosít elegendő fedezetet a teljes út 
kiépítésére. Szükséges további 29.000.000.-Ft biztosítása. 

A 2006. évi kivitelezés indoka, hogy a Diósgyőri Vár és környezetében 
június 01. és augusztus 30. között a 62/2005.(XII.15.) sz. Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának többször módosított rendelete értelmében 
bontási engedély nem adható ki. 2007. évi közbeszerzési pályáztatás 
esetén - a megvalósítás időigényét figyelembe véve- szintén szeptember 
hónapban kerülhetne sor a kivitelezésre, de már 2007. évi árszinten. 
A szakasz mielőbb megvalósítását indokolja továbbá, hogy alkalmassá 
váljon a Diósgyőri Várba látogató gépjármű forgalom és a turistákat 
szállító buszforgalom biztosítására.
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II.     Az     önkormányzati     stratégiához     való     viszonya:  

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott kivitelezési 
feladat 2006. évben megvalósulhat.

III.     Előzmények:  

2005. és 2006. évben a kivitelezési feladatot megelőző előkészítő 
munkálatok elkészültek. 2006. évben közbeszerzési eljárás keretében az 
út kiépítése pályáztatásra került. A költségvetésben rendelkezésre álló 
28.197.000.-Ft-ból a szabad keret 9.600.000.-Ft.  A teljes út kiépítéséhez 
29.000.000.-Ft  többlet előirányzat szükséges.
A feladat 2006. évben történő megvalósítása érdekében a Közgyűlésnek 
kötelezettséget kell vállalnia a 2007. évi költségvetés terhére.

IV.     Várható     szakmai     hatás:  

Az út kiépítésével megfelelő infrastrukturális ellátás biztosítható a Bartók 
Béla köz ezen szakaszán és a Diósgyőri Vár térségében. 

A teljes úthossz szilárd burkolattal, megfelelő kiszélesítéssel történő 
kiépítése esetén alkalmassá válik az autóbusz közlekedésre. A később 
megépítésre kerülő Bartók Béla köz második szakasszal megteremtődik a 
közlekedési kapcsolat a Tapolcarét utcai buszparkoló megközelítéséhez.

V.     Várható     gazdasági     hatás     :     

A 2006. évi befejezést legfőbb gazdasági indoka, hogy a 2006. évben 
megkötött kiviteli szerződésben foglalt vállalási árakat a 2007. évi 
pályáztatás esetében már nem tudjuk érvényesíteni. Az út kiépítéséhez 
szükséges minden járulékos munka augusztus hónapban elkészül.

VI.     Kapcsolódások:     

A Diósgyőri Vár megközelítésének fontos szakasza az út kiépítése. A 
városunkba látogató turistákra is jobb benyomást gyakorol, ha rendezett 
utcakép látványa tárul eléjük. A Bartók Béla köz ezen szakaszán történik a 
vár rendezvényeinek díszlettel történő feltöltése is.

VII.     Fennmaradt     vitás     kérdések:     

Vitás kérdések nem merültek fel.
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VIII.     Javaslat     a     sajtó     tájékoztatására:  

A sajtó a fejlesztési elképzelésekről a média útján tájékoztatható, az 
alábbiak szerint:
Miskolc Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésében - az előző évekről 
áthúzódó pénzmaradványként- jóváhagyásra került a Bartók Béla köz 
útépítése és régészeti feltárása.  A feladaton belül elkészültek a János 
utca – Bartók Béla utca közötti szakasz előkészítő munkái.

Megvalósult az ivóvíz hálózat rekonstrukciója, továbbá szennyvízvezeték 
kiépítése. Augusztus közepére elkészültek az  ÉMÁSZ és a MATÁV 
kiváltások.
Az útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése közbeszerzési eljárás 
keretében pályáztatásra került.
A 2006. évi költségvetés nem biztosít fedezetet a teljes út kiépítésére. 
Szükséges további 29.000.000.-Ft biztosítása. 

A 2006. évi kivitelezés indoka, hogy a Diósgyőri Vár és környezetében 
június 01. és augusztus 30. között a 62/2005.(XII.15.) sz. Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának többször módosított rendelete értelmében 
bontási engedély nem adható ki. 2007. évi közbeszerzési pályáztatás 
esetén - a megvalósítás időigényét figyelembe véve- szintén szeptember 
hónapban kerülhetne sor a kivitelezésre, de már 2007. évi árszinten. 
Ezen szakasz mielőbb megvalósítását indokolja továbbá, hogy alkalmassá 
váljon a Diósgyőri Várba látogató gépjármű forgalom és a turistákat 
szállító buszforgalom biztosítására.
 A később megépítésre kerülő Bartók Béla köz második szakasszal 
megteremtődik a közlekedési kapcsolat a Tapolcarét utcai buszparkoló 
megközelítéséhez.

A feladat megvalósítása érdekében a Közgyűlésnek kötelezettséget kell 
vállalnia a 2007. évi költségvetés terhére.

Miskolc, 2006. augusztus 9.

K á l i   Sándor
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HATÁROZATI      JAVASLAT  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 
„a Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet 

fedezetigénye ” 
 tárgyában készített előterjesztésben foglaltakat, melyre az alábbi 

határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, 
hogy a 2007. évi költségvetés terhére a  Miskolc, Bartók Béla köz útépítési 
és régészeti feltárási  munkáira 29 millió Ft. előirányzatot biztosít.

    
Felelős: Polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
                            Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

    Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
    Főosztály

Határidő: folyamatosan
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