

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal

1. sz. melléklet

2012. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>i. Árbeszerzés</b>					
2013. év közvilágítás villamos energia beszerzés	uniós	-	2012.08.hó	2013.01.01- 2013.12.31.	nem
DC szerver és kijátszó egység (ART moztiterem)	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012.03.20	2012.06.30	nem
Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal gépjármű-üzemanyag beszerzése üzemanyagkártyával	Kbt. 23.§ (1) központosított közbeszerzéshez csatlakozás	-	2012-03-01	2012-12-31	nem
Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal papír és irodaszer beszerzése	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012-03-01	2012-12-31	nem
Városháza bútorbeszerzése	Kbt. 23.§ (1) központosított közbeszerzéshez csatlakozás	-	2012-03-01	2012-12-31	nem
Liftbeszerzés Science projekt	nemzeti	-	2012.04.	2012.09.	nem

Eszközbeszerzés Science projekt	uniós	-	2012.04.	2012.12.	nem
<b>II. Építési beruházás</b>					
Pálma u. vízkár-elhárítás	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012. 03. 16.	2012. 06.16.	nem
Szabó E. u. út és tó csapadékvíz-elvezetése	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012. 03. 16.	2012.07.16.	nem
ÉMOP -3.1.2/E-11-2011-0046 Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában (csapaék csatorna és út építés)	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012. 03. 08 2012.05. 09	2012.12.31.	nem
Tóth-sor 559. sz. mögött támfalépítés	nemzeti	nyílt	2012.05.hó	2012.06.hó	nem
Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal-megerősítések	nemzeti	nyílt	2012.05.hó	2012.06.hó	nem
Tervezés és építés (szennyvízcsatorna –hálózat és szennyvíztisztító telep)	uniós	nyílt	2012. 08.25.	2014.05.15.	nem
Építés (víztisztító)	uniós	nyílt	2012.05.07.	2013.12.31	nem
Patak utcai víziközmű kivitelezés IVS I.	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012.02.01.	2012.08.31.	nem
Patak utcai közterület fejlesztés IVS I.	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012. II. n.é.	2012. III. n.é.	nem
Városháza belsőépítészeti IVS I.	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012.02.17.	2012.05.02.	nem
Szinva-patak II. ütem mederrendezés ÉMOP 3.2.1/f-10	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012.03.21.	2012.09.30.	nem

Belső vár építés Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	nyílt	2012. I. n. év	2013. október 31.	nem
Lovagi tornák tere építés Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	nyílt	2012. II. n. év	2013. május	nem
Lillafüredi tematikus függőkert építés	nemzeti	nyílt	2012. I. n. év	2013. április	nem
Tér építés Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	nyílt	2012. II. n. év	2013. május	nem
Brunszvik Teréz Tagóvoda fejlesztése	uniós	nyílt	2012-10	2013-01	igen
Bársony J. Tagóvoda fejlesztése	uniós	nyílt	2012-10	2013-01	igen
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
1 db Fejlesztési hitel beszerzése (futamidő 20 év) (CPV 66113000-5)	uniós	tárgyalásos	2012. II. n.év	20 év	nem
1 db Fejlesztési hitel beszerzése (CPV 66113000-5)	uniós	tárgyalásos	2012. II. n.év	15 év	nem
1 db Fejlesztési hitel beszerzése (CPV 66113000-5)	uniós	tárgyalásos	2012. II. n.év	15 év	nem
Miskolc MJ Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala irattári feladatainak ellátása	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012-03-01	1 év	nem
ÉMOP -3.1.2/E-11-2011-0046 Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában (könyvvizsgáló szolgáltatás)	nemzeti	Kbt. 122.§ (7)	2012. 06. 16	2012.12.31.	nem
Projektmenedzsment	uniós	nyílt	2012.06.20.	2014.05.15.	nem
Mémőki feladatok (Fidic)	uniós	nyílt	2012.06.07.	2014.05.15.	nem

Tájékoztatás és nyilvánosság	nemzeti	nyílt	2012.09.10.	2014.05.15.	nem
Projektmenedzsment	uniós	nyílt	2012.04.20.	2013.12.31.	nem
Tananyag digitalizálás Herman-labor projekt	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012.II.n.é.	2012. IV. n.é.	nem
Mérnöki feladatok (Fidic)	uniós	nyílt	2012.05.10.	2013.12.31.	nem
Tájékoztatás és nyilvánosság	nemzeti	nyílt	2012.06. 05.	2013.12.31.	nem
Nyilvánosság Herman-labor projekt	nemzeti	Kbt. 122§(7)	2012.III.n.é.	2013. II. n.é.	nem
Könyvvizsgálat- „Miskolc Város közúthálózat fejlesztése”	nemzeti	Kbt. 122 § (7)	2012.05.02.	2012.07.31.	nem
Közlekedési kapcsolat az Avasalján IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.02.13.	2012.04.30.	nem
Főtér szakági kivitelei terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Bartók tér kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Szinva parti sétány folytatása kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Szemere kert kerítés kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Kossuth utca felújítás kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Rákóczi utca felújítás kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Patak tömb rehabilitáció II. ütem IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Meggyesalja u. 2. árkádostás kiviteli terv IVS II.	nemzeti	nyílt	2012.II.n.é.	2012.III.n.é.	nem
Tervezői művezetés - Diósgyőri vár építéset	nemzeti	tárgyalásos	2012. március	2013. október 31.	nem

Tervezői művezetés - Diósgyőri vár belsőépítészeti Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	tárgyalásos	2012. március	2014. február 28.	nem
Tervezői művezetés - Diósgyőri vár művészettörténet (kivitelezés keretében) Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	nyílt (kivitelezéssel együtt)	2012. február	2013. október 31.	nem
Tervezői művezetés - Lovagi Tornák Tere Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	tárgyalásos	2012. március	2013. május	nem
Tervezői művezetés – Függekert (kivitelezés keretében) Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	nyílt (kivitelezéssel együtt)	2012. március	2013. április	nem
Lovagi tornák tere módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése	nemzeti	tárgyalásos	2012. március	2012. június	nem
Herman Ottó Emlékpark engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés	nemzeti	tárgyalásos	2012. március	2012. június	nem
Tapolca tervezés	uniós	nyílt	2012.II.n.é.	2012. IV.n.é.	nem