



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 115266-10/2022.
E.a: Tóthné dr. Pail Erzsébet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága

Előterjesztés a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 2022. október 26. napján tartandó
ülésére

Javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 2.
számú módosítására, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítására

Előkészítésért felelős:

Demeter Attila
osztályvezető

Üzemeltetési és Szervezési Osztály

Egyeztetve:

Szilágyi Kornél
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető

Miklós Viktor
Pályázati Főosztály
főosztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 2022. február 23. napján tartott ülésén az 5/2022. (II.23.) számú határozatával jóváhagyta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervét, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi Közbeszerzési Tervét, eleget téve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése értelmében *„a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

A közbeszerzési terv elfogadását követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési tervének 1. számú módosítása vált szükségessé, amelyet a Bizottság 2022. május 25. napján tartott ülésén fogadott el. A legutolsó módosítás óta eltelt időszakban az Önkormányzat által indított vagy lefolytatni tervezett egyes közbeszerzési eljárások adatainak változása miatt ismételten indokoltá vált az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása. A közbeszerzési tervben a Polgármesteri Hivatal Főosztályai által megadott adatok alapján a változások átvezetésre kerültek. A javaslatok figyelembevételével készült el a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Terv, amely a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezi. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közbeszerzési tervében is szükségessé vált módosítás átvezetése, amely módosított terv a határozati javaslat 2. számú mellékletében található meg (a változások mindkét dokumentumban dőlt, félkövér szöveggént vannak jelezve).

A Közbeszerzési Tervek módosításának jóváhagyása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 2.2.5.1. pontja szerint a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Jelen előterjesztésben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Terve 2. számú módosításának, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi Közbeszerzési Terve 1. számú módosításának jóváhagyására teszek javaslatot.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 2022. február 23. napján tartott ülésén az 5/2022. (II.23.) számú határozatával hagyta jóvá Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervét, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi Közbeszerzési Tervét. A

25/2022. (V.25.) számú határozatával döntött az Önkormányzat Közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról.

III. Várható szakmai hatások

A közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatása alapvető törvényi kötelezettség. A Közbeszerzési Terv aktualizálásával, módosításával az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eleget tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a közbeszerzési tervek naprakészen tartalmazzák az eljárásokkal kapcsolatos adatokat.

IV. Várható gazdasági hatások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérői körbe tartozik. A 2022. évre tervezett közbeszerzések pénzügyi fedezete részben pályázati forrásból, részben önkormányzati költségvetésből biztosított.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik a közbeszerzések szócikk 2015. évi CXLI. törvényhez, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2022. október 20.:


Veres Pál
polgármester



Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítására, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Terve 2. számú módosításának, valamint a Polgármesteri Hivatal 2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 2.2.5.1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

Bizottság elnöke

Üzemeltetési és Szervezési Osztály

Pályázati Főosztály

azonnal

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Leírás	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Megjegyzés
						Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, negyedéves megjelölés)	
ÁRUBESZERZÉS								
1	Margaréta Bölcsöde és Mátyás király úti Családsegítő bútor beszerzése	Uniós nyílt eljárás lefolytatása a bővített Margaréta bölcsöde új helyiségeinek bebútorozása céljából. A Mátyás király úti Családsegítő felújított épületében a teljes bútorozat cseréje.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	11 306 225 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00011 Miskolc, Margaréta Bölcsöde férőhely bővítése (tervezés és kivitelezés már megvalósult) TOP-6.6.2-16-MI-2017-00001 Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekegésztési Központ kialakítása (tervezés és kivitelezés már megvalósult) <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>
2	Margaréta Bölcsöde játék beszerzése	Uniós nyílt eljárás lefolytatása, játékok beszerzése a Margaréta bölcsöde új csoportszobáiba.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	13 833 938 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00011 Miskolc, Margaréta Bölcsöde férőhely bővítése (tervezés és kivitelezés már megvalósult) <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>
3	Miskolci intézmények bútor beszerzése I.	Az új csoportszobába bútor beszerzés.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	13 319 051 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00002 Miskolc, Stadion Sport tagóvoda férőhelye bővítése <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>
4	Miskolci intézmények bútor beszerzése II.	Heim Pál Bölcsöde bútorbeszerzése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	6 398 168 Ft	2022. IV. negyedév	2023. II. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00003 Miskolc, Heim Pál Bölcsöde férőhely bővítése
5	Miskolci intézmények bútor beszerzése III.	Bölcsöde bútor beszerzése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	9 639 310 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2020-00001 Miskolc, Martinkertváros új bölcsödei férőhelyek kialakítása az előző közbeszerzési tervben a martinkertvárosi és hejőcsabai projektek egy eljárásban szerepeltek
6	Miskolci intézmények bútor beszerzése IV.	Bölcsöde bútor beszerzése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	7 837 070 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2020-00004 Miskolc, Hejőcsaba új bölcsödei férőhelyek kialakítása az előző közbeszerzési tervben a martinkertvárosi és hejőcsabai projektek egy eljárásban szerepeltek
7	Miskolci intézmények játék beszerzése I.	Az új csoportszobába játék beszerzése.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	13 797 327 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00011 Miskolc, Margaréta Bölcsöde férőhely bővítése (tervezés és kivitelezés már megvalósult) <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>
8	Miskolci intézmények játék beszerzése II.	Heim Pál Bölcsöde játékbeszerzése	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	4 494 394 Ft	2022. IV. negyedév	2023. II. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00003 Miskolc, Heim Pál Bölcsöde férőhely bővítése <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>
9	Miskolci intézmények játék beszerzése III.	Bölcsöde játék beszerzése	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	7 603 748 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2020-00001 Miskolc, Martinkertváros új bölcsödei férőhelyek kialakítása az előző közbeszerzési tervben a martinkertvárosi és hejőcsabai projektek egy eljárásban szerepeltek
10	Miskolci intézmények játék beszerzése IV.	Bölcsöde játék beszerzése	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	4 215 452 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2020-00004 Miskolc, Hejőcsaba új bölcsödei férőhelyek kialakítása az előző közbeszerzési tervben a martinkertvárosi és hejőcsabai projektek egy eljárásban szerepeltek
11	Szeder úti Tagóvoda bútor beszerzése	A Szeder úti Tagóvoda bővítése során kialakításra kerülő új csoportszoba és kiszolgáló helyiségei, valamint új tornaszoba és fejlesztőszoba berendezéseinek, bútorainak beszerzése, kiegészítve az elhasznált cserére szoruló bútorokkal.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	3 159 776 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00004 Miskolc Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (tervezés megtörtént, kivitelezés befejeződött) <i>frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás</i>

12	Szeder úti Tagóvoda játék beszerzése	A Szeder úti Tagóvoda bővítése során kialakításra kerülő új csoportszoba és tornaszoba felszereléséhez szükséges játékok beszerzése.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	1 137 110 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.2.1-16-M1-2017-00004 Miskolc Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (tervezés megtörtént, kivitelezés befejeződött) frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás
13	Kotró-rakodó gép beszerzése	1 db munkagép beszerzése	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás vagy KEF-es eljárás	36 652 000 Ft	2022. IV. negyedév	2022.IV.negyedév	CODESIC projekt keretében nemzetközi projekt
14	Diósgyőri vár eszközbeszerzés	Interaktív élményséta elemeinek beszerzése, a Vár I. ütem IT eszközeinek frissítése és általános eszközök beszerzése a Vár üzemeltetéséhez.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	400 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése" (2018. évben megvalósult a tervezés, a terv felülvizsgálat folyamatban van)
15	HOM eszközök és interpretáció beszerzése	Élményelemek, bútorok és laboreszközök beszerzése az új épületszárny és restaurátor műhely működéséhez.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	107 374 264 Ft	2022. II. negyedév	2023. I. negyedév	TOP-6.1.4.-15-M1-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése
16	Történelmi Avas eszköz és immat. javak (interpretáció)	Az Avasi kilátóban speciális - térképekkel, rajzokkal gazdagított - épületmegvilágítás. Az új kávézóban egyedi arculatú grafika, belsőépítészeti elemek, szobrok.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	150 000 000 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.1.4-15-M1-2016-00005 Történelmi Avas turisztikai fejlesztése
17	Dózsa Gy. Úti óvoda eszközbeszerzés	Öltözőpadok és nevelői asztalok, bútorok beszerzése.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás vagy Központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	1 640 045 Ft	2022. IV. negyedév	2023.II. negyedév	TOP-6.2.1-16-M1-2017-00009 Miskolc, Dózsa Gy. Úti óvoda infrastrukturális fejlesztése (kivitelezés és tervezés megvalósult) frissítésre került az időbeli ütemezés és az eljárás típusába beemelésre került a KEF-es eljárás
18	10 000 bio és zöldhulladék gyűjtőedény beszerzése	10 000 bio és zöldhulladék gyűjtőedény beszerzése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	140 000 000 Ft	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	
19	Miskolc, Bogánics utcai 1 MW teljesítményű naperőmű telephez tartozó meghibásodott transzformátor cseréje	A Bogánics utcán létesített 1 MW teljesítményű naperőmű telep meghibásodott transzformátorának cseréje, a hibás eszköz elszállítása és a nepelempark újbóli üzembehelyezése	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	41 813 877 Ft	2022. IV. negyedév	2023. II. negyedév	

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS								
20	Martinkertvárosi bölcsőde fejlesztése kivitelezés	A meglévő bölcsőde épület a pályázati feltételeknek megfelelő kivitelezése a tervezési közbeszerzés alapján készült tervek alapján	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	435 469 334 Ft	2022.IV. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00001 projekt Miskolc, Martinkertvárosi bölcsőde új férőhely kialakítása <i>(kiviteli tervek elkészültek, kivitelezési közbeszerzés előkészítés alatt)</i>
21	Hejőcsaba városrészben új bölcsőde kivitelezés	Új, 84 férőhelyes bölcsőde kivitelezési munkálatai a tervezésre vonatkozó eljárás alapján készült tervek alapján	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	439 054 685 Ft	2022.IV. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00004 Miskolc, Hejőcsaba új bölcsődei férőhelyek kialakítása (építési engedélyezési eljárás folyamatban, a kiviteli tervek elkészültek)
22	Heim Pál Bölcsőde fejlesztése	A Kassai út 19. alatt található Heim Pál bölcsőde energetikai felújítása és bővítése, az épület teljes infrastrukturális felújításával. 84 új bölcsődei férőhely kialakítása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	416 528 049 Ft	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	TOP-6.2.1-16-MI-2017-00003 Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (tervezés beszerzése 2018-ban történt) TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00005 Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése (tervezés beszerzése 2018-ban történt)
23	Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő fejl.	Az épület energetikai felújítása, elektromos rendszer, fűtési rendszer rekonstrukciója, vizesblokkok felújítása, akadálymentesítés az elkészített kiviteli terveknek megfelelően.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	70 005 669 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011 Miskolc, Miskolctapolcai úti gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (Tervezés: Szolgáltatás fejezet 53. sorszám)
24	Miskolctapolcai felnőtt orvosi rendelő fejl.	Az épület energetikai felújítása, elektromos rendszer, fűtési rendszer rekonstrukciója, vizesblokkok felújítása, akadálymentesítés az elkészített kiviteli terveknek megfelelően.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	94 277 039 Ft	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00012 Miskolc, Miskolctapolcai úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (Tervezés: Szolgáltatás beszerzés 54. sorszám)
25	Szoc.Oszt. épületének energetikai korsz.	A Szociális osztály Petőfi u. 39. alatti épületének energetikai felújítása az elkészített kiviteli tervek alapján. (Szigetelés, homlokzati nyílászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése.)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	192 500 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00004 Miskolc, Petőfi u. 39. szociális osztály épületének energetikai korszerűsítése (tervezés beszerzése 2021-ben történt)
26	Ady E.Műv.Ház energetikai korszerűsítése	Ady Endre Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	300 300 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00002 Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése; Tervezés és Projekt terv elkészítése a szolgáltatási fejezet 55. sorszám.
27	Kabar utcai lakások bontása	38 db szociális bérlakás elbontása (11 lakás esetében alapok bontása, 26 lakás teljes elbontása)	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	48 393 125 Ft	2022. I. negyedév	2022.II.negyedév	TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc Város leromlott városi területeinek rehabilitációja-Vasgyári program
28	Miskolctapolca Csónakázó tó rehabilitációja (iszaptalanítás)	Tófenék kotrása, és a kitermelt iszap szikkasztása és elszállítása	uniós	81. § szerinti nyílt eljárás	81 275 000 Ft	2022 I. negyedév	2022. II. negyedév	TOP-6.3.2.-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen
29	Szinva-híd csomópont felújítás, szélesítés	Kiss E. u. szélesítés és Thököly u-i Szinva-híd szélesítés és felújítás	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	377 997 065 Ft	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (közbeszerzés folyamatban) Az eljárás megindításának tervezett időpontja és a közbeszerzés becsült költsége pontosításra került.
30	Útfejlesztések Miskolctapolcán	1. Miskolctapolca-Görömböly összekötése és kerékpársáv építése a Bacsinszky-Brassói utcák között 2. Miskolctapolcai út felújítása 3. Iglói út Győri utcától a buszfordulóig tartó szakaszának, a Csabai utca Fagyöngy utca - Görömbölyi utca közötti szakaszának, valamint a Fagyöngy utca Csabai utca felőli 65 m-es szakaszának felújítása, kerékpáros nyom kialakításával	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 362 086 202 Ft	2022 IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén Az eljárás megindításának tervezett időpontja és a közbeszerzés becsült költsége pontosításra került.
31	Kerékpárút építés a déli városrészen	1. Kerékpárút építése. Miskolctapolcai út - Bogáncs utca összekötése Hejőparkon, majd Hejőcsaba délen, Görömbölyön keresztül 2. Kerékpáros létesítmények összekötő útjainak megépítése. JOYSON gyalogút felé, Mályi kerékpárút felé, Miskolc, Miskolctapolca, Görömböly 3. Kerékpárút építése. Görömböly, JOYSON térségtől Mályi felé a 3-as sz. főút mentén 4. Kerékpárút építése. Miskolc – Harsány és Kisgyőr felé, csatlakozás a turisztika célú, országos jelentőségű kerékpárúthoz	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 277 221 025 Ft	2022 III. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00002 Kerékpárút építés a déli városrészen Az eljárás megindításának tervezett időpontja és a közbeszerzés becsült költsége pontosításra került.
32	Kerékpárút Diósgyőri vár-Lillafüred	Kerékpárút építése a Diósgyőri vár - Lillafüred között	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	380 185 394 Ft	2022 IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00003 Kerékpárút építése a Diósgyőri vár - Lillafüred között

33	Miskolc csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 2.	1. Csavar u.- Mária u. csapadékvíz-elvezetése 2. Repülőtéri u. csapadékvíz-elvezetése 3. Pereces-patak mederburkolása a Bollóalja u. 15-95. számok között	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	166 230 858 Ft	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004 Miskolc város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 3 elemnek már van vízjogi engedélye, ezért két eljárásban került meghirdetésre.
34	Miskolc csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 1.	1. Lavotta utca vízvezető árkának rekonstrukciója, a Harsányi út és a Szolártsik tér között 2. Erenyő utca: MIK Zrt. volt telephelyétől, az Erenyő utcával párhuzamosan, a Bollóalja utcáig csapadékvíz-elvezető úttárok rekonstrukciója 3. Vájár utca, Aknász utca, Bányamécs utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	202 360 462 Ft	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004 Miskolc város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 3 elemnek már van vízjogi engedélye, ezért két eljárásban került meghirdetésre.
35	I. fázisban beszerzett kamerák felszerelése	50 db Rendszámfigyelő, 147 db fix kamera, 88 db speedDome, 15 db Okos Oszlop kamera beszerzése	nemzeti	112. §. Szerinti nyílt eljárás	20 999 500 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	MPV- Okos Város Okos Miskolc Intelligens Térfigyelő Kamerarendszer - támogatói okirattal nem rendelkezik
36	II. fázisban beszerzett kamerák felszerelése (rendszerfigyelő, fix kamera, speedDome, Okos Oszlop kamera)	30 db Rendszámfigyelő, 110 db fix kamera, 105 db speedDome, 15 db Okos Oszlop kamera beszerzése	nemzeti	112. §. Szerinti nyílt eljárás	17 700 500 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	MPV- Okos Város Okos Miskolc Intelligens Térfigyelő Kamerarendszer - támogatói okirattal nem rendelkezik
37	Térfigyelő Erős/gyenge áramú kivitelezés I. fázis	Erős gyengeáram kiépítése azoknál a pontoknál ahol van optika. 75 db ponton.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	189 597 168 Ft	2022. II. negyedév	2023. III. negyedév	MPV- Okos Város Okos Miskolc Intelligens Térfigyelő Kamerarendszer - támogatói okirattal nem rendelkezik
38	Térfigyelő Erős/gyenge áramú kivitelezés II. fázis	Erős és gyengeáram kiépítése 103 db ponton.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	501 041 364 Ft	2022. II. negyedév	2023. III. negyedév	MPV- Okos Város Okos Miskolc Intelligens Térfigyelő Kamerarendszer - támogatói okirattal nem rendelkezik
39	Déryné ház és területének fejlesztése	Déryné ház területének infrastrukturális fejlesztése a látogatóközpont kiépítése, kivitelezés lefolytatása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 297 860 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése"; időszak frissítve és a becsült költség
40	Diósgyőri vár környezetének fejlesztése I. (Várrét és kapcsolódó gyalogutak, zöldterületek)	Vár környezeti elemeinek fejlesztése a vár körüljárhatóság biztosítása, zöldterületek kialakítása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	270 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése" 2016-2019. évi tervezések, áttekintés szükséges A tervezés elkészítése a szolgáltatási fejezet 65. sorszám; időszak frissítve
41	Diósgyőri vár környezetének fejlesztése II. (Várrét)	Várrét projektem kialakítása (közű és tájépítészet)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	120 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése" 2016-2019. évi tervezések, áttekintés szükséges A tervezés elkészítése a szolgáltatási fejezet 65. sorszám; időszak frissítve
42	Vár kontrafal és vizesárok kivitelezése	Kontrafal és vizesárok kialakítása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 500 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése" 2019. évi tervezések, áttekintés szükséges A tervezés elkészítése a szolgáltatási fejezet 65. sorszám; időszak frissítve
43	József A. Fiókkönyvtár kivitelezés	Energetikai felújítás - hőszigetelés, nyílászárók cseréje, megújuló energia.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	165 328 000 Ft	2022. III. negyedév	2023. II. negyedév	Miskolc, József A. fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00003 (tervezési közbeszerzés zárása folyamatban)
44	Kórház u. 1. kivitelezés	Kórház u. 1. alatti gazdasági épület és labor felújítása, valamint nyaktaggal való összekötése. Összesen 14 db rendelő kerül kialakításra és akadálymentes parkoló.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	404 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.6.1-16-MI1-2021-00013 Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek infrastrukturális fejlesztése (tervező kiválasztása már megtörtént)
45	Művészetek háza kivitelezés (CLLD)	Rekonstrukciós munkák: beázások kezelése, térburkolatok javítása, erózió megszüntetése, nézőtéri székek cseréje, energetikai korszerűsítés a homlokzat tekintetében, öltözők korszerűsítése, ledfal kialakítása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 203 700 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00799 Legyen egy MÚHA élményed! A tervezés beszerzése a szolgáltatási fejezet 66. sorszám.
46	Zöld Város Belváros Avasi kilátó környezete	Avas tető megújítása - magasépítés (információs pont, komfortpontok és fogadóépület kivitelezése) a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása szerint.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	989 088 461 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas; Mélyépítés részre még nincs végleges terv, ezért az eljárás kettéválik magas és mélyépítésre.
47	Zöld Város Belváros Avasi kilátó környezete	Avas tető megújítása - mélyépítés (út, parkoló, kerékpárút és sétányépítés, csapadékvíz-elvezetés) a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása szerint.	uniós	82. § uniós nyílt eljárás	900 118 921 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas; Mélyépítés részre még nincs végleges terv, ezért az eljárás kettéválik magas és mélyépítésre.
48	Diósgyőri bölcsőde fejlesztése -kivitelezés	24 új férőhellyel való bővítése, közös használatú helyiség felújítása	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	115 941 569 Ft	2023.I. negyedév	2023.IV. negyedév	RRF-1.1.2-21-2022-00060 Diósgyőri bölcsőde férőhely bővítése mkivitelezési munkáinak beszerzése Tervezési feladat szolgáltatási fejezet: 69. sorszám
49	Bükkszentlászló, Szent László patak medertámfal helyreállítása	Bükkszentlászló, Szent László patak medertámfal helyreállítása; ebr: 507 166	nemzeti	Kbt 115.§ nyílt	34 500 000 Ft	2022.I. negyedév	2022. IV. negyedév	

50	Bükkszentlászló, Fő út 27-31. szám és 134. szám előtti medertámfal rekonstrukciója	Bükkszentlászló, Fő út 27-31. szám és 134. szám előtti medertámfal rekonstrukciója; ebr:519 738	nemzeti	Kbt 115.§ nyílt	24 000 000 Ft	2022.I. negyedév	2022. III. negyedév	
51	Miskolc, Szentpéteri kapui köztemető bővítés, fejlesztése	Miskolc, Szentpéteri kapui köztemető bővítés, fejlesztése	nemzeti	Kbt 115.§ nyílt	196.850.335 Ft	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév	
52	Biológiai Stabilizáló - komposztáló építése kb 8000 m ²	Biológiai Stabilizáló - komposztáló építése kb 8000 m ²	nemzeti	Kbt 115.§ nyílt	300 000 000 Ft	2022.I. negyedév	2023. I. negyedév	Az időközben megkötött vállalkozási szerződés alapján szükséges módosítani a szerződés teljesítésének várható időpontját.

SZOLGÁLTATÁS								
53	Miskolctapolca gyermekorvosi rendelő fejlesztése - tervezés	Az épület energetikai és belső felújítás kiviteli terveinek elkészítése.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	3 572 047 Ft	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011 Miskolc, Miskolctapolcai úti gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Eredményes eljárás, ajánlatok értékelése folyamatban (Kivitelezés: Építési beruházás 23. sorszám)
54	Miskolctapolca felnőtt orvosi rendelő fejlesztése - tervezés	Az épület energetikai és belső felújítás kiviteli terveinek elkészítése.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	4 699 449 Ft	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00012 Miskolc, Miskolctapolcai úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Eredményes eljárás, ajánlatok értékelése folyamatban (Kivitelezés: Építési beruházás 24. sorszám)
55	Ady E.Műv.Ház energetikai korszerűsítése - tervezés és projekterv	Projekt terv és kiviteli terv elkészítése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	23 766 050 Ft	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00002 Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (2 db eredménytelen eljárás volt eddig)
56	Zöld város Miskolctapolca - SOFT	A projekt megismertetése, és népszerűsítése, közösségi programok	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	14 409 448 Ft	2022. II. negyedév	2023. III. negyedév	TOP-6.3.2.-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen
57	Képzési minősítési rendszer kialakítása	Képzési intézmények számára önminősítésre alkalmas keretrendszer kialakítása	nemzeti	112. § a) pont szerinti nyílt eljárás (117. § szerinti részvételi szakasz nélküli)	7 847 016 Ft	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	TOP-6.8.2-15-MI-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum programja
58	Marketing tevékenység beszerzése (turisztikai projektek avasi és tapolcai projekt)	Óriásplakát, rádiós és sajtóhíradás, exkluzív kiadványok, PR cikk, közösségi média felületek, kisfilmek	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	42 299 213 Ft	2022. II. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002 Miskolctapolca turisztikai fejlesztése TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 Történelmi Avas turisztikai fejlesztése
59	TOP pályázatok szemléletformáló kampányai	Szemléletformáló, népszerűsítő kampányok	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	48 500 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00001 Kerékpárút építés II. ütem TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00002 Kerékpárút építés a déli városrészen TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00003 Kerékpárút építése a Diósgyőri vár - Lillafüred között TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005 Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések TOP-6.3.3-16-MI1-2020-00004 Miskolc város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Az eljárás megindításának tervezett időpontja és a szerződés teljesítésének várható időpontja pontosításra került.
60	E-jegy projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	A menedzsmentet az MVK szeretné ellátni. In-house nem áll fenn.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	118 110 236 Ft	2022. II. negyedév	2024. II. negyedév	MVP- Okos Város Okos Miskolc forrása jelenleg nincs
61	E-jegy marketing tevékenység	Nincs kidolgozva a tartalma.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	23 622 047 Ft	2022. II. negyedév	2024. II. negyedév	MVP- Okos Város Okos Miskolc forrása jelenleg nincs
62	Térfigyelő kamera projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	Amennyiben a menedzsmentet a Holding szeretné ellátni, jelenleg in-house nem áll fenn.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	16 535 433 Ft	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	MVP- Okos Város Okos Miskolc forrása jelenleg nincs
63	Térfigyelő kamera marketing tevékenység	Nincs kidolgozva a tartalma.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	15 748 031 Ft	2022. II. negyedév	2023. II. negyedév	MVP- Okos Város Okos Miskolc forrása jelenleg nincs
64	HOM marketing	Szórólapok, ajándéktárgyak, city-light, közösségi médiafelületen megjelentés, stb.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	38 000 000 Ft	2022. II. negyedév	2023. I. negyedév	TOP-6.1.4.-15-MI1-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése; időszak frissítésre került
65	Diósgyőri Vár környezeti projektelemek tervezése	Környezeti elemek tervezése, korábbi tervek átdolgozása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	20 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. I. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése"; időszak frissítésre került
66	Diósgyőri vár engedélyes és kiviteli terv áttervezése	A Vár engedélyes és kiviteli terveinek áttervezése a Megrendelői igényeknek megfelelően.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	69 000 000 Ft	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése"
67	Művészetek háza tervezés (CLLD)	Tervezési feladatok	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	7 854 000 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00799 Legyen egy MÚHA élményed! (1. eljárás eredménytelen volt, újraindítás szükséges)
68	Avas tető belváros SOFT tevékenység	Szemléletformálás, az avasi projekt bemutatása és népszerűsítése (közösségi programok)	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	23 622 047 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas
69	Diósgyőri bölcsőde fejlesztése - tervezés	Diósgyőri bölcsőde RRF-1.1.2 pályázati konstrukcióban 24 új férőhellyel való bővítése -tervezési feladatok	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	4 076 373 Ft	2022. II. negyedév	2022. IV. negyedév	RRF-1.1.2-21-2022-00060 Diósgyőri bölcsőde férőhely bővítése
70	Víziközművagyron értékelés	Víziközművagyron értékelés	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	70 000 000 Ft	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév	
71	Déryné ház és területének fejlesztése (kiviteli terv)	Déryné ház területének infrastrukturális fejlesztése a látogatóközpont kiépítéséhez szükséges kiviteli terv elkészítése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	77 448 333 Ft	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	MVP - "Diósgyőri Vár komplex fejlesztése" időszak frissítésre került
72	Önkormányzati tulajdonban lévő 77 db Közúti jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetés, karbantartás, javítása.	Önkormányzati tulajdonban lévő 77 db Közúti jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetés, karbantartás, javítása.	nemzeti	112. § szerinti nyílt eljárás	65 000 000 Ft	2022. IV. negyedév	2023. II. negyedév	

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi Közbeszerzési Terve 1. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, negyedéves megjelölés)
ÁRUBESZERZÉS					
Irodai papír, írószert és irodaszert beszerzés	nemzeti	Kbt. 117. § nyílt vagy központosított közbeszerzés (KEF-es eljárás)	55 254 750 Ft	2022. IV. Negyedév	2022. IV. Negyedév
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS					
SZOLGÁLTATÁS					

.../..... (.....) VÜB határozat 2.
számú melléklete

Megjegyzés

--

--