

MMJV 2018. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelelés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
<b>ÁRUBESZERZÉS</b>						
TOP-6.1.3-16-MI1-2017-00001 Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése (önjáró takarítógépek)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	8 985 433 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.3-16-MI1-2017-00002 Vasgyári piac korszerűsítése (önjáró takarítógépek)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	27 817 933 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
GINOP-7.1.1-15-2016-00018 sz. "A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése" c. projekt keretében eszközbeszerzés	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	223 923 055 Ft	2019 I. negyedév	2019 III. negyedév	A közbeszerzés tárgya (GINOP-7.1.1-15-2016-00018 A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (kiállítási eszközök, IT eszközök, élményelemek) és a közbeszerzés becsült költsége (230 000 000 Ft) pontosításra került.
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 Történelmi Ávas turisztikai fejlesztése (Eszközbeszerzés + Immateriális javak)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	155 000 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
MVP - SMART CITY Digitális közösség fejlesztése - valós és virtuális terek kialakítása (Hardver, szoftver beszerzése)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	41 574 803 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Miskolc E-jegy (Hardver eszközök beszerzése)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	486 714 761 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
MVP - SMART CITY Miskolc E-jegy (Szoftverek beszerzése)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	383 464 570 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
MVP - SMART CITY Az elektronikus fizetési rendszerben kialakított eszközrendszer alkalmazása (Eszközbeszerzés, Szerver, számítógép, Projektor, Okostelefon, kártyaolvasó)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	50 625 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
MVP - SMART CITY Intelligens forgalomirányítás (Eszközbeszerzés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	185 689 574 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer (Térfigyelő kamerabeszerzés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	415 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer (Megfigyelő központ eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	10 000 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Smart metering Hardver, szoftver beszerzése (Hardver, szoftver beszerzés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	210 512 126 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Térinformatikai rendszer a városüzemeltetésben (Szerverbeszerzés)	uniós	KEF	20 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Térinformatikai rendszer a városüzemeltetésben (informatikai eszközök beszerzése)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	14 500 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Térinformatikai rendszer a városüzemeltetésben (ESRI licenc)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	25 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Városi Vezetői Információs Rendszer VVIR (SZERVER KAPACITÁS BŐVÍTÉS)	uniós	KEF	88 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - SMART CITY Városi Vezetői Információs Rendszer VVIR (MSSQL Enterprise)	uniós	KEF	12 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-7.1.1-16-2016-00001 Avasi Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (informatikai eszközök beszerzése)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	1 889 763 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-7.1.1-16-2016-00004 Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (informatikai eszközök beszerzése)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	787 401 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
Közvilágítás 2019. évi árambeszerzése 8,5GWh	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	155 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2019. december 31.	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
Írószerszám, egyéb irodaszerszám, irodai papír beszerzése a Polgármesteri Hivatal számára	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	51 000 000 Ft	2019 II. negyedév	12 hónap	
Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzin, gázolaj beszerzése. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül (Polgármesteri Hivatal)	nemzeti	KEF	15 500 000 Ft	2018 I. negyedév	2018. dec. 31.	
Munkaállomások, laptopok beszerzése Windows 10 Pro OEM operációs rendszerrel	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	24 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
TOP-6.1.3-16-MI1-2017-00001 Búza téri östermelei piac és Zsalmi piac korszerűsítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	255 502 115 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.3-16-MI1-2017-00002 Vasgyári piac korszerűsítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	60 457 067 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc, Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	142 545 832 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00010 Miskolc, Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	116 803 287 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00002 Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	77 089 837 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	70 081 744 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jejlés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00004 Miskolc, Szeder úti Óvodavoda férőhely bővítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	112 520 734 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00005 Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	71 819 987 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00014 Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	78 740 157 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00008 Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	159 240 295 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00009 Miskolc Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	59 637 123 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00013 Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	62 294 735 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00007 Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	45 747 339 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00009 Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	97 336 280 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00011 Miskolc, Szászorszép Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	112 909 783 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00012 Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	109 063 233 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00019 Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	109 016 276 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00020 Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	97 336 281 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.2-16-MI1-2017-00002 Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális korszerűsítése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	74 232 004 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00006 Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	54 507 507 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00005 Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	85 655 765 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-MI1-2017-00007 Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	101 192 449 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárás módja	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.5.1-16-M11-2017-00006 Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	85 655 765 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-M11-2017-00003 Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	186 779 187 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-M11-2017-00016 Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	163 525 346 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.2-16-M11-2017-00001 Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	123 607 514 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-M11-2017-00017 Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	66 188 239 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.2.1-16-M11-2017-00011 Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	116 812 649 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-M11-2017-00015 Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	175 205 861 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.2-16-M11-2017-00004 Miskolc, Segítő Kezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	82 521 274 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00001 Diósgyőr, Kuruc utcai idők napközi ellátásának kialakítása (MESZEGYI)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	78 000 709 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.2-15-MI1-2016-00004 Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése(MESZEGYI)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	53 460 501 Ft 2018 I. negyedév	2018 I. negyedév	2018 II. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	34 611 913 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00007 Miskolc, Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	244 510 210 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00002 Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	527 171 929 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00006 Miskolc, Kazinczy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	26 814 780 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 Miskolc, Otthon téri egészségház építése	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	180 321 927 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00003 Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	35 051 880 Ft 2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00002 Lyukó városrészben új orvosi rendelők építése	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	58 401 229 Ft 2018 I. negyedév	2018 I. negyedév	2018 II. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00005 Miskolc, Miskolctapolcai út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	33 806 737 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00004 Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	55 983 363 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00003 Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	31 146 694 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00008 Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	163 525 345 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
Miskolc, Művészeti Iskola	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	500 000 000 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00001 Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (magasepítési munkálatok kivitelezés)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	275 202 612 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00001 Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (mélyépítési munkálatok kivitelezés)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	107 577 213 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése (kivitelezés + eszközbeszerzés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	432 324 181 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése (mélyépítési munkálatok kivitelezése)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	38 837 881 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00001 Rendezvényhelyszínek infrastrukturális fejlesztése (Csodamalom Babszínház felújítása)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	128 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00001 Rendezvényhelyszínek infrastrukturális fejlesztése (Művészetek Háza nézőtér korszerűsítés)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	18 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
Miskolci szolgáltatói központ kivitelezési tervének és kivitelezésének beszerzése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	2 194 589 253 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 Miskolc útfelújítása I. ütem (DAM, DIGÉP, Görömbölyi út)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	278 796 294 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
Keretmegállapodás közlekedési létesítmények tervezésére és kivitelezésére	uniós	keretmegállapodás	8 000 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
„TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Bosch-Katalin utca között és Görömbölyön megvalósítandó kerékpáros létesítmény nem engedélyköteles részének kivitelezési munkái”	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	54 918 130 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
„TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Bosch-Katalin utca között és Görömbölyön megvalósítandó kerékpáros létesítmény engedélyköteles részének kivitelezési munkái”	nemzeti	81. § uniós nyílt eljárás	286 418 900 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.4.1-16-MI1-2016-00002 Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőri városrészben	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	209 199 213 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005 Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (bontás)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	62 992 125 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelelés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00004 Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	133 962 799 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00001 Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	279 192 420 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00002 Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	124 349 901 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003 Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése kiviteli tervezés és építés	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	591 804 287 Ft	2018 II. negyedév	2019 IV. negyedév	
TOP-6.5.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Bogáncs utcai naperómű telep létesítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	566 775 490 Ft	2018 II. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem (Kivitelezés költsége + kiviteli terv készítése + Eszközbeszerzés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	8 618 000 000 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése; Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	3 828 684 833 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - A Diósgyőri vár komplex fejlesztése (Déryné ház fejlesztése)	uniós	Kbt. 98 § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	418 000 000 Ft	2019 I. negyedév	2019 II. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
Modern Városok Program keretében "A Diósgyőri vár komplex fejlesztése" c. projekt keretében "D" jelű út, Bodrogi Zs. utca kivitelezése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	568 307 823 Ft	2019.I. negyedév	2019 II. negyedév	A közbeszerzésből kikerült a Vár rét kivitelezése és külön eljárásban kerül elindításra (MVP - A Diósgyőri vár komplex fejlesztése "D" jelű út, Bodrogi Zs. utca, Vár rét).
Modern Városok Program keretében "A Diósgyőri vár komplex fejlesztése" c. projekt keretében Tapolcárét utcai parkoló kivitelezése	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	130 000 000 Ft	2019.I. negyedév	2019 II. negyedév	A közbeszerzés tárgya pontosításra került (MVP - A Diósgyőri vár komplex fejlesztése Tapolcárét utcai parkoló) és uniós nyílt eljárásból leválasztásra került ez a közbeszerzés így változott az eljárásrend.
MVP - A Diósgyőri vár komplex fejlesztése (vizesárok + kontrafal)	uniós	Kbt. 98 § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	800 000 000 Ft	2019.III. negyedév	2019 IV. negyedév	
MVP - A Diósgyőri vár komplex fejlesztése (Nagy L. Király út + hid)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	180 000 000 Ft	2019.III. negyedév	2019 IV. negyedév	
TOP-6.7.1-16-M11-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Kabar utca 42-56. sz. alatt 38 db lakás elbontása)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	41 800 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.7.1-16-M11-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Puskin u. 26-28. sz. alatti társasház felújítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	33 314 077 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Puskin u. 31. sz. alatti társasház felújítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	17 716 535 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Glanzer Miksa u. 22-24. szám alatti, helyi védelem alatt álló társasház felújítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	18 976 378 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Integrált területen 30 db szociális bérlakás felújítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	251 677 261 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Közösségi ház részleges felújítása a Vasgyári utca 24. sz. alatt)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	88 937 008 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (Parképítés városi környezetben a 23415, 23422 és a 23427/5 helyrajzi számokon)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	14 173 228 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program (1 db Eu. szabványos játszó és sporteszköz telepítés)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	15 000 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.7.1-16-MI1-2017-00001 Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgáry program (Glanzer Miksa u. 26-28. szám alatti, helyi védelem alatt álló társasház felújítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	42 519 685 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (mélyépítés kivitelezés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	240 944 882 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (tájépítés kivitelezés Hejő liget)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	106 299 213 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (tájépítés kivitelezés játszótér)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	38 582 677 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (tájépítés kivitelezés + Eszközbeszerzés) Szent István tér és környezetének kialakítása	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 173 831 629 Ft	2018 III. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2016-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen- (tájépítés kivitelezés + Eszközbeszerzés)Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása	uniós	82. § uniós nyílt eljárás	709 153 355	2018. IV. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja (Nagy Lajos király útja és a Blaha L. u. közötti zöld terület kialakítása)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	26 523 555 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja (Árpád utcai szolgáltató ház előtti zöld parkoló kialakítása, vízfelület létesítése és Táncsics Mihály tér átalakítása építési beruházás)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	105 470 056 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja (II. János Pál pápa tér felújítása, II. János Pál pápa tér mellett a Színván átívelő gyalogos hid építése)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	198 716 005 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	
Modern Városok Program részét képező „Diósgyőri vár komplex fejlesztése” és a TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja című projektek keretében a Vár rét kivitelezése.	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	49 999 420 Ft	2019 I. negyedév	2019 II. negyedév	A Vár rét kivitelezése egy eljárásban (MVP + TOP) kerül lefolytatásra ami uniós nyílt eljárásból levalasztásra kerül.
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (Magasépítés kivitelezés Szolgáltató pavilonok létrehozása, Új Csonakház építése, vendéglátó funkcióval)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	120 472 441 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (Magasépítés kivitelezés Széchenyi u. 85.)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	154 675 385 Ft	2018 II. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (Magasépítés kivitelezés Hunyadi u. 3-5.)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	344 895 024 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja (Magasépítés kivitelezés Vár utca 5 + eszköz)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	83 028 480 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja (Magasépítés kivitelezés Bodrogi Zs. Utca fedélt parkoló + tervezés)	nemzeti	113. § (5) bek. a) pontja szerinti eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	208 125 704 Ft	2018 IV. negyedév	2019.II. negyedév	
TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002 Miskolctapolca turisztikai fejlesztése (Óspark)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	376 377 953 Ft	2018 III. negyedév	2019.I. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 Torténelmi Ávas turisztikai fejlesztése (Környezet rendezés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	179 975 564 Ft	2018 IV. negyedév	2019.II. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 Torténelmi Ávas turisztikai fejlesztése (Bortanya)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	90 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00005 Torténelmi Ávas turisztikai fejlesztése (Avas kilátó)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	400 000 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019.II. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (Csónakázó tó)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	100 787 402 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002 Miskolctapolca turisztikai fejlesztése (Új attrakciós elem a csónakázó tavon)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	39 370 079 Ft	2018 III. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - SMART CITY Térfelnyélő kamerarendszer Erős és gyenge áramú tápellátás tervezés és kivitelezése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	297 500 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
Operatív Művelési Központ kialakítása	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	97 307 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	A közbeszerzés tárgya (Diszpécserközpont kialakítása) és a közbeszerzés becsült költsége (eredeti költség: 105 300 000 Ft volt) pontosításra került.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
MVP - SMART CITY Intelligens forgalomirányítás (Kivitelezés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	278 534 363 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Smart grid Termelő és fogyasztási (motorok, szivattyúk, elektromos autó töltőpontok, stb.) pontokhoz mérési pontok, adatátvitel kialakítása, illetve indokolt esetben eszközök átalakítása, cseréje, korszerűsítése (Kivitelezés + Eszközbeszerzés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	293 602 362 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Smart metering Mérési pontok, adatátvitel kialakítása	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	110 390 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.5.1-16-MI1-2017-00004 SMART GRID TAO - Selyemréti Strandfürdő MVLC Selyemréti Strandfürdő sportfejlesztési program	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	62 653 543 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TAO - Kemény Dénes Városi Sportuszoda MVLC Kemény Dénes Városi Sportuszoda sportfejlesztési program	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	890 058 363 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
EBR kód: 352131 Útfelújítás (30 674 500 Ft)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	24 153 150 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
EBR kód: 385529 Útfelújítás (80,5 mFt) Miskolc-Bükkszentlászló, Temető út (02009. hrsz.) melletti partfal- károsodások helyreállítása	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	63 385 827 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001 Bogácsos utca felújítása	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	213 192 309 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	740 000 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.1.5-16-M11-2017-00003 Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 023 574 331 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.4.1-16-M11-2017-00001 Kerékpárút építés II. ütem	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	128 798 344 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.4.1-16-M11-2017-00002 Kerékpárút építés a déli városrészben	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	353 937 008 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.4.1-16-M11-2017-00003 Kerékpárút építése a Diósgyőri vár - Lillafüred között	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	380 185 394 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.4.1-16-M11-2017-00005 Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	622 108 484 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
Tomacsarnok építése (Kemény Dénes Uszoda szomszédságában)	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	204 724 409 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	
<b>SZOLGÁLTATÁS</b>						
TOP-6.1.4-15-M11-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	40 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.4-15-M11-2016-00003 Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése (szoftver, grafika, fordítás)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	38 386 100 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárás mód	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00002 azonosítószámú, „Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízijogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú, „Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízijogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	16 892 913 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	50 000 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem (Szakértői tanácsadás)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	45 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
GINOP-7.1.1-15-2016-00018 A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	30 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
Modern Városok Program részét képező „Diósgyőri vár komplex fejlesztése” és a GINOP-7.1.1-15-2016-00018 sz. „A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése” c. projektek keretében tervezői művezetési feladatok ellátása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	37 900 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	Az MVP részét képező „Diósgyőri vár komplex fejlesztése” projekt tervezési művezetése és a GINOP-7.1.1-15-2016-00018 sz. „A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése” c. projekt tervezési művezetése egy eljárásban kerül lefolytatásra.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001 Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (Egyéb - szolgáltatás)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	38 042 254 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001 Városrészi együttműködések (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	19 685 039 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	A közbeszerzés becsült költsége (eredeti költség: 14 032 169 Ft volt) pontosításra került.
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001 Városrészi együttműködések (Rendezvényszervezés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	393 701 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001 Városrészi együttműködések (Bűnmegelőzési tevékenység)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	7 874 016 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 Miskolc Tevékenység (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	19 685 039 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	A közbeszerzés becsült költsége (eredeti költség: 14 032 169 Ft volt) pontosításra került.
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 Miskolc Tevékenység (Rendezvényszervezés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	393 701 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 Miskolc Tevékenység (Bűnmegelőzési tevékenység)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	7 874 016 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 Legyűnk együtt, Tegyük együtt! (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	19 685 039 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	A közbeszerzés becsült költsége (eredeti költség: 14 032 169 Ft volt) pontosításra került.
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 Legyűnk együtt, Tegyük együtt! (Rendezvényszervezés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	393 701 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 Legyűnk együtt, Tegyük együtt! (Bűnmegelőzési tevékenység)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	7 874 016 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.8.2-16-MI1-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási Paktum programja c. projekt marketing tevékenysége.	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	9 725 197 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
TOP-6.8.2-16-M11-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási Paktumja ( Munkahelyi beilleszkedést támogató modell-program kidolgozása a speciális igényű munkavállalók számára)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	7 086 614 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.8.2-16-M11-2016-00001 Miskolc MJV Foglalkoztatási Paktumja (Képzési minősítési rendszer kialakítása)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	7 874 016 Ft	2018 IV. negyedév	2019 I. negyedév	
TOP-6.3.2-16-M11-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (CBA + Akció Területi Terv)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	14 290 000 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.3.2-16-M11-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (CBA + Akció Területi Terv)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	6 800 000 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
TOP-6.3.2-16-M11-2017-00002 Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (Soft tevékenység)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	14 173 228 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.3.2-16-M11-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (Soft tevékenység)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	23 622 047 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Az elektronikus fizetési rendszerben kialakított eszközrendszer alkalmazása (Szoftverfejlesztés, Mobil és Web- applikáció fejlesztés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	69 375 000 Ft	2018 IV. negyedév	2019 II. negyedév	
MVP - SMART CITY Smart grid (Rendszertelepítés)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	19 685 039 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Smart grid (Üzembe helyezés, próbatüzem, egyéb szolgáltatások)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	23 622 048 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
MVP - SMART CITY Smart metering (Rendszertelepítés, üzembe helyezés, próbatüzem, egyéb szolgáltatások)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	37 916 772 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
I. Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalában jelenleg is használt térinformatikai rendszer továbbfejlesztése II. MVP - SMART CITY Térinformatikai rendszer a városüzemeltetésben (Térinformatikai szoftver fejlesztés 2017)	nemzeti	Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, kizárólagos jogra való hivatkozással	34 600 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	A tervezett eljárás fajtája módosításra került mert az ajánlattevőknek kizárólagos joga van az adott szoftvert fejleszteni.
MVP - SMART CITY Városi Vezetői Információs Rendszer VVIR (VIR rendszer felmérése fejlesztése és bevezetése)	uniós	KEF	196 000 000 Ft	2018 I. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - SMART CITY Városi Vezetői Információs Rendszer VVIR (NEXON IHR)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	30 000 000 Ft	2018 I. negyedév	2018 III. negyedév	
MVP - Miskolc dél-nyugati tehermentesítő út (tervezés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	1 000 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
MVP - Miskolci IMCS (tervezés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	350 393 700 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-7.1.1-16-2016-00001 Avasi Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	9 360 661 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-7.1.1-16-2016-00004 Diosgyőri Horizont Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (marketing)	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	5 720 275 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
Önkormányzati tulajdonban lévő jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése, karbantartása	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	47 200 000 Ft	2018 I. negyedév	2 év	
Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyelet elvégzése, valamint fogorvosi ügyelet ellátásában való közreműködés	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	100 000 000 Ft	2018 I. negyedév	60 hónap	
Úthálózáti eltérések felmérése, zöldszerületi kataszter felmérése	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	155 000 000 Ft	2018 I. negyedév	2019 IV. negyedév	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Változás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)	
Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terv-nek és Helyi Építési Szabályzatának (együttesen: településrendezési eszközök) felülvizsgálata, módosítása	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	50 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018. november 30.	
Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatala III. Épület gyengeáramú hálózatfejlesztés	nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	20 000 000 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Ávas akcióterületen (tájépítés kivitelezés Szemerékert)	nemzeti	113. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	37 038 316 Ft	2018 II. negyedév	2018 II. negyedév	
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése: (Thököly Imre utca tervezése)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	9 448 819 Ft	2018 II. negyedév	2018 IV. negyedév	
TOP-6.1.5-16 és TOP-6.4.1-16 azonosítószámú támogatási felhívásokhoz kapcsolódó tervek elkészítése	nemzeti	113. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	44 999 000 Ft	2018 III. negyedév	2018 IV. negyedév	
Miskolc -Tapolca Zöld város és Turisztikai fejlesztése (tervezés)	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	50 000 000 Ft	2018. III. negyedév	2019. I. negyedév	
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – beleértve az intézmények - bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása.	uniós	81. § uniós nyílt eljárás	400 000 000 Ft	2018 III. negyedév	2023 IV. negyedév	