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1. Bevezető, bemutató 

1.1 A projekt rövid tartalma 
 

A MESZEGYI tevékenységében az utóbbi években megerősödött a helyi közösségekkel való együttműködés, a nálunk szerveződő csoportok, helyi közösségek 

létrejöttének támogatása. A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk ezeket a közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal 

újabb közösségek születését. A szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva erősítjük a közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával új közösségi aktivitásokat, 

együttműködéseket indikálunk. 

 

A projekt részcéljai általánosan:  

Fontos számunkra egy olyan humán bázis kialakítása, akik maguk válnak a közösségek magjává, mozgatójává, a kezdeményezések elindítójává, tehát akár önállóan, 

akár partnerségben, a jelen projekt lezárása után is akarják és tudják a közösségeket és tevékenységüket fenntartani; 

Miskolc nehéz éveken van túl, ami a lakosság kötődését is befolyásolta, ezért fokozottan fontos a város, városrészek, az ezen belüli akcióterületekhez tartozás pozitív 

oldalainak bemutatása, ezáltal a helyi identitás, a lokálpatriotizmus erősítése; 

A fenti célok elérése, illetve intézményünk és a lakosság partnerségének erősítése, új közösségek, kapcsolatok létrehozásával;  

A nyilvánosság biztosítása. 

 

A projekt elvárt eredményei: 

A projekt eredményeként az 5 akcióterülten a közösségfejlesztési folyamatok és partnerségi együttműködések révén nő a lakosság kezdeményező- és 

cselekvőképessége.  

 

 

1.2 A célterületek 
A projekt célterülete a Miskolc Megyei Jogú Város területén kijelölt 5 akcióterület az alábbiak szerint: 

 

1. célterület: Belváros és Népkert városrész 
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Csabai kapu páratlan – Görgey A. u. páratlan – Mindszent tér páratlan – Szemere B. u. páratlan – Uitz B. u. páros – Vörösmarty u. páros – Kinizsi u. – Dugonics A. u. – 

Soltész Nagy Kálmán u. – Szilágyi u. – Eszterházy páratlan – Csabai kapu 

 

Tervezett közösségi információs pontja: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI), Család- és Gyermekjóléti Központ (3530 

Miskolc, Szemere u. 5.)  

 

A lakosság száma az akcióterületen: 6508 fő. A lehatárolt akcióterület népességszámáról a helyi népesség-nyilvántartási adatbázis alapján került meghatározásra.  

 

2. célterület: Szentpéteri kapu - Belváros és Vologda városrész 

Tetemvár felső – Katowice u. – Szentpéteri kapu – Repülőtéri út – Besenyői u. – József A. u. – Eperjesi u. – Szeles u. – Huszár u. – Botond u. – Arany János tér 

 

Mindszent tér páros – Kisavas sor – Első sor – Kisavas sor határvonal – Földes Ferenc (Lonovics J.) u. – Papszer (csak határ, lakosságszám nélkül) – Rákóczi F. u. (csak 

határ, lakosságszám nélkül) – Kálvin J. u. (csak határ, lakosságszám nélkül) – Meggyesalja u. páros – Nagyváthy J. u. páratlan – Tizeshonvéd u. – Vologda u. páratlan 

– Andor u. páratlan – a Kőporos melletti névtelen út a Dóczy kereszteződésig – átkötő utca a Bandzsalgó dűlőig – Napfürdő u. páratlan – Napfény u. – Pacsirta u. 

páratlan – Bedegvölgy u. páratlan – Vologda u. páratlan – Dózsa Gy. u. páratlan – Városház tér páros – Erzsébet tér páratlan – Kálvin J. u. (csak határ, lakosságszám 

nélkül) – Rákóczi F. u. (csak határ, lakosságszám nélkül) – Mindszent tér 

 

Tervezett közösségi információs pontja: MESZEGYI, Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ, Kassai úti Közösségi Tér (3526 Miskolc, Kassai u. 19.) 

 

A lakosság száma az akcióterületen: 13.668 fő. A lehatárolt akcióterület népességszámáról a helyi népesség-nyilvántartási adatbázis alapján került meghatározásra.  

 

3. célterület: Petneházy-bérházak és Avas-dél városrész 

Miskolctapolcai út – Csaba vezér u. – Soltész Nagy Kálmán u. – Szilágyi D. határvonal – Eszterházy páros – Csabai kapu páratlan – Ifjúsági út páros – Középszer páratlan 

– Áfonyás páros – Szentgyörgy páros – Fényi Gyula tér páratlan – Mendnyánszky határvonal – Névtelen út Felsőruzsinig – Sályi út – Szentgyörgy út 

 

Tervezett közösségi információs pontja: MESZEGYI, Avasi Területi Szolgáltatási Központ, Avasi Közösségi Tér (3529 Miskolc, Szentgyörgy u 42-44.) 

 

A lakosság száma az akcióterületen: 14107 fő. A lehatárolt akcióterület népességszámáról a helyi népesség-nyilvántartási adatbázis alapján került 

meghatározásra.  
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4. célterület: Martinkertváros és Szirma városrész 

Martinkertváros:  

Csokonai u. – Lajos u. – Kisfaludy K. u. – Miskolci u. – Tavirózsa u. – Tisza u. – Duna u. – Lajta u. – Alkotmány u. 

Szirma: 

Babits M. u. – Kassák L. u. – Mohostó u. – Erkel F. u. – Miskolci u. – Berekkert u. – Szalay A. u. – Halom u. – Újkert u. – Újélet u.  

 

Tervezett közösségi információs pontja: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati iroda (3521 Miskolc, Erkel Ferenc u. 47.) 

 

A lakosság száma az akcióterületen: 9909 fő. A lehatárolt akcióterület népességszámáról a helyi népesség-nyilvántartási adatbázis alapján került meghatározásra.  

 

5. célterület: Diósgyőr városrész 

Hegyalja u. a körforgalomtól – MVK végállomás – Erdész u. – Jázmin u. – Baráthegy és Előhegy közötti szakasz – Előhegy u. páratlan – Róna u. páratlan – Bertalan u. 

– Kiss tábornok út páros – Nagy Lajos király útja páros – Árpád u. páratlan – Batsányi J. u. – Árpád u. (csak határ, lakosságszám nélkül) – Kökény u. páratlan – Honvéd 

u. páros – híd – Hegyalja u. – Csóka u. 

 

Tervezett közösségi információs pontja: Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Alkotóház (3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 18.) 

 

A lakosság száma az akcióterületen: 8762 fő. A lehatárolt akcióterület népességszámáról a helyi népesség-nyilvántartási adatbázis alapján került meghatározásra.  

 

 

 

2. A felmérés bemutatása 

2.1 A felmérés módszerei 

 

1. Igényfelmérő kérdőívek: Feldolgozásra került 500 db. 
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A kérdőív tartalmazza a kitöltő alapadatait, megőrizve az anonimitást. Ezek a következők: neme, életkora, családi állapota, mióta él Miskolcon, 

legmagasabb iskolai végzettsége, munkaerő-piaci státusza. 

A kérdőív kitér a jelenlegi lehetőségekre és az igényekre is az adott lakókörnyezetben, valamint az önkéntes részvétel lehetőségére is. Felméri a 

közbiztonsággal és az internethasználattal kapcsolatos kérdéskört is. Külön kérdéskörként jelenik meg a Belváros rehabilitációjának hatása a 

városlakók komfortérzetére, elégedettségére. 

2. Közösségi interjúk: egyéni beszélgetések, célterületenként 30 db, összesen 150. 

Az egyéni beszélgetések során az interjúkérdések az egyén elégedettségének vagy elégedetlenségének okára próbálnak rávilágítani, a 

megkérdezett hogyan látja szűkebb és tágabb lakókörnyezetét. A kérdések kitérnek azon lehetőségekre, hogyan tud az egyén a közösségépítésben 

részt vállalni, milyen igényei vannak az adott témakörben. Felméri a helyi adottságokat, milyen programokkal és lehetőségekkel rendelkezik most 

a terület, valamint kitér a városrész hagyományaira, jellegzetességeire, és rákérdez a hírességekre (helyek, épületek, emberek stb.). 

3. Közösségi beszélgetések: a célterületeken havonta egy közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában, összesen 20 db. 

A közösségi beszélgetések során a projekt ismertetése fontos lépés, hogy a jelenlévők tisztában legyenek a pályázat által szabott keretekkel. Ezt 

követően beszélgetést kezdeményez az előadó a résztvevőkkel, ahol a közösségi és egyéni igények is előkerülnek. Fontos szempont a beszélgetés 

vezetésénél, hogy az ötletek és igények minél inkább a közösségépítést szolgálják, igyekezni kell az egyéni és szervezeti érdekek háttérbeszorítását 

elérni, amennyiben az negatív hatással lehet a közösségépítésre. A beszélgetés moderálása az előadó feladata és felelőssége. A beszélgetésekről 

feljegyzés készül, amelynek eredményeit rögzíteni szükséges. 

 

2.2 A felmérésben részt vevők száma, jellemzői (módszerenként) 
1. Igényfelmérő kérdőívek:  

Kiértékelésre került: 500 db 

Nemek szerinti eloszlás:  

 31% férfi,  

 69% nő 
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Életkor szerint: 

 31 év alatti: 12%            

 30-39 év: 20% 

 40-49 év: 12% 

 50-59 év: 8% 

 60-69 év: 14% 

 70 év felett: 34% 

 

 

Családi állapot: 

 egyedül élő: 12% 

 házas: 37% 

12

20

12
8

14

34

30 év alatt

30-39 év

40-49 év

50-59 év

60-69 év

70 év és felette
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 elvált: 11% 

 élettársi kapcsolatban él: 14% 

 özvegy: 17% 

 

 

 

 

 

Mikortól él a városrészben? 

 0-5 év: 7% 

21

37
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14
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egyedül él

házas

elvált

élettársi kapcsolatban

él

özvegy
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 5-10 év: 9% 

 11-20 éve: 10% 

 20 évtől régebben: 74% 

 

Mikortól él a városrészben? (%) 

0-5 év 14 

6-10 év 14 

11-20 év 16 

20 évtől régebben 56 

összesen  

 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 8 osztály alatti: 2% 

 általános iskola (8 osztály): 11%   

 10 osztály: 1% 

 szakmunkásképző/szakiskola: 13% 

 szakközépiskola: 13% 
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 érettségi: 32% 

 főiskola: 20% 

 egyetem: 9% 

 

 

Munkaerő-piaci státusza/helyzete: 

 Dolgozom: 43%  

 Nem dolgozom, mert még tanulok: 3%  

 Nem dolgozom, mert munkanélküli vagyok: 3% 

 Nem dolgozom, mert otthon gyermekneveléssel foglalkozom: 5% 

 Járadékos/nyugdíjas vagyok: 46% 
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2. Közösségi interjúk: (egyéni beszélgetések) 150 egyéni beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

Az egyéni beszélgetéseken helyi lakosok vettek részt önkéntes alapon, teljes anonimitással. Célterületenként 30 db közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés 

időszakában. 

A jellemzőket (nem, életkor, végzettség stb.) nem mértük a kérdések erre nem vonatkoztak. Összességében fontos szempont volt, hogy minden korosztály 

véleménye megjelenjen, függetlenül az egyéb tényezőktől. A válaszadás önkéntes és anonim volt. Az interjúra kiválasztás során fontos szempont volt, hogy a 

válaszadó helyi lakos legyen, vagyis az adott célterületen életvitelszerűen tartózkodjon. 

3. Közösségi beszélgetések: 20 közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

A jelenlévők jellemzően a helyi közösség tagjai. Többször előfordult, hogy más városrészről érkezett lakosok vettek részt, ez azonban nem volt kizáró ok, a 

beszélgetések menetét nem zavarta, a hozzászólások minden esetben a helyi célterületre vonatkoztak. Az egyéb jellemzőket (nem, életkor, végzettség stb.) 

nem mértük. Általánosan elmondható, hogy közel azonos arányban voltak férfiak és nők, leginkább a középkorosztály (30-50év) képviseltette magát, de voltak 

fiatalok is, és az idősebb korosztály tagjai is megjelentek. A részvevők jelenléti ívet írtak alá, egyéb dokumentumot nem kértünk és nem töltettünk ki a 

beszélgetés ideje alatt. Később többen önkéntesen részt vettek az interjúkon, azonban ott az anonimitás fontos szempont volt, így onnan sem tudunk adatokat. 

Az igényfelmérési kérdőíveket sokan már előzetesen, vagy a beszélgetés után töltötték ki, azok összesítése fentebb olvasható. 

 

2.3 Kommunikáció 

A helyi közösségek megszólításának módszerei: 

1. Szórólap osztása: Önkénteseink az utcán és a postaládákba helyezve végzetek szórólapterjesztést. A szórólapozás során az eseményen való 

részvételen kívül az igényfelmérő kérdőív kitöltésére is buzdították a megszólítottakat. A szórólapok minden fontos arculati és tartalmi elemet 

hordoztak. 

2. Plakátok: az adott helyszínen, városrészben elhelyezett plakátok szintén a részvételre hívták fel a lakók figyelmét. A plakátokat önkénteseink 

és az intézmények munkatársai az előzetesen egyeztetett helyszíneken helyezték el ügyelve a láthatóságra. Ezek később levételre 
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kerültek, és a szelektív hulladékgyűjtőbe lettek helyezve újrahasznosítás végett. A plakátok minden fontos arculati és tartalmi elemet hordoztak. 

3. Internetes felületek: a weboldalakon és a facebook-on is hirdettük a lehetőséget, hogy minél szélesebb kört el tudjunk érni.  

4. Civil szervezetek: a helyi civil szervezetekkel való jó kapcsolat okán a szervezeteken keresztül sikerült megszólítani azok tagjait, és szimpatizánsait. A 

helyi civilek ezen kívül saját küldöttel is jelen voltak. 

5. Személyes megszólítás: a szórólapok és plakátok kihelyezése, az interjúk és kérdőívek kitöltése során sok személyes megszólításra volt lehetőség. 

  

3.Cselekvési ütemterv célterületenként 
 

3.1 Belváros és Népkert Városrész 

3.1.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

 

Nagyon kedvező azok száma és aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy szeretnek Miskolcon élni. 

A legtöbben szabadidős és a közösségi élettel kapcsolatos lehetőségeket találnak lakóterületükön.  

Alacsony, 20% alatti azok aránya, akik közéleti-, illetve információs lehetőségekről tudnak. 

A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programokat, a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programokat, informatikai megoldások 

minél szélesebb körű elterjesztését, az ismeretterjesztést, a településrész történetét, az itt élő emberek élményeinek feldolgozását hiányolják.  

Többen vélik úgy, hogy a középkorú felnőtteknek szóló programok is hiányoznak valamint a szabadidő sport lehetőségei. 

A válaszadók szerint a generációk közötti tudásátadás lehetőségei kihasználatlanok, valamint a hagyományőrzésnek, a kézművességnek nagyobb teret kellene 

adni.  

A gasztronómia és borkultúra nagyobb propagálása szükséges.  
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A legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni a rendezvényeken, viszont minden ötödik válaszadó lakos segítő, szervező is lenne, ha az őt érdeklő 

programok is bekerülnének a kínálatba.  

Ha a 3 legjobb dologra kérdezünk rá a lakókörnyezetben, akkor sokan említik a sok zöldfelületet, a boltok elérhetőségét, a csendet és nyugalmat, illetve azt, 

hogy itt élnek a rokonok és barátok.  

Ha a negatív dolgokra kérdezünk rá, akkor a tisztaság hiányát, a rossz közbiztonságot említik, valamint a rossz utakat, járdákat. 

Azok a tevékenységek, melyekhez a válaszadó ért és szívesen megosztaná másokkal, elsősorban kézműves tevékenységek. 

Fontosnak tartják a válaszadók a lakossági kérdőíves megkereséseket, a fórumokat, a „panaszládát” és azt, hogy az információ minél szélesebb körben jusson 

el az érintettekhez.  

A válaszadók negyede ismer lakókörnyezetében közösséget/közösségeket, de csupán 6%-uk tagja is ezeknek - a legtöbben valamilyen nyugdíjas vagy 

idősgondozással kapcsolatosnak. 

A legtöbbek szerint egy lakossági/közösségi információs pontnak a helyi közéleti események szervezéséről, illetve a településrészt érintő hagyományos és 

elektronikus információszolgáltatásról kell ingyenes információkat szolgáltatnia. 

A megtartott társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló információhoz való hozzáférést a megkérdezettek átlagosan a hetes skálán a közepesnél valamivel 

magasabbra, 3,9-re értékelik. 

A válaszadók egyértelműen a rendőrségben bíznak veszélyhelyzet esetén, ugyanakkor fontosnak tartják a biztonsági berendezések és az aktívabb polgárőrség 

működését is lakókörnyezetükben. 

A közösségi beszélgetések és lakossági interjúk összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az azokon jelenlévők többsége illetve az interjúalanyok nagy része 

szeret a városban élni. Általában dicsérik az oktatási intézmények széles palettáját, a jó közlekedést, a természet adottságokat.  

A Vár és a főutca új arculata és ez utóbbi funkcióváltása kettős megítélésű: van, aki kifejezetten üdvözli és olyan is, aki a Vár régi, kissé csonka arculatát „sírja” 

vissza illetve a főutcáról hiányolja a virágokat, padokat, lombos fákat illetve megemlítik annak egyfajta „kocsma” jellegét.  

Fontosnak tartanák a fiatalok megtartását, a vonzó munkalehetőségeket ás fizetéseket. Azt mindannyian elismerik, hogy aki egyszer miskolci volt, az szívében 

örökké az marad: megőriz egyfajta miskolci identitást és szívesen látogat haza.  

Többen említik az Avasi pincesor elhanyagolt állapotát, illetve azt, hogy a korábban miskolci jelképet, az Avasi Kilátót a város új logója nem jeleníti meg.  

Szintén sokan szóvá teszik, hogy az Avasnak jelenleg nincsen arculata. A médiumokba a „fészekrakó” üggyel jelentős nyomot hagyott, mely sztereotípián 

feltétlenül változtatni kellene. A közbiztonságon bizonyos helyeken jelentősen kellene javítani.  

Érdekes talán megemlíti, hogy néhányan nem értik és nem tudják értelmezni azt a kérdést, hogy ők maguk személyesen a változásokhoz mivel 

tudnának hozzájárulni. Többen erre értetlenkedve válaszolnak azzal, hogy ők példás életet élnek, ez miért nem elegendő.  
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Összességében elmondható, hogy az emberek értékelik a város megújítására tett erőfeszítéseket, de érzékelik a problémákat is és szívesen adnak ehhez 

megfontolandó támpontokat.  

Ilyenek tehát a helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása fontosságának hangsúlyozása. A helyi szellemi örökség és 

identitás erősítése, a helyi nyilvánosság kereteinek megteremtése. A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések nagyon fontosak, az itt 

élők életminősége javításához jelentősen hozzá tudnak járulni. A kisgyermeket nevelő szülők támogatása, a játszóterek, közösségi sport lehetőségeinek minél 

szélesebb körű megteremtése szintén kardinális kérdés. A generációkon átívelő tudásmegosztás érdekében régi hagyományok, tudások felelevenítése, 

megosztása a fiatalokkal. A természet-közeli élet, a zöld szemlélet népszerűsítése. A borkultúra visszahozatala. Az idősebb generáció digitális írástudásának 

elősegítését célzó programok minél szélesebb körű terjesztése. Közösségépítő- és formáló családi napok szervezése, az egészségtudatosabb magatartás 

elterjesztésének serkentése.  

 

A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 

50% időnként részt vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett 
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eddig részt. Vagyis az aktivitás nem túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az 

is elgondolkodtató, hogy a lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi 

közösségnek sem, tehát még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem 

az információ hiány okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt 

érintő hagyományos és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.1.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  

Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  
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A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Ötletek, elképzelések, fejlesztendő területek a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági interjúk alapján:  

 a történelmi Avas területén a pincék „felöltöztetése”, paravánokkal, festett molinókkal, egy-egy terület örökbe fogadása, fásítás 

 a fásítást egyébként is nagyon fontos kérdésnek tekintik a válaszadók: hajlandóak lennének saját munkájukat felajánlani annak érdekében, hogy egy-

egy érintett városrész zöldebb legyen 

 A városi padok felújítása, rendbe tétele 

 utcazene fesztivál, bor és szüreti fesztivál 

 a város peremvidékén életét bemutató fotókiállítás 

 városrészi takarító akciók - ezt különösen fontosnak tartják és többen említik. Hajlandóak lennének tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy a tisztaság 

javuljon.  

 éjjel-nappali boltok nyitása 

 szomszédsági találkozók, vetélkedők szervezése 

 civil és egyházi szervezetek összefogása, láthatóságuk javítása. Sokat tesznek a közösségért, kiemelten kellene őket kezelni (pld. Avasi Borút Egyesület, 

Miskolci Pincék Asztaltársasága, Észak-kelet Átjáró Egyesület, Dialóg Egyesület, Térerő Közösségi Alapítvány, Bányász Kulturális Egyesület, Factory 

Alaptvány) 

 a civilek és a városvezetés kapcsolatának erősítése 

 a miskolci identitás erősítése arra a képre építve, hogy a kultúra és a fesztiválok városa vagyunk 

 a gyümölcs- és szőlőkultúra még markánsabb megjelenítése, burjánzásuk segítése 

 utak felújítása 

 ingyenes közösségi sportolási lehetőségek 
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 romos, elhagyatott önkormányzati épületek hasznosítása 

 helytörténeti kutatások segítése 

 szemléletformáló családi napok tartása 

 sok a drogosokra utaló jel bizonyos helyeken, ezen mindenképpen változtatni szükséges 

 többen emlegetik a „Papp Jóska pályát”, melyet jobban be kellene vonni a közösségi amatőr sportba 

 Kama pálya kialakítása a Népkertben, a városrészi bajnokság 

 szívességcsere pontok működtetetése az akcióterületek között 

 dalárda létrehozása a közös éneklés hagyományainak felelevenítésével 

 kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a borkultúra még hatékonyabb fellendítése 

 az alkotó és minőségi népművészet ápolása, gazdagítása 

 gyermekjátszóterek felújítása, újak kialakítása 

 parkolóhelyek kialakítása 

 közterületeken WC-k létrehozása 

 kivetítők a parkokra, terekre az információ-áramlás javítása érdekében 

 irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

 az avasi búcsú újraélesztése 

 közösségek egymás felé való nyitásának elősegítése 

 szívesség-csere programok életre hívása 

 tematikus miskolci séták, vezetőkkel 

 kerékpár, sportszer bérbevételére lehetőségek biztosítása 

 avasi értékleltár készítése 

 elérhető és hozzáférhető futópályák kialakítása, a meglévőek felújítása 

 a lakótelepek frissítése, parkosítása, kis beszélgető padok felállítása 

 komoly és könnyűzenei délutánok szervezése 

 még több szabadtéri edzőgép felállítása 

 közterületek gyakoribb ellenőrzése 
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 digitális írástudás feltételeinek megteremtése, elősegítése 

 

A fenti ötleteket, és a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatóak meg: 

I. Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 

Unoka-nagyi- nagypapa klub közös sport, lekvár főzés, sütés-főzés. 

 

Kisgyermekeket nevelők Mazsi Klub, fűben-fában, együttlétben az orvosság. 

 

Szünettér, szabadidős tevékenységek: Újrahasznosítás, kreatív kézműves technikákkal való megismerkedés, alkotó tevékenységek. 

 

Kamasz Panasz - én is voltam fiatal: Társasjátékos foglakozás, személyiségfejlesztés: gyors döntések szorult helyzetben, előre gondolkodás,ok- okozati 

összefüggések meglátása, új utak keresése, kommunikáció, kifejezőkészség, koncentráció. 

 

Veszteségek feldolgozása, életciklushoz-életállapothoz tartozó krízisek feloldása. Önsegítő csoportok támogató hatásának megtapasztalása. Gyógyulás a 

bizalom és együttérzés légkörében. 

 

 

Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) gyűjtése 

II. Utcák hősei – az utcák névadói  

A helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi szellemi örökség és identitás erősítése mind megjelenik abban, hogy 

tudjuk kikről nevezték el az utcákat, amelyeken mindennap járunk. A személyek, a névadási szokások megismerése, érdekes információkkal való kiegészítése, 

a kuriózumok közös felderítése hangsúlyozza annak fontosságát: tudom, hogy hol élek, formálhatom hol éljenek a gyermekeim. Az együttes ismeretszerzés és 

tevékenység létrehozza azt a közösséget, amiben ez a „formálás” megvalósítható. 
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A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárai fotógyűjtési akciót hirdetnek. Várjuk azokat a helytörténeti értékkel bíró fényképeket, 

dokumentumokat, amelyeket tulajdonosuk is hasznosnak, fontosnak, érdekesnek talál 

 

III. Családi Kézműves Hétvége:  

A népi kismesterségeken alapuló mesterség bemutatók, kézműves foglalkoztatók,, néprajzi előadások,  a népművészet más ágainak bemutatkozását, 

néptánc, népviselet, népzene, mesemondás. 

 

Tematikus kézműves foglalkoztatók korhatár nélkül 

Egynapos, négy – öt órás kézműves foglakozások, egy népi kismesterségre építve ( kismesterségek: fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, bőrművesség 

fafaragás, textiljáték, készítő, csuhétárgy készítés). 

 

Nyári Gyermek Kézműves Táboraink 

 7 – 14 éves korosztályok számára 

Egyhetes, egész napos, napközis jellegű, a népi kismesterségeken alapuló kézműves  

tematikára épülő, foglakozások.  Délelőtt az említett szakmai jellegű munka, Vártúra 

látogatás a Diósgyőri Várba vagy Kohótúra – kirándulás kisvonattal az Ómassai  Őskohóhoz . Délután  szabadidős, sport, kulturális programok: drámajáték,  

bábszínházi 

 előadás, meseszínház, ismerkedés, a népzenével és népi hangszerekkel,  ismerkedés és  

 beöltözés népviseletekbe,  népi ételek készítése, pld. krumpli lángos készítés, vagy kenyérsütés., íjászat, .. ) 

IV. „Együtt kerek a világ és a virág” – kertápolás, kertépítés 

A térségben, klubok környezetében, iskolák-óvodák udvarán közös virág, növényültetés, gondozás. Aktivitás, partnerség, nemzedékek együttműködése 

 

V. Kommunikációs készségfejlesztő klub nemzedékek együttműködésével 

Kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadás, tréning, konzultáció, játékos beszédfejlesztés, megértés 

 

VI. „Szomszédoltatás”:  

A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között. 
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VII. A kultúra Nyitott Pincéi 

 

VIII. Részvételi fórumok 

Konkrét célra szerveződött, helyi közösség tagjai részvételével megvalósuló nyilvános találkozó, ahol a helyi közösségeket érintő kérdéseket, problémákat 

járják körbe. Eredménye: szélesebb rálátás a közösség problémáira, döntési és tervezési folyamatban való részvétel. 

IX. Közlekedésbiztonság 

 

A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 
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- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

X. Bűnmegelőzés  

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

XI Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése  

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A projektek 

szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook és youtube) – célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

 Az arculat és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület projektjeit 

támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) alapú 

megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 
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A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  
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 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.1.3 A tervezett beavatkozások (ld. melléklet) 

 

3.1.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. II. félév Intergenerációs 

délutánok- 

hagyományőrző 

programokkal 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2019. I. félév Utcák hősei – az utcák 

névadói 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Szakértők segítségével 

feltérképezni a helyi 

nevezetességeket, 

történeteket, a 

történelemi eseményeket, 

személyeket. Az elért 

eredmények bemutatása. 
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engedélyek beszerzése, 

szakértő keresése 

2019. II. félév Helyi fotók, régi 

képeslapok, információk 

(kisnyomtatványok) 

gyűjtése 

az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének vizsgálata 

Az év első programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

 

2020. I. félév Régi Mesterségek előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértők keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2020. I. félév „Együtt kerek a világ és a 

virág” – kertápolás, 

kertépítés 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

helyszín kiválasztása, 

palánták beszerzése, 

eszközök 

2020. II. félév Kommunikációs 

készségfejlesztő klub 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Terem, előadó, szervezés 



 

 

  

30 
 

nemzedékek 

együttműködésével 

 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

2021. I. félév "Kultúra nyitott pincéi” előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, a 

színpad és 

színpadtechnikai eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 

2019 március Szomszédoltatás előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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2018. 

szeptember 

Részvételi fórumok előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

szakmai vezető  

2021. II. félév – 

2022. I. félév 

Projektév 

indítótevékenységek 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének folyamatos 

figyelése, a programok és 

a hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

 

3.1.5 Információs pont 

 

1. célterület: Belváros és Népkert városrész Tervezett közösségi információs pontja: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI), 

Család- és Gyermekjóléti Központ (3530 Miskolc, Szemere u. 5.)  

 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az 

információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen 

kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.2       Szentpéteri kapu – Belváros és Vologda városrész 

 

3.2.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

 

Nagyon kedvező azok száma és aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy szeretnek Miskolcon élni. 

A legtöbben szabadidős és a közösségi élettel kapcsolatos lehetőségeket találnak lakóterületükön.  

Alacsony, 20% alatti azok aránya, akik közéleti-, illetve információs lehetőségekről tudnak. 

A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programokat, a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programokat, informatikai megoldások 

minél szélesebb körű elterjesztését, az ismeretterjesztést, a településrész történetét, az itt élő emberek élményeinek feldolgozását hiányolják.  

Többen vélik úgy, hogy a középkorú felnőtteknek szóló programok is hiányoznak valamint a szabadidő sport lehetőségei. 

A válaszadók szerint a generációk közötti tudásátadás lehetőségei kihasználatlanok, valamint a hagyományőrzésnek, a kézművességnek nagyobb teret kellene 

adni.  

A gasztronómia és borkultúra nagyobb propagálása szükséges.  

A legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni a rendezvényeken, viszont minden ötödik válaszadó lakos segítő, szervező is lenne, ha az őt érdeklő 

programok is bekerülnének a kínálatba.  

Ha a 3 legjobb dologra kérdezünk rá a lakókörnyezetben, akkor sokan említik a sok zöldfelületet, a boltok elérhetőségét, a csendet és nyugalmat, illetve azt, 

hogy itt élnek a rokonok és barátok.  

Ha a negatív dolgokra kérdezünk rá, akkor a tisztaság hiányát, a rossz közbiztonságot említik, valamint a rossz utakat, járdákat. 

Azok a tevékenységek, melyekhez a válaszadó ért és szívesen megosztaná másokkal, elsősorban kézműves tevékenységek. 

Fontosnak tartják a válaszadók a lakossági kérdőíves megkereséseket, a fórumokat, a „panaszládát” és azt, hogy az információ minél szélesebb körben jusson 

el az érintettekhez.  

A válaszadók negyede ismer lakókörnyezetében közösséget/közösségeket, de csupán 6%-uk tagja is ezeknek - a legtöbben valamilyen nyugdíjas vagy 

idősgondozással kapcsolatosnak. 
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A legtöbbek szerint egy lakossági/közösségi információs pontnak a helyi közéleti események szervezéséről, illetve a településrészt érintő hagyományos és 

elektronikus információszolgáltatásról kell ingyenes információkat szolgáltatnia. 

A megtartott társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló információhoz való hozzáférést a megkérdezettek átlagosan a hetes skálán a közepesnél valamivel 

magasabbra, 3,9-re értékelik. 

A válaszadók egyértelműen a rendőrségben bíznak veszélyhelyzet esetén, ugyanakkor fontosnak tartják a biztonsági berendezések és az aktívabb polgárőrség 

működését is lakókörnyezetükben. 

A közösségi beszélgetések és lakossági interjúk összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az azokon jelenlévők többsége illetve az interjúalanyok nagy része 

szeret a városban élni. Általában dicsérik az oktatási intézmények széles palettáját, a jó közlekedést, a természet adottságokat.  

A Vár és a főutca új arculata és ez utóbbi funkcióváltása kettős megítélésű: van, aki kifejezetten üdvözli és olyan is, aki a Vár régi, kissé csonka arculatát „sírja” 

vissza illetve a főutcáról hiányolja a virágokat, padokat, lombos fákat illetve megemlítik annak egyfajta „kocsma” jellegét.  

Fontosnak tartanák a fiatalok megtartását, a vonzó munkalehetőségeket ás fizetéseket. Azt mindannyian elismerik, hogy aki egyszer miskolci volt, az szívében 

örökké az marad: megőriz egyfajta miskolci identitást és szívesen látogat haza.  

Többen említik az Avasi pincesor elhanyagolt állapotát, illetve azt, hogy a korábban miskolci jelképet, az Avasi Kilátót a város új logója nem jeleníti meg.  

Szintén sokan szóvá teszik, hogy az Avasnak jelenleg nincsen arculata. A médiumokba a „fészekrakó” üggyel jelentős nyomot hagyott, mely sztereotípián 

feltétlenül változtatni kellene. A közbiztonságon bizonyos helyeken jelentősen kellene javítani.  

Érdekes talán megemlíti, hogy néhányan nem értik és nem tudják értelmezni azt a kérdést, hogy ők maguk személyesen a változásokhoz mivel tudnának 

hozzájárulni. Többen erre értetlenkedve válaszolnak azzal, hogy ők példás életet élnek, ez miért nem elegendő.  

 

Összességében elmondható, hogy az emberek értékelik a város megújítására tett erőfeszítéseket, de érzékelik a problémákat is és szívesen adnak ehhez 

megfontolandó támpontokat.  

Ilyenek tehát a helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása fontosságának hangsúlyozása. A helyi szellemi örökség és 

identitás erősítése, a helyi nyilvánosság kereteinek megteremtése. A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések nagyon fontosak, az itt 

élők életminősége javításához jelentősen hozzá tudnak járulni. A kisgyermeket nevelő szülők támogatása, a játszóterek, közösségi sport lehetőségeinek minél 

szélesebb körű megteremtése szintén kardinális kérdés. A generációkon átívelő tudásmegosztás érdekében régi hagyományok, tudások felelevenítése, 

megosztása a fiatalokkal. A természet-közeli élet, a zöld szemlélet népszerűsítése. A borkultúra visszahozatala. Az idősebb generáció digitális 

írástudásának elősegítését célzó programok minél szélesebb körű terjesztése. Közösségépítő- és formáló családi napok szervezése, az 

egészségtudatosabb magatartás elterjesztésének serkentése.  
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A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 
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3.1.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  

Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Ötletek, elképzelések, fejlesztendő területek a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági interjúk alapján:  

 a történelmi Avas területén a pincék „felöltöztetése”, paravánokkal, festett molinókkal, egy-egy terület örökbe fogadása, fásítás 

 a fásítást egyébként is nagyon fontos kérdésnek tekintik a válaszadók: hajlandóak lennének saját munkájukat felajánlani annak érdekében, 

hogy egy-egy érintett városrész zöldebb legyen 

 A városi padok felújítása, rendbe tétele 
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 utcazene fesztivál, bor és szüreti fesztivál 

 a város peremvidékén életét bemutató fotókiállítás 

 városrészi takarító akciók - ezt különösen fontosnak tartják és többen említik. Hajlandóak lennének tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy a tisztaság 

javuljon.  

 éjjel-nappali boltok nyitása 

 szomszédsági találkozók, vetélkedők szervezése 

 civil és egyházi szervezetek összefogása, láthatóságuk javítása. Sokat tesznek a közösségért, kiemelten kellene őket kezelni (pld. Avasi Borút Egyesület, 

Miskolci Pincék Asztaltársasága, Észak-kelet Átjáró Egyesület, Dialóg Egyesület, Térerő Közösségi Alapítvány, Bányász Kulturális Egyesület, Factory 

Alaptvány) 

 a civilek és a városvezetés kapcsolatának erősítése 

 a miskolci identitás erősítése arra a képre építve, hogy a kultúra és a fesztiválok városa vagyunk 

 a gyümölcs- és szőlőkultúra még markánsabb megjelenítése, burjánzásuk segítése 

 utak felújítása 

 ingyenes közösségi sportolási lehetőségek 

 romos, elhagyatott önkormányzati épületek hasznosítása 

 helytörténeti kutatások segítése 

 szemléletformáló családi napok tartása 

 sok a drogosokra utaló jel bizonyos helyeken, ezen mindenképpen változtatni szükséges 

 többen emlegetik a „Papp Jóska pályát”, melyet jobban be kellene vonni a közösségi amatőr sportba 

 Kama pálya kialakítása a Népkertben, a városrészi bajnokság 

 szívességcsere pontok működtetetése az akcióterületek között 

 dalárda létrehozása a közös éneklés hagyományainak felelevenítésével 

 kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a borkultúra még hatékonyabb fellendítése 

 az alkotó és minőségi népművészet ápolása, gazdagítása 

 gyermekjátszóterek felújítása, újak kialakítása 

 parkolóhelyek kialakítása 
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 közterületeken WC-k létrehozása 

 kivetítők a parkokra, terekre az információ-áramlás javítása érdekében 

 irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

 az avasi búcsú újraélesztése 

 közösségek egymás felé való nyitásának elősegítése 

 szívesség-csere programok életre hívása 

 tematikus miskolci séták, vezetőkkel 

 kerékpár, sportszer bérbevételére lehetőségek biztosítása 

 avasi értékleltár készítése 

 elérhető és hozzáférhető futópályák kialakítása, a meglévőek felújítása 

 a lakótelepek frissítése, parkosítása, kis beszélgető padok felállítása 

 

A fenti ötleteket, és a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatóak meg: 

I. Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 

Unoka-nagyi- nagypapa klub közös sport, lekvár főzés, sütés-főzés. 

 

Kisgyermekeket nevelők Mazsi Klub, fűben-fában, együttlétben az orvosság. 

 

Szünettér, szabadidős tevékenységek: Újrahasznosítás, kreatív kézműves technikákkal való megismerkedés, alkotó tevékenységek. 

 

Kamasz Panasz - én is voltam fiatal: Társasjátékos foglakozás, személyiségfejlesztés: gyors döntések szorult helyzetben, előre gondolkodás,ok- okozati 

összefüggések meglátása, új utak keresése, kommunikáció, kifejezőkészség, koncentráció. 

 

Veszteségek feldolgozása, életciklushoz-életállapothoz tartozó krízisek feloldása. Önsegítő csoportok támogató hatásának megtapasztalása. 

Gyógyulás a bizalom és együttérzés légkörében. 
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II. Utcák hősei – az utcák névadói  

A helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi szellemi örökség és identitás erősítése mind megjelenik abban, hogy 

tudjuk kikről nevezték el az utcákat, amelyeken mindennap járunk. A személyek, a névadási szokások megismerése, érdekes információkkal való kiegészítése, 

a kuriózumok közös felderítése hangsúlyozza annak fontosságát: tudom, hogy hol élek, formálhatom hol éljenek a gyermekeim. Az együttes ismeretszerzés és 

tevékenység létrehozza azt a közösséget, amiben ez a „formálás” megvalósítható. 

 

Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) gyűjtése 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárai fotógyűjtési akciót hirdetnek. Várjuk azokat a helytörténeti értékkel bíró fényképeket, 

dokumentumokat, amelyeket tulajdonosuk is hasznosnak, fontosnak, érdekesnek talál 

 

III. Családi Kézműves Hétvége:  

A népi kismesterségeken alapuló mesterség bemutatók, kézműves foglalkoztatók,, néprajzi előadások,  a népművészet más ágainak bemutatkozását, 

néptánc, népviselet, népzene, mesemondás. 

 

Tematikus kézműves foglalkoztatók korhatár nélkül 

Egynapos, négy – öt órás kézműves foglakozások, egy népi kismesterségre építve ( kismesterségek: fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, bőrművesség 

fafaragás, textiljáték, készítő, csuhétárgy készítés). 

 

Nyári Gyermek Kézműves Táboraink 

 7 – 14 éves korosztályok számára 

Egyhetes, egész napos, napközis jellegű, a népi kismesterségeken alapuló kézműves  

tematikára épülő, foglakozások.  Délelőtt az említett szakmai jellegű munka, Vártúra 

látogatás a Diósgyőri Várba vagy Kohótúra – kirándulás kisvonattal az Ómassai  Őskohóhoz . Délután  szabadidős, sport, kulturális programok: 

drámajáték,  bábszínházi 

 előadás, meseszínház, ismerkedés, a népzenével és népi hangszerekkel,  ismerkedés és  

 beöltözés népviseletekbe,  népi ételek készítése, pld. krumpli lángos készítés, vagy kenyérsütés., íjászat, .. ) 
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IV. „Együtt kerek a világ és a virág” – kertápolás, kertépítés 

A térségben, klubok környezetében, iskolák-óvodák udvarán közös virág, növényültetés, gondozás. Aktivitás, partnerség, nemzedékek együttműködése 

 

V. Kommunikációs készségfejlesztő klub nemzedékek együttműködésével 

Kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadás, tréning, konzultáció, játékos beszédfejlesztés, megértés 

 

VI. „Szomszédoltatás”:  

A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között. 

 

VII. A kultúra Nyitott Pincéi 

 

VIII. Részvételi fórumok 

 

 

IX. Közlekedésbiztonság 

A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 
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- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

X. Bűnmegelőzés 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

XI Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése  

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A projektek 

szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 
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 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook és youtube) – célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

 Az arculat és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület projektjeit 

támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) alapú 

megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 
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Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 
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 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

3.2.3 A tervezett beavatkozások (ld. melléklet) 

 

3.2.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. II. félév Intergenerációs 

délutánok- 

hagyományőrző 

programokkal 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2019. I. félév Utcák hősei – az utcák 

névadói 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Szakértők segítségével 

feltérképezni a helyi 

nevezetességeket, 

történeteket, a 

történelemi eseményeket, 
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hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértő keresése 

személyeket. Az elért 

eredmények bemutatása. 

2019. II. félév Helyi fotók, régi 

képeslapok, információk 

(kisnyomtatványok) 

gyűjtése 

az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének vizsgálata 

Az év első programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

 

2020. I. félév Régi Mesterségek előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértők keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2020. I. félév „Együtt kerek a világ és a 

virág” – kertápolás, 

kertépítés 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

helyszín kiválasztása, 

palánták beszerzése, 

eszközök 
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2020. II. félév Kommunikációs 

készségfejlesztő klub 

nemzedékek 

együttműködésével 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Terem, előadó, szervezés 

2021. I. félév "Kultúra nyitott pincéi” előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, a 

színpad és 

színpadtechnikai eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 

2019 március Szomszédoltatás előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

2018. 

szeptember 

Részvételi fórumok előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

szakmai vezető  

2021. II. félév – 

2022. I. félév 

Projektév 

indítótevékenységek 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének folyamatos 

figyelése, a programok és 

a hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

 

3.2.5 Információs pont 

 

2. célterület: Szentpéteri kapu – Belváros és Vologda Tervezett közösségi információs pontja: MESZEGYI, Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ, Kassai úti Közösségi Tér 

(3526 Miskolc, Kassai u. 19.) 

 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet 

kaphatnak. Az információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén 

napközben lesz elérhető. Az információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és 
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magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi 

oldalakon. 

 

3.3        Petneházy-bérházak és Avas-dél városrész 
 

3.3.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

 

Nagyon kedvező azok száma és aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy szeretnek Miskolcon élni. 

A legtöbben szabadidős és a közösségi élettel kapcsolatos lehetőségeket találnak lakóterületükön.  

Alacsony, 20% alatti azok aránya, akik közéleti-, illetve információs lehetőségekről tudnak. 

A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programokat, a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programokat, informatikai megoldások 

minél szélesebb körű elterjesztését, az ismeretterjesztést, a településrész történetét, az itt élő emberek élményeinek feldolgozását hiányolják.  

Többen vélik úgy, hogy a középkorú felnőtteknek szóló programok is hiányoznak valamint a szabadidő sport lehetőségei. 

A válaszadók szerint a generációk közötti tudásátadás lehetőségei kihasználatlanok, valamint a hagyományőrzésnek, a kézművességnek nagyobb teret kellene 

adni.  

A gasztronómia és borkultúra nagyobb propagálása szükséges.  

A legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni a rendezvényeken, viszont minden ötödik válaszadó lakos segítő, szervező is lenne, ha az őt érdeklő 

programok is bekerülnének a kínálatba.  

Ha a 3 legjobb dologra kérdezünk rá a lakókörnyezetben, akkor sokan említik a sok zöldfelületet, a boltok elérhetőségét, a csendet és nyugalmat, illetve azt, 

hogy itt élnek a rokonok és barátok.  

Ha a negatív dolgokra kérdezünk rá, akkor a tisztaság hiányát, a rossz közbiztonságot említik, valamint a rossz utakat, járdákat. 

Azok a tevékenységek, melyekhez a válaszadó ért és szívesen megosztaná másokkal, elsősorban kézműves tevékenységek. 
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Fontosnak tartják a válaszadók a lakossági kérdőíves megkereséseket, a fórumokat, a „panaszládát” és azt, hogy az információ minél szélesebb körben jusson 

el az érintettekhez.  

A válaszadók negyede ismer lakókörnyezetében közösséget/közösségeket, de csupán 6%-uk tagja is ezeknek - a legtöbben valamilyen nyugdíjas vagy 

idősgondozással kapcsolatosnak. 

A legtöbbek szerint egy lakossági/közösségi információs pontnak a helyi közéleti események szervezéséről, illetve a településrészt érintő hagyományos és 

elektronikus információszolgáltatásról kell ingyenes információkat szolgáltatnia. 

A megtartott társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló információhoz való hozzáférést a megkérdezettek átlagosan a hetes skálán a közepesnél valamivel 

magasabbra, 3,9-re értékelik. 

A válaszadók egyértelműen a rendőrségben bíznak veszélyhelyzet esetén, ugyanakkor fontosnak tartják a biztonsági berendezések és az aktívabb polgárőrség 

működését is lakókörnyezetükben. 

A közösségi beszélgetések és lakossági interjúk összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az azokon jelenlévők többsége illetve az interjúalanyok nagy része 

szeret a városban élni. Általában dicsérik az oktatási intézmények széles palettáját, a jó közlekedést, a természet adottságokat.  

A Vár és a főutca új arculata és ez utóbbi funkcióváltása kettős megítélésű: van, aki kifejezetten üdvözli és olyan is, aki a Vár régi, kissé csonka arculatát „sírja” 

vissza illetve a főutcáról hiányolja a virágokat, padokat, lombos fákat illetve megemlítik annak egyfajta „kocsma” jellegét.  

Fontosnak tartanák a fiatalok megtartását, a vonzó munkalehetőségeket ás fizetéseket. Azt mindannyian elismerik, hogy aki egyszer miskolci volt, az szívében 

örökké az marad: megőriz egyfajta miskolci identitást és szívesen látogat haza.  

Többen említik az Avasi pincesor elhanyagolt állapotát, illetve azt, hogy a korábban miskolci jelképet, az Avasi Kilátót a város új logója nem jeleníti meg.  

Szintén sokan szóvá teszik, hogy az Avasnak jelenleg nincsen arculata. A médiumokba a „fészekrakó” üggyel jelentős nyomot hagyott, mely sztereotípián 

feltétlenül változtatni kellene. A közbiztonságon bizonyos helyeken jelentősen kellene javítani.  

Érdekes talán megemlíti, hogy néhányan nem értik és nem tudják értelmezni azt a kérdést, hogy ők maguk személyesen a változásokhoz mivel tudnának 

hozzájárulni. Többen erre értetlenkedve válaszolnak azzal, hogy ők példás életet élnek, ez miért nem elegendő.  

 

Összességében elmondható, hogy az emberek értékelik a város megújítására tett erőfeszítéseket, de érzékelik a problémákat is és szívesen adnak ehhez 

megfontolandó támpontokat.  

Ilyenek tehát a helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása fontosságának hangsúlyozása. A helyi szellemi 

örökség és identitás erősítése, a helyi nyilvánosság kereteinek megteremtése. A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló 

intézkedések nagyon fontosak, az itt élők életminősége javításához jelentősen hozzá tudnak járulni. A kisgyermeket nevelő szülők 
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támogatása, a játszóterek, közösségi sport lehetőségeinek minél szélesebb körű megteremtése szintén kardinális kérdés. A generációkon átívelő 

tudásmegosztás érdekében régi hagyományok, tudások felelevenítése, megosztása a fiatalokkal. A természet-közeli élet, a zöld szemlélet népszerűsítése. A 

borkultúra visszahozatala. Az idősebb generáció digitális írástudásának elősegítését célzó programok minél szélesebb körű terjesztése. Közösségépítő- és 

formáló családi napok szervezése, az egészségtudatosabb magatartás elterjesztésének serkentése.  

 

A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő 

hagyományos és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 
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Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.1.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  

Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek 

segítségével a lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek 

szerepelnek. 
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Ötletek, elképzelések, fejlesztendő területek a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági interjúk alapján:  

 a történelmi Avas területén a pincék „felöltöztetése”, paravánokkal, festett molinókkal, egy-egy terület örökbe fogadása, fásítás 

 a fásítást egyébként is nagyon fontos kérdésnek tekintik a válaszadók: hajlandóak lennének saját munkájukat felajánlani annak érdekében, hogy egy-

egy érintett városrész zöldebb legyen 

 A városi padok felújítása, rendbe tétele 

 utcazene fesztivál, bor és szüreti fesztivál 

 a város peremvidékén életét bemutató fotókiállítás 

 városrészi takarító akciók - ezt különösen fontosnak tartják és többen említik. Hajlandóak lennének tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy a tisztaság 

javuljon.  

 éjjel-nappali boltok nyitása 

 szomszédsági találkozók, vetélkedők szervezése 

 civil és egyházi szervezetek összefogása, láthatóságuk javítása. Sokat tesznek a közösségért, kiemelten kellene őket kezelni (pld. Avasi Borút Egyesület, 

Miskolci Pincék Asztaltársasága, Észak-kelet Átjáró Egyesület, Dialóg Egyesület, Térerő Közösségi Alapítvány, Bányász Kulturális Egyesület, Factory 

Alaptvány) 

 a civilek és a városvezetés kapcsolatának erősítése 

 a miskolci identitás erősítése arra a képre építve, hogy a kultúra és a fesztiválok városa vagyunk 

 a gyümölcs- és szőlőkultúra még markánsabb megjelenítése, burjánzásuk segítése 

 utak felújítása 

 ingyenes közösségi sportolási lehetőségek 

 romos, elhagyatott önkormányzati épületek hasznosítása 

 helytörténeti kutatások segítése 

 szemléletformáló családi napok tartása 

 sok a drogosokra utaló jel bizonyos helyeken, ezen mindenképpen változtatni szükséges 

 többen emlegetik a „Papp Jóska pályát”, melyet jobban be kellene vonni a közösségi amatőr sportba 

 Kama pálya kialakítása a Népkertben, a városrészi bajnokság 

 szívességcsere pontok működtetetése az akcióterületek között 
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 dalárda létrehozása a közös éneklés hagyományainak felelevenítésével 

 kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a borkultúra még hatékonyabb fellendítése 

 az alkotó és minőségi népművészet ápolása, gazdagítása 

 gyermekjátszóterek felújítása, újak kialakítása 

 parkolóhelyek kialakítása 

 közterületeken WC-k létrehozása 

 kivetítők a parkokra, terekre az információ-áramlás javítása érdekében 

 irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

 az avasi búcsú újraélesztése 

 közösségek egymás felé való nyitásának elősegítése 

 szívesség-csere programok életre hívása 

 tematikus miskolci séták, vezetőkkel 

 kerékpár, sportszer bérbevételére lehetőségek biztosítása 

 avasi értékleltár készítése 

 elérhető és hozzáférhető futópályák kialakítása, a meglévőek felújítása 

 a lakótelepek frissítése, parkosítása, kis beszélgető padok felállítása 

 komoly és könnyűzenei délutánok szervezése 

 még több szabadtéri edzőgép felállítása 

 közterületek gyakoribb ellenőrzése 

 digitális írástudás feltételeinek megteremtése, elősegítése 

 

A fenti ötleteket, és a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatóak meg: 

I. Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 

Unoka-nagyi- nagypapa klub közös sport, lekvár főzés, sütés-főzés. 
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Kisgyermekeket nevelők Mazsi Klub, fűben-fában, együttlétben az orvosság. 

 

Szünettér, szabadidős tevékenységek: Újrahasznosítás, kreatív kézműves technikákkal való megismerkedés, alkotó tevékenységek. 

 

Kamasz Panasz - én is voltam fiatal: Társasjátékos foglakozás, személyiségfejlesztés: gyors döntések szorult helyzetben, előre gondolkodás,ok- okozati 

összefüggések meglátása, új utak keresése, kommunikáció, kifejezőkészség, koncentráció. 

 

Veszteségek feldolgozása, életciklushoz-életállapothoz tartozó krízisek feloldása. Önsegítő csoportok támogató hatásának megtapasztalása. Gyógyulás a 

bizalom és együttérzés légkörében. 

 

Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) gyűjtése 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárai fotógyűjtési akciót hirdetnek. Várjuk azokat a helytörténeti értékkel bíró fényképeket, 

dokumentumokat, amelyeket tulajdonosuk is hasznosnak, fontosnak, érdekesnek talál 

 

III. Családi Kézműves Hétvége:  

A népi kismesterségeken alapuló mesterség bemutatók, kézműves foglalkoztatók,, néprajzi előadások,  a népművészet más ágainak bemutatkozását, 

néptánc, népviselet, népzene, mesemondás. 

 

Tematikus kézműves foglalkoztatók korhatár nélkül 

II. Utcák hősei – az utcák névadói  

A helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi szellemi örökség és identitás erősítése mind megjelenik abban, hogy 

tudjuk kikről nevezték el az utcákat, amelyeken mindennap járunk. A személyek, a névadási szokások megismerése, érdekes információkkal való kiegészítése, 

a kuriózumok közös felderítése hangsúlyozza annak fontosságát: tudom, hogy hol élek, formálhatom hol éljenek a gyermekeim. Az együttes ismeretszerzés és 

tevékenység létrehozza azt a közösséget, amiben ez a „formálás” megvalósítható. 

 



 

 

  

54 
 

Egynapos, négy – öt órás kézműves foglakozások, egy népi kismesterségre építve ( kismesterségek: fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, bőrművesség 

fafaragás, textiljáték, készítő, csuhétárgy készítés). 

 

Nyári Gyermek Kézműves Táboraink 

 7 – 14 éves korosztályok számára 

Egyhetes, egész napos, napközis jellegű, a népi kismesterségeken alapuló kézműves  

tematikára épülő, foglakozások.  Délelőtt az említett szakmai jellegű munka, Vártúra 

látogatás a Diósgyőri Várba vagy Kohótúra – kirándulás kisvonattal az Ómassai  Őskohóhoz . Délután  szabadidős, sport, kulturális programok: drámajáték,  

bábszínházi 

 előadás, meseszínház, ismerkedés, a népzenével és népi hangszerekkel,  ismerkedés és  

 beöltözés népviseletekbe,  népi ételek készítése, pld. krumpli lángos készítés, vagy kenyérsütés., íjászat, .. ) 

 

IV. Együtt kerek a világ és a virág” – kertápolás, kertépítés 

A térségben, klubok környezetében, iskolák-óvodák udvarán közös virág, növényültetés, gondozás. Aktivitás, partnerség, nemzedékek együttműködése 

 

V. Kommunikációs készségfejlesztő klub nemzedékek együttműködésével 

Kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadás, tréning, konzultáció, játékos beszédfejlesztés, megértés 

 

 

VI. „Szomszédoltatás”:  

A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között. 

 

VII. A kultúra Nyitott Pincéi 

 

VIII. Részvételi fórumok 
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IX. Közlekedésbiztonság 

 

A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 
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X. Bűnmegelőzés 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

XI Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése  

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A projektek 

szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook és youtube) – célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

 Az arculat és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület projektjeit 

támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) alapú 

megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, 

mozgatórugói lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és 
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magánszemélyeknek a megtalálása és megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, 

azoknak célt és lehetőséget adva erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán 

bázis adja majd azt az erős magját a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság 

összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  
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 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

 

3.3.3 A tervezett beavatkozások (ld. melléklet) 
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3.2.4 A megvalósítás ütemezése  

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. II. félév Intergenerációs 

délutánok- 

hagyományőrző 

programokkal 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2019. I. félév Utcák hősei – az utcák 

névadói 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Szakértők segítségével 

feltérképezni a helyi 

nevezetességeket, 

történeteket, a 

történelemi eseményeket, 

személyeket. Az elért 

eredmények bemutatása. 
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engedélyek beszerzése, 

szakértő keresése 

2019. II. félév Helyi fotók, régi 

képeslapok, információk 

(kisnyomtatványok) 

gyűjtése 

az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének vizsgálata 

Az év első programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

 

2020. I. félév Régi Mesterségek előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértők keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2020. I. félév „Együtt kerek a világ és a 

virág” – kertápolás, 

kertépítés 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

helyszín kiválasztása, 

palánták beszerzése, 

eszközök 

2020. II. félév Kommunikációs 

készségfejlesztő klub 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Terem, előadó, szervezés 
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nemzedékek 

együttműködésével 

 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

2021. I. félév "Kultúra nyitott pincéi” előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, a 

színpad és 

színpadtechnikai eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 

2019 március Szomszédoltatás előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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2018. 

szeptember 

Részvételi fórumok előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

szakmai vezető  

2021. II. félév – 

2022. I. félév 

Projektév 

indítótevékenységek 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének folyamatos 

figyelése, a programok és 

a hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

 

3.3.5 Információs pont 

 

3. célterület: Petneházy-bérházak és Avas-dél városrész Tervezett közösségi információs pontja: MESZEGYI, Avasi Területi Szolgáltatási Központ, Avasi Közösségi Tér (3529 

Miskolc, Szentgyörgy u 42-44.) 

 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az 

információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen 

kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.4        Martin-kertváros és Szirma városrész 
 

3.4.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

 

Nagyon kedvező azok száma és aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy szeretnek Miskolcon élni. 

A legtöbben szabadidős és a közösségi élettel kapcsolatos lehetőségeket találnak lakóterületükön.  

Alacsony, 20% alatti azok aránya, akik közéleti-, illetve információs lehetőségekről tudnak. 

A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programokat, a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programokat, informatikai megoldások 

minél szélesebb körű elterjesztését, az ismeretterjesztést, a településrész történetét, az itt élő emberek élményeinek feldolgozását hiányolják.  

Többen vélik úgy, hogy a középkorú felnőtteknek szóló programok is hiányoznak valamint a szabadidő sport lehetőségei. 

A válaszadók szerint a generációk közötti tudásátadás lehetőségei kihasználatlanok, valamint a hagyományőrzésnek, a kézművességnek nagyobb teret kellene 

adni.  

A gasztronómia és borkultúra nagyobb propagálása szükséges.  

A legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni a rendezvényeken, viszont minden ötödik válaszadó lakos segítő, szervező is lenne, ha az őt érdeklő 

programok is bekerülnének a kínálatba.  

Ha a 3 legjobb dologra kérdezünk rá a lakókörnyezetben, akkor sokan említik a sok zöldfelületet, a boltok elérhetőségét, a csendet és nyugalmat, illetve azt, 

hogy itt élnek a rokonok és barátok.  

Ha a negatív dolgokra kérdezünk rá, akkor a tisztaság hiányát, a rossz közbiztonságot említik, valamint a rossz utakat, járdákat. 

Azok a tevékenységek, melyekhez a válaszadó ért és szívesen megosztaná másokkal, elsősorban kézműves tevékenységek. 

Fontosnak tartják a válaszadók a lakossági kérdőíves megkereséseket, a fórumokat, a „panaszládát” és azt, hogy az információ minél szélesebb körben jusson 

el az érintettekhez.  

A válaszadók negyede ismer lakókörnyezetében közösséget/közösségeket, de csupán 6%-uk tagja is ezeknek - a legtöbben valamilyen nyugdíjas vagy 

idősgondozással kapcsolatosnak. 
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A legtöbbek szerint egy lakossági/közösségi információs pontnak a helyi közéleti események szervezéséről, illetve a településrészt érintő hagyományos és 

elektronikus információszolgáltatásról kell ingyenes információkat szolgáltatnia. 

A megtartott társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló információhoz való hozzáférést a megkérdezettek átlagosan a hetes skálán a közepesnél valamivel 

magasabbra, 3,9-re értékelik. 

A válaszadók egyértelműen a rendőrségben bíznak veszélyhelyzet esetén, ugyanakkor fontosnak tartják a biztonsági berendezések és az aktívabb polgárőrség 

működését is lakókörnyezetükben. 

A közösségi beszélgetések és lakossági interjúk összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az azokon jelenlévők többsége illetve az interjúalanyok nagy része 

szeret a városban élni. Általában dicsérik az oktatási intézmények széles palettáját, a jó közlekedést, a természet adottságokat.  

A Vár és a főutca új arculata és ez utóbbi funkcióváltása kettős megítélésű: van, aki kifejezetten üdvözli és olyan is, aki a Vár régi, kissé csonka arculatát „sírja” 

vissza illetve a főutcáról hiányolja a virágokat, padokat, lombos fákat illetve megemlítik annak egyfajta „kocsma” jellegét.  

Fontosnak tartanák a fiatalok megtartását, a vonzó munkalehetőségeket ás fizetéseket. Azt mindannyian elismerik, hogy aki egyszer miskolci volt, az szívében 

örökké az marad: megőriz egyfajta miskolci identitást és szívesen látogat haza.  

Többen említik az Avasi pincesor elhanyagolt állapotát, illetve azt, hogy a korábban miskolci jelképet, az Avasi Kilátót a város új logója nem jeleníti meg.  

Szintén sokan szóvá teszik, hogy az Avasnak jelenleg nincsen arculata. A médiumokba a „fészekrakó” üggyel jelentős nyomot hagyott, mely sztereotípián 

feltétlenül változtatni kellene. A közbiztonságon bizonyos helyeken jelentősen kellene javítani.  

Érdekes talán megemlíti, hogy néhányan nem értik és nem tudják értelmezni azt a kérdést, hogy ők maguk személyesen a változásokhoz mivel tudnának 

hozzájárulni. Többen erre értetlenkedve válaszolnak azzal, hogy ők példás életet élnek, ez miért nem elegendő.  

 

Összességében elmondható, hogy az emberek értékelik a város megújítására tett erőfeszítéseket, de érzékelik a problémákat is és szívesen adnak ehhez 

megfontolandó támpontokat.  

Ilyenek tehát a helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása fontosságának hangsúlyozása. A helyi szellemi örökség és 

identitás erősítése, a helyi nyilvánosság kereteinek megteremtése. A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések nagyon fontosak, az itt 

élők életminősége javításához jelentősen hozzá tudnak járulni. A kisgyermeket nevelő szülők támogatása, a játszóterek, közösségi sport lehetőségeinek minél 

szélesebb körű megteremtése szintén kardinális kérdés. A generációkon átívelő tudásmegosztás érdekében régi hagyományok, tudások felelevenítése, 

megosztása a fiatalokkal. A természet-közeli élet, a zöld szemlélet népszerűsítése. A borkultúra visszahozatala. Az idősebb generáció digitális 

írástudásának elősegítését célzó programok minél szélesebb körű terjesztése. Közösségépítő- és formáló családi napok szervezése, az 

egészségtudatosabb magatartás elterjesztésének serkentése.  



 

 

  

65 
 

 megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 
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3.4.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  

Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Ötletek, elképzelések, fejlesztendő területek a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági interjúk alapján:  

 a történelmi Avas területén a pincék „felöltöztetése”, paravánokkal, festett molinókkal, egy-egy terület örökbe fogadása, fásítás 

 a fásítást egyébként is nagyon fontos kérdésnek tekintik a válaszadók: hajlandóak lennének saját munkájukat felajánlani annak érdekében, 

hogy egy-egy érintett városrész zöldebb legyen 

 A városi padok felújítása, rendbe tétele 
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 utcazene fesztivál, bor és szüreti fesztivál 

 a város peremvidékén életét bemutató fotókiállítás 

 városrészi takarító akciók - ezt különösen fontosnak tartják és többen említik. Hajlandóak lennének tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy a tisztaság 

javuljon.  

 éjjel-nappali boltok nyitása 

 szomszédsági találkozók, vetélkedők szervezése 

 civil és egyházi szervezetek összefogása, láthatóságuk javítása. Sokat tesznek a közösségért, kiemelten kellene őket kezelni (pld. Avasi Borút Egyesület, 

Miskolci Pincék Asztaltársasága, Észak-kelet Átjáró Egyesület, Dialóg Egyesület, Térerő Közösségi Alapítvány, Bányász Kulturális Egyesület, Factory 

Alaptvány) 

 a civilek és a városvezetés kapcsolatának erősítése 

 a miskolci identitás erősítése arra a képre építve, hogy a kultúra és a fesztiválok városa vagyunk 

 a gyümölcs- és szőlőkultúra még markánsabb megjelenítése, burjánzásuk segítése 

 utak felújítása 

 ingyenes közösségi sportolási lehetőségek 

 romos, elhagyatott önkormányzati épületek hasznosítása 

 helytörténeti kutatások segítése 

 szemléletformáló családi napok tartása 

 sok a drogosokra utaló jel bizonyos helyeken, ezen mindenképpen változtatni szükséges 

 többen emlegetik a „Papp Jóska pályát”, melyet jobban be kellene vonni a közösségi amatőr sportba 

 Kama pálya kialakítása a Népkertben, a városrészi bajnokság 

 szívességcsere pontok működtetetése az akcióterületek között 

 dalárda létrehozása a közös éneklés hagyományainak felelevenítésével 

 kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a borkultúra még hatékonyabb fellendítése 

 az alkotó és minőségi népművészet ápolása, gazdagítása 

 gyermekjátszóterek felújítása, újak kialakítása 

 parkolóhelyek kialakítása 
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 közterületeken WC-k létrehozása 

 kivetítők a parkokra, terekre az információ-áramlás javítása érdekében 

 irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

 az avasi búcsú újraélesztése 

 közösségek egymás felé való nyitásának elősegítése 

 szívesség-csere programok életre hívása 

 tematikus miskolci séták, vezetőkkel 

 kerékpár, sportszer bérbevételére lehetőségek biztosítása 

 avasi értékleltár készítése 

 elérhető és hozzáférhető futópályák kialakítása, a meglévőek felújítása 

 a lakótelepek frissítése, parkosítása, kis beszélgető padok felállítása 

 komoly és könnyűzenei délutánok szervezése 

 még több szabadtéri edzőgép felállítása 

 közterületek gyakoribb ellenőrzése 

 digitális írástudás feltételeinek megteremtése, elősegítése 

 

A fenti ötleteket, és a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatóak meg: 

I. Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 

Unoka-nagyi- nagypapa klub közös sport, lekvár főzés, sütés-főzés. 

 

Kisgyermekeket nevelők Mazsi Klub, fűben-fában, együttlétben az orvosság. 

 

Szünettér, szabadidős tevékenységek: Újrahasznosítás, kreatív kézműves technikákkal való megismerkedés, alkotó tevékenységek. 
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Kamasz Panasz - én is voltam fiatal: Társasjátékos foglakozás, személyiségfejlesztés: gyors döntések szorult helyzetben, előre gondolkodás,ok- okozati 

összefüggések meglátása, új utak keresése, kommunikáció, kifejezőkészség, koncentráció. 

 

Veszteségek feldolgozása, életciklushoz-életállapothoz tartozó krízisek feloldása. Önsegítő csoportok támogató hatásának megtapasztalása. Gyógyulás a 

bizalom és együttérzés légkörében. 

 

 

Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) gyűjtése 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárai fotógyűjtési akciót hirdetnek. Várjuk azokat a helytörténeti értékkel bíró fényképeket, 

dokumentumokat, amelyeket tulajdonosuk is hasznosnak, fontosnak, érdekesnek talál 

 

III. Családi Kézműves Hétvége:  

A népi kismesterségeken alapuló mesterség bemutatók, kézműves foglalkoztatók,, néprajzi előadások,  a népművészet más ágainak bemutatkozását, 

néptánc, népviselet, népzene, mesemondás. 

 

Tematikus kézműves foglalkoztatók korhatár nélkül 

Egynapos, négy – öt órás kézműves foglakozások, egy népi kismesterségre építve ( kismesterségek: fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, bőrművesség 

fafaragás, textiljáték, készítő, csuhétárgy készítés). 

 

Nyári Gyermek Kézműves Táboraink 

II. Utcák hősei – az utcák névadói  

A helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi szellemi örökség és identitás erősítése mind megjelenik abban, hogy 

tudjuk kikről nevezték el az utcákat, amelyeken mindennap járunk. A személyek, a névadási szokások megismerése, érdekes információkkal való kiegészítése, 

a kuriózumok közös felderítése hangsúlyozza annak fontosságát: tudom, hogy hol élek, formálhatom hol éljenek a gyermekeim. Az együttes ismeretszerzés és 

tevékenység létrehozza azt a közösséget, amiben ez a „formálás” megvalósítható. 
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 7 – 14 éves korosztályok számára 

Egyhetes, egész napos, napközis jellegű, a népi kismesterségeken alapuló kézműves  

tematikára épülő, foglakozások.  Délelőtt az említett szakmai jellegű munka, Vártúra 

látogatás a Diósgyőri Várba vagy Kohótúra – kirándulás kisvonattal az Ómassai  Őskohóhoz . Délután  szabadidős, sport, kulturális programok: drámajáték,  

bábszínházi 

 előadás, meseszínház, ismerkedés, a népzenével és népi hangszerekkel,  ismerkedés és  

 beöltözés népviseletekbe,  népi ételek készítése, pld. krumpli lángos készítés, vagy kenyérsütés., íjászat, .. ) 

IV. „Együtt kerek a világ és a virág” – kertápolás, kertépítés 

A térségben, klubok környezetében, iskolák-óvodák udvarán közös virág, növényültetés, gondozás. Aktivitás, partnerség, nemzedékek együttműködése 

 

V. Kommunikációs készségfejlesztő klub nemzedékek együttműködésével 

Kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadás, tréning, konzultáció, játékos beszédfejlesztés, megértés 

 

 

VI. „Szomszédoltatás”:  

A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között. 

 

VII. A kultúra Nyitott Pincéi 

 

VIII. Részvételi fórumok 

 

IX. Közlekedésbiztonság 

A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az 

akcióterület közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 
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- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

X. Bűnmegelőzés  

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 
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XI Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése  

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A projektek 

szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook és youtube) – célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

 Az arculat és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület projektjeit 

támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) alapú 

megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  
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Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 
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 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

 

3.4.3 A tervezett beavatkozások (ld. melléklet) 

 

3.2.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. II. félév Intergenerációs 

délutánok- 

hagyományőrző 

programokkal 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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helyi önkéntesekkel és 

civilekkel 

2019. I. félév Utcák hősei – az utcák 

névadói 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértő keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Szakértők segítségével 

feltérképezni a helyi 

nevezetességeket, 

történeteket, a 

történelemi eseményeket, 

személyeket. Az elért 

eredmények bemutatása. 

2019. II. félév Helyi fotók, régi 

képeslapok, információk 

(kisnyomtatványok) 

gyűjtése 

az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének vizsgálata 

Az év első programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

 

2020. I. félév Régi Mesterségek előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértők keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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2020. I. félév „Együtt kerek a világ és a 

virág” – kertápolás, 

kertépítés 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

helyszín kiválasztása, 

palánták beszerzése, 

eszközök 

2020. II. félév Kommunikációs 

készségfejlesztő klub 

nemzedékek 

együttműködésével 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Terem, előadó, szervezés 

2021. I. félév "Kultúra nyitott pincéi” előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, a 

színpad és 

színpadtechnikai eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 
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2019 március Szomszédoltatás előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2018. 

szeptember 

Részvételi fórumok előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

szakmai vezető  

2021. II. félév – 

2022. I. félév 

Projektév 

indítótevékenységek 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének folyamatos 

figyelése, a programok és 

a hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

 

3.4.5 Információs pont 
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4. célterület: Martinkertváros és Szirma városrész Tervezett közösségi információs pontja: Tompa Mihály Könyvtár / Cím: 3528 Miskolc, Gyöngyösi u. 1./ 

 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az 

információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden 

információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 

 

3.5        Diósgyőr városrész 
 

3.5.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

 

Nagyon kedvező azok száma és aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy szeretnek Miskolcon élni. 

A legtöbben szabadidős és a közösségi élettel kapcsolatos lehetőségeket találnak lakóterületükön.  

Alacsony, 20% alatti azok aránya, akik közéleti-, illetve információs lehetőségekről tudnak. 

A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programokat, a digitális írástudás fejlesztésére vonatkozó programokat, informatikai megoldások 

minél szélesebb körű elterjesztését, az ismeretterjesztést, a településrész történetét, az itt élő emberek élményeinek feldolgozását hiányolják.  

Többen vélik úgy, hogy a középkorú felnőtteknek szóló programok is hiányoznak valamint a szabadidő sport lehetőségei. 

A válaszadók szerint a generációk közötti tudásátadás lehetőségei kihasználatlanok, valamint a hagyományőrzésnek, a kézművességnek nagyobb teret kellene 

adni.  

A gasztronómia és borkultúra nagyobb propagálása szükséges.  

A legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni a rendezvényeken, viszont minden ötödik válaszadó lakos segítő, szervező is lenne, ha az őt érdeklő 

programok is bekerülnének a kínálatba.  

Ha a 3 legjobb dologra kérdezünk rá a lakókörnyezetben, akkor sokan említik a sok zöldfelületet, a boltok elérhetőségét, a csendet és 

nyugalmat, illetve azt, hogy itt élnek a rokonok és barátok.  
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Ha a negatív dolgokra kérdezünk rá, akkor a tisztaság hiányát, a rossz közbiztonságot említik, valamint a rossz utakat, járdákat. 

Azok a tevékenységek, melyekhez a válaszadó ért és szívesen megosztaná másokkal, elsősorban kézműves tevékenységek. 

Fontosnak tartják a válaszadók a lakossági kérdőíves megkereséseket, a fórumokat, a „panaszládát” és azt, hogy az információ minél szélesebb körben jusson 

el az érintettekhez.  

A válaszadók negyede ismer lakókörnyezetében közösséget/közösségeket, de csupán 6%-uk tagja is ezeknek - a legtöbben valamilyen nyugdíjas vagy 

idősgondozással kapcsolatosnak. 

A legtöbbek szerint egy lakossági/közösségi információs pontnak a helyi közéleti események szervezéséről, illetve a településrészt érintő hagyományos és 

elektronikus információszolgáltatásról kell ingyenes információkat szolgáltatnia. 

A megtartott társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló információhoz való hozzáférést a megkérdezettek átlagosan a hetes skálán a közepesnél valamivel 

magasabbra, 3,9-re értékelik. 

A válaszadók egyértelműen a rendőrségben bíznak veszélyhelyzet esetén, ugyanakkor fontosnak tartják a biztonsági berendezések és az aktívabb polgárőrség 

működését is lakókörnyezetükben. 

A közösségi beszélgetések és lakossági interjúk összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az azokon jelenlévők többsége illetve az interjúalanyok nagy része 

szeret a városban élni. Általában dicsérik az oktatási intézmények széles palettáját, a jó közlekedést, a természet adottságokat.  

A Vár és a főutca új arculata és ez utóbbi funkcióváltása kettős megítélésű: van, aki kifejezetten üdvözli és olyan is, aki a Vár régi, kissé csonka arculatát „sírja” 

vissza illetve a főutcáról hiányolja a virágokat, padokat, lombos fákat illetve megemlítik annak egyfajta „kocsma” jellegét.  

Fontosnak tartanák a fiatalok megtartását, a vonzó munkalehetőségeket ás fizetéseket. Azt mindannyian elismerik, hogy aki egyszer miskolci volt, az szívében 

örökké az marad: megőriz egyfajta miskolci identitást és szívesen látogat haza.  

Többen említik az Avasi pincesor elhanyagolt állapotát, illetve azt, hogy a korábban miskolci jelképet, az Avasi Kilátót a város új logója nem jeleníti meg.  

Szintén sokan szóvá teszik, hogy az Avasnak jelenleg nincsen arculata. A médiumokba a „fészekrakó” üggyel jelentős nyomot hagyott, mely sztereotípián 

feltétlenül változtatni kellene. A közbiztonságon bizonyos helyeken jelentősen kellene javítani.  

Érdekes talán megemlíti, hogy néhányan nem értik és nem tudják értelmezni azt a kérdést, hogy ők maguk személyesen a változásokhoz mivel tudnának 

hozzájárulni. Többen erre értetlenkedve válaszolnak azzal, hogy ők példás életet élnek, ez miért nem elegendő.  

 

Összességében elmondható, hogy az emberek értékelik a város megújítására tett erőfeszítéseket, de érzékelik a problémákat is és szívesen adnak 

ehhez megfontolandó támpontokat.  
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Ilyenek tehát a helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása fontosságának hangsúlyozása. A helyi szellemi örökség és 

identitás erősítése, a helyi nyilvánosság kereteinek megteremtése. A bűnmegelőzésre és közbiztonság javítására szolgáló intézkedések nagyon fontosak, az itt 

élők életminősége javításához jelentősen hozzá tudnak járulni. A kisgyermeket nevelő szülők támogatása, a játszóterek, közösségi sport lehetőségeinek minél 

szélesebb körű megteremtése szintén kardinális kérdés. A generációkon átívelő tudásmegosztás érdekében régi hagyományok, tudások felelevenítése, 

megosztása a fiatalokkal. A természet-közeli élet, a zöld szemlélet népszerűsítése. A borkultúra visszahozatala. Az idősebb generáció digitális írástudásának 

elősegítését célzó programok minél szélesebb körű terjesztése. Közösségépítő- és formáló családi napok szervezése, az egészségtudatosabb magatartás 

elterjesztésének serkentése.  

 

A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek 

sem, tehát még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást 
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nem az információ hiány okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a 

településrészt érintő hagyományos és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.5.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  

Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  
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A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Ötletek, elképzelések, fejlesztendő területek a közösségi beszélgetések, valamint a lakossági interjúk alapján:  

 a történelmi Avas területén a pincék „felöltöztetése”, paravánokkal, festett molinókkal, egy-egy terület örökbe fogadása, fásítás 

 a fásítást egyébként is nagyon fontos kérdésnek tekintik a válaszadók: hajlandóak lennének saját munkájukat felajánlani annak érdekében, hogy egy-

egy érintett városrész zöldebb legyen 

 A városi padok felújítása, rendbe tétele 

 utcazene fesztivál, bor és szüreti fesztivál 

 a város peremvidékén életét bemutató fotókiállítás 

 városrészi takarító akciók - ezt különösen fontosnak tartják és többen említik. Hajlandóak lennének tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy a tisztaság 

javuljon.  

 éjjel-nappali boltok nyitása 

 szomszédsági találkozók, vetélkedők szervezése 

 civil és egyházi szervezetek összefogása, láthatóságuk javítása. Sokat tesznek a közösségért, kiemelten kellene őket kezelni (pld. Avasi Borút Egyesület, 

Miskolci Pincék Asztaltársasága, Észak-kelet Átjáró Egyesület, Dialóg Egyesület, Térerő Közösségi Alapítvány, Bányász Kulturális Egyesület, Factory 

Alaptvány) 

 a civilek és a városvezetés kapcsolatának erősítése 

 a miskolci identitás erősítése arra a képre építve, hogy a kultúra és a fesztiválok városa vagyunk 

 a gyümölcs- és szőlőkultúra még markánsabb megjelenítése, burjánzásuk segítése 

 utak felújítása 

 ingyenes közösségi sportolási lehetőségek 

 romos, elhagyatott önkormányzati épületek hasznosítása 

 helytörténeti kutatások segítése 

 szemléletformáló családi napok tartása 

 sok a drogosokra utaló jel bizonyos helyeken, ezen mindenképpen változtatni szükséges 
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 többen emlegetik a „Papp Jóska pályát”, melyet jobban be kellene vonni a közösségi amatőr sportba 

 Kama pálya kialakítása a Népkertben, a városrészi bajnokság 

 szívességcsere pontok működtetetése az akcióterületek között 

 dalárda létrehozása a közös éneklés hagyományainak felelevenítésével 

 kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a borkultúra még hatékonyabb fellendítése 

 az alkotó és minőségi népművészet ápolása, gazdagítása 

 gyermekjátszóterek felújítása, újak kialakítása 

 parkolóhelyek kialakítása 

 közterületeken WC-k létrehozása 

 kivetítők a parkokra, terekre az információ-áramlás javítása érdekében 

 irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

 az avasi búcsú újraélesztése 

 közösségek egymás felé való nyitásának elősegítése 

 szívesség-csere programok életre hívása 

 tematikus miskolci séták, vezetőkkel 

 kerékpár, sportszer bérbevételére lehetőségek biztosítása 

 avasi értékleltár készítése 

 elérhető és hozzáférhető futópályák kialakítása, a meglévőek felújítása 

 a lakótelepek frissítése, parkosítása, kis beszélgető padok felállítása 

 komoly és könnyűzenei délutánok szervezése 

 még több szabadtéri edzőgép felállítása 

 közterületek gyakoribb ellenőrzése 

 digitális írástudás feltételeinek megteremtése, elősegítése 

 

A fenti ötleteket, és a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatóak meg: 
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I. Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 

Unoka-nagyi- nagypapa klub közös sport, lekvár főzés, sütés-főzés. 

 

Kisgyermekeket nevelők Mazsi Klub, fűben-fában, együttlétben az orvosság. 

 

Szünettér, szabadidős tevékenységek: Újrahasznosítás, kreatív kézműves technikákkal való megismerkedés, alkotó tevékenységek. 

 

Kamasz Panasz - én is voltam fiatal: Társasjátékos foglakozás, személyiségfejlesztés: gyors döntések szorult helyzetben, előre gondolkodás,ok- okozati 

összefüggések meglátása, új utak keresése, kommunikáció, kifejezőkészség, koncentráció. 

 

Veszteségek feldolgozása, életciklushoz-életállapothoz tartozó krízisek feloldása. Önsegítő csoportok támogató hatásának megtapasztalása. Gyógyulás a 

bizalom és együttérzés légkörében. 

 

 

Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) gyűjtése 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárai fotógyűjtési akciót hirdetnek. Várjuk azokat a helytörténeti értékkel bíró fényképeket, 

dokumentumokat, amelyeket tulajdonosuk is hasznosnak, fontosnak, érdekesnek talál 

 

III. Családi Kézműves Hétvége:  

II. Utcák hősei – az utcák névadói  

A helyi értékek feltárása, megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi szellemi örökség és identitás erősítése mind megjelenik abban, hogy 

tudjuk kikről nevezték el az utcákat, amelyeken mindennap járunk. A személyek, a névadási szokások megismerése, érdekes információkkal való kiegészítése, 

a kuriózumok közös felderítése hangsúlyozza annak fontosságát: tudom, hogy hol élek, formálhatom hol éljenek a gyermekeim. Az együttes ismeretszerzés és 

tevékenység létrehozza azt a közösséget, amiben ez a „formálás” megvalósítható. 
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A népi kismesterségeken alapuló mesterség bemutatók, kézműves foglalkoztatók,, néprajzi előadások,  a népművészet más ágainak bemutatkozását, 

néptánc, népviselet, népzene, mesemondás. 

 

Tematikus kézműves foglalkoztatók korhatár nélkül 

Egynapos, négy – öt órás kézműves foglakozások, egy népi kismesterségre építve ( kismesterségek: fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, bőrművesség 

fafaragás, textiljáték, készítő, csuhétárgy készítés). 

 

Nyári Gyermek Kézműves Táboraink 

 7 – 14 éves korosztályok számára 

Egyhetes, egész napos, napközis jellegű, a népi kismesterségeken alapuló kézműves  

tematikára épülő, foglakozások.  Délelőtt az említett szakmai jellegű munka, Vártúra 

látogatás a Diósgyőri Várba vagy Kohótúra – kirándulás kisvonattal az Ómassai  Őskohóhoz . Délután  szabadidős, sport, kulturális programok: drámajáték,  

bábszínházi 

 előadás, meseszínház, ismerkedés, a népzenével és népi hangszerekkel,  ismerkedés és  

 beöltözés népviseletekbe,  népi ételek készítése, pld. krumpli lángos készítés, vagy kenyérsütés., íjászat, .. ) 

IV. Együtt kerek a világ és a virág” – kertápolás, kertépítés 

A térségben, klubok környezetében, iskolák-óvodák udvarán közös virág, növényültetés, gondozás. Aktivitás, partnerség, nemzedékek együttműködése 

 

V. Kommunikációs készségfejlesztő klub nemzedékek együttműködésével 

Kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadás, tréning, konzultáció, játékos beszédfejlesztés, megértés 

 

 

VI. „Szomszédoltatás”:  

A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között. 

 

VII. A kultúra Nyitott Pincéi 
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VIII. Részvételi fórumok 

 

IX. Közlekedésbiztonság 

 

A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 
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4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

X Bűnmegelőzés 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

 

XI Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése  

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A projektek 

szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook és youtube) – célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

 Az arculat és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület projektjeit 

támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) alapú 

megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 
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Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  
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 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

 

3.5.3 A tervezett beavatkozások és a kapcsolódó tervezett költségek 
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3.2.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. II. félév Intergenerációs 

délutánok- 

hagyományőrző 

programokkal 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2019. I. félév Utcák hősei – az utcák 

névadói 

előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértő keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Szakértők segítségével 

feltérképezni a helyi 

nevezetességeket, 

történeteket, a 

történelemi eseményeket, 

személyeket. Az elért 

eredmények bemutatása. 

2019. II. félév Helyi fotók, régi 

képeslapok, információk 

az előző évi munka 

értékelése, 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, az éves 

Az év első programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 
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(kisnyomtatványok) 

gyűjtése 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének vizsgálata 

2020. I. félév Régi Mesterségek előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése, 

szakértők keresése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

 

2020. I. félév „Együtt kerek a világ és a 

virág” – kertápolás, 

kertépítés 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

helyszín kiválasztása, 

palánták beszerzése, 

eszközök 

2020. II. félév Kommunikációs 

készségfejlesztő klub 

nemzedékek 

együttműködésével 

 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

Terem, előadó, szervezés 
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2021. I. félév "Kultúra nyitott pincéi” előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, a 

színpad és 

színpadtechnikai eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 

2019 március Szomszédoltatás előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közösségfejlesztő, civil 

szervezet, intézmény 
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2018. 

szeptember 

Részvételi fórumok előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés a 

helyi önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

hatáselemzés, gyakoriság 

igényének felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

szakmai vezető  

2021. II. félév – 

2022. I. félév 

Projektév 

indítótevékenységek 

A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

igényfelmérés közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének folyamatos 

figyelése, a programok és 

a hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

 

3.5.5  Információs pont 

 

5. célterület: Diósgyőr városrész Tervezett közösségi információs pontja: Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Alkotóház (3534 Miskolc, Nagy Lajos király 

útja 18.) 

 

 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. 

Az információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz 
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elérhető. Az információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen 

kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 

4. Marketing 
A marketing stratégiánk alapvetően két dolgot jelent. Egyrészt olyan szemléletmódot szeretnénk megvalósítani a projektben, ahol a tevékenységek a helyi 

lakosok igényeiből kiindulva szerveződnek, vagyis igazodnak azokhoz az elvárásokhoz, amelyek a helyi közösségekben fogalmazódnak meg. Másrészt maga a 

marketing tevékenység, vagyis a programokat kell a legszélesebb körben megismertetni és elfogadtatni a helyi lakosokkal. A marketingünk közösség központú, 

célunk a helyi lakosok igényeinek megismerése, és az ehhez, valamint a pályázati anyaghoz illeszkedő tevékenységek megvalósítása, a lehető legnagyobb 

elégedettség és aktivitás elérése. 

A projekt során megvalósuló marketing tevékenységünk eszközei az alábbiak: 

 Információk szerzése, vagyis igényfelmérés. Ez megtörtént az igényfelmérési időszakban, de szükséges a helyi közösségnek a tevékenységekre adott 

reakcióinak folyamatos visszacsatolása a projektbe, valamint a projektidőszak során felmerülő igények, problémák monitorozása.  

 A megszerzett információk értékelése, az információkról a megfelelő következtetések levonása a teljes projektidőszakra vonatkozóan. 

 A feldolgozott információkból (adatokból) előrejelzéseket, terveket kell készíteni, amely a közösségépítés leghatékonyabb tevékenységeit helyezi 

előtérbe. 

 A marketing stratégiánk része, hogy felmérjük a már meglévő közösségek nagyságát, valamint a közeli és távoli jövőben bevonható személyek 

közösségek nagyságát. Ezzel párhuzamosan felmérni a projektben résztvevők erősségeit, gyengeségeit, a lehetséges kockázati tényezőket és a 

kihasználatlan, vagy kevéssé kihasznált lehetőségeket.  

A konkrét intézkedések a célok elérése érdekében az alábbiak szerint fogalmazhatóak meg. 

Igyekeznünk kell azon programokat előtérbe helyezni, amelyek a helyiek igényeit és érdekeit szolgálják, egyúttal a leghatékonyabb közösségépítő 

tevékenységek. 

Szükséges a tevékenységek aktív kommunikációja a lehető legtöbb csatornán. Ezek lehetnek direktek, vagy indirektek. 

Indirekt kommunikációs marketing eszközeink a projekt során: 
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1. Szórólap osztása: Önkénteseink az utcán és a postaládákba helyezve végeznek szórólapterjesztést az adott programhoz kapcsolódóan.  A szórólapok 

minden fontos arculati és tartalmi elemet hordoztak. 

2. Plakátok: az adott helyszínen, városrészben elhelyezett plakátok szintén a részvételre hívják fel a lakók figyelmét. A plakátokat önkénteseink és az 

intézmények munkatársai az előzetesen egyeztetett helyszíneken helyezik el ügyelve a láthatóságra. Ezek később levételre kerülnek, és a szelektív 

hulladékgyűjtőbe lesznek helyezve újrahasznosítás végett. A plakátok minden fontos arculati és tartalmi elemet hordoztak. 

3. Internetes felületek: a weboldalakon és a facebook-on is hirdetjük a lehetőséget, hogy minél szélesebb kört el tudjunk érni. Ide értünk minden olyan 

internetes felületek, amelyek elérhetőek számukra, mint hirdetők számára, és jelentős helyi lakosság oldallátogatása az adott felületen, így az 

hatékonyan tudja szolgálni az információáramlást. 

4. Civil szervezetek: a helyi civil szervezetekkel való jó kapcsolat segít, hogy a szervezeteken keresztül megszólítsuk azok tagjait, és szimpatizánsait. A 

helyi civil szervezetek a szórólapozásban és a plakátok elhelyezésében is segítségünkre tudnak lenni. 

Direkt kommunikációs marketing eszközeink a projekt során 

5. Személyes megszólítás: a szórólapok és plakátok kihelyezése, az interjúk és kérdőívek kitöltése során sok személyes megszólításra van lehetőség.  Ezen 

kívül számítunk azokra a mikroközösségekre és magánszemélyekre, akiket a közösségi beszélgetések során motiválni és aktivizálni tudunk. A közösségi 

beszélgetéseken szintén generálhatóak a személyes megszólítások. 

6. Internetes kérdőívek (pl: elégedettségi, igényfelmérő). 

7. Email (internetes levelezés): egy arra alkalmas weboldalon a lakos feliratkozhat olyan hírlevélre, amelyben minden számára fontos információt 

megkap.  

Szükséges egy olyan állandó minőséget produkálnunk a programokkal, amely megbízhatóságot sugall a lakosok felé, így később is örömmel vesznek részt az 

eseményeken, ez pedig erősen közösségépítő hatással fog bírni a célterületen. 
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MELLÉKLET 

Tervezett tevékenységek 

TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00001 – Városrészi Együtthatók 

Első projektév 
Második 
projektév 

Harmadik 
projektév   

Célterület Tevékenység 
Kezdési 
időszak 

Futási 
idő 
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Programok, 
folyamatok  

 Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 
2018. 
szeptember 

36 
hónap 30                         
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Utcák hősei – az utcák névadói: A helyi értékek feltárása, 
megőrzése, a helyi kultúra, a helyi tradíció bemutatása, a helyi 
szellemi örökség és identitás erősítése  

2019. 
március 

30 
hónap 10                         

  
Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) 
gyűjtése 

2019. 
szeptember 

24 
hónap 8                         

  
Kézműves foglalkoztatók, táborok   

24 
hónap 12                         

  
Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2019. 
december 

18 
hónap 10                         

  

Nyitott pincék 
2020. 
március 

18 
hónap 4                         

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események  Szomszédoltatás 

2019. 
március   3                         

  

Helytörténeti kiállítás 
2019. 
június   2                         
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Családi Kézműves Hétvége 
2019. 
szeptember   2                         

  

Közösségi családi napok 
2019. 
december   2                         

  

Kultúra nyitott pincéi 
2018. 
szeptember   2                         

  

Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési program 
2018. 
december                             

Részvételi 
fórumok 

• párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember   8                         

2. Szentpéteri kapu – Belváros és Vologda városrész 
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Programok, 
folyamatok  

 Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 
2018. 
szeptember 

36 
hónap 30                         

  
Utcák hősei – az utcák névadói  

2019. 
március 

30 
hónap 10                         

  
Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) 
gyűjtése 

2019. 
szeptember 

24 
hónap 8                         

  
Régi Mesterségek   

24 
hónap 12                         

  
Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2019. 
december 

18 
hónap 10                         

  
Kúlturális zenés borimereti sorozat 

2020. 
március 

18 
hónap 4                         

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események  Szomszédoltatás 

2019. 
március   3                         

  
Helytörténeti kiállítás 

2019. 
június   2                         
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2019. 
szeptember   2                         

  
  

2019. 
december   2                         

  
Kultúra nyitott pincéi 

2018. 
szeptember   2                         

  
Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési program 

2018. 
december                             

Részvételi 
fórumok 

• párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember   8                         

3. Petneházy - bérházak és Avas-dél városrész 
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Programok, 
folyamatok  

 Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 
2018. 
szeptember 

36 
hónap 30                         

  
Utcák hősei – az utcák névadói  

2019. 
március 

30 
hónap 10                         
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Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) 
gyűjtése 

2019. 
szeptember 

24 
hónap 8                         

  
Régi Mesterségek   

24 
hónap 12                         

  
Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2019. 
december 

18 
hónap 10                         

  

Kúlturális zenés borismereti sorozat 
2020. 
március 

18 
hónap 4                         

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események  Szomszédoltatás 

2019. 
március   3                         

  
Helytörténeti kiállítás 

2019. 
június   2                         

  
  

2019. 
szeptember   2                         

  
  

2019. 
december   2                         
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Kultúra nyitott pincéi 

2018. 
szeptember   2                         

  
Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési program 

2018. 
december                             

Részvételi 
fórumok 

• párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember   8                         

4. Martinkertváros és Szirma városrész 
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Programok, 
folyamatok  

 Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 
2018. 
szeptember 

36 
hónap 30                         

  
Utcák hősei – az utcák névadói  

2019. 
március 

30 
hónap 10                         

  
Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) 
gyűjtése 

2019. 
szeptember 

24 
hónap 8                         
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Régi Mesterségek   

24 
hónap 12                         

  
Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2019. 
december 

18 
hónap 10                         

  
Kúlturális zenés borimereti sorozat 

2020. 
március 

18 
hónap 4                         

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események  Szomszédoltatás 

2019. 
március   3                         

  
Helytörténeti kiállítás 

2019. 
június   2                         

  
  

2019. 
szeptember   2                         

  
  

2019. 
december   2                         

  
Kultúra nyitott pincéi 

2018. 
szeptember   2                         

  
Közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési program 

2018. 
december                             
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Részvételi 
fórumok 

• párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember   8                         

5. Diósgyőr városrész 
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Programok, 
folyamatok  

 Intergenerációs délutánok- hagyományőrző programokkal 
2018. 
szeptember 

36 
hónap 30                         

  
Utcák hősei – az utcák névadói  

2019. 
március 

30 
hónap 10                         

  
Helyi fotók, régi képeslapok, információk (kisnyomtatványok) 
gyűjtése 

2019. 
szeptember 

24 
hónap 8                         

  
Régi Mesterségek   

24 
hónap 12                         
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Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2019. 
december 

18 
hónap 10                         

  
Kúlturális zenés borimereti sorozat 

2020. 
március 

18 
hónap 4                         

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események  Szomszédoltatás 

2019. 
március   3                         

  
Helytörténeti kiállítás 

2019. 
június   2                         

  
  

2019. 
szeptember   2                         

  
  

2019. 
december   2                         

  
Kultúra nyitott pincéi 

2018. 
szeptember   2                         
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1. Bevezető, bemutató 

1.1 A projekt rövid tartalma 
Társaságunk tevékenységében erős a helyi közösségekkel való együttműködés, a nálunk szerveződő csoportok támogatása. A projekt keretében erősíteni, 

fejleszteni kívánjuk ezeket a közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb közösségek születését. A szunnyadó humán 

erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. 

Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket indikálunk. 

A projekt részcéljai általánosan:  

Fontos számunkra egy olyan humán bázis kialakítása, akik maguk válnak a közösségek magjává, mozgatójává, a kezdeményezések elindítójává, tehát akár 

önállóan, akár partnerségben, a jelen projekt lezárása után is akarják és tudják a közösségeket és tevékenységüket fenntartani; 

Miskolc nehéz éveken van túl, ami a lakosság kötődését is befolyásolta, ezért fokozottan fontos a város, városrészek, az ezen belüli célterületekhez tartozás 

pozitív oldalainak bemutatása, ezáltal a helyi identitás, a lokálpatriotizmus, erősítése. 

A fenti célok elérése, illetve Társaságunk és a lakosság partnerségének erősítse, új közösségek, kapcsolatok létrehozásával. Mindehhez szorosan hozzátartozik 

a nyilvánosság biztosítása. 

1.2 A célterületek 
A projekt 1. célterülete az Avas–déli I. ütem és Csabai kapu. A területen a lakosok nagy része az Avas keleti részére és a Csabai kapu környékére koncentrálódik. 

A korszerkezet idősebb a város átlagánál. A szegregációs mutató a városrészek közül alacsony. A célterület vegyes beépítésű részben családi házas, részben 

sorházas, nagyrészt panel lakóházas városrész. A célterület környékén számos közintézmény (kórház, könyvtár, iskola, múzeum) található. A területen sajnos 

nem működnek önkormányzati, civil és a vállalkozói szféra által fenntartott művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények. A kulturális ellátásban 

kiemelkedő szerepet játszik az Avasi Gimnázium színháztermével és fiókkönyvtárral, valamint civil szervezetek vállalnak kulturális missziót. A városrészben 

jelentős számú kisvállalkozás működik. Számos kisvállalkozásban működő kereskedelmi- és vendéglátó ipari egység található itt. A belváros tömegközlekedési 

közelsége miatt üzletek, kereskedelmi egységek könnyedén elérhetőek a városrész lakóinak. A lakosság száma a célterületen: 11059 fő. 

2. célterület Avas–déli III. ütem és történelmi Avas. Akcióterületünkön a nagyváros sokszínű életszíntere megtalálható a pincesoros Avas aljától a sűrűn 

beépített lakótelepeken át a zöldövezeti lakóparkokig. Jelen vannak a fás, virágos sávok, de összefüggő jelentős zöldterülettel nem rendelkezik a városrész. A 

területen megtalálhatók önkormányzati, civil és vállalkozói szféra által működtetett művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, melyek révén 

sokoldalú kulturális kínálat alakult ki. A városrész korszerkezete megegyezik a városi átlaggal. A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya átlagos. 
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A célterületen kisebb létszámú a népesség, hiszen ez a történelmi pincesorokat, az Avasi kilátót is magába foglaló terület, ahol inkább egy-egy eseményre 

összejövő vendégközösségek fordulnak meg. A területbe becsatlakozó és az Avasi lakótelep részét képező utcák közössége panellakásokban él, az itt lakók 

munkaerő piaci helyzete változó, rendszeres jövedelemmel sokan nem rendelkeznek. Nagyarányú a szépkorú, esetenként magányos nyugdíjasok száma. A 

városrészben jelentős számú kisvállalkozás működik. Számos kisvállalkozásban működő kereskedelmi- és vendéglátó ipari egység található itt. A belváros 

tömegközlekedési közelsége miatt üzletek, kereskedelmi egységek könnyedén elérhetőek a városrész lakóinak. A lakosság száma a célterületen: 5455 fő. 

A 3. akcióterület, a Belváros, amely elsősorban kertvárosi jellegű lakóterület (Tetemvár, a Bábonyibérc és a Bedegvölgy- Bodótető városrészek). A Deák Ferenc 

tér környékén található Miskolc hivatali negyede, a terület hagyományos beépítésű, városi lakóépületek; intézményi, valamint kereskedelmi-szolgáltató 

épületek állnak egymás mellett.Az akcióterület széttagoltsága magában hordozza a homogenitást. A történelmi műemlék és műemlék jellegű épületektől, a 

családi, kertes házas övezeteken át a panelházas lakótelepig tartalmaz épületegyütteseket. Itt található a város közintézményeinek jelentős része, a hivatali 

negyed és a Búza tér. Miskolc belvárosa (a történelmi Miskolc), melynek első utcája a Kossuth utca; a többi városrész vagy önálló település volt, vagy később 

épült. Az akcióterület népessége kaleidoszkópszerűen változatos. Markánsan különbözik az itt dolgozók és itt élők létszáma és szociális háttere. A hivatalnokok, 

az ügyeiket intéző emberek népesítik be az akcióterület utcáit hétköznapokon, akik a tanítás, a napi munka után már a város, környék más pontjain töltik 

szabadidejüket. Az akcióterület peremén igen heterogén a társadalom összetétele. Az itt lakók munkaerő piaci helyzete stabil, rendszeres jövedelemmel 

rendelkeznek. A régebbi építésű családi házas övezetben nagyarányú a szépkorú, esetenként magányos nyugdíjasok száma.  A városrészben jelentős számú 

kis- és középvállalkozás működik, többségük szolgáltató jellegű. Kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom: az akcióterületen kisebb és közepes méretű 

kereskedelmi egységek találhatóak, de közvetlenül a határán egy hipermarket is működik. A lakosság száma a célterületen: 5310 fő. 

A 4. akcióterület több településrészt foglal magába. Ide tartozik Bulgárföld, Diósgyőr, Hámor és Lillafüred. Az akcióterület Bulgárföldi része lakótelep, Lillafüred 

része turisztikailag kiemelt terület.  A kettőt összekötő Diósgyőri városrész részben panelházas, részben családi házas övezet. Közelében fekszik a Diósgyőri 

vár, valamint zöldterületek, történelmi és idegenforgalmi nevezetességek (Szeleta barlang, Kohászati múzeum, Palotaszálló, Hámori tó, „Pele ház”, stb.) Itt 

található a Bükk kapuja. Az akcióterületen önkormányzati közművelődési intézmény nem működik, számos alapfokú oktatási intézmény található azonban. Az 

akcióterületen házi- és gyermekorvosi rendelők működnek. Sporttevékenységre az iskolák biztosítanak lehetőségek. Az akcióterületen túlnyomó részt a 

kedvezőbb anyagi helyzetben élők laknak, akiknek jobbak a lakhatási körülményeik és az egészségügyi állapotuk. A kertvárosi övezet vonzó a fiatal családok 

számára. Az aktív korúak aránya megközelíti a 60%-ot. Ugyanakkor a városrész korszerkezete valamivel idősebb a városi átlagnál; a 14 és 59 év közöttiek 

aránya 2%-kal alacsonyabb, az időskorúaké pedig ugyanennyivel magasabb. Az elmúlt években jelentős mértékben a foglalkoztatott, illetve a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők irányába tolódott el a lakosság. Az akcióterületen jelen vannak civil szervezetek, nyugdíjas klubok. A különféle szolgáltatások 

mellett, a városrészben jelentős számú vállalkozás működik, jellemző a kiskereskedelmi üzletek (élelmiszerboltok, ruházati jellegű üzletek, gyógyszertár, 

szépségszalon) és a vendéglátóhelyek (cukrászda, borozó) száma.A lakosság száma a célterületen: 8825 fő. 
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(Felhasznált forrás: Miskolc ITS) 

2. A felmérés bemutatása 

2.1 A felmérés módszerei 
1. Igényfelmérő kérdőívek: nyomtatott és elektronikus úton is elérhető volt a kérdőív. Feldolgozásra került 500 db. 

Elektronikusan a honlapon volt elérhető. A nyomtatott formátumot a felmérés időszakában partnereink és intézmények segítségével töltettük ki a 

célcsoportokkal. A közösségi beszélgetéseken is lehetőség volt a kitöltésre. 

A kérdőív tartalmazza a kitöltő alapadatait, megőrizve az anonimitást. Ezek a következők: neme, életkora, családi állapota, mióta él Miskolcon, 

legmagasabb iskolai végzettsége, munkaerő-piaci státusza. 

A kérdőív kitér a jelenlegi lehetőségekre és az igényekre is az adott lakókörnyezetben, valamint az önkéntes részvétel lehetőségére is. Felméri a 

közbiztonsággal és az internethasználattal kapcsolatos kérdéskört is. Külön kérdéskörként jelenik meg a Belváros rehabilitációjának hatása a 

városlakók komfortérzetére, elégedettségére. 

2. Közösségi interjúk: egyéni beszélgetések, célterületenként 30 db készült, összesen 120 db. 

Az interjúk felvételén célterületenként 3 fő önkéntes dolgozott. A beszélgetések utcán, művelődési intézményekben, közintézményekben zajlottak, 

és lehetőség volt az elektronikus kitöltésre, ekkor emailben szólítottuk meg a célcsoport tagját, aki emailben küldte vissza a kitöltött kérdőívet. 

Az egyéni beszélgetések során az interjúkérdések az egyén elégedettségének vagy elégedetlenségének okára próbálnak rávilágítani, a megkérdezett 

hogyan látja szűkebb és tágabb lakókörnyezetét. A kérdések kitérnek azon lehetőségekre, hogyan tud az egyén a közösségépítésben részt vállalni, 

milyen igényei vannak az adott témakörben. Felméri a helyi adottságokat, milyen programokkal és lehetőségekkel rendelkezik most a terület, valamint 

kitér a városrész hagyományaira, jellegzetességeire, és rákérdez a hírességekre (helyek, épületek, emberek stb.). 

3. Közösségi beszélgetések: célterületenként 4, összesen 16 közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

A közösségi beszélgetések során a projekt ismertetése fontos lépés, hogy a jelenlévők tisztában legyenek a pályázat általi keretekkel. Ezt követően 

beszélgetést kezdeményez az előadó a résztvevőkkel, ahol a kérdőív összeállítása, a célterület swot analízisszerű felmérése mellet a helyi lakosságnak 

nyújtandó programokról, tevékenységekről folyik az eszmecsere. A beszélgetésen a közösségi és egyéni igények is előkerülnek. Fontos szempont a 

beszélgetés vezetésénél, hogy az ötletek és igények minél inkább a közösségépítést szolgálják, igyekezni kell az egyéni és szervezeti érdekek 

háttérbeszorítását elérni, amennyiben az negatív hatással lehet a közösségépítésre. A beszélgetés moderálása az előadó feladata és felelőssége. A 

beszélgetésekről feljegyzés készül, amelynek eredményeit rögzíteni szükséges. 
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2.2 A felmérésben részt vevők száma, jellemzői (módszerenként) 
1. Igényfelmérő kérdőívek: nyomtatott és elektronikus úton is elérhető volt a kérdőív.  

Kiértékelésre került: 500 db 

Nemek szerinti eloszlás:  

 30% férfi,  

 70% nő 

Családi állapot: 

 egyedül élő: 20% 

 házas: 47% 

 elvált: 13% 

 élettársi kapcsolatban él: 16% 

 özvegy: 4% 

Mikortól él a városrészben? 

 0-5 év:12% 

 5-10 év: 10% 

 11-20 éve: 25% 

 20 évtől régebben: 53% 

 

 

9%
4%

44%

35%

8%

Életkor szerinti megoszlás (%)

0-18 év

18-25 év

25-45 év

45-65 év

65 év felett
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Munkaerő-piaci státusza/helyzete: 

 Dolgozom: 67%  

 Nem dolgozom, mert még tanulok: 11%  

 Nem dolgozom, mert munkanélküli vagyok: 5% 

 Nem dolgozom, mert otthon gyermekneveléssel foglalkozom: 2% 

 Járadékos/nyugdíjas vagyok: 14% 

 Egyéb helyzetben vagyok: 1% 

 

 

 

 

 

2. Közösségi interjúk: (egyéni beszélgetések) célterületenként 30 egyéni beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában, tehát összesen 120 fő vett részt. 

Az egyéni beszélgetéseken helyi lakosok vettek részt önkéntes alapon, teljes anonimitással. 

Az egyetlen személyes kérdés a hátrányos helyzetre vonatkozott, egyéb jellemzőket (nem, életkor, végzettség stb.) nem mértük a kérdések erre nem 

vonatkoztak. Összességében fontos szempont volt, hogy minden korosztály véleménye megjelenjen, függetlenül az egyéb tényezőktől. A válaszadás 

önkéntes és anonim volt. Az interjúra kiválasztás során fontos szempont volt, hogy a válaszadó helyi lakos legyen, vagyis az adott akcióterületen 

életvitelszerűen tartózkodjon. Összeségében, szóbeli nyilatkozat alapján 23 fő vallotta magát hátrányos helyzetűnek, ami a válaszadók 19%-a. 

Hátrányos helyzetűnek tekintettük azt a tartósan munkanélküli, vagy a gyermekét egyedül nevelő, vagy hontalan illetve félkomfortos/komfort nélküli 
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lakókörnyezetben vagy szükséglakásban élő, vagy alacsony jövedelmű, vagy állami gondozott, vagy nevelőszülőknél élőt, akire az interjú készítésének 

idején a fenti állítások egyike, vagy több igaz. 

 

3. Közösségi beszélgetések: célterületenként 4 közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

A jelenlévők jellemzően a helyi közösség tagjai. Többször előfordult, hogy más városrészről érkezett lakosok vettek részt, ez azonban nem volt kizáró 

ok, a beszélgetések menetét nem zavarta, a hozzászólások minden esetben a helyi akcióterületre vonatkoztak. Az egyéb jellemzőket (nem, életkor, 

végzettség stb.) nem mértük. Általánosan elmondható, hogy közel azonos arányban voltak férfiak és nők, leginkább a középkorosztály (30-50év) 

képviseltette magát, de voltak fiatalok is, és az idősebb korosztály tagjai is megjelentek. A részvevők jelenléti ívet írtak alá, egyéb dokumentumot nem 

kértünk és nem töltettünk ki a beszélgetés ideje alatt. Később többen önkéntesen részt vettek az interjúkon, azonban ott az anonimitás fontos 

szempont volt, így onnan sem tudunk adatokat. Az igényfelmérési kérdőíveket sokan már előzetesen, vagy a beszélgetés után töltötték ki, azok 

összesítése fentebb olvasható. 

2.3 Kommunikáció 
A helyi közösségek megszólításának módszerei: 

1. Szórólap osztása: Önkénteseink az utcán és a postaládákba helyezve végzetek szórólapterjesztést. A szórólapozás során az eseményen való 

részvételen kívül az igényfelmérő kérdőív kitöltésére is buzdították a megszólítottakat. A szórólapok minden fontos arculati és tartalmi elemet 

hordoztak. 

2. Plakátok: az adott helyszínen, városrészben elhelyezett plakátok szintén a részvételre hívták fel a lakók figyelmét. A plakátokat önkénteseink és az 

intézmények munkatársai az előzetesen egyeztetett helyszíneken helyezték el ügyelve a láthatóságra. Ezek később levételre kerültek, és a szelektív 

hulladékgyűjtőbe lettek helyezve újrahasznosítás végett. A plakátok minden fontos arculati és tartalmi elemet hordoztak. 

3. Internetes felületek: a weboldalakon és a facebook-on is hirdettük a lehetőséget, hogy minél szélesebb kört el tudjunk érni.  

4. Civil szervezetek: a helyi civil szervezetekkel való jó kapcsolat okán a szervezeteken keresztül sikerült megszólítani azok tagjait és szimpatizánsait. A 

helyi civilek ezen kívül saját küldöttel is jelen voltak. 

5. Személyes megszólítás: a szórólapok és plakátok kihelyezése, az interjúk és kérdőívek kitöltése során sok személyes megszólításra volt lehetőség.  
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3. Cselekvési ütemterv célterületenként 

3.1   1.számú célterület: Avas–déli I. ütem és Csabai kapu 

3.1.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

Összeségében az alábbi eredmények születtek. A megkérdezettek 94%-a szeret a lakóhelyén élni. A lakókörnyezetüket csendes, nyugodt környezetként írják 

le, ahol vonzerő, hogy minden könnyen elérhető, bár a tömegközlekedés nem mindenhol kielégítő, valamint nagy gondok vannak a településrészek 

tisztaságával is. Ez utóbbi kérdőívekből egyértelműen kiderült, hiszen amellett, hogy a lakosok több lakossági fórumot (közösségi beszélgetést), nagyobb 

közbiztonságot igényelnek, és örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a városrészükben, azt is kinyilvánították, hogy szívesen 

vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. 

A legnagyobb nehézséget a deviáns viselkedésű emberek, az utak állapota, a parkolás, valamint a közbiztonság okozzák. A legnagyobb problémaként a 

hajléktalanok megjelenését nevezték meg, amióta a központba járnak ingyen ebédre, azóta a helyiek biztonságérzete jelentősen romlott. Az itt élők akár 

polgárőri munkát is szívesen vállalnának, ha ez javítana a helyzeten. Hozzá kell azonban tenni, hogy a megkérdezettek 31%-át soha nem érte közvetlen sérelem, 

48%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A válaszadók 55%-a közepesen biztonságosnak tartja a város. 

A leginkább a deviáns viselkedés visszaszorítása növelné a biztonságérzetüket (55%), ezt követi a rendészet, majd harmadik helyen a biztonsági berendezések 

állnak. A biztonság tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a lakosok.  

A programokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy sok program van, de nem elég, és bár a megkérdezettek nagy százaléka hiányolja a 

programokat, azonban a legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni. Sokan a szervezésben, rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok 

bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. A válaszadók megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen, és ennek csak 11%-a 

szervezőként vagy segítőként. 50% csak némelyiken van jelen, és elgondolkodtató adat, hogy negyede a lakosoknak egy rendezvényen sem vett eddig részt. 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy a lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen 

helyi közösségnek sem, vagyis ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Az avasi városrészben az infrastruktúra 

hiányosságait említették, mint a programok esetleges akadályait. Főzési helyet nem nagyon találni az esetleges gasztronómiai programnak, mivel a víz, mint 

fontos elem (tisztítás, főzési alapanyag, tűz eloltása stb.) nehezen elérhető azokon a helyeken, ahol esetlegesen lenne tér a programokhoz. A másik fontos 
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probléma, hogy leginkább panelházak vannak az adott célterületen, amelyeknek lakói gyakran cserélődnek, és nem nagyon ismerik egymást az egy házban 

lakók sem, még azok sem, akik hosszabb ideje laknak egy épületben. Ez egyben alátámasztja a projekt szükségességét is az adott célterületen. 

Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a településen elérhető 

közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk fontosságát emelték ki. Fontos, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes 

információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos és elektronikus forrásokból.  

A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak arról. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a hajléktalanok megjelenése a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

A másik probléma az események, programok hiánya a célterületen. A felmérések azt mutatják, hogy csak elvétve vannak helyek és programok, amelyeken a 

helyi lakosok részt tudnak venni. Ez a terület infrastrukturálisan gyengén ellátott. Ahogyan azt már a pályázati anyagban is leírtuk, nem működnek 

önkormányzati, civil és a vállalkozói szféra által fenntartott művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények. A kulturális ellátásban kiemelkedő 

szerepet játszik az Avasi Gimnázium színháztermével és fiókkönyvtárral, valamint civil szervezetek vállalnak kulturális missziót, de valójában az általuk kínált 

lehetőségek is nagyon kevéssé tudják összefogni, megmozdítani az itt élőket. Fontos lenne olyan közösségek létrejötte, amelyeket a közös érdeklődési kör, 

vagy az élethelyzetük hoz össze. Ehhez szükséges lenne egy olyan hely, ahová össze tudnak járni, ahol közösen tölthetik idejüket, szervezhetnek közös 

programokat, ahová meghívhatnak más, hasonló érdeklődésű embereket, közösségeket. Ennek a helynek a hiánya jelenleg probléma az itt élőknek. A nagyobb 

létszámú szabadtéri programok megvalósítása sem egyszerű, kevés az erre alkalmas helyszín és bizonyos infrastrukturális hiányosságok is akadályozzák az 

események létrejöttét. 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 



  

  

13 
 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.1.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  
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A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 tehetségkutató verseny, aminek a részvevői fellépők lehetnek a későbbi programokon; 

 fotó pályázat, „A régi és az új Avas képekben”; 

 helytörténeti kutatások 

 időseket tanítani az informatikai eszközök használatára; 

 virágok és fák közös ültetése a szebb környezetért; 

 szemétszedési, takarítási akció egy esti koncerttel összevonva, ahol az egész közösség részt tud venni, mindenki a maga háza körül; 

 a fiatalok készítsenek műsort az időseknek és mutassák be nekik (pl.: idősek otthonában) 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

  „Kortalan Helytörténészek Közössége”: a városrész kulturális örökségének a bemutatása, a közösség, a lokálpatriotizmus, a helyi identitás 

megerősítését célzó programok, tevékenységek végzése.  

 „Tanuljunk Netül Nagyi”: a szépkorúak közösségi életének fejlesztése, informális tanulás, tudásátadás által, az élethosszig tartó tanulás támogatása, 

a generációkat összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése az aktív idős korban.  

 „Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.  

 „Tehetségkutató verseny”: különböző érdeklődésű helyi lakosok találkozási pontja. A versenykategóriák a nevezett produkciók alapján alakulnak ki, 

Bármelyik helyi lakos, aki valamilyen tehetséggel rendelkezik, jelentkezhet. 
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 „Szedd magad”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő 

problémákat előtérbe helyezve. Az előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a igényeket, amik alapján 

előadókat lehet hívni.  

 „„Avasi képek – avasi portrék/ fotó- és amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás””: a helyi környezet jelenlegi állapotának és múltjának 

megismerését szolgálná. Az amatőr fotósok találkozó helyeként is szolgál.  

 „Ifjak az idősekért kulturális és gasztronómiai esemény”: generációk találkozása, tudásátadás, gasztronómia ismeretek szélesítése kulturális 

programok.  

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni. Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a 

projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 
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 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.1.3 A tervezett beavatkozások (ld. mellékletben) 

3.1.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 
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tevékenységek 

vizsgálata 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. március „Kortalan 

Helytörténészek 

Közössége” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 
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programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Tehetségkutató 

verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A 
eseményen szükséges, 
hogy a nem színpadi 
tehetségek (pl. 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

képzőművészet) is meg 
tudják mutatni 
magukat, ezért kell egy 
másik helyiség a 
kiállításnak a színpadi 
termen kívül. 
A fellépők jutalmazása 
(oklevelek, díjak stb.) és 
étkeztetés is fontos. 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2019. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Szedd magad” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
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és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       
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2020. 

szeptember 

„Avasi képek – avasi 

portrék/ fotó- és amatőr 

képzőművészeti 

pályázat és kiállítás” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A beérkező fotók 
nyomtatása, zsűrizés, 
kiállításra előkészítése. 
A kiállítás létrehozása 
önkéntesekkel. 
Megnyitó helyi VIP 
vendégekkel. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Ifjak az idősekért 

kulturális és 

gasztronómiai 

esemény” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A tehetségkutató 

verseny résztvevőinek 

fellépése egy 

gasztronómiai program 

keretében, ahol az ifjak 

megismerhetik az idősek 

receptjeit, főzési 

fortélyait. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 
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asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

2022. március „Kortalan 

Helytörténészek 

Közössége” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 
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tevékenységek 

vizsgálata 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Tehetségkutató 

verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A 
eseményen szükséges, 
hogy a nem színpadi 
tehetségek (pl. 
képzőművészet) is meg 
tudják mutatni 
magukat, ezért kell egy 
másik helyiség a 
kiállításnak a színpadi 
termen kívül. 
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A fellépők jutalmazása 
(oklevelek, díjak stb.) és 
étkeztetés is fontos. 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2023. március „Szedd magad” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 
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 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.1.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 
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2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

3.1.6 Információs pont 
Az információs pont az 1. célterületen (Avas–déli I. ütem és Csabai kapu) a tervezettek szerint a Klapka Gy. u. 6-8. központban lenne (Avasi 1.sz. Idősek Klubja). 

Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az 
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információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden 

információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.2 2.számú célterület: Avas–déli III. ütem és történelmi Avas 

3.2.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A megkérdezettek 94%-a szeret a lakóhelyén élni, bár a III. ütemben volt olyan nyilatkozó, aki nem szereti az Avast, mert sok atrocitás érte már, de ez nem 

volt jellemző. A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy szeretik a lakóhelyüket, bár a tömegközlekedés nem mindenhol kielégítő, valamint nagy gondok vannak a 

településrészek tisztaságával is, de összességében elégedettek, és szívesen laknak azon a környéken. A legnagyobb nehézséget a deviáns viselkedésű emberek, 

az utak állapota, a parkolás, valamint a közbiztonság okozzák. Ez utóbbi kérdőívekből egyértelműen kiderült, hiszen amellett, hogy a lakosok több lakossági 

fórumot (közösségi beszélgetést), nagyobb közbiztonságot igényelnek, és örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a 

városrészükben, azt is kinyilvánították, hogy szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes 

elhelyezésének.  

A megkérdezettek 31%-át soha nem érte közvetlen sérelem, 48%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A 

válaszadók 55%-a közepesen biztonságosnak tartja a város. A legkevésbé biztonságos területként a Lyukóvölgyet, az Újgyőri főtér környékét, valamint a 

számozott utcákat tartják. Sokuknak a biztonságérzetét javítaná az aktívabb polgárőrség, sőt az itt élők akár polgárőri munkát is szívesen vállalnának, ha ez 

javítana a helyzeten. A leginkább a deviáns viselkedés visszaszorítása növelné a biztonságérzetüket (55%), ennek oka az is, hogy amióta a hajléktalanok a 

városrész központjába járnak ingyen ebédre, és jelenlétük folyamatossá vált, azóta a helyiek biztonságérzete jelentősen romlott. A biztonság tekintetében 

első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a lakosok, második helyen az áldozattá válás elkerülésének 

módszerei, harmadikon az internetbiztonság szerepel.  

Bár a megkérdezettek nagy százaléka hiányolja a programokat, azonban a legtöbben csak résztvevőként tudnak megjelenni. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez vagy a meghívó személyéhez kötik. A válaszadók megközelítőleg 24%-a vesz rész 

rendszeresen rendezvényen, és ennek csak 11%-a szervezőként vagy segítőként. 50% csak némelyiken van jelen, és elgondolkodtató adat, hogy negyede a 

lakosoknak egy rendezvényen sem vett eddig részt. Elgondolkodtató adat, hogy a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik 

csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, vagyis, ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Az itt lakók 

szeretnének több, biztonságos programot, ahol a deviáns viselkedést mutató emberek, embercsoportok ki vannak zárva, hogy családokkal is biztonságosan 

részt vehessenek. Jelenleg inkább az Avas középső részén, az Avasi közösségi térben vannak programok, jó lenne, ha más területeken is lennének. Az itt élők 

nem zárkóznak el attól, hogy akár a szervezési, akár végrehajtói feladatokban is részt vállaljanak, amennyiben szükséges. A kérdőívekből egyértelműen kiderült, 
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hogy a lakosok több lakossági fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a 

városrészükben. Szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. Az avasi 

városrészben az infrastruktúra hiányosságait említették, mint a programok esetleges akadályait. A másik fontos probléma, hogy leginkább panelházak vannak 

az adott célterületen, amelyeknek lakói gyakrabban cserélődnek, és nem nagyon ismerik egymást az egy házban lakók sem. Ez egyben alátámasztja a projekt 

szükségességét is az adott célterületen. 

Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a településen elérhető 

közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk fontosságát emelték ki. Fontos, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes 

információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos és elektronikus forrásokból. Ezt támasztja alá az, hogy a megkérdezettek 85%-a legalább egyszer 

naponta használja a számítógépét, és 89%-uk az internetet. Az is igaz, hogy a használat céljánál első helyen az levelek fogadása és küldése állt, és csak második 

lett a szükséges információk beszerzése. Harmadikként a munkára való használat végzett. Tehát a válaszadók nagy többsége elérhető internetes felületek 

segítségével, és igényli is az információszolgáltatást ilyen formáját. 

A megoldandó probléma 

Látható, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában keveset tudnak annak múltjáról, jelenlegi adottságairól. Vannak gondok a 

közbiztonsággal, de alapvetően nem tartják rossznak. Vannak területek és események, amelyeket kerülnek a biztonságuk érdekében, de lakókörnyezetükben 

nagyobb problémákat nem tapasztaltak. Gondnak tartják a hajléktalanok megjelenését a célterületen. Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés 

visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi 

identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok 

során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk 

tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a 

helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi összefogással a lakókörnyezet biztonságossága 

növekedjen. 

Egy másik probléma terület a kisebb közösségek, események, programok hiánya a célterületen. A felmérések azt mutatják, hogy csak elvétve vannak helyek 

és programok, amelyeken a helyi lakosok részt tudnak venni. Ezek is főleg az Avas történelmi pincesorán. Ez a célterület infrastrukturálisan gyengébben 

ellátott, mint például a belvárosi terület, de megvannak a maga potenciáljai. A területen megtalálhatók önkormányzati, civil és vállalkozói szféra által 

működtetett művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, melyek révén sokoldalú kulturális kínálat alakult ki.  A programkínálatot befolyásolja 

az is, hogy kisebb létszámú a népesség, hiszen ez a történelmi pincesorokat, az Avasi kilátót is magába foglaló terület, ahol inkább egy-egy eseményre összejövő 

vendégközösségek fordulnak meg. A közösségépítés szempontjából fontos lenne olyan személyek, szervezetek feltérképezése, és a programba való bevonása, 
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akik kisebb közösségek mozgatórugói lehetnek. Ehhez szükséges lenne egy olyan hely, ahová össze tudnak járni, ahol közösen tölthetik idejüket, szervezhetnek 

közös programokat, ahová meghívhatnak más, hasonló érdeklődésű embereket, közösségeket. Ennek a helynek a hiánya jelenleg probléma az itt élőknek. A 

nagyobb létszámú szabadtéri programok megvalósítása sem egyszerű, kevés az erre alkalmas helyszín és bizonyos infrastrukturális hiányosságok is 

akadályozzák az események létrejöttét. 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.2.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 
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intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 fásítás a Feszty Árpád utcában és virágosítás az Európa téren egy közösségi gasztronómiai programmal összekötve; 

 futókör és biciklipálya kialakítása közösségi munkával egy nagy közös program keretében; 

 civil napok a kisközösségek összefogására; 

 Tehetségkutató verseny 

 Fotó vagy videó versenyek a helyi érdekességekről 

 köztéri festés: bekapcsolódás egy elhivatott képzőművészeti csoport tevékenységébe, melynek célja, végig járni az ország kulturálisan “elhanyagolt” 

részeit, ezzel élénkítve, felpezsdítve az ország művészeti életét, 

 élményfestés művészekkel, 

 térrendezés, szemétszedéssel és virágosítással 
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 Chili(s) gasztronómiai program, 

 Termelői piac a város különböző pontjain. 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 „Pincegazdák Baráti Társasága”: A nagyrészt panellakásokat magába foglaló terület egyedülálló része az Avasalja, melynek a pincesora eklektikus, a 

borházak nagy része elhanyagolt. Az utóbbi évek tendenciája az épületek felvásárlása, felújítása és élettel megtöltése. A program célja hely 

történetének feltárása, a hagyományos és újraalkotott örökség együttes bemutatása, működő kisközösségek erősítése, a helyi kultúra, tradíció 

bemutatása, találkozási alkalmak teremtése.  

 „Lokális kulturális és gasztronómia programok”: Az akcióterületen található sport és kiránduló liget közösségi hasznosítása, (főzőverseny, lakosok 

amatőr művészeti bemutatkozása stb.) a közösségi kapcsolatok megerősítésére. Megvalósítható tevékenységek: Főzőverseny és Amatőr művészeti 

bemutató  

 „Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.  

 „Tehetségkutató verseny”: különböző érdeklődésű helyi lakosok találkozási pontja. A versenykategóriák a nevezett produkciók alapján alakulnak ki, 

Bármelyik helyi lakos, aki valamilyen tehetséggel rendelkezik, jelentkezhet. 

 „Szedd magad”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő 

problémákat előtérbe helyezve. Az előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a igényeket, amik alapján 

előadókat lehet hívni.  

 „Fotópályázat/helytörténeti kiállítással”: a helyi környezet jelenlegi állapotának és múltjának megismerését szolgálná. Az amatőr fotósok találkozó 

helyeként is szolgál.  

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 
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erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  
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 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.2.3 A tervezett beavatkozások (ld. mellékletben) 

3.2.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

"Lokális kulturális és 

gasztronómia 

programok" (Avasi 

must-túra) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 
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költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 



  

  

44 
 

2019. március „Pincegazdák Baráti 

Társasága" 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 
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programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Tehetségkutató 

verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A 
eseményen szükséges, 
hogy a nem színpadi 
tehetségek (pl. 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

képzőművészet) is meg 
tudják mutatni 
magukat, ezért kell egy 
másik helyiség a 
kiállításnak a színpadi 
termen kívül. 
A fellépők jutalmazása 
(oklevelek, díjak stb.) és 
étkeztetés is fontos. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

„Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 
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„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Lokális kulturális és 

gasztronómia 

programok” (Borkóstoló 

és kulturális program) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
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és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       
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2020. 

szeptember 

„Fotópályázat/helytörté

neti kiállítással” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A beérkező fotók 
nyomtatása, zsűrizés, 
kiállításra előkészítése. 
A kiállítás létrehozása 
önkéntesekkel. 
Megnyitó helyi VIP 
vendégekkel. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Szedd magad” 

(szemétszedés. fásítás, 

virágosítás, 

tereprendezés) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

"Lokális kulturális és 

gasztronómia 

programok" (Avasi 

must-túra) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 
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lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

2022. március „Pincegazdák Baráti 

Társasága" 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 



  

  

54 
 

tevékenységek 

vizsgálata 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Tehetségkutató 

verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A 
eseményen szükséges, 
hogy a nem színpadi 
tehetségek (pl. 
képzőművészet) is meg 
tudják mutatni 
magukat, ezért kell egy 
másik helyiség a 
kiállításnak a színpadi 
termen kívül. 



  

  

55 
 

A fellépők jutalmazása 
(oklevelek, díjak stb.) és 
étkeztetés is fontos. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

„Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 
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hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2023. március „Lokális kulturális és 

gasztronómia 

programok” (Borkóstoló 

és kulturális program) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot.  

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 
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 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.2.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 
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2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel:  

5. Drogprevenciós programok 

6. Szakemberek képzése 

7. Elkövetővé válás megelőzése 

8. Áldozattá válás megelőzése 

3.2.6 Információs pont 
Az információs pont az 2. célterületen (Avas–déli III. ütem és történelmi Avas akcióterület) a tervezettek szerint Pattantyús u. 2. központtal (Pattantyús 

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) lenne. Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a 

kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott 

hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek 
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és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi 

oldalakon. 
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3.3 3.számú célterület: Belváros 

3.3.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A megkérdezettek 94%-a szeret a lakóhelyén élni. A lakókörnyezetüket megfelelőnek tartják, minden szolgáltatás nagyon könnyen elérhető. A legnagyobb 

nehézséget a deviáns viselkedésű emberek, az utak állapota, a parkolás, valamint a közbiztonság okozzák. Hozzá kell azonban tenni, hogy a megkérdezettek 

31%-át soha nem érte közvetlen sérelem, 48%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A válaszadók 55%-a 

közepesen biztonságosnak tartja a város. Leginkább a deviáns viselkedés visszaszorítása növelné a biztonságérzetüket. 

A Belvárosi akcióterületen élők különleges helyzetben vannak, hiszen minden közel van, számos lehetőségük van, ha bármilyen kulturális, sport vagy egyéb 

elfoglaltságot szeretnének. Számukra az a legfontosabb, hogy a programok minél közelebb legyenek, ezért nem zárkóznak el attól, hogy időt szánjanak olyan 

programok szervezésére, amelyek közvetlen lakókörnyezetükben valósulnak meg, amennyiben a program illeszkedik az igényeikhez. Szívesen vesznek részt 

bármilyen megmozduláson, akár egész családdal is, és voltak olyanok, akik szervezőként is vallanának feladatot. Többen megfogalmazták igényüket a tisztább 

környezetre, és ennek megvalósulása érdekében szívesen vallanak szemétszedést, akár úgy is, hogy ők maguk szervezik meg a helyiek között egy közösségi 

akcióként. A megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget lakóhelyén, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, 

tehát ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. igény van a lakossági fórumokra, beszélgetésekre, fontos lenne a 

közbiztonságot növekedése, örülnének. 

Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos és elektronikus 

forrásokból. Ezt támasztja alá az, hogy a megkérdezettek 85%-a legalább egyszer naponta használja a számítógépét, és 89%-uk az internetet. Az is igaz, hogy 

a használat céljánál első helyen az levelek fogadása és küldése állt, és csak második lett a szükséges információk beszerzése. Harmadikként a munkára való 

használat végzett. Tehát a válaszadók nagy többsége elérhető internetes felületek segítségével, és igényli is az információszolgáltatást ilyen formáját. 

A megoldandó probléma 

A fentiekből kitűnik, hogy gondok vannak a közbiztonsággal, de alapvetően nem tartják rossznak. Vannak területek és események, amelyeket kerülnek a 

biztonságuk érdekében, de közvetlen lakókörnyezetükben nagyobb problémákat nem tapasztaltak. Gondnak tartják a deviáns viselkedés jelenlétét a 

célterületen. Számukra a legnagyobb biztonságot ennek visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 

hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 
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olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok. A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

Egy másik probléma terület a kisebb közösségek, események, programok hiánya a célterületen. A területen megtalálhatók önkormányzati, civil és vállalkozói 

szféra által működtetett művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, melyek révén sokoldalú kulturális kínálat alakult ki, azonban hiányoznak 

a kisebb helyi közösségek. A közösségépítés szempontjából fontos lenne olyan személyek, szervezetek feltérképezése, és a programba való bevonása, akik 

kisebb közösségek mozgatórugói lehetnek. Ehhez szükséges lenne olyan hely, ahová össze tudnak járni, ahol közösen tölthetik idejüket, szervezhetnek közös 

programokat, ahová meghívhatnak más, hasonló érdeklődésű embereket, közösségeket, mindezt ingyen, vagy alacsony bérletidíj mellett.  

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, hogy a 

lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, tehát 

még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 
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3.3.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 „Kisbocs - kuckó” 

 „Nagyi mesélj!” 

 „Helyi kulturális és gasztronómia szabadtéri programok” 
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 „szomszédoltatás”. 

 Rádiós műsorkülső helyszínen, ami egyben helytörténeti és irodalom történeti is 

 önkéntes szemétszedés a panelházas részeken, egyúttal virágosítás, fásítás; 

 gasztronómia: közös főzés, bérházak közötti főzőverseny – hozzá kapcsolódó programok; 

 területgondozással sportpálya kialakítása; 

 túra vagy piknik az akcióterületen: a zöldövezet közelsége; 

 iskolák bevonása: sport és ügyességi versenyek; 

 Bodótető zártkertjeiben ismerkedés a szőlészettel, a borkultúrával. 

 garázsvásár jellegű rendezvény, ahol a közös érdeklődés és a programok összehoznák a helyi embereket, 

 állatsimogató: az állatbarátok találkozási lehetősége (állatszépségverseny, állatorvosi előadással és vizsgálattal, kisállat örökbefogadási lehetőség stb.) 

 öko- és kézműves klub 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az adott akcióterületen belül élők megismerjék és segítsék 

egymást.  Hivatalos vagy egyéb ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva.  Klasszikus baba-mama klubok által preferált tematikákat sem 

nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival szemben helyt tudjanak állni. A 

program része lenne az állatsimogató, ahol a kedvenceken kívül a különböző állatokkal foglalkozó szervezetek, intézmények is megjelennének. 

Célcsoport: 18-35 év közötti az akcióterületen élő kisgyermekes édesanyák.  

 A „Nagyi mesélj!” elnevezésű közösségfejlesztő akció során az információs ponton (de esetleg máshova is kihelyezve) mesesarkokat rendeznénk be, 

ahol rendszeres felolvasásokkal, mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több generációs jelenlévők.  A projekt családi 

kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt lehetőséget, amelyben a családok közötti, családon belüli kapcsolódás fejlesztése mellett 
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az egyedülálló idős személyek bevonása megvalósul. A projektet vetélkedők, versenyek, közös ünnepek színesítik. Célcsoport: az akcióterületen élő 

családok és magányos emberek korhatár nélkül. 

 „Helyi kulturális és gasztronómia szabadtéri programok”-at kívánunk megvalósítani (főzőverseny, lakosok amatőr művészeti bemutatkozása, stb.) a 

közösségi kapcsolatok megerősítésére. Megvalósítható tevékenységek:  

 Köztéri festés (kulturális programmal összekötve) és  

 Chili(s) gasztronómiai program  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni.  

 „Öko- és kézműves klub”: a környezetvédelemről tartott előadás mellett a megjelentek a nylon szatyrokat kiváltandó saját készítésű ökoszatyrot 

varrhatnának.  

 „Fásítás és virágosítás” keretében a helyiek együttes munkával tudnák környezetüket szebbé tenni. A program gasztronómiai vagy kulturális 

programmal is összeköthető.  

 A „rádiós irodalmi és helytörténeti műsor külső helyszínen” azt a célt szolgálja, hogy a téma iránt érdeklődők összegyűlve egy kulturális program 

keretében az éteren keresztül is be tudják mutatni saját közösségüket és az itt született, vagy őket érdeklő irodalmi alkotásokat. 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  
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Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 
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 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.3.3 A tervezett beavatkozások (ld. mellékletben) 

3.3.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

„Rádiós irodalmi és 

helytörténeti műsor 

külső helyszínen (Feledy 

ház)” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

2 fő szakértő 

segítségével a helyi 

irodalmi és történeti 

értékeke feltárása, 

műsorkészítés, és élő 

adás egy kulturális 

program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 



  

  

68 
 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. március „Helyi kulturális és 

gasztronómia szabadtéri 

programok” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
gasztronómiai 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 
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folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Nagyi mesélj!” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az önkéntes 
nagymamák képzésen 
vesznek részt, ahol a 
mésélés módszertanába 
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felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

kapnak betekintést. 
Ezután mentor mesélő 
segítségével dolgoznak 
kisebb közösségekben. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 
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 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Szedd magad” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 
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hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       

2020. 

szeptember 

„Öko- és kézműves klub” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A klubban öko és 
kézműves előadásokat 
hallgathatnak az 
érdeklődők, és saját 
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felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

ökoszatyrot készítenek, 
amelyek a műanyag 
szatyrokat tudják 
kiváltani, védve a 
környezetet 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 



  

  

75 
 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Kisbocs - kuckó” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A kismamák, anyukák 

megkeresése, közös 

platform létrehozása. A 

létrejövő közösséget 

érdeklő témákról 

beszélgetések, közös 

tevékenységek. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 
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2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Rádiós irodalmi és 

helytörténeti műsor 

külső helyszínen (Feledy 

ház)” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

2 fő szakértő 

segítségével a helyi 

irodalmi és történeti 

értékeke feltárása, 

műsorkészítés, és élő 

adás egy kulturális 

program keretében. 
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 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

2022. március "Helyi kulturális és 

gasztronómia szabadtéri 

programok” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
gasztronómiai 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 



  

  

79 
 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Nagyi mesélj!” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az önkéntes 
nagymamák képzésen 
vesznek részt, ahol a 
mésélés módszertanába 
kapnak betekintést. 
Ezután mentor mesélő 
segítségével dolgoznak 
kisebb közösségekben. 
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 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

2023. március „Fásítás és virágosítás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
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elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.3.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 
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- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

9. Drogprevenciós programok 

10. Szakemberek képzése 

11. Elkövetővé válás megelőzése 

12. Áldozattá válás megelőzése 

3.3.6 Információs pont 
Az információs pont az 3. célterületen (Belváros) a tervezettek szerint a Mátyás király u. 15. központtal (Szépkor Szolgáltatási Központ) valósulna meg. Az 

információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az 

információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden 

információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.4 4. számú célterület: Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüredi 

3.4.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek 94%-a szeret a lakóhelyén élni. A lakókörnyezetüket csendes, nyugodt, zöldövezeti környezetként írják le, ahol 

vonzerő a belváros könnyű elérhetősége, bár a tömegközlekedés nem mindenhol kielégítő. Az itt lakók egyértelműen a csodás környezetet jelölték meg, mint 

a lakóhelyük legvonzóbb tulajdonságát. A megkérdezettek 31%-át soha nem érte közvetlen sérelem, 48%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, 

de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A válaszadók 55%-a közepesen biztonságosnak tartja a város. A legkevésbé biztonságos területként a Lyukóvölgyet, az 

Újgyőri főtér környékét, valamint a számozott utcákat tartják, ezeket a részeket amennyiben tehetik, elkerülik. A leginkább a deviáns viselkedés visszaszorítása 

növelné a biztonságérzetüket (55%), ezt követi a rendészet, majd harmadik helyen a biztonsági berendezések állnak. A biztonság tekintetében első helyen a 

személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a lakosok, második helyen az áldozattá válás elkerülésének módszerei, harmadikon 

az internetbiztonság szerepel. Az itt élők szeretik a városrészüket, és szívesen vesznek részt bármilyen közösségi programban, bár azok mennyiségével nem 

elégedettek, lehetne több nyitott rendezvény is. A közbiztonságot és az egészségügyi ellátást jónak tartják, azonban kevés a sportolási lehetőség, igazából 

nincs egy focipálya, ahol a gyerekek focizhatnának, a felnőttek pedig futhatnának. A pálya kialakításában szívesen vennének részt, amennyiben erre lehetőség 

kínálkozna. Volt olyan, aki a kapcsolati hálóját, valamint önkéntes munkát ajánlott fel a cél érdekében. A legtöbb program a Diósgyőri várban van, és a közeli 

Ady Endre Művelődési Központban. Ez nem lenne baj, ingyenes és kisközösségre épülő lehetőség len A kérdőívekből ezen kívül egyértelműen kiderült, hogy a 

lakosok több lakossági fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a városrészükben. 

Szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. 

Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a településen elérhető 

közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk fontosságát emelték ki. A közösségi beszélgetéseken kiderült, hogy vannak kisebb közösségek és kisebb 

helyi programok létrehozására irányuló kezdeményezések, de sajnos az információáramlás nem túl jó, így azok, akik érintettek az adott területen, nem mindig 

jutnak információhoz. Ez nagyban akadályozza a kisebb közösségek fejlődését. 

A megoldandó probléma 

Alapvetően két nagyobb problémáról beszélhetünk. Az egyik, hogy bár vannak programok, de azok eléggé koncentráltak, csak a Diósgyőri vár és az Ady Endre 

Művelődési Központra korlátozódnak, ezen kívül nagyon kevés az igazán helyi program, a legtöbb nyilvános, sok nem helyi vesz rajta részt. Kevés a kis közösség, 
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kevés a lehetőség ezek létrehozására, mivel a célterületen jelenleg az Ady Endre Művelődési Központ az a közművelődési intézmény, amely be tud fogadni 

kisebb közösségeket, ennek azonban helyiség és idő korlátjai vannak. Fontos lenne tehát kis közösségek, és olyan helyek feltérképezése, amelyekben a meglévő 

vagy alakuló közösségek „otthonra” találnának. Ide sorolhatjuk a sportolási lehetőséget hiányát, mint problémát. Ennek megoldása összetetteb feladat, bár 

vannak olyan területek, ahol közösségi összefogásban kisebb tereprendezéssel ki lehetne alakítani olyan területet, amely focizásra és futásra alkalmas lehet. 

A másik probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy nagyon gyenge a helyi információáramlás. Ennek eredménye, hogy jelenleg még nincs erős és aktív 

helyi közösségi élet. A projekt feladata lesz azon információáramlási vonalak feltérképezése, amelyek segítségével a helyi lakosság megfelelő módon, 

minőségben, ütemben és arányban juthat helyi hírekhez. Amennyiben ezt a vonalat sikerül feltérképezni és beindítani, megerősíteni, ez nagyban növelni tudja 

a közösségépítés, megtartás esélyeit. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.4.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  
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A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

• Apród-és udvarhölgyképző program”;  

• „Kisbocs - kuckó”; 

• „Én kis kertész…”: ehhez megfelelő terület keresése szükséges, bérlés, vagy szívességi használattal; 

• „szomszédolás”. 

• Idősek informatikai tudásának fejlesztése, fiatalok (középiskolások, egyetemisták) bevonásával; 

• hátrányos helyzetű, szenvedélybeteg fiatalok segítése, prevenciós munka; 

• iskolák közötti asztalitenisz versenyek; 

• „háztartástan” a gyermekek, diákok számára (pénzbeosztás, főzés, csekkfeladás, ügyintézés, stb) nyári napközi formában a szülők és az idősek 

bevonásával; 

• lokálpatriotizmus erősítése; 

• Varróműhely fiatal anyukáknak; 

• Játék-klub; 

• helyi értéktár könyvecske; 

• nagyi receptje, a megörökölt tudás átadása 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 „Várbarátok Köre”: A helyi tradíciók erősítése, a kulturális, történelmi és természeti örökség, a természeti és épített környezet értékeinek feltárása 

és a közösségek témaközpontú fejlesztése. 
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 „Herman Ottó Természetbarát Kör”: A zöldgondolkodás elősegítése, lokális kulturális és gasztronómiai programok, természettudományos tematikák 

eseményeinek létrehozása, versenyek, vetélkedők, tematikus túrák, főzőverseny, lakosok amatőr művészeti bemutatkozása megvalósítása. 

Megvalósítható tevékenységek: Csillagászati klub, valamint Öko-vetélkedő  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni.  

 „Varróműhely”: ahol nemcsak a közös érdeklődésűeknek ad lehetőséget az összegyűlésre, hanem a fiatal anyukák megtanulhatnak varrni, és a műhely 

segítséget tud adni a rászorulóknak. 

 „Asztali tenisz és egyéb sport verseny”: iskolák, családok, baráti közösségek, klubok, műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a kis közösségek 

összetartásának erősítése céljából. Az eseményen ügyességi és sport versenyek lesznek.  

 „Társas-játékklub”: a legkisebbektől a legnagyobbakig olyan elfoglaltságot ad, ahol csapatépítés, közösségi élet, barátságok valósulnak meg.  

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 
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Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 
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 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

  



  

  

90 
 

3.4.3 A tervezett beavatkozások (ld. mellékletben) 
 

3.4.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

„Társas-játék klub” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Közösségi, közösség 

építő játékok kisebb a 

részvevőkkel. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 
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költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. március „Várbarátok Köre” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása interaktív 
kiállítás keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 
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hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Herman Ottó 

Természetbarát Kör” 

(Csillagvizsgáló klub) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A téma iránt érdeklődő 
helyieknek klub 
szervezése, 
működtetése szakértő 
vezetésével. 
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és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
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elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Varróműhely” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Varráshoz kedved 

érzőknek klub 

foglalkozások 

létrehozása és 

működtetése. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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2020. június „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       

2020. 

szeptember 

„Herman Ottó 

Természetbarát Kör” 

részeként öko vetélkedő 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A fellépők 
jutalmazása (oklevelek, 
díjak stb.) és étkeztetés 
is fontos. 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
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költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Asztali tenisz és egyéb 

sport verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Játékos vetélkedő 

sorozat, ahol mindenki 

megmutathatja, milyen 

sportban tehetséges, 

ügyes. Fontos a 

résztvevők jutalmazása 

az egészséges 

életmódra, mozgásra 

való ösztönzés 

szempontjából. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 
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felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Társas-játék klub” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Közösségi, közösség 

építő játékok kisebb a 

részvevőkkel. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 
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és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2022. március „Várbarátok Köre” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
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felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Herman Ottó 

Természetbarát Kör” 

(Csillagvizsgáló klub) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A téma iránt érdeklődő 
helyieknek klub 
szervezése, 
működtetése szakértő 
vezetésével. 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 
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hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés  

ütemezésének  

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2023. március „Varróműhely” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Varráshoz kedved 

érzőknek klub 

foglalkozások 

létrehozása és 

működtetése 
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szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

feladatra, program 

lebonyolítása 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 
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2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.4.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 
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3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

13. Drogprevenciós programok 

14. Szakemberek képzése 

15. Elkövetővé válás megelőzése 

16. Áldozattá válás megelőzése 

3.4.6 Információs pont 
 

Az információs pont az 4. célterületen (Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüred) a tervezettek szerint a Palota u. 26. központtal (Hámori Szolgáltatási Központ) 

lenne, de bevonható a könnyen elérhető Ady Endre Művelődési Központ is. Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne 

megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az információs pont a megkérdezettek által leginkább preferált idősávban, vagyis a 

kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben lesz elérhető. Az információs pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, 

civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes 

fórumokon, közösségi oldalakon. 
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4. Marketing 
A marketing stratégiánk alapvetően két dolgot jelent. Egyrészt olyan szemléletmódot szeretnénk megvalósítani a projektben, ahol a tevékenységek a helyi 

lakosok igényeiből kiindulva szerveződnek, vagyis igazodnak azokhoz az elvárásokhoz, amelyek a helyi közösségekben fogalmazódnak meg. Másrészt maga a 

marketing tevékenység, vagyis a programokat kell a legszélesebb körben megismertetni és elfogadtatni a helyi lakosokkal. A marketingünk közösség központú, 

célunk a helyi lakosok igényeinek megismerése, és az ehhez, valamint a pályázati anyaghoz illeszkedő tevékenységek megvalósítása, a lehető legnagyobb 

elégedettség és aktivitás elérése. 

A projekt során megvalósuló marketing tevékenységünk eszközei az alábbiak: 

 Információk szerzése, vagyis igényfelmérés. Ez megtörtént az igényfelmérési időszakban, de szükséges a helyi közösségnek a tevékenységekre adott 

reakcióinak folyamatos visszacsatolása a projektbe, valamint a projektidőszak során felmerülő igények, problémák monitorozása.  

 A megszerzett információk értékelése, az információkról a megfelelő következtetések levonása a teljes projektidőszakra vonatkozóan. 

 A feldolgozott információkból (adatokból) előrejelzéseket, terveket kell készíteni, amely a közösségépítés leghatékonyabb tevékenységeit helyezi 

előtérbe. 

 A marketing stratégiánk része, hogy felmérjük a már meglévő közösségek nagyságát, valamint a közeli és távoli jövőben bevonható személyek 

közösségek nagyságát. Ezzel párhuzamosan felmérni a projektben résztvevők erősségeit, gyengeségeit, a lehetséges kockázati tényezőket és a 

kihasználatlan, vagy kevéssé kihasznált lehetőségeket.  

A konkrét intézkedések a célok elérése érdekében az alábbiak szerint fogalmazhatóak meg. 

A marketing és kommunikációs terv 

A marketing terv célja, hogy hatékonyan támogassa a helyi lakosság bevonását a projektekbe. Minél több érintett vegyen aktívan részt a közösségi életet 

fejlesztő tevékenységekben, létrejöjjön egy széles alapokon nyugvó társadalmi párbeszéd, egy konstruktív együttműködés a projektben érintett szereplőkkel, 

együttműködő szervezetekkel és nem utolsó sorban a miskolci polgárokkal. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a célzott kommunikációs elérés, és a 

rendszeresen tájékoztatás a közvetlen és közvetett célcsoportoknak. 

Célcsoportok 
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A projektek kapcsán az elsődleges célcsoport-lehatárolást területi alapon határozzuk meg, minden marketing és kommunikációnak az érintett 

városrészekben élőket kell megszólítania és aktivizálnia. Ezen belül kiemelten fontos a célterületek 25-45 év közötti aktív dolgozóinak, valamint 

a 45-65 év közötti aktív - illetve nyugdíjas korosztály elérése. Az iskolai végzettség tekintetében nagyon heterogén a terület lakossága, így a 

végzettség alapú szegmentálás nem releváns. 

A célcsoport elérése, megszólítása 

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrészek adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A 

projektek szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média - facebook) – célzottan az adott akcióterületen élők elérése a programokkal, 

lehetőségekkel 

 Szóróajándékok – a projekthez kapcsolódó kreatív szóró ajándékok tervezése és gyártása. Az ajándéktárgyakat a közösségépítő 

eseményeken a résztvevők számára adjuk át. 

 az arculat, és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden célterület 

projektjeit támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 
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A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

Igyekeznünk kell azon programokat előtérbe helyezni, amelyek a helyiek igényeit és érdekeit szolgálják, egyúttal a leghatékonyabb közösségépítő 

tevékenységek. 

A marketing eszközök alkalmazása és javasolt ütemezése – a tervezett programok tükrében 

1. Avas–déli I. ütem és Csabai kapu akcióterület: Klapka Gy. u. 6-8. központtal (Avasi 1.sz. Idősek Klubja): 

 A részben lakótelepi panelházas övezet, részben családi- és sorházas területnél a városrész kulturális örökségének a bemutatása, a 

közösség, a lokálpatriotizmus, a helyi identitás megerősítését célzó programok, tevékenységek végzése a legfontosabb. Erre vonatkozó 

programunk a: „Kortalan Helytörténészek Közössége” megszervezése.  

 Kiemelt feladat a szépkorúak közösségi életének fejlesztése, informális tanulás, tudásátadás által. A település lakossági összetétele alapján 

(több generációs együttélések) az élethosszig tartó tanulás támogatása, a generációkat összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás 

fejlesztése az aktív idős korban a „Tanuljunk Netül Nagyi” elnevezésű közösségfejlesztő akció, az általános és középiskolás korú fiatalok 

célcsoportját összekötve ezáltal az idősebb generációval. Célcsoport: az akcióterületen élő általános iskolás korosztálytól a szépkorúakig. 

 A helyi szintű kulturális és gasztronómiai, valamint a lokálpatriotizmust is erősítő családi napok önszerveződő programokká fejlesztésének 

megvalósítását kívánjuk elérni. A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. 

Célcsoport: az akcióterületen élő lakosság bevonása minden korosztályt megcélozva 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 
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A terület programjait érdekes média riportokkal, programajánlókkal, tudósításokkal népszerűsítjük. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

2. Avas–déli III. ütem és történelmi Avas akcióterület: Pattantyús u. 2. központtal (Pattantyús Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola): 

 A nagyrészt panellakásokat magába foglaló terület egyedülálló része az Avasalja, melynek a pincesora eklektikus, a borházak nagy része 

elhanyagolt. Az utóbbi évek tendenciája az épületek felvásárlása, felújítása és élettel megtöltése. A hely történetének feltárása, a hagyományos 

és újraalkotott örökség együttes bemutatása, működő kisközösségek erősítése, a helyi kultúra, tradíció bemutatása, találkozási alkalmak 

teremtése céljából: „Pincegazdák Baráti Társasága” elnevezéssel indítunk programot. 

 Az akcióterületen található sport és kiránduló liget közösségi hasznosítására „Lokális kulturális és gasztronómia programok”-at kívánunk 

megvalósítani (főzőverseny, lakosok amatőr művészeti bemutatkozása, stb.) a közösségi kapcsolatok megerősítésére.  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni.  
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Célcsoport: a pincegazdák, családok, egyedülállóak az akcióterületen élő óvodás korosztálytól a szépkorúakig. 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

A terület programjait klasszikus DM eszközökkel (meghívó szórólap) támogatjuk, de itt is fontos szerepet kapnak a tartalom fókuszú média 

megjelenések. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

3. Belvárosi akcióterület: Mátyás király u. 15. központtal (Szépkor Szolgáltatási Központ) 

 A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az adott akcióterületen belül élők megismerjék és 

segítsék egymást.  Hivatalos vagy egyéb ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva.  Klasszikus baba-mama klubok által preferált 

tematikákat sem nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival szemben helyt 

tudjanak állni. Célcsoport: 18-35 év közötti az akcióterületen élő kisgyermekes édesanyák. 
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 A „Nagyi mesélj!” elnevezésű közösségfejlesztő akció során az információs ponton (de esetleg máshova is kihelyezve) mesesarkokat 

rendeznénk be, ahol rendszeres felolvasásokkal, mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több generációs jelenlévők.  A 

projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt lehetőséget, amelyben a családok közötti, családon belüli 

kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása megvalósul. A projektet vetélkedők, versenyek, közös ünnepek színesítik. 

Célcsoport: az akcióterületen élő családok és magányos emberek korhatár nélkül. 

 „Helyi kulturális és gasztronómia szabadtéri programok”-at kívánunk megvalósítani (főzőverseny, lakosok amatőr művészeti 

bemutatkozása, stb.) a közösségi kapcsolatok megerősítésére.  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. Célcsoport: az akcióterületen 

élő lakosság bevonása minden korosztályt megcélozva 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

Az akcióterület programjait legerősebben a közösségi médiában, valamint a hagyományos médiában történő tartalom alapú kommunikációval 

támogathatjuk. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap és eredménykommunikációs kiadvány 
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4. Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüredi akcióterület: Palota u. 26. központtal (Hámori Szolgáltatási Központ): 

 A helyi tradíciók erősítése, a kulturális, történelmi és természeti örökség, a természeti és épített környezet értékeinek feltárása és a 

közösségek témaközpontú fejlesztése tárgyában a: „Várbarátok Köre” program elindítása nyújt lehetőséget. 

 A zöldgondolkodás elősegítése, lokális kulturális és gasztronómiai programok, természettudományos tematikák eseményeinek 

létrehozása, versenyek, vetélkedők, tematikus túrák, főzőverseny, lakosok amatőr művészeti bemutatkozása megvalósítására a: „Herman Ottó 

Természetbarát Kör” a terv.  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. 

Célcsoport: az akcióterület élő történelem, természeti örökség, természetvédelem és szabadtéri rekreáció iránt érdeklődők. 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

A célterület adottságait kihasználva a kreatív rádiós és televíziós megjelenések (beszámolók, kedvcsinálók, riportok) kapnak kulcsszerepet, majd 

az elérés szélesítésére ezen tartalmak online módon történő „újra terjesztése” támogatja erőteljesen a projekteket. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 



  

  

114 
 

 Eredmény kommunikációs kiadvány 

Egy állandó, a direkt és indirekt kommunikációra is alkalmas eszköz lehet az információs pont. Itt nem csupán plakátokat és szóróanyagokat lehet kihelyezni, 

de önkéntesek segítségével az élő kommunikációs információszolgáltatás is megvalósulhatna. Ez nagyon hatásos eszköz lehetne a marketing területen. 

Szükséges egy olyan állandó minőséget produkálnunk a programokkal, amely megbízhatóságot sugall a lakosok felé, így később is örömmel vesznek részt az 

eseményeken, ez pedig erősen közösségépítő hatással fog bírni a célterületen. 
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MELLÉKLET: Tervezett tevékenységek  

TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 -Miskolc Te vagy! Első projektév Második projektév Harmadik projektév 

Célterület Tevékenység Kezdési időszak Futási idő 
Események 

száma 

I n
eg

ye
d

é
v 

II
. n

eg
ye

d
é

v 

II
I.

 n
eg

ye
d

é
v 

IV
. n

eg
ye

d
é

v 

I n
eg

ye
d

é
v 

II
. n

eg
ye

d
é

v 

II
I.

 n
eg

ye
d

é
v 

IV
. n

eg
ye

d
é

v 

I n
eg

ye
d

é
v 

II
. n

eg
ye

d
é

v 

II
I.

 n
eg

ye
d

é
v 

IV
. n

eg
ye

d
é

v 

1. „Avas–déli I. ütem és Csabai kapu”  

2
0

1
8

. 

sz
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

1
8

. 
d

e
ce

m
b

er
 

2
01

9
. m

ár
ci

u
s 

2
01

9
. j

ú
n

iu
s 

2
0

1
9

. 
sz

e
p

te
m

b
e

r 

2
0

1
9

. 

d
e

ce
m

b
er

 

2
02

0
. m

ár
ci

u
s 

2
02

0
. j

ú
n

iu
s 

2
0

2
0

. 
sz

e
p

te
m

b
e

r 
2

0
2

0
. 

d
e

ce
m

b
er

 

2
02

1
. m

ár
ci

u
s 

2
02

1
. j

ú
n

iu
s 

Programok, 
folyamatok  

„Tanuljunk Netül Nagyi” 2018. 
szeptember 

36 hónap 36 

                        

  „Kortalan Helytörténészek 
Közössége” 

2019. március 30 hónap 30 

                        

  „Tehetségkutató verseny” 2019. 
szeptember 

24 hónap 2 

                        

  „Szedd 
magad”(szemétszedés. 
fásítás, virágosítás, 
tereprendezés) 

2020. március 18 hónap 2 
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  „Avasi képek – avasi portrék/ 
fotó- és amatőr 
képzőművészeti pályázat és 
kiállítás” 

2020. 
szeptember 

12 hónap 2 

                        

  „Ifjak az idősekért kulturális 
és gasztronómiai esemény” -  

2021. március 6 hónap 1 

                        

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. 
szeptember 

n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember 

  8 

                        

2. „Avas–déli III. ütem és történelmi Avas”  

                        

Programok, 
folyamatok  

 "Lokális kulturális és 
gasztronómia programok" 
(Avasi must-túra) 

2018. 
szeptember 

36 hónap 3 

                        

  „Pincegazdák Baráti 
Társasága" 

2019. március 30 hónap 30 
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  "Tehetségkutató verseny" 2019. 
szeptember 

24 hónap 2 

                        

  „Lokális kulturális és 
gasztronómia programok” 
(Borkóstoló és kulturális 
program) 

2020. március 18 hónap 2 

                        

  „Fotópályázat/helytörténeti 
kiállítás sorozat” 

2020. 
szeptember 

12 hónap 2 

                        

  „Szedd 
magad”(szemétszedés. 
fásítás, virágosítás, 
tereprendezés) 

2021. március 6 hónap 1 

                        

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. 
szeptember 

n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember 

  8 

                        

3. „Belváros”  
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Programok, 
folyamatok  

"Rádiós irodalmi és 
helytörténeti műsor külső 
helyszínen (Feledy ház)" 

2018. 
szeptember 

36 hónap 36                         

  "Helyi kulturális és 
gasztronómia szabadtéri 
programok” 

2019. március 30 hónap 3                         

  „Nagyi mesélj!” 2019. 
szeptember 

24 hónap 24                         

  „Fásítás és virágosítás” 2020. március 18 hónap 2                         

  „Öko- és kézműves klub” 2020. 
szeptember 

12 hónap 12                         

  „Kisbocs - kuckó” 2021. március 6 hónap 6                         

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2                         

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. 
szeptember 

n.r. 7                         

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember 

  8                         

4. „Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüred”  
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Programok, 
folyamatok  

„Társas-játék klub” 2018. 
szeptember 

36 hónap 36 

                        

  „Várbarátok Köre” 2019. március 30 hónap 30                         

  „Herman Ottó 
Természetbarát Kör” 
(Csillagvizsgáló klub) 

2019. 
szeptember 

24 hónap 48 

                        

  „Varróműhely” 2020. március 18 hónap 36                         

  „Herman Ottó 
Természetbarát Kör” 
részeként öko vetélkedő 

2020. 
szeptember 

12 hónap 1 

                        

  „Asztali tenisz és egyéb sport 
verseny” 

2021. március 6 hónap 1 

                        

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. 
szeptember 

n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. 
szeptember 

  8 

                        

  Ttevékenységek összesen: 432   
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1. Bevezető, bemutató 

1.1 A projekt rövid tartalma 
Társaságunk tevékenységében erős a helyi közösségekkel való együttműködés, a nálunk szerveződő csoportok támogatása. A projekt keretében erősíteni, 

fejleszteni kívánjuk ezeket a közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb közösségek születését. A szunnyadó humán 

erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. 

Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket indikálunk. 

A projekt részcéljai általánosan:  

Fontos számunkra egy olyan humán bázis kialakítása, akik maguk válnak a közösségek magjává, mozgatójává, a kezdeményezések elindítójává, tehát akár 

önállóan, akár partnerségben, a jelen projekt lezárása után is akarják és tudják a közösségeket és tevékenységüket fenntartani; 

Miskolc nehéz éveken van túl, ami a lakosság kötődését is befolyásolta, ezért fokozottan fontos a város, városrészek, az ezen belüli célterületekhez tartozás 

pozitív oldalainak bemutatása, ezáltal a helyi identitás, a lokálpatriotizmus, erősítése. 

A fenti célok elérése, illetve Társaságunk és a lakosság partnerségének erősítse, új közösségek, kapcsolatok létrehozásával. Mindehhez szorosan hozzátartozik 

a nyilvánosság biztosítása. 

1.2 A célterületek 
A projekt 1. célterülete a Belváros. A terület Miskolc város központja, ahol a kulturális-, hivatali-, az üzleti-, kereskedelmi és vendéglátó ipari funkciók jelentős 

része koncentrálódik, szignifikáns a népessége; átlag feletti az egyházi és műemléképületek száma.  A területen található Búza tér a város egyik 

legforgalmasabb területe, amely nemcsak a helyi, helyközi és távolsági autóbusz pályaudvarnak ad otthont, de piac és bevásárlóközpont is található itt.  A 

belvárosban jelentős gazdasági erő koncentrálódik, helyt adva számos vállalkozásnak, üzletnek, amelyek jelentős része a szolgáltatási ágazatban 

tevékenykedik.  A városrész közszolgáltatásai sokszínűek és színvonalasak, magas a közoktatás koncentrációja, több bölcsőde, óvoda és általános iskola 

található a területen. A lakosság száma az akcióterületen: 2639 fő. 

2. célterület: Diósgyőr. A célterület magában foglalja a történelmi Diósgyőr központi, idegenforgalmi látogatottságát, a Diósgyőri várat, valamint jellemző a 

panel és sorházas beépítésű terülteteket. A területen a nagyváros sokszínű életszíntere megtalálható a családi házas, kertes övezetektől,t a társasházi 

épületeken, sűrűn beépített lakótelepeken át a zöldövezeti lakóparkokig.  Jelen vannak a fás, virágos sávok, de összefüggő jelentős zöldterülettel nem 

rendelkezik a városrész. Kulturális erőforrások A területen megtalálhatók önkormányzati, civil és vállalkozói szféra által működtetett művészeti, közművelődési 

és közgyűjteményi intézmények, melyek révén sokoldalú kulturális kínálat alakult ki. A különböző alaptevékenységű kulturális intézmények terei egyúttal 
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közösségi, közművelődési térként is funkcionálnak az elmúlt évek szemléletváltása következtében. Különösen jelentős a Diósgyőri vár megújulása és a Lovagi 

Tornák Tere felépülése, mely jelentős idegenforgalmi és kulturális fellendülést eredményezett. A városrészben több általános iskola és óvoda, továbbá egy 

bölcsőde, posta, 8 háziorvosi és 4 gyermekorvosi körzet található.  A városrészben jelentős számú vállalkozás, számos kiskereskedelmi üzlet, vendéglátóhelyek 

működnek.  A városrész területén található Diósgyőri vár felújításával jelentős turisztikai központtá formálódott.  A célterületen jelen vannak civil szervezetek, 

nyugdíjas klubok. Működésük önmagában erősíti a közösséghez tartozás érzését. Emellett részt vállalnak közösségi terek kialakításában, szépítésében, 

programok szervezésében is. Ezen közösségek megerősítése, köztük kapcsolatok kialakítása, új közösségek létrehozása tovább erősítheti, kiterjesztheti a most 

még mozaikos közösségi életet, megnyilvánulásokat. A városrészben jelentős számú vállalkozás működik (közel tizede a város vállalkozásainak). A lakosság 

száma a célterületen: 8295 fő.. 

A 3. célterület Hejőcsaba. Túlnyomó részt kertvárosi jellegű, ám panelházakat is magában foglaló városrész. Hejőcsaba 3-as út kivezető része felé eső területe 

kereskedelemi és szolgáltató, városkapu funkciójú terület. Déli kereskedelmi pólus hipermarketekkel, bevásárló zónával és szakáruházakkal. Hejőcsaba egy 

része iparterület. A városrészben található Gárdonyi Géza Művelődési Ház a közművelődési feladatokat ellátó intézmény, oktatási és szociális intézmények is 

segítik a humán közszolgáltatásokat. Az akcióterületen átlagos anyagi helyzetben élők laknak. A kertvárosi övezet vonzó a fiatal családok számára. Az aktív 

korúak aránya megközelíti a 60%-ot. Ugyanakkor a városrész korszerkezete valamivel idősebb a városi átlagnál; a 14 és 59 év közöttiek aránya 2%-kal 

alacsonyabb, az időskorúaké pedig ugyanennyivel magasabb.  Fontos feladat a generációk közötti kapcsolat erősítése, ez hozzájárulhat a lokálpatriotizmus 

további erősödéshez. Az akcióterületen jelen vannak civil szervezetek, nyugdíjas klubok. A városrészben található iparterület komoly fejlesztésen esett át az 

utóbbi évek során, a lakosság foglalkoztatását biztosító vállalkozás kezdte meg a működését. A városrészben koncentrálódott kereskedelmi övezet vállalkozásai 

jelentős foglalkoztatók, fontos szerepet töltenek be a város és agglomerációja ellátásában.  A lakosság száma a célterületen: 5692 fő. 

A 4. akcióterület két városrészt fog össze a részben falusias jellegű Görömbölyt , mely a 3-as út mellett található, részben Miskolc-Tapolcát, mely kiemelt 

idegenforgalmi helyszín. Görömböly hagyományos, családi házas beépítésű terület, eltérő sűrűségű lakófunkciókkal. Miskolc-Tapolca üdülő városrész, 

kertvárosi övezet, lakosságát tekintve alacsony népsűrűségű.  A városrész Miskolc egyik kiemelt jelentőségű turisztikai területe, itt található a külföldi és hazai 

szinten is ismert Barlangfürdő, valamint hat hektáros arborétum jellegű Miskolc-Tapolcai parkrendszer. A városrészben óvodai, ill. általános iskola is működik, 

háziorvosi és gyermekorvosi körzetek vannak, valamint a Napház Gondozó Centrum Kht. Napház Otthona az idősek bentlakásos ellátását biztosítja. Miskolc-

Tapolcán a vállalkozások közül az egyéni és társas vállalkozások körülbelül egyforma arányban vannak jelen a területen. Az Miskolc-Tapolcán önkormányzati 

közművelődési intézmény nem működik, alapfokú oktatási intézmény található azonban. Az akcióterületen házi- és gyermekorvosi rendelő működik.  

Görömbölyön önkormányzati fenntartású Művelődési Ház látja el a közösségi feladatokat. A településrészen alapfokú oktatási intézmény, orvosi rendelő, 

gyógyszertár és kereskedelmi egységek találhatóak.  Az akcióterületen jelen vannak civil szervezetek, nyugdíjas klubok. Működésük önmagában erősíti a 

közösséghez tartozás érzését. Emellett részt vállalnak közösségi terek kialakításában, szépítésében, programok szervezésében is. Ezen közösségek 
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megerősítése, köztük kapcsolatok kialakítása, új közösségek létrehozása tovább erősítheti, kiterjesztheti a most még mozaikos közösségi életet, 

megnyilvánulásokat. A lakosság száma a célterületen: 7053 fő. 

(Felhasznált forrás: Miskolc ITS) 

2. A felmérés bemutatása 

2.1 A felmérés módszerei 

1. Igényfelmérő kérdőívek: nyomtatott és elektronikus úton is elérhető volt a kérdőív. Feldolgozásra került 500 db. 

Elektronikusan a honlapon volt elérhető. A nyomtatott formátumot a felmérés időszakában partnereink és intézmények segítségével töltettük ki a 

célcsoportokkal. A közösségi beszélgetéseken is lehetőség volt a kitöltésre. 

A kérdőív tartalmazza a kitöltő alapadatait, megőrizve az anonimitást. Ezek a következők: neme, életkora, családi állapota, mióta él Miskolcon, 

legmagasabb iskolai végzettsége, munkaerő-piaci státusza. 

A kérdőív kitér a jelenlegi lehetőségekre és az igényekre is az adott lakókörnyezetben, valamint az önkéntes részvétel lehetőségére is. Felméri a 

közbiztonsággal és az internethasználattal kapcsolatos kérdéskört is. Külön kérdéskörként jelenik meg a Belváros rehabilitációjának hatása a 

városlakók komfortérzetére, elégedettségére. 

2. Közösségi interjúk: egyéni beszélgetések, célterületenként 30 db készült, összesen 120 db. 

Az interjúk felvételén célterületenként 3 fő önkéntes dolgozott. A beszélgetések utcán, művelődési intézményekben, közintézményekben zajlottak, 

és lehetőség volt az elektronikus kitöltésre, ekkor emailben szólítottuk meg a célcsoport tagját, aki emailben küldte vissza a kitöltött kérdőívet. 

Az egyéni beszélgetések során az interjúkérdések az egyén elégedettségének vagy elégedetlenségének okára próbálnak rávilágítani, a megkérdezett 

hogyan látja szűkebb és tágabb lakókörnyezetét. A kérdések kitérnek azon lehetőségekre, hogyan tud az egyén a közösségépítésben részt vállalni, 

milyen igényei vannak az adott témakörben. Felméri a helyi adottságokat, milyen programokkal és lehetőségekkel rendelkezik most a terület, valamint 

kitér a városrész hagyományaira, jellegzetességeire, és rákérdez a hírességekre (helyek, épületek, emberek stb.). 

3. Közösségi beszélgetések: célterületenként 4, összesen 16 közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

A közösségi beszélgetések során a projekt ismertetése fontos lépés, hogy a jelenlévők tisztában legyenek a pályázat általi keretekkel. Ezt követően 

beszélgetést kezdeményez az előadó a résztvevőkkel, ahol a kérdőív összeállítása, a célterület swot analízisszerű felmérése mellet a helyi lakosságnak 

nyújtandó programokról, tevékenységekről folyik az eszmecsere. A beszélgetésen a közösségi és egyéni igények is előkerülnek. Fontos szempont a 

beszélgetés vezetésénél, hogy az ötletek és igények minél inkább a közösségépítést szolgálják, igyekezni kell az egyéni és szervezeti érdekek 
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háttérbeszorítását elérni, amennyiben az negatív hatással lehet a közösségépítésre. A beszélgetés moderálása az előadó feladata és felelőssége. A 

beszélgetésekről feljegyzés készül, amelynek eredményeit rögzíteni szükséges. 

2.2 A felmérésben részt vevők száma, jellemzői (módszerenként) 
1. Igényfelmérő kérdőívek: nyomtatott és elektronikus úton is elérhető volt a kérdőív.  

Kiértékelésre került: 500 db 

Nemek szerinti eloszlás:  

 29% férfi,  

 71% nő 

Családi állapot: 

 egyedül élő: 19% 

 házas: 50% 

 elvált: 11% 

 élettársi kapcsolatban él: 15% 

 özvegy: 5% 

Mikortól él a városrészben? 

 0-5 év:13% 

 5-10 év: 7% 

 11-20 éve: 29% 

 20 évtől régebben: 51% 

11%
2%

41%

37%

9%

Életkor szerinti megoszlás (%)

0-18 év

18-25 év

25-45 év

45-65 év

65 év felett
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Munkaerő-piaci státusza/helyzete: 

 Dolgozom: 64%  

 Nem dolgozom, mert még tanulok: 12%  

 Nem dolgozom, mert munkanélküli vagyok: 5% 

 Nem dolgozom, mert otthon gyermekneveléssel foglalkozom: 2% 

 Járadékos/nyugdíjas vagyok: 15% 

 Egyéb helyzetben vagyok: 2% 

 

 

 

 

 

2. Közösségi interjúk: (egyéni beszélgetések) célterületenként 30 egyéni beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában, tehát összesen 120 fő vett részt. 

Az egyéni beszélgetéseken helyi lakosok vettek részt önkéntes alapon, teljes anonimitással. 

Az egyetlen személyes kérdés a hátrányos helyzetre vonatkozott, egyéb jellemzőket (nem, életkor, végzettség stb.) nem mértük a kérdések erre nem 

vonatkoztak. Összességében fontos szempont volt, hogy minden korosztály véleménye megjelenjen, függetlenül az egyéb tényezőktől. A válaszadás 

önkéntes és anonim volt. Az interjúra kiválasztás során fontos szempont volt, hogy a válaszadó helyi lakos legyen, vagyis az adott akcióterületen 

életvitelszerűen tartózkodjon. Összességében, szóbeli nyilatkozat alapján 23 fő vallotta magát hátrányos helyzetűnek, ami a válaszadók 19%-a. 

Hátrányos helyzetűnek tekintettük azt a tartósan munkanélküli, vagy a gyermekét egyedül nevelő, vagy hontalan illetve félkomfortos/komfort nélküli 

3%

8% 1%

5%

7%

30%

26%

20%

Legmagasabb iskolai végzettség (%)

8 osztály alatti

általános iskola (8 osztály)

10 osztály

szakmunkásképző/szakisko
la

szakközépiskola

érettségi

főiskola

egyetem
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lakókörnyezetben vagy szükséglakásban élő, vagy alacsony jövedelmű, vagy állami gondozott, vagy nevelőszülőknél élőt, akire az interjú készítésének 

idején a fenti állítások egyike, vagy több igaz. 

 

3. Közösségi beszélgetések: célterületenként 4 közösségi beszélgetés zajlott le a felmérés időszakában. 

A jelenlévők jellemzően a helyi közösség tagjai. Többször előfordult, hogy más városrészről érkezett lakosok vettek részt, ez azonban nem volt kizáró 

ok, a beszélgetések menetét nem zavarta, a hozzászólások minden esetben a helyi akcióterületre vonatkoztak. Az egyéb jellemzőket (nem, életkor, 

végzettség stb.) nem mértük. Általánosan elmondható, hogy közel azonos arányban voltak férfiak és nők, leginkább a középkorosztály (30-50év) 

képviseltette magát, de voltak fiatalok is, és az idősebb korosztály tagjai is megjelentek. A részvevők jelenléti ívet írtak alá, egyéb dokumentumot nem 

kértünk és nem töltettünk ki a beszélgetés ideje alatt. Később többen önkéntesen részt vettek az interjúkon, azonban ott az anonimitás fontos 

szempont volt, így onnan sem tudunk adatokat. Az igényfelmérési kérdőíveket sokan már előzetesen, vagy a beszélgetés után töltötték ki, azok 

összesítése fentebb olvasható. 

2.3 Kommunikáció 
A helyi közösségek megszólításának módszerei: 

1. Szórólap osztása: Önkénteseink az utcán és a postaládákba helyezve végzetek szórólapterjesztést. A szórólapozás során az eseményen való 

részvételen kívül az igényfelmérő kérdőív kitöltésére is buzdították a megszólítottakat. A szórólapok minden fontos arculati és tartalmi elemet 

hordoztak. 

2. Plakátok: az adott helyszínen, városrészben elhelyezett plakátok szintén a részvételre hívták fel a lakók figyelmét. A plakátokat önkénteseink és az 

intézmények munkatársai az előzetesen egyeztetett helyszíneken helyezték el ügyelve a láthatóságra. Ezek később levételre kerültek, és a szelektív 

hulladékgyűjtőbe lettek helyezve újrahasznosítás végett. A plakátok minden fontos arculati és tartalmi elemet hordoztak. 

3. Internetes felületek: a weboldalakon és a facebook-on is hirdettük a lehetőséget, hogy minél szélesebb kört el tudjunk érni.  

4. Civil szervezetek: a helyi civil szervezetekkel való jó kapcsolat okán a szervezeteken keresztül sikerült megszólítani azok tagjait és szimpatizánsait. A 

helyi civilek ezen kívül saját küldöttel is jelen voltak. 

5. Személyes megszólítás: a szórólapok és plakátok kihelyezése, az interjúk és kérdőívek kitöltése során sok személyes megszólításra volt lehetőség.   
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3. Cselekvési ütemterv célterületenként 

3.1   1. számú célterület: Belváros 

3.1.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra, valamint a 

közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak.  

A megkérdezettek 96%-a szeret a lakóhelyén élni. A lakókörnyezetükben vonzerő hogy minden szolgáltatás könnyen elérhető. A legnagyobb nehézséget 

okozzák a hajléktalanok, a deviáns viselkedésű emberek, az utak állapota, valamint a közbiztonság. Hozzá kell azonban tenni, hogy a megkérdezettek 31%-át 

soha nem érte közvetlen sérelem, 45%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A válaszadók 53%-a közepesen 

biztonságosnak tartja a város. A legkevésbé biztonságos területként a Lyukóvölgyet, valamint az Újgyőri főtér környékét tartják. A célterületen erős közösségi 

élet van, viszont a közéleti és információs lehetőségekkel elégedetlenek. Sajnos a terület elég kis lakossággal rendelkezik, viszont ehhez képest rendkívül sok 

programlehetőséggel. Hiányoznak a kis közösségek, az igény azonban megvan ezekre. A belvárosban élők örülnek annak, hogy minden közel van, számos 

lehetőségük van, ha bármilyen kulturális, sport vagy egyéb elfoglaltságot szeretnének. Számukra az a legfontosabb, hogy a programok minél közelebb 

legyenek, ezért nem zárkóznak el attól, hogy időt szánjanak olyan programok szervezésére, amelyek közvetlen lakókörnyezetükben valósulnak meg, 

amennyiben a program illeszkedik az igényeikhez. Szívesen vesznek részt bármilyen megmozduláson, akár egész családdal is, és voltak olyanok, akik 

szervezőként is vallanának feladatot, amennyiben ehhez kapnának támogatást és irányítást egy szakértőtől. A felmérésben résztvevők szerint gondok vannak 

a településrészek tisztaságával és a családtámogatási, családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatással. A kérdőívekből egyértelműen kiderült, hogy 

a lakosok több lakossági fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a 

városrészükben. Szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. Az 

információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a településen elérhető 

közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk fontosságát emelték ki. 

A megoldandó probléma 

A fenti eredményekből is kitűnik, hogy bár a helyiek elégedettek lakókörnyezetükkel, valójában vannak hiányosságok. Vannak gondjaik a közbiztonsággal, de 

nem tartják rossznak, csupán némely szempontból bizonytalanok a saját biztonságukat illetően. Ilyen például a deviáns viselkedés jelenléte a célterületen. 

Számukra a legnagyobb biztonságot a deviáns viselkedés visszaszorítása jelentené. Ez fontos lehet a későbbiekben megrendezésre kerülő programok miatt is, 
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hiszen az események a helyieknek, a helyiekért, a helyi identitás és a helyi közösségek erősítésére kerülnek megrendezésre, és mindezen célokat veszélyezteti 

olyan deviáns viselkedés megjelenése a programok során, amely csökkenti a lakosok biztonságérzetét, ezáltal távol tartja őket a közösségépítő programokon 

való részvételtől. Erre utal az is, hogy biztonságuk tekintetében első helyen a személyi- és vagyonvédelmi lehetőségekről szeretnének tájékoztatást kapni a 

lakosok.  A Miskolci Rendészettel közösen kell a helyieknek megoldást találni erre a problémára. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik, hogy helyi 

összefogással a lakókörnyezet biztonságossága növekedjen. 

A másik probléma a kisebb helyi közösségek hiánya a területen. Vannak közösségek, de azok inkább arról szólnak, hogy a város más részeiből, vagy akár 

vidékről is a belvárosba járnak a csoportok, hogy társasági életet éljenek. Hiányoznak azonban a valóban helyieknek szóló közösségek, programok, amelyek 

attól specifikusak, hogy kivitelezésük a helyi és nem egy szélesebb körű igény kielégítéséhez igazodik. Fontos tehát, hogy bár nem zárhatók ki a messzebbről 

érkezők sem a helyi programokról, hiszen rengeteg ember napi 8-10 órát tölt el ezen a városrészen, azonban a programlehetőségeket a helyi igényekhez kell 

igazítani, a helyi lakosok elvárásait szem előtt tartva. 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de jelenleg kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a 

szervezésben, rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan 

helyi embereket, akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak 

csupán megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% 

időnként részt vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az 

aktivitás nem túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Az is elgondolkodtató, 

hogy a lakóhelyükön a megkérdezettek 62%-a nem ismer semmilyen közösséget, tehát nem tartozik csoporthoz, nem tagja egyetlen helyi közösségnek sem, 

tehát még ha lenne is érdeklődési köre, ahhoz nem talál, vagy még nem keresett közösséget. Fontos kérdés, hogy vajon az inaktivitást nem az információ hiány 

okozza-e. Erre utalhat az is, hogy az információs szolgáltatásoknál első helyre került az ingyenes információszolgáltatás a településrészt érintő hagyományos 

és elektronikus forrásokból. Vagyis az igény az információra erős, csak ki kell tudni szolgálni. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 
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3.1.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 „Lélek és művészetek” címmel zene, tánc, mozgásművészeti, fotó, stb program alapú életvezetési közösségfejlesztés 

 „Tanuljunk Netül, Nagyi!”  

 akcióterületek közötti „szomszédoltatással”  
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 Gasztronómiai program  

 A Helytörténeti kutatás  

 Szedd magad, szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egybevonva egészségügyi előadásokkal 

 Információs pont népszerűsítése 

 Kulturális és gasztronómiai tehetség bemutató program 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 „Lélek és művészetek” címmel zene, tánc, mozgásművészeti, fotó, stb program alapú életvezetési közösségfejlesztést kívánunk megvalósítani. 

Célcsoport: általános- és középiskolás korúak, 18-35 év, 35-45 év, 45-60 év, valamint a 60 év felettiek.  

 A tudásátadás, generációkat összekapcsoló és a digitális írástudás fejlesztés az aktív idős korban programként, „Tanuljunk Netül, Nagyi!” elnevezésű 

közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg az általános és középiskolás korú fiatalok célcsoportját összekötve ezáltal az idősebb generációval. A Digitális 

Közösség Miskolc program keretében 17.000 laptop került a lakosság tulajdonába, programunkkal segíteni, tovább fejleszteni kívánjuk az eszközök 

használatát. Célcsoport: általános- és középiskolás korúak, 60 év felettiek 

 „Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.  

 „Gasztronómiai program”: Évente egyszer a helyiek összegyűlnek egy olyan főzési programra, ahol nemcsak recepteket oszthatnak meg egymással, 

hanem a helyiek által előadott műsor is színesíti az eseményt. 

 A „Helytörténeti kutatás” programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét 

kutatják fél éven keresztül, hogy azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött anyagokból lehet időleges 

vagy állandó kiállítást szervezni.  

 „Szedd magad”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő 

problémákat előtérbe helyezve. Az előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a igényeket, amik alapján 

előadókat lehet hívni.  

 "Gasztronómiai és kulturális program": a helyi kulturális és gasztronómiai hagyományok megismerése, a tehetségek feltérképezése és megmutatása 

egy kulturális program keretében. 
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Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni. Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a 

projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 
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 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.1.3 A tervezett beavatkozások (ld mellékletben) 
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3.1.4 A megvalósítás ütemezése  

 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 
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költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. március „Helytörténeti kutatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 
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programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Gasztronómiai 

program” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő(k) segítségével 
megtervezni és 
lebonyolítani egy 
gasztronómiai 
programot, amely a 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

generációk találkozási 
helye is lehet egyben 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2019. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Lélek és művészet” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A művészet hatása a 

lélekre programsorozat 

megtervezése és 

lebonyolítása 

szakértő(k) bevonásával. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       

2020. 

szeptember 

„Szedd magad” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 
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szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

feladatra, program 

lebonyolítása 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Gasztronómiai és 

kulturális program”” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Kulturális program, 

amely a helyi 

hagyományokat és 

tehetségeket mutatja be 

a kultúra és a 

gasztronómia területén. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 
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2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 
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 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

2022. március „Helytörténeti kutatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása egy 
kulturális gasztronómia 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 
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ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Gasztronómiai 

program” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő(k) segítségével 
megtervezni és 
lebonyolítani egy 
gasztronómiai 
programot, amely a 
generációk találkozási 
helye is lehet egyben 
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 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

2023. március „Lélek és Művészet” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A művészet hatása a 

lélekre programsorozat 

megtervezése és 

lebonyolítása 

szakértő(k) bevonásával. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
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elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.1.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 
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- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

1. Drogprevenciós programok 

2. Szakemberek képzése 

3. Elkövetővé válás megelőzése 

4. Áldozattá válás megelőzése 

3.1.6 Információs pont 
Az információs pont az 1. célterületen (Belváros) a tervezettek szerint a Győri kapu 27/A központtal (MKK Nonprofit Kft. és Ifjúsági és Szabadidő Ház) valósulna 

meg. Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont nyitvatartási rendje kérdésében 25-25%-ot kapott a minden hétköznap leginkább délután és koraeste, valamint a kiválasztott hétköznapokon 

és hétvégén napközben lehetőség, ezért ez még a további egyeztetés után válik véglegessé. Első körben hétköznap napközben lesz elérhető. Az információs 

pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ 

elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.2 2. számú célterület: Diósgyőr 

3.2.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A megkérdezettek 96%-a szeret a lakóhelyén élni. A diósgyőri válaszadók egyértelműen a csodás környezetet jelölték meg, mint a lakóhelyük legvonzóbb 

tulajdonságát. Az itt élők szeretik a városrészüket, és szívesen vesznek részt bármilyen közösségi programban. A közbiztonsággal elégedettek, bár az Újgyőri 

főtért és környékét kevésbé tartják biztonságosnak, akárcsak a Lyukóvölgyet. Hozzá kell azonban tenni, hogy a megkérdezettek 31%-át soha nem érte 

közvetlen sérelem, 45%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. A lakókörnyezetükben vonzerő hogy minden 

szolgáltatás könnyen elérhető és az egészségügyi ellátással sincsenek gondok, azonban kevés a sportolási lehetőség, igazából nincs egy focipálya, ahol a 

gyerekek focizhatnának, a felnőttek pedig futhatnának. Aki futni akar, annak az utcákban és az erdőben van lehetősége, de egyik sem biztonságos. A pálya 

kialakításában szívesen vennének részt, amennyiben erre lehetőség kínálkozna. A legtöbb program a Diósgyőri várban van, és a közeli Ady Endre Művelődési 

Központban. Szívesen támogatnak bármilyen kezdeményezést. A célterületen erős közösségi élet van, viszont a közéleti és információs lehetőségekkel 

elégedetlenek. Leginkább az Ady Endre Művelődési Központ nyújtja azokat a lehetőségeket, ahol a különböző érdeklődésű lakosok egymásra találhatnak. 

Azonban sokszor a klubok, műhelyek létrejötte nem helyi lakosok kezdeményezése, így sok kiaknázatlan lehetőség van a közösségben. Probléma az is, hogy 

sokszor a kisebb kezdeményezések nem jutnak el a megvalósításig, vagy ha igen, sokszor anyagi okok miatt (terembérlet, anyagköltség stb.) egy idő után 

elhalnak. 

A felmérésben résztvevők szerint gondok vannak a településrészek tisztaságával is, és a kérdőívekből egyértelműen kiderült, hogy a lakosok több lakossági 

fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne a városrészükben. Szívesen vennének 

részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 

legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a településen elérhető közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk 

fontosságát emelték ki. 

A megoldandó probléma 

A diósgyőri városrészen a lakosok elégedettek a hellyel és annak adottságaival. Vonzerő a Bükk hegység közelsége. Mivel a belvárostól távol esik, csendes, 

nyugodt környék, ahol azonban minden fontos szolgáltatás megfelelő színvonalon megtalálható. Összességében egy nagyobb, és két kisebb probléma kerülhet 

előtérbe. Az első, hogy kevés közösségi kezdeményezésű kis csoport van jelen a célterületen. Fontos lenne, hogy a helyi kulturális vezetők a klubok indítása 
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előtt felmérjék annak igényét, és esetlegesen, támaszkodva az általunk készített felmérésre, a későbbiekben indított klubok, műhelyek a közösség aktív 

bevonásával jöjjenek létre. Számunkra első számú megoldandó probléma, hogy kis közösségeknek adjunk lehetőséget létrejönni, és alkotni, együtt lenni, 

cselekedni. Ehhez leginkább helyiség és olyan aktív önkéntes/civil szervezet szükséges, aki az azonos érdeklődésű embereket később is képes lesz összetartani. 

A kisebb gond, hogy bár sok program van, de kevés az igazán helyieknek szóló. Erre megoldás lehet, ha az előbb említett létrehozandó kisebb csoportok hoznak 

létre saját programokat. Ehhez helyszín, aktív szervezők, és a helyi valamint a városi közélet szereplőinek támogatása szükséges. Fontos lenne, hogy ezen 

kezdeményezések mögé oda tudjanak állni a helyi kulturális és közművelődési intézmények is. 

A harmadik, hogy mindazon kezdeményezések, amelyek létrejönnek, hosszabb távon működőképesek legyenek. Ügyelni kell arra, hogy olyan 

kezdeményezések jöjjenek létre, amelyek nem csupán a pályázat idején, pályázati támogatással tudnak működni, hanem később önfenntartóak tudnak lenni, 

akár úgy is, hogy megtalálják azokat a forrásokat, amelyek a biztosítják a folyamatos működést. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.2.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 



  

  

38 
 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 „Apród-és udvarhölgyképző program”.   

 „Kisbocs - kuckó” 

 „Én kis kertész…” 

 „szomszédoltatás” 

 Idősek informatikai tudásának fejlesztése, fiatalok (középiskolások, egyetemisták) bevonásával; 

 hátrányos helyzetű, szenvedélybeteg fiatalok segítése; 

 önkéntesek képzése;  

 iskolák közötti asztalitenisz versenyek; 

 „háztartástan” a gyermekek, diákok számára (pénzbeosztás, főzés, csekkfeladás, ügyintézés, stb) nyári napközi formában az idősek bevonásával; 

 szakemberek az adott területekre; 

 lokálpatriotizmus erősítése; 
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 "utca népének" megszólítása; 

 "életre nevelés" iskolai keretek között, a fiatalok tanulják meg a fontos dolgokat a mindennapokhoz; 

 vendéglátó szakközépiskolák bevonása; 

 helyi értéktár könyvecske; 

 nagyi receptje, a megörökölt tudás átadása. 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 „Apród-és udvarhölgyképző program”: a lokálpatriotizmust és identitást erősítő programként, a helyi történelmi hagyományokra építve az 

akcióterület fiatal és gyermekkorú célcsoportját bevonva valósulna meg. 

 A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az adott akcióterületen belül élők megismerjék és segítsék 

egymást.  Hivatalos vagy egyéb ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva.  Klasszikus baba-mama klubok által preferált tematikákat sem 

nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival szemben helyt tudjanak állni.   

 „Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.  

 „Én kis kertész…”: a zöld akciók támogatása – zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos ismeretátadással az Ady Endre Művelődési Házban hosszú idők 

óta működő Kocsis Pál Kertbarátok Körére alapozva, velük együttműködve. 

 A Helytörténeti kutatás programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét 

kutatják fél éven keresztül, hogy azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött anyagokból lehet időleges 

vagy állandó kiállítást szervezni.  

 Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanulj netül Nagyi” program átemelése.  

 Asztali tenisz és egyéb sport versenyt rendeznénk az iskolák, családok, baráti közösségek, klubok, műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a kis 

közösségek összetartásának erősítése céljából. Az eseményen ügyességi és sport versenyek lesznek. 
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Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  
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 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.2.3 A tervezett beavatkozások (ld. mellékletben) 
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3.2.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

„Kisbocs - kuckó” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 
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ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. március „Helytörténeti kutatás" Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
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felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Apród-és 

udvarhölgyképző 

program” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő(k) bevonásával 
megtervezni és 
lebonyolítani a 
programsorozatot. 
Folyamatosság 
biztosítása. 
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engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

„Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
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költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Idősek informatikai 
tudásának fejlesztése: 
„Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program 
átvétele 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 



  

  

49 
 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       

2020. 

szeptember 

„Én kis kertész..” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértők bevonásával 
helyszín keresés, 
tereprendezés, 
programok 
lebonyolítása, 
folyamatosság 
biztosítása. 
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 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
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hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Asztali tenisz és egyéb 

sport verseny” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő segítségével 

megtervezni és 

elkészíteni, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

Utómunkálatok. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Kisbocs - kuckó” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2022. március Helytörténeti kutatás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Apród-és 

udvarhölgyképző 

program” 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő(k) bevonásával 
megtervezni és 
lebonyolítani a 
programsorozatot. 
Folyamatosság 
biztosítása. 
 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

„Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2023. március Idősek informatikai 

tudásának fejlesztése: 

„Tanuljunk Netül 

Nagyi!” program 

átvétele 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 



  

  

57 
 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 

3.2.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 
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4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

5. Drogprevenciós programok 

6. Szakemberek képzése 

7. Elkövetővé válás megelőzése 

8. Áldozattá válás megelőzése 

3.2.6 Információs pont 
Az információs pont a 2. célterületen (Diósgyőr) a tervezettek szerint Árpád u. 4. központtal (Ady Endre Művelődési Ház) valósulna meg. Az információs ponton 

nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az információs pont nyitvatartási 

rendje kérdésében 25-25%-ot kapott a minden hétköznap leginkább délután és koraeste, valamint a kiválasztott hétköznapokon és hétvégén napközben 

lehetőség, ezért ez még a további egyeztetés után válik véglegessé. Első körben hétköznap napközben lesz elérhető. Az információs pont működtetése 

elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ elérhető lesz a 

honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.3 3. számú célterület: Hejőcsaba 

3.3.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A Hejőcsaba akcióterületen élők szeretnek lakóhelyükön élni, de többen kifejezték azon problémájukat, hogy az elmúlt években sok minden eltűnt, ami régen 

segítette a helyiek komfortérzetét. Nincs már sportpálya, eltűnt sok üzlet, emiatt a belvárosba, vagy a busszal elérhető bevásárló központba kell menni, ha be 

szeretnék szerezni a legfontosabb dolgokat. Ez főleg az idősebbeknek rendkívül megterhelő. Eltűnt sok jó program, ami régen a művelődési házban volt. Az itt 

élők a rendezettséget hiányolják, sok terület gondozatlan, amit összefogással rendbe lehetne tenni. Jó lenne visszahozni a régi kulturális programokat és 

klubokat a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. Sajnos azonban a felmérés azt mutatja, hogy bár nagy igény van a jó és minőségi helyi programokra, a 

létrehozásban kevés az aktivitás. A kérdőív szerint a válaszadók megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen, és ennek csak 11%-a szervezőként 

vagy segítőként. 51% csak némelyiken van jelen, és közel negyede a lakosoknak egyen sem vett eddig részt. Ez nagyon nehézzé teszi a helyi közművelődési 

intézmény dolgát. 

A hejőcsabai lakosság közepesen elégedett a közbiztonsággal, a veszélyesebb helyek a város távolabbi területein vannak. A kérdőívekből egyértelműen 

kiderült, hogy a lakosok több lakossági fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és sport-szabadidős program lenne 

a városrészükben. Szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi szemetes elhelyezésének. Vagyis van 

igény, és van hajlam az aktivitásra, csak a mozgató erők hiányoznak. Sokan csak aludni járnak a városrészbe, a munkájuk más területekre viszi őket napközben. 

Ez az oka annak is, hogy mire hazaérnek, az aktivitásuk alacsony, így legfeljebb a hétvégi programokra lehet megmozdítani ezeket a lakosokat, feltéve, hogy 

hajlandóak kimozdulni az otthon kényelméből. 

A megoldandó probléma 

Hejőcsaba városrészben a legnagyobb problémát a szolgáltatások eltűnésével járó belvároshoz való kötődés adja. A lakosság jelentős része más 

városrészekben dolgozik, így kötődése a helyhez nem elég erős. Feladat, hogy a tervezett tevékenységekkel olyan érdeklődést generáljunk, amely a részvételt 

fogja erősíteni, ezáltal a helyi kötődés növekedni fog.  

Egy másik probléma terület a kisebb közösségek, események, programok hiánya a célterületen. A területen található Gárdonyi Géza Művelődési Házban 

sokoldalú tevékenység folyik, azonban hiányoznak a kisebb helyi közösségek. A közösségépítés szempontjából fontos lenne olyan személyek, szervezetek 

feltérképezése, és a programba való bevonása, akik kisebb közösségek mozgatórugói lehetnek. Ehhez szükséges lenne olyan hely, ahová össze tudnak járni, 
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ahol közösen tölthetik idejüket, szervezhetnek közös programokat, ahová meghívhatnak más, hasonló érdeklődésű embereket, közösségeket, mindezt ingyen, 

vagy alacsony bérleti díj mellett. Erre legalkalmasabbnak a már említett művelődési ház tűnik. 

A következő probléma, amivel a projektben számolni kell, hogy bár hiányolják a programokat, de kevés az aktivitás a létrehozásban. Sokan a szervezésben, 

rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez vagy a meghívó személyéhez kötik. Vagyis mindenképpen kell találni olyan helyi embereket, 

akik a magját képezhetik a szervezésnek, hogy meg tudjuk mozdítani a lakókat. Az is elgondolkodtató és szomorú adat, hogy válaszadóknak csupán 

megközelítőleg 24%-a vesz rész rendszeresen rendezvényen. Vagyis csupán egy negyede jár programokra, ami nagyon kevés. Biztató, hogy 50% időnként részt 

vesz eseményeken. Tehát a lakosok negyede gyakran jár helyi eseményekre, negyede pedig egy rendezvényen sem vett eddig részt. Vagyis az aktivitás nem 

túl magas szintje egy fontos probléma, amelyet szem előtt kell tartani, és orvosolni kell a projekt megvalósítása során. Figyelembe kell venni, hogy esetlegesen 

nem az információhiány okozza-e ezt az érdektelenségnek tűnő jelenséget. Az információáramlás pontos megtervezése fontos lépés lehet. 

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.3.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 

Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  
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A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 „szomszédoltatás” 

 „Borbarát Kör” 

 „Tanuljunk Netül, Nagyi!” 

 „Nagyi mesélj!” 

 sportolási lehetőség nincs – sportpálya rendbe hozása – önkéntes munkát is vállalva, 

 játszótér kialakítása – önkéntes munkával, közösen kialakítani –kismamák részére közösségi hely lesz belőle, 

 „szedd magad a szemetet” akció a településrészen, 

 egészségügyi előadások időseknek, kismamáknak, 

 főzőverseny közösségek között, 

 a helytörténet feldolgozása, lokálpatriotizmus erősítése, 

 a helyi szőlő- és borkultúra feldolgozása, terjesztése, 

 a helyi információk, hírek terjesztése (szórólap, plakát, stb.) 

 helyi „ki-kicsoda” tankatalógus – ismeretátadás,  

 helyi értéktár könyvecske, 

 idősek informatikai tudásának fejlesztése, fiatalok (középiskolások, egyetemisták) bevonásával, 

 egymásra figyelés megszervezése. 

A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 
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 „Borbarát Kör”: a helyi borászokat, szőlősgazdákat, kiskert tulajdonosokat vonná be, azzal a céllal, hogy egy olyan közösséggé formálódjanak, ahol a 

helyi borászok megoszthatják tapasztalataikat egymással, illetve a lakosság megismerheti a környezetében működő pincészetek tevékenységeit, borait 

a kulturált borkészítés, borfogyasztás jegyében. 

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni.  

 „Tanuljunk Netül, Nagyi!”: az élethosszig tartó tanulás támogatása, generációkat összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése. 

 „Nagyi mesélj!”: mesesarkokat rendeznénk be, ahol rendszeres felolvasásokkal, mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több 

generációs jelenlévők.   

 Szedd magad, szemétszedési, fásítási és virágosítási akció a helyiek igényeihez igazodva, az ő szervezésükben, a közösség által kijelölt területeken.  

 A Helytörténeti kutatás programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét 

kutatják fél éven keresztül, hogy azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött anyagokból lehet időleges 

vagy állandó kiállítást szervezni.  

 Egészségügyi előadások (időseknek, kismamáknak, anyukáknak, stb.) a helyiek szervezésében az őket érintő problémákat előtérbe helyezve. Az 

előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat az igényeket, amik alapján előadókat lehet hívni. Az azonos terület 

iránt érdeklődők egymásra találásának lehet ez helyszíne.  

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  

Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 
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A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ez a feladat leosztás a későbbiekben kerül konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 

 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 
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 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.3.3 A tervezett beavatkozások (ld. melléklet) 
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3.3.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

Borbarát Kör Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő segítségével a 

program előkészítése, 

lebonyolítása. 

Utómunkálatok. 

Folyamatosság 

biztosítása. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 
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folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. március Helytörténeti kutatás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
gasztronómiai 
nevezetességeket, 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 
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2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év        

2019. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 
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asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
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ütemezésének 

felülvizsgálata 

programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március „Szedd 

magad”(szemétszedés. 

fásítás, virágosítás, 

tereprendezés) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

2020. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 
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anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       

2020. 

szeptember 

„Nagyi mesélj!” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az önkéntes 
nagymamák képzésen 
vesznek részt, ahol a 
mésélés módszertanába 
kapnak betekintést. 
Ezután mentor mesélő 
segítségével dolgoznak 
kisebb közösségekben. 
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beszerzése, szakértők 

keresése 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
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ütemezésének 

felülvizsgálata 

programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március Egészségügyi előadások Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő(k) bevonásával 

a helyieket érdeklő 

előadások 

megtervezése, 

megvalósítása. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       

2021. 

szeptember 

„Borbarát Kör” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő segítségével a 

program előkészítése, 

lebonyolítása. 

Utómunkálatok. 

Folyamatosság 

biztosítása. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2022. március Helytörténeti kutatás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
gasztronómiai 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       

2022. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 
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 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2023. március „Szedd 

magad”(szemétszedés. 

fásítás, virágosítás, 

tereprendezés) 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 
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engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

 

3.3.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  

1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 
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4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

9. Drogprevenciós programok 

10. Szakemberek képzése 

11. Elkövetővé válás megelőzése 

12. Áldozattá válás megelőzése 

3.3.6 Információs pont 
Az információs pont a 3. célterületen (Hejőcsaba) a tervezettek szerint Sütő János u. 42. központtal (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) valósulna meg. Az 

információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont nyitvatartási rendje kérdésében 25-25%-ot kapott a minden hétköznap leginkább délután és koraeste, valamint a kiválasztott hétköznapokon 

és hétvégén napközben lehetőség, ezért ez még a további egyeztetés után válik véglegessé. Első körben hétköznap napközben lesz elérhető. Az információs 

pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ 

elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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3.4 4. számú célterület: Görömböly – Miskolc-Tapolca 

3.4.1 Helyzetelemzés, probléma felvetés 

Az igényfelmérési módszerek eredményei röviden 

A felmérésekben sokan, sokféle módon tudtak részt venni. Akik nem tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten 

keresztül elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi 

programokról, eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen megvalósuló közösségi programokra vonatkoznak.  

A Görömböly – Miskolc-Tapolca akcióterület egy hagyományokban bővelkedő, lokálpatriotizmus terén példaértékű városrész. Az itt élők a természet és a 

bevásárló központok egyformán jól elérhetőségét, a csendet, és a jó levegőt jelölték meg a hely legvonzóbb tulajdonságának. Vannak programok, de nagyon 

kevés, több kulturális programra, klubbokra, műhelyekre lenne szükség. Fel lehetne eleveníteni régi ünnepeket, eseményeket, feléleszteni klubokat, 

csoportokat. Eben a városrészben nagyon jó közösségek vannak, amiket meg kellene erősíteni, segíteni kellene az újra szerveződéseket, az régi, hagyománnyal 

rendelkező, de jelenleg nem működő programokat újra kellene indítani. A megkérdezettek nagy százaléka hiányolja a programokat, azonban a legtöbben csak 

résztvevőként tudnak megjelenni. Sokan a szervezésben, rendezésben való részvételt az őket érdeklő dolgok bekerüléséhez, vagy a meghívó személyéhez 

kötik. A helyiek között vannak feszültségek, ezeket a megfelelő módon kell kezelni a közösségépítés folyamán. Fontos, hogy egységre, összhangra törekedjünk, 

és olyan kisközösségek létrejöttét generáljuk, amelyek a jövőben önállóan tudnak működni. Erre jelentős igény van.  

A közbiztonság területén jó tapasztalatai vannak az itt élőknek. Bár a közbiztonságot csak közepesen erősnek tartják, de a megkérdezettek 31%-át soha nem 

érte közvetlen sérelem, 45%-uknál pedig volt rá példa, hogy sérelem érte őket, de egyáltalán nem tartják jellemzőnek. Fontos megjegyezni, hogy a városrész 

olyan közösséggel rendelkezik, amely odafigyel egymásra. Erős összetartás van a helyiek között, ez segíti a biztonságérzet kialakulását, megtartását. A 

válaszadók 56%-a úgy gondolja, baj esetén számíthat szomszédja segítségére. Fontos adat, hogy a kérdőívre adott válaszok szerint 58%-uknak a 

biztonságérzetét javítaná az aktívabb polgárőrség, vagyis a rendészet jelenléte növeli a lakosok biztonságérzetét, még akkor is, ha vész esetén a rendőrséghez 

fordulnának segítségért. 

A kérdőívekből egyértelműen kiderült, hogy a lakosok több lakossági fórumot, nagyobb közbiztonságot igényelnek, örülnének, ha minél több kulturális és 

sport-szabadidős program lenne a városrészükben. Szívesen vennének részt, sőt szerveznének is közösségi szemétszedést, és örülnének több közterületi 

szemetes elhelyezésének. Az információs szolgáltatásokkal kapcsolatosan a legfontosabbnak a helyi közéleti események szervezését, másodikként pedig a 

településen elérhető közszolgáltatások elérhetőségéről szóló információk fontosságát emelték ki. 
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A megoldandó probléma 

A városrészben erős közösségi élet van, azonban hiányoznak az igazi, helyi kis közösségek. A legfontosabb megoldandó feladat, hogy a tevékenységek segítsék 

a helyieket abban, hogy azok az emberek, akiknek azonos érdeklődési köre van, rátaláljanak egymásra.  Az így létrejövő kapcsolatok alapjai lehetnek a kis 

közösségeknek. Generálni tudják a találkozási igényt, ami rendkívül fontos a közösségek összetartásának erősítésében. 

A másik fontos tényező, amivel számolni kell, a helyiek között lévő kisebb megosztottság. Ezen tényezőt nem lehet figyelmen kívül hagyni, még akkor sem, ha 

elenyésző azon személyek, csoportok száma, amelyek érdekellentétben állnak egymással. Fontos, hogy a nézeteket közelíteni kell egymáshoz. Ehhez sok 

közösségi összejövetel szükséges. Leginkább a részvételi fórumok fogják szolgálni ennek létrejöttét.  

Az utolsó, nem annyira jelentős, de figyelmet igénylő probléma az információáramlás. Ez szinte minden célterületen nagy odafigyelést igényel. Jelen esetben 

a helyi összetartás erősen segíti ezt, de nem hagyható figyelmen kívül az utóbbi időben történő folyamatos bevándorlás, beköltözés, amely jelentősen 

megváltoztatja a helyi kapcsolati viszonyokat. Így esetlegesen információhiányban vannak azok, akik még nem aktív tagjai a közösségnek. Ezt kiküszöbölendő 

fontos olyan információforrások létrehozása, amelyek a településen mindenki számára egyaránt elérhetőek.  

Mindezen problémákat egységben kell kezelni a projekt megvalósítása során, szem előtt tartva a közösségépítést, mint elsődleges célt, és annak fontosságát, 

hogy a helyi lakosok komfortérzetének növelésével növekszik a közösségek létrejöttének esélye is, hiszen szívesebben vesznek részt programokon, ha minden 

szükséges információt közvetlenül el tudnak érni, és lakókörnyezetükben biztonságban érzik magukat, vagyis nyugodtan hagyják el otthonaikat, és vesznek 

részt helyi közösségi eseményeken. 

3.4.2 A tervezett beavatkozások és az általuk elérendő célok, bevonandó közösségek  
Alábbiakban a tervezett beavatkozásokat és az ezek által elérendő célokat, valamint azokat a közösségépítő tevékenységeket mutatjuk be, amelyek előzetesen 

megfelelőnek találtattak az igényfelmérésben résztvevők részéről, valamint kapcsolódnak a pályázati anyagban megjelölt célokhoz, és azzal minden 

tekintetben összhangban vannak. Megvalósításuk szükséges, és hasznos a helyi közösség számára.  

Az előkészítés szakasza 

Az előkészítés szakaszában, a programok megvalósítása előtt fontos, hogy olyan mikroközösségek alakuljanak, amelyek azután képesek lesznek megmozdítani 

a helyi lakosságot. A mikroközösségek létrejöttének legjobb tere a közösségi beszélgetés, ahol az azonos érdeklődésű emberek találkozhatnak, és közös 

eseményeken gondolkodhatnak. Ennek érdekében közösségi beszélgetéseket tartunk, és megnöveljük a beszélgetések előzetes kommunikációjának 

intenzitását. Ezt oly módon tesszük, hogy nem csupán az eddig használt promóciós elemek intenzitását növeljük, hanem a beszélgetésen résztvevőket is 

igyekszünk arra motiválni, hogy szólítsanak meg minél több helyi lakost a saját lakókörnyezetükben. Ehhez minden szükséges támogatást (pl. szóróanyagok) 

biztosítunk. 
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Az előkészítés része olyan helyszínek feltérképezése, ahol lehetséges ezeknek a mikroközösségeknek a létrejötte, és amelyek hosszútávon biztosítani tudják a 

létrejövő közösségek kiszolgálását infrastrukturális téren.  

A létrejövő közösségek elindításához és működtetéséhez szükséges anyagi erőforrások feltérképezése szintén az előkészítő szakasz része. A pályázati 

időszakban fontos megerősíteni, és önjáróvá, önellátóvá tenni a helyi közösségeket, hogy később is a projektidőszakban létrejött, vagy annál nagyobb 

intenzitással tudjanak működni.  

A lehetséges programelemek 

A közösségi beszélgetések, interjúk és kérdőívek segítségével több olyan ötletet is sikerült begyűjteni az igényfelmérés időszakában, amelyek segítségével a 

lakosság számára megfelelő, és tetsző programokkal tudjuk megmozdítani a helyi közösséget. Az alábbiakban ezek az ötletek szerepelnek. 

Felmerült ötletek: 

 egészségmegőrzéssel, fejlesztéssel kapcsolatos programok; 

 nőknek, nőkről szóló programok; 

 filmklub; 

 helyi hírek hatékonyabb terjesztése, helyi újság, programfüzet, közös eseménynaptár; 

 közösségi fórumok, közéleti témájú klub 

 játszóterek korszerűsítése, felújítása közösségi eseményként; 

 közösségi gasztronómiai, főzős programok; 

 népdalkör, kórus; 

 nyugdíjasoknak klub, programok; 

 oktatások, továbbképzések; 

 színjátszókör; 

 szüreti programok; 

 táncház; 

 tankatalógus jellegű dolog létrehozása, „Ki-kicsoda Görömbölyön?” 

 turisztika fejlesztése – szálláshelyek; 

 világjárók klubja; 

 zarándoktalálkozók. 
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A fenti ötleteket, a célterület határait és adottságait, valamint a pályázat kereteit is figyelembe véve az alábbi programok valósíthatók meg: 

 „Helytörténet-kutató borász-műhely”: ahol a helyi borászok egy közös társaságba szervezésére kerülne sor, amely lehetőséget teremtene számukra 

a szakmai tapasztalatcserére, valamint a helyi lakosság számára, hogy megismerhessék a környezetükben működő pincészetek tevékenységeit, 

borait.  Borászati előadások, bor-élményműhelyek (ismerkedés a borkészítéssel), borkóstolók és borvacsorák tartása mellett borászati kiállítás 

szervezését is tervezzük. 

 „Tanuljunk Netül, Nagyi!” elnevezésű közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg.  A projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához 

teremt lehetőséget, amelyben a családok közötti kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása egyszerre valósul meg.  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni.  

 „Gasztronómiai program”: Évente egyszer a helyiek összegyűlnek egy olyan főzési programra, ahol nemcsak recepteket oszthatnak meg egymással, 

hanem a helyiek által előadott műsor is színesíti az eseményt.  

 Művészeti műhely beindítása (zenei, színházi, tánc vagy képzős igénytől függően) A helyiek igényeit figyelembe véve valamilyen művészeti irányú 

műhely indítása, amely folyamatosan működik, és bemutatókat tart. A műhely egybegyűjti az azonos érdeklődésű helyi lakosokat.  

 „Sportverseny rendezése évente egyszer, amely megmozgatja és összehozza a sport iránt érdeklődő helyieket. 

 „Tedd szebbé” környezetrendezés és szépítés terv(ek) alapján. A különböző érdeklődési közösségek szerveznek környezet átalakító eseményeket, 

amin bárki részt vehet. 

Az elérendő célok 

A közösségfejlesztő projektünkkel első körben olyan mikroközösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek reményeink szerint belső ösztönzői, mozgatórugói 

lesznek a helyi közösségnek. Ennek első lépése a közösségi beszélgetések során azoknak a civilszervezeteknek és magánszemélyeknek a megtalálása és 

megszólítása, akik hatással tudnak lenni a helyi közösségben élőkre. Így tehát a szunnyadó humán erőforrásokat feltárva, azoknak célt és lehetőséget adva 

erősítjük a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, a településrészi identitást és kohéziót. Az így kialakuló humán bázis adja majd azt az erős magját 

a helyi közösségnek, amely mozgatója, motiválója lesz, új kezdeményezések elindítójaként fogja erősíteni a helyi lakosság összefogását. 

A projekt keretében erősíteni, fejleszteni kívánjuk a már meglévő közösségeket, támogatni a civil aktivitást, a helyi kezdeményezéseket, ezáltal újabb 

közösségek születését. Partnerségi viszonyaink megerősítésével és újak létrehozásával, a partnerek aktivitásának ösztönzésével, programokba való 

bevonásukkal új közösségi aktivitásokat, együttműködéseket kívánunk indikálni.  
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Cél olyan humán és civilszervezeti bázis kialakítása, megerősítése, amely a projektidőszak végén is képes lesz fenntartani a tevékenységeket, az helyiek 

érdeklődését, és összetartani a közösséget. 

A programok nem titkolt célja, hogy a célterületek pozitív oldalainak bemutatásával erősítse a helyi identitást, a lokálpatriotizmust, így csökkenjen az 

elvándorlás is. 

Bevonandó szervezetek 

Alábbiakban azon civilszervezeteket soroljuk fel, akik az előzetes egyeztetések alapján szívesen és hatékonyan tudnak részt vállalni a projektben. Ezek a 

szervezetek olyan erőforrásokkal rendelkeznek, hogy amennyiben szükséges, hosszútávon képesek lesznek működtetni az általuk vállalt tevékenységeket. 

Fontos, hogy némely együttműködők csupán részfeladatokat hajtanak végre, némelyek pedig teljes programokat szerveznek és bonyolítanak le, kapacitásuk 

és tevékenységi körüket szem előtt tartva. Ezek a feladatleosztás a későbbiekben kerülnek konkretizálásra. 

Együttműködő partnerek: 

 Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány  

 Avasi Borút Egyesület 

 RECIK 

 Észak-keleti Átjáró Egyesület  

 Élhető Diósgyőrért Egyesület  

 Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend  

 Miskolci Pincék Asztaltársaság 

 BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány   

 Harmadik Kor Egyetem Alapítvány  

 Factory Arena  

 Montázs Egyesület  

 Idősügyi Tanács 

 Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

 Herman Ottó Múzeum 

 Görömbölyi Borbarátok Egyesülete 

 Fény Egyesület 
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 Kocsis Pál Kertbarát Kör 

 Éltető Lélek Irodalmi Alapítvány 

 Szépmesterségek Alapítvány 

 Szávitri Alapítvány 

 Holdam Egyesület 

 Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
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3.4.3 A tervezett beavatkozások (ld melléklet) 
 

 

.4.4 A megvalósítás ütemezése  
 

Ütemezés Tevékenység Most Hamarosan Később Felelős Hogyan 

1. év         

2018. 

szeptember 

Helytörténet-kutató 

borász-műhely 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A téma iránt érdeklődő 
helyieknek klub 
szervezése, 
működtetése szakértő 
vezetésével. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2018. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 
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folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. március Gasztronómiai program Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 
vezetésével 
közlekedésbiztonsági és 
bűnmegelőzési 
interaktív program 
lebonyolítása. 
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 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2019. június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés, az éves 

programok elemzése, 

költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
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hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2. év       

2019. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2019. 

december 

Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
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engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2020. március Művészeti műhely Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő bevonásával 

műhelyfoglalkozások 

tervezése, létrehozása 

és működtetése 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2020. június „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

3. év       
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2020. 

szeptember 

Sportverseny Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Három fős zsűri értékeli 
a látottakat. A fellépők 
jutalmazása (oklevelek, 
díjak stb.) és étkeztetés 
is fontos. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2020. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 
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beszerzése, szakértő 

keresése 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2021. március „Tedd szebbé” 

környezetrendezés és 

szépítés 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A köztisztasági 

vállalattal és Városgazda 

Kht-val egyeztetve 

beszerezni a szükséges 

eszközöket és 

anyagokat. A helyiekkel 

egyeztetve meghívni 

előadókat. 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
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és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2021. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

1. plusz év       
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2021. 

szeptember 

Helytörténet-kutató 

borász-műhely 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértők 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A téma iránt érdeklődő 
helyieknek klub 
szervezése, 
működtetése szakértő 
vezetésével. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 
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hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2021. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2022. március Gasztronómiai program Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő és a közösség 

bevonásával 

megtervezni a szükséges 

előkészítő 

tevékenységeket, majd 

lebonyolítani a 

programot. 

 Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 
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a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

fenntarthatósági 

elemzés 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 Részvételi fórum Az eddigi 

tevékenységek 

elemzése, értékelése 

Igényfelmérés, a 

közösségi 

tevékenységek 

vizsgálata 

A következő 

programok 

előkészítése 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Az elmúlt időszak 

tapasztalatainak 

összegzése, a felmerült 

problémák orvoslása, a 

költségvetés 

ütemezésének 

folyamatos figyelése, a 

programok és a 

hozzákapcsolódó dolgok 

felülvizsgálata. 

2022.június Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

2. plusz év       
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2022. 

szeptember 

„Tanuljunk Netül Nagyi” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Informatikai 

tevékenységre alkalmas 

zárható helyiség, 

informatikai 

berendezések (laptop 

és/vagy számítógép), 

asztalok, székek, tábla, 

önkéntes fiatalok 

 „Szomszédoltatás” Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek beszerzése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

A megfelelő helyszín 

kiválasztása után az 

alapanyagok beszerzése, 

a színpad és 

színpadtechnikai 

eszközök 

bérlése/beszerzése 

következik, majd a 

helyiekkel, és a 

„szomszédolók”-kal 

egyeztetni a programot. 

 Részvételi fórum A projekt eddigi 

elemeinek vizsgálata, 

fenntarthatósági 

elemzés, a program és 

költségvetés 

ütemezésének 

felülvizsgálata 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, a 

programok elemzése, 

költségvetés vizsgálata 

Az éves programterv 

részletes előkészítése, 

egyeztetés a 

partnerekkel, 

megvalósítókkal, 

helyszínekkel 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 
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2022. 

december 

Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

2023. március Művészeti műhely Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

az önkormányzat 

szerveivel, a helyi 

önkéntesekkel és 

civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértők 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, 

szakértő(k) felkérése a 

feladatra, program 

lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Szakértő bevonásával 

műhelyfoglalkozások 

tervezése, létrehozása 

és működtetése 

 Helytörténeti kiállítás Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Közösségfejlesztő, 

civil szervezet, 

intézmény 

Egy fő szakértő 
segítségével 
feltérképezni a helyi 
nevezetességeket, 
történeteket, a 
történelemi 
eseményeket, 
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hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

személyeket. Az elért 
eredmények 
bemutatása kiállítás 
program keretében. 

 Részvételi fórum Az előző évi munka 

értékelése, 

hatáselemzés, 

fenntarthatóság 

Igényfelmérés 

közösségi 

beszélgetéseken, az 

éves programok 

elemzése, költségvetés 

ütemezésének 

vizsgálata 

Az év első 

programjának 

előkészítése 

Projektmenedzser, 

szakmai vezető 

Az előző év 
tapasztalatainak 
összegzése, a felmerült 
problémák orvoslása, a 
költségvetés 
ütemezésének 
folyamatos figyelése, a 
programok és a 
hozzákapcsolódó 
dolgok felülvizsgálata. 

2023. június Közlekedésbiztonsági, 

bűnmegelőzési program 

Előkészítés, helyszíni 

felmérés, 

anyagszükséglet 

felmérése, egyeztetés 

a helyi önkéntesekkel 

és civilekkel, esetleges 

hatósági és egyéb 

engedélyek 

beszerzése, szakértő 

keresése 

Kommunikáció, 

marketing, feladatok 

szétosztása, szakértő 

felkérése a feladatra, 

program lebonyolítása 

Hatáselemzés, 

gyakoriság igényének 

felmérése, 

fenntarthatósági 

elemzés 

Miskolci 

Önkormányzat 

Egy fő szakértő 

vezetésével 

közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési 

interaktív program 

lebonyolítása. 

 

3.4.5 Közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés 
A közlekedésbiztonsági programokat az alábbi témakörre oszthatjuk:  
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1. Ember – jármű – út és környezet témakör 

- közösségi beszélgetés a rendőrség/rendészet és az akcióterületen élők bevonásával, mely során feltérképezésre kerülnek az akcióterület 

közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyszínei 

- figyelemfelhívó akció szervezése a feltárt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek minősített helyszíneken, szemléletformálás a lakosok 

megszólításával 

2. Láthatóság, védőfelszerelések, járda biztonságos használata témakör 

- iskolai előadás prezentációval egybekötve az akcióterületek iskoláiban 

- láthatósági és védőfelszerelések bemutatása, használatuk elsajátítása a gyakorlatban 

- ügyességi játékok során a járda biztonságos használatának  

- trial kerékpáros bemutató 

- közlekedésbiztonsági vetélkedő szervezése 

3. Gyerekprogramok 

- a tömegközlekedés biztonságos használatának bemutatása iskolásoknak az MVK Zrt. bevonásával, telephely bejárás (max. 30 fő/alkalom) autóbusz és 

villamos (új és régi egyaránt) megtekintése, érdekes információk átadása  

- a bejárás után rövid előadás a tömegközlekedés biztonságos használatáról, az előadás során az érdekességek visszakérdezése 

- kerékpáros ügyességi verseny megvalósítása 

- közlekedésbiztonsági napközis tábor megvalósítása 

4. Kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampány, rendezvény, bebiciklizés megvalósítása az akcióterületeken 

5. Ismertető kampányokhoz kiadványok kiadása 

 

A bűnmegelőzési programok négy tématerületet ölelnek fel: 

13. Drogprevenciós programok 

14. Szakemberek képzése 

15. Elkövetővé válás megelőzése 
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16. Áldozattá válás megelőzése 

3.4.6 Információs pont 
 

Az információs pont a 4. célterületen (Görömböly - Miskolc-Tapolca) a tervezettek szerint Szolártsik tér 4. központtal (Görömbölyi Művelődési Ház) valósulna 

meg. Az információs ponton nem csupán a helyi közérdekű információkat lehetne megosztani, de a kisebb közösségek saját hirdetései is helyet kaphatnak. Az 

információs pont nyitvatartási rendje kérdésében 25-25%-ot kapott a minden hétköznap leginkább délután és koraeste, valamint a kiválasztott hétköznapokon 

és hétvégén napközben lehetőség, ezért ez még a további egyeztetés után válik véglegessé. Első körben hétköznap napközben lesz elérhető. Az információs 

pont működtetése elsősorban önkéntesek segítségével fog megtörténni, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával. Ezen kívül minden információ 

elérhető lesz a honlapon és az egyéb, helyiek által látogatott internetes fórumokon, közösségi oldalakon. 
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4. Marketing 
A marketing stratégiánk alapvetően két dolgot jelent. Egyrészt olyan szemléletmódot szeretnénk megvalósítani a projektben, ahol a tevékenységek a helyi 

lakosok igényeiből kiindulva szerveződnek, vagyis igazodnak azokhoz az elvárásokhoz, amelyek a helyi közösségekben fogalmazódnak meg. Másrészt maga a 

marketing tevékenység, vagyis a programokat kell a legszélesebb körben megismertetni és elfogadtatni a helyi lakosokkal. A marketingünk közösség központú, 

célunk a helyi lakosok igényeinek megismerése, és az ehhez, valamint a pályázati anyaghoz illeszkedő tevékenységek megvalósítása, a lehető legnagyobb 

elégedettség és aktivitás elérése. 

A projekt során megvalósuló marketing tevékenységünk eszközei az alábbiak: 

 Információk szerzése, vagyis igényfelmérés. Ez megtörtént az igényfelmérési időszakban, de szükséges a helyi közösségnek a tevékenységekre adott 

reakcióinak folyamatos visszacsatolása a projektbe, valamint a projektidőszak során felmerülő igények, problémák monitorozása.  

 A megszerzett információk értékelése, az információkról a megfelelő következtetések levonása a teljes projektidőszakra vonatkozóan. 

 A feldolgozott információkból (adatokból) előrejelzéseket, terveket kell készíteni, amely a közösségépítés leghatékonyabb tevékenységeit helyezi 

előtérbe. 

 A marketing stratégiánk része, hogy felmérjük a már meglévő közösségek nagyságát, valamint a közeli és távoli jövőben bevonható személyek 

közösségek nagyságát. Ezzel párhuzamosan felmérni a projektben résztvevők erősségeit, gyengeségeit, a lehetséges kockázati tényezőket és a 

kihasználatlan, vagy kevéssé kihasznált lehetőségeket.  

A konkrét intézkedések a célok elérése érdekében az alábbiak szerint fogalmazhatóak meg. 

 

A marketing és kommunikációs terv 

A marketing terv célja, hogy hatékonyan támogassa a helyi lakosság bevonását a projektekbe. Minél több érintett vegyen aktívan részt a közösségi 

életet fejlesztő tevékenységekben, létrejöjjön egy széles alapokon nyugvó társadalmi párbeszéd, egy konstruktív együttműködés a projektben 

érintett szereplőkkel, együttműködő szervezetekkel és nem utolsósorban a miskolci polgárokkal. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a célzott 

kommunikációs elérés, és a rendszeresen tájékoztatás a közvetlen és közvetett célcsoportoknak. 
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Célcsoportok 

 

A projektek kapcsán az elsődleges célcsoport-lehatárolást területi alapon határozzuk meg, minden marketing és kommunikációnak az érintett 

városrészekben élőket kell megszólítania és aktivizálnia. Ezen belül kiemelten fontos a célterületek kiskorú (általános és középiskolás), 

lakosainak, 25-45 év valamint a 45-65 év közötti aktív dolgozóinak - illetve nyugdíjas korosztályának elérése. Az iskolai végzettség tekintetében 

nagyon heterogén a városrészek lakossága, így a végzettség alapú szegmentálás nem releváns. 

A célcsoport elérése, megszólítása 

A helyi közösségek megszólításához a helyi kommunikációs sajátosságokra, a városrész adottságaira kell szabni a marketingkommunikációt. A 

projektek szempontjából az alábbi marketing és kommunikációs eszközök a legrelevánsabbak: 

 Arculat – vonzó, izgalmas vizuális arculat kialakítása, amely minden projekt vizuális megjelenését meghatározza 

 Online marketing (projekt honlap, közösségi média -  facebook - célzottan az akcióterületen élők elérése a programokkal, lehetőségekkel 

- Az arculat, és az online marketing minden, az alábbiakban felsorolt célterület esetén átfogóan egy eszközként funkcionál minden 

célterület projektjeit támogatva. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám) 

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  
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 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

A fenti eszközökön kívül fontos a helyi civil szervezetek bevonása, megszólítása, hiszen a szervezeteken keresztül megszólíthatók azok tagjait, és 

szimpatizánsait. 

A marketing eszközök alkalmazása és javasolt ütemezése – a tervezett programok tükrében 

1. Belváros akcióterület: Győri kapu 27/A központtal (MKK Nonprofit Kft. és Ifjúsági és Szabadidő Ház)  

 „Lélek és művészetek” címmel zene, tánc, mozgásművészeti, fotó és egyéb program alapú életvezetési közösségfejlesztést kívánunk 

megvalósítani. Célcsoport: általános- és középiskolás korúak, 18-35 év, 35-45 év, 45-60 év, valamint a 60 év felettiek. 

 A tudásátadás, generációkat összekapcsoló és a digitális írástudás fejlesztés az aktív idős korban programként, „Tanuljunk Netül, Nagyi!” 

elnevezésű közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg az általános és középiskolás korú fiatalok célcsoportját összekötve ezáltal az idősebb 

generációval. A Digitális Közösség Miskolc program keretében 17.000 laptop került a lakosság tulajdonába, programunkkal segíteni, 

tovább fejleszteni kívánjuk az eszközök használatát. Célcsoport: általános- és középiskolás korúak, 60 év felettiek. 

 A helyi szintű kulturális és gasztronómiai, valamint a lokálpatriotizmust is erősítő családi napok önszerveződő programokká fejlesztésének 

megvalósítását kívánjuk elérni. A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. 

Célcsoport: az akcióterületen élő lakosság bevonása minden korosztályt megcélozva. 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 
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A célterület adottságait kihasználva a kreatív rádiós és televíziós megjelenések (beszámolók, kedvcsinálók, riportok) kapnak kulcsszerepet, majd 

az elérés szélesítésére ezen tartalmak online módon történő „újra terjesztése” támogatja erőteljesen a projekteket. 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap és eredménykommunikációs kiadvány 

2. Diósgyőri akcióterület: Árpád u. 4. központtal (Ady Endre Művelődési Ház)  

 A lokálpatriotizmust és identitást erősítő programként, a helyi történelmi hagyományokra építve az akcióterület fiatal és gyermekkorú 

célcsoportját bevonva valósulna meg az „Apród-és udvarhölgyképző program”.  A Diósgyőri vár népének bővítését megcélozva a gyerekek, 

fiatalok a program keretein belül megismerkednének a középkori világ értékeivel, sajátosságaival, öltözködési normáival. Az apródjelöltek 

fokozatosan sajátítanák el az apród-lét feladatait, mindazon szabályokat, lovagi erényeket és kötelezettségeket, amelyek 

nélkülözhetetlenek voltak a középkori udvari életben. (udvari etikett, fegyverforgatás, címertan). A lánygyermekek ugyanilyen 

fokozatosan kerülnének bevezetésre az úrhölgyi erények, teendők, a várkisasszonyi élet világába. (hímzés, vendégfogadás középkori 

szabályai). Apród-próbák, fegyverforgató verseny tartása. Apródképző, udvarhölgyképző tábor szervezése. Apróddá és udvarhölggyé 

fogadó szertartással zárulna a program.  Mindehhez helyi civil szervezetek együttműködése szükséges.  Célcsoport: az akcióterületen élő 

általános- és középiskolások  
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 A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az adott akcióterületen belül élők megismerjék és 

segítsék egymást.  Hivatalos vagy egyéb ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva.  Klasszikus baba-mama klubok által preferált 

tematikákat sem nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival 

szemben helyt tudjanak állni. Célcsoport: 18-35 év közötti akcióterületen élő kisgyermekes édesanyák.  

 A zöld akciók támogatása – zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos ismeretátadással az Ady Endre Művelődési Házban hosszú idők óta 

működő Kocsis Pál Kertbarátok Körére alapozva, velük együttműködve „Én kis kertész…” címmel a lakóterület családi házas 

akcióterületeinek kertépítési – és hasznosítási fejlesztése, valamint az akcióterület környékén elhelyezkedő kiskertek ésszerű művelése 

és hasznosítása céljából megvalósuló projektet kívánunk létrehozni. A programhoz kapcsolva helyi szintű kulturális és gasztronómiai, 

valamint a lokálpatriotizmust is erősítő családi napok önszerveződő eseményekké fejlesztését tervezzük.  

 A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. Célcsoport: az akcióterületen 

élő 18-35év, 35-45 év, 45-60 év, valamint a 60 éves kor felettiek.  

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány 
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3. Hejőcsaba akcióterület: Sütő János u. 42. központtal (Gárdonyi Géza Művelődési Ház)  

 Az akcióterület túlnyomó részt kertvárosi jellegű, ám panelházakat is magában foglaló városrész, ahol a helyi szintű kulturális és 

gasztronómiai, valamint a lokálpatriotizmust is erősítő családi napok önszerveződő programokká fejlesztését tervezzük. A jó gyakorlatok 

megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. Célcsoport: az akcióterületen élő lakosság 

bevonása minden korosztályt megcélozva. 

 Az akcióterület központjául szolgáló Gárdonyi Géza Művelődési Ház borversenyek otthonául is szolgál. A „Borbarát Kör” projekt ehhez 

kapcsolódóan vonná be a helyi borászokat, szőlősgazdákat, kiskert tulajdonosokat, azzal a céllal, hogy egy olyan közösséggé 

formálódjanak, ahol a helyi borászok megoszthatják tapasztalataikat egymással, illetve a lakosság megismerheti a környezetében működő 

pincészetek tevékenységeit, borait a kulturált borkészítés, borfogyasztás jegyében. Célcsoport: az akcióterületen élő 18-35 év, 35-45 év, 

45-60 év, és 60 év feletti korosztály.  

 A település lakossági összetétele alapján (többgenerációs együttélések) az élethosszig tartó tanulás támogatása generációkat 

összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztés az aktív idős korban programként ezen az akcióterületen is, „Tanuljunk Netül, 

Nagyi!” elnevezésű közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg.  A projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt 

lehetőséget, amelyben a családok közötti kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása egyszerre valósul meg. 

Programunkkal segíteni, továbbfejleszteni kívánjuk a Digitális Közösség Miskolc program keretében eszközhöz jutottakat. Célcsoport: 

általános- és középiskolás korúak, 60 év felettiek  
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 A „Nagyi mesélj!” elnevezésű közösségfejlesztő akció során az információs ponton (de esetleg máshova is kihelyezve) mesesarkokat 

rendeznénk be, ahol rendszeres felolvasásokkal, mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több generációs 

jelenlévők.  A projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt lehetőséget, amelyben a családok közötti, 

családon belüli kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása megvalósul. A projektet vetélkedők, versenyek, 

közös ünnepek színesítik. Célcsoport: az akcióterületen élő családok és magányos emberek korhatár nélkül. 

 

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  

 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány 

4. Görömböly – Miskolc- Tapolcai akcióterület: Szolártsik tér 4. központtal (Görömbölyi Művelődési Ház): 

 Az akcióterület Miskolc város peremkerülete, családi házas, történelmi múltjánál fogva részben „falusias” jellegű városrész, amely 

lakosság száma: 6598 fő. Erős nemzetiségi kötődéssel (ruszin nemzetiség) és borkultúrával, pincesorokkal rendelkezik.  Legfontosabb 

közösségfejlesztő programpontként a „Borász-műhely” kialakítását tervezzük, ahol a helyi borászok egy közös társaságba szervezésére 
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kerülne sor, amely lehetőséget teremtene számukra a szakmai tapasztalatcserére, valamint a helyi lakosság számára, hogy 

megismerhessék a környezetükben működő pincészetek tevékenységeit, borait.  Borászati előadások, bor-élményműhelyek (ismerkedés 

a borkészítéssel), borkóstolók és borvacsorák tartása mellett borászati kiállítás szervezését is tervezzük. Célcsoport: az akcióterületen élő 

18-35 év, 35-45 év, 45-60 év, és 60 év feletti korosztály  

 A helyi szintű kulturális és gasztronómiai, valamint a lokálpatriotizmust is erősítő családi napok önszerveződő programokká fejlesztésének 

megvalósítását kívánjuk elérni. A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk népszerűsíteni. 

Célcsoport: az akcióterületen élő lakosság bevonása minden korosztályt megcélozva  

 A település lakossági összetétele alapján (több generációs együttélések) az élethosszig tartó tanulás támogatása generációkat 

összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztés az aktív idős korban programként, „Tanuljunk Netül, Nagyi!” elnevezésű 

közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg. A projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt lehetőséget, 

amelyben a családok közötti kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása egyszerre valósul meg. 

Programunkkal segíteni, továbbfejleszteni kívánjuk a Digitális Közösség Miskolc program keretében eszközhöz jutottakat Célcsoport: 

általános- és középiskolás korúak, 45-60 év közöttiek, valamint a 60 év felettiek.  

Az akcióterületen javasolt marketing és kommunikációs felületek, eszközök: 

 Elektronikus média (Miskolc TV reklám, Rádió M reklám)  

 PR és sajtókommunikáció – a térség és a város meghatározó médiafelületein tartalom (kishír, interjú, riport, beszámoló, programajánló) 

alapú megjelenések  
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 Szórólap 

 Eredménykommunikációs kiadvány – a projektek zárását követően 

Egy állandó, a direkt és indirekt kommunikációra is alkalmas eszköz lehet az információs pont. Itt nem csupán plakátokat és szóróanyagokat lehet kihelyezni, 

de önkéntesek segítségével az élő kommunikációs információszolgáltatás is megvalósulhatna. Ez nagyon hatásos eszköz lehetne a marketing területen. 

Szükséges egy olyan állandó minőséget produkálnunk a programokkal, amely megbízhatóságot sugall a lakosok felé, így később is örömmel vesznek részt az 

eseményeken, ez pedig erősen közösségépítő hatással fog bírni a célterületen. 
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TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 – Legyünk együtt – Tegyünk együtt Első projektév Második projektév Harmadik projektév 
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Programok, 
folyamatok  

"Tanuljunk Netül Nagyi” 2018. szeptember 36 hónap 36 

                        

  " Helytörténeti kutatás" 2019. március 30 hónap 30                         

  "Gasztronómiai program" 2019. szeptember 24 hónap 2                         

  "Lélek és művészetek" 2020. március 18 hónap 18                         

  „Szedd magad”(szemétszedés. 
fásítás, virágosítás, 
tereprendezés) 

2020. szeptember 12 hónap 2 

                        

  "Gasztronómiai és kulturális 
program" 

2021. március 6 hónap 1 
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Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. szeptember n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. szeptember   8 

                        

2. Diósgyőr Dél 

                        

Programok, 
folyamatok  

„Kisbocs - kuckó” 2018. szeptember 36 hónap 36 

                        

  Helytörténeti kutatás 2019. március 30 hónap 30                         

  Apród-és udvarhölgyképző 
program 

2019. szeptember 24 hónap 48 

                        

  Idősek informatikai tudásának 
fejlesztése: „Tanuljunk Netül 
Nagyi!” program átvétele 

2020. március 18 hónap 18 

                        

  „Én kis kertész…” 2020. szeptember 12 hónap 12                         

  Asztali tenisz és egyéb sport 
verseny 

2021. március 6 hónap 1 

                        

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 
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  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. szeptember n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. szeptember   8 

                        

3. Hejőcsaba 

                        

Programok, 
folyamatok  

Borbarát Kör 2018. szeptember 36 hónap 36 

                        

  Helytörténeti kutatás 2019. március 30 hónap 30                         

  „Tanuljunk Netül Nagyi”  2019. szeptember 24 hónap 24                         

  „Szedd magad”(szemétszedés. 
fásítás, virágosítás, 
tereprendezés) 

2020. március 18 hónap 2 

                        

  „Nagyi mesélj!” 2020. szeptember 12 hónap 12                         

  Egészségügyi előadások 2021. március 6 hónap 6                         

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. szeptember n.r. 7 
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Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. szeptember   8 

                        

4. Görömböly – Miskolc-Tapolca 

                        

Programok, 
folyamatok  

Helytörténet-kutató borász-
műhely 

2018. szeptember 36 hónap 36 

                        

  Gasztronómiai program 2019. március 30 hónap 3                         

  „Tanuljunk Netül Nagyi” 2019. szeptember 24 hónap 24                         

  Művészeti műhely 2020. március 18 hónap 36                         

  Sportverseny 2020. szeptember 12 hónap 1                         

  „Tedd szebbé” 
környezetrendezés és szépítés  

2021. március 6 hónap 1 

                        

Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események  

Szomszédoltatás 2019. december n.r. 2 

                        

  Helytörténeti kiállítás 2019. június n.r. 4                         

  Közlekedésbiztonsági, 
bűnmegelőzési program 

2018. szeptember n.r. 7 

                        

Részvételi fórumok • párbeszédkörök; 
• kerekasztalok;  
• szomszédsági tanácsok, 
közösségi bizottságok. 

2018. szeptember   8 

                        

 



 

 

 

 

………………………………..SZ. HATÁROZAT 4. MELLÉKLET:  

TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 KÓDSZÁMÚ, KAPUZÖRGETŐ CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI CSELEKVÉSI TERV 

ÉS RENDEZVÉNYNAPTÁR 

 



Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan? Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

Előkészítés 1 969 163

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Közösségi interjú, közösségi beszélgetések, 

közösségi felmérés elkészítése

Közösségfejlesztés A.1. Közösségek részvételével 

megvalósuló felmérés és tervezés

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A módszertani útmutató alapján 30 közösségi interjú készült. Ez alapján kérdőíves 

felmérést késztettünk önkitöltős on-line és papíralapú kérdőívek használatával. A 

célterületen 8 közösségi beszélgetés valósult meg. Ezek közül kettő a HCST konkrét 

intézkedéseinek tervezésével, illetve a HEP és a Közművelődési Rendelet 

véleményezésével foglalkozó  tervező műhely volt.

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Megalapozó tanulmány elkészítése Közösségfejlesztés A.1. Közösségek részvételével 

megvalósuló felmérés és tervezés

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A megalapozó dokumentum feltárta a  településrész főbb társadalmi-gazdasági 

problémáit, kijelölte a projekt lehetséges célcsoportjait, bemutatta azok igényeit, 

meghatározta a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket, azok szükségességét. 

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Előkészítési folyamat kiadvány Közösségfejlesztés A.1. Közösségek részvételével 

megvalósuló felmérés és tervezés

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A helyzetelemzés eredményeinek és a Helyi cselekvési Terv végleges változatának 

bemutatására 1 kiadványt állítunk össze.

4 593 643 Közösségfejlesztés

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.1. A zöld területek 

gondozása   

1. akció: A Győri kapu kertje, balkonja Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A két alkalommal megszervezni kívánt akció a településrészen található családi házakban, 

illetve a lakótelepen lévő kertek, balkonkertek kialakítására, gondozására irányul. Az akció 

keretében versenyt hírdetünk a településérészen élők számára. Az akció kapcsolódik az "1.  

Családi tanuló kör"  c. folyamathoz, amelynek keretében a résztvevők egymástól, illetve 

szakemberektől sajátíthatnak el - egyebek mellett - a gyakorlatias ismereteket az otthoni 

kertészkedéssel kapcsolatban is. A verseny kiírását a közössgéfejlesztési folyamatban 

résztvő aktív mag tagjaival állítjuk össze. A versenyt szórólapokon és internetes 

felületeinken hírdetjük meg. A szemléletformáló verseny a generációk közötti 

tudásátadásra is lehetőséget ad, amely igény a közösségi tervezés során fogalmazódott 

meg.

60 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zöld Város koncepció végrehajtása kapcsán), 

Miskolc Városgazda Kht.

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

2. akció: Ünnepváró Győri kapu Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Öt alkalommal szervezünk a célterületen élők, illetve az itt működő közösségek számára 

kreatív foglkozásokat, ünnepre hangoló eseményeket, rövid a településérészen élők 

részvételével megvalósuló műsoros programokat.

Az akció az Advent és Farsang időszakához kapcsolódik . A településrész a sajátos 

fejlődéséből következően nem rendelkezik egyedi ünnepekkel a leginkább elfogadott 

egyetemes ünnepeket lehet alapként használni a közösségfejlesztési folyamat során.

245 MKK Ifjúsági Ház, a célterületen található iskolák, óvodák, katolikus és református 

egyházközségek, szülői közösségek, a projekt keretében kialakuló közösségek.

IV. A lakosság igényei 

mentén javuló 

közszolgáltatások, 

közművek 

IV. bűnmegelőzési akciók 

szervezése a lokalitásban

3. akció: Szomszédünnep és Bűnmegelózési 

családi nap

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A három alkalommal megvalósuló akció a közösségfejlesztési és bűnmegelőzési elemek 

ötvözésével jön létre. A közöségfejlesztő elem keretében lehetőséget biztosítunk a 

célterületen működő kis közösségek (szomszédságok, intézményi közösségek, a sport és 

művészeti csoportok) megjelenésére, eredményeik megjelenítésére. A szomszédünnep 

keretében bővítjük a projekt önkénteseinek, eseti és rendszeres közreműködőinek számát. 

A rendezvény fontos továbbá abból a szempontból, hogy egy-egy ügyhöz, a projekt 

keretében megvalósuló folyamatokhoz kapcsolódóan feltérképezzük, és egy folyamatosan 

bővülő közösségi regiszterbe rögzítsük azokat, akik érdeklődőként, tevékeny részesként, 

tudásátadóként bekapcsolódnak a helyi közösség építésébe. 

A tudatosságnövelő közbiztonsági elem keretében tervezett tevékenyégek:

prevenciós kiadványok bemutatása, gépjármű védelem és lakásbetörés megelőzését 

bemutató kisfilmek vetítése, esetmegbeszélések,  jellemző bűnelkövetési formák, 

védekezési lehetőségek ismertetése, vagyonvédelmi teszt kitöltése, elektronikai és 

mechanikai eszközök bemutatója, alkalmazási területek.  lakóingatlan vagyonvédelmi 

bemutató, a rendészet, polgárőrség, rendőrség, bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal 

foglalkozó civil szervezetek, közalapítványok, illetve a városban működő Rendészeti 

Szakközépiskola bemutatkozója, toborzója.

801 B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület, , Katolikus, református és evangélikus 

egyházközségek, Nyugdíjas Klub, a projekt kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

4. akció: Játszd újra Győri kapu! Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Három alkalommal szervezünk a célterületen élők, illetve az itt működő közösségek 

számára játék-tematikájú  közösségi napot (társasjáték, kártyajáték, sakk, e-sport, 

modellezés, makettezés, stb..), előadásokkal, ismeretterjesztő programokkal. A felmérések 

és a közösségi tervezés által előtérbe került, hogy az akcióterületen jelen vannak az 

előbbiekben felsorolt szabdidős tevékenységet űzők, akik szívesen végeznék közösségben 

hobbijaikat. Ez által új klubok, szakkörök is kialakulthatnak, ill. lehetőség nyílhat már 

meglévő közösségekhez csatlakozni. 

171 Miskolci társasjáték klubok, Célpont Közösségi Tér, DVTK e-Sport szakosztály, Győri Kapu 

Sakk kör.

Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?
Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

Előkészítés

Közösségi 

interjú: 30

Közösségi 

beszélgetés: 263

Közösségi 

kérdőív:  85

Összesen: 378

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. Miskolci Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Intézmény, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Hilsher Rezső Szociális Közalapítvány, 

Háromkő Egyesület

Akciók, rendezvények (bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági elemek nélkül) A közösségi módszertani útmutató  szerint egy-egy akcióba a hasonló módszerrel és céllal szervezettt tevékenyégek tartoznak. A Helyi Cselekvési Terv alapján 36 hónap alatt 12 akciót valósítunk meg. Az 

akciók keretében 50 személyes jelenléten alapuló eseményt szervezünk.
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

5. akció: Mozgásban a Győri kapu Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Két alkalommal szervezünk a mozgás közösségformáló szerepére építő akciót a 

célterületen. A rendezvények a helyi közösségek (sportklubok, egyesületek), intézmények 

és lakosok bevonásával valósulnak meg. Az események arra építenek, hogy a játékok, 

ügyességi vetélkedők a szabadidős sportok révén könnyen szövődnek illetve erősödnek 

ismeretségek az itt élők között. A célterületen működő  Ifjúsági Sportpálya számos 

sportolási lehetőséget kínál az érdeklődőknek (pl. futás, súlylökés, diszkoszvetés, futball, 

stb...). Ám e lehetőségeken túl is fogalmazódtak meg a közös aktivitásra vonatkozó igények 

a szabadidős, rekreációs, utcai sportok művelőítől.  Ehhez az akciókhoz kívánjuk kapcsolni a 

terület közlekedésbiztonsági bejárását és bebiciklizését. Az akció keretében szervezünk 

továbbá kerékpáros gyermek és felnőtt ügyességi versenyeket. 

250 A célterületen található óvodák, iskolák, diáksport egyesületek, Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Nemeztközi Mobilitási Naphoz kapcsolódóan, Miskolci Önkormányzati 

Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és Közbiztonságtechnikai 

Egyesület, Miskolci Renegades, Ifjúsági Sporttelep

IV. A lakosság igényei 

mentén javuló 

közszolgáltatások, 

közművek 

IV. közlekedésbiztonsági 

akciók szervezése a 

lokalitásban

5. akció: Mozgásban a Győri kapu -Kerékpáros 

ügyességi verseny

Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A "Mozgásban a Győri kapu!" akciók napján  a közlekedésbiztonság témakörön belül 3 

kerékpáros gyermek ügyességi versenyt, felnőtt kerékpár versenyt rendezünk. A 

rendezvény formája egyaránt alkalmas kül- és beltéri megvalósítására.

60 A célterületen található óvodák, iskolák, diáksport egyesületek, Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Nemeztközi Mobilitási naphoz kapcsolódóan, Miskolci Önkormányzati 

Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és Közbiztonságtechnikai 

Egyesület,  Ifjúsági Sporttelep

IV. A lakosság igényei 

mentén javuló 

közszolgáltatások, 

közművek 

IV. közlekedésbiztonsági 

akciók szervezése a 

lokalitásban

5. akció: Mozgásban a Győri kapu-Bejárás, 

bebiciklizés

Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület A "Mozgásban a Győri kapu!" akciók napján  a közlekedésbiztonság témakörön belül  3 

bejárást, bebiciklizést szervezünk, amelyek a városrész közlekedési veszély és konfliktus 

forrásaira hívják fel a figyelemet. 60

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemeztközi Mobilitási naphoz kapcsolódóan, 

Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület,  Ifjúsági Sporttelep

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

6. akció: Zenél a győri kapu Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az akció keretében tíz alkalommal szervezünk közösségi zenei találkozókat, 

rendezvényeket. Az akció a településrészen élő hivatásos és amatőr művészek 

részvételével, illetve zenét tanuló diákok, hallgatók részvételével valósulnak meg. A 

flashmobok, kisebb produkciók, hangszer bemutatók alkalmasak a projekt iránti figyelem 

növelésére is. 

201 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft - Ifjúsági Ház, a célterületen található iskolák, 

Miskolci Szimfónikus Zenekar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, Miskolci Egressy Béni – 

Erkel Ferenc Zeneiskola  

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

7. akció: Nagyszülők napja - szomszédünnep Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Két alkalommal szervezünk szomszédünnepet a célterületen élő idősek bevonása, illetve az 

irántuk vállalt felelősség jegyében. Az akció azokra a kulturális igényekre épül, amelyet az 

itt élő szépkorúak fogalmaztak/fogalmaznak meg. Az élménynap erőforrásként kívánja 

bemutatni az aktív időseket. A nagyszülők a családban betöltött fontos szerepére hívjuk fel 

a figyelmet, közösségek szomszédolása, generációk közötti tudásátadás mellett.

150 Nyugdíjas Klub, MKK, Ezüsthíd Otthon, a célterületen működő nevelési oktatási 

intézmények 

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése 

7. akció: Nagyszülők napja - Idősjogi 

fórum/"játszóház"

Bűnmegelőzés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A Nagyszűlők napján három alkalommal szervezünk korosztály specifikus interaktív 

foglalkozásokat, amelyek az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatos tudást közvetítik. 

Ennek kapcsán fontos elem, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai tisztában legyenek az 

őket megillető a személyi és vagyoni biztonságot érintő jogokkal, azok gyakorlásának 

módjával, illetve a rendelkezésükre álló segítő lehetőségekkel.  

60 Nyugdíjas Klub, Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft - Ifjúsági Ház, Ezüsthíd Otthon, B.-

A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet 

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

8. akció: Bolhapiac Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület Öt alkalommal szervezzük meg a közösségi piacot.  A rendezvény alkalmas a projekt 

eredmélnyeinek bemutatására, szomszédságok megjelenésére, szemléletformáló 

tevékenységek bemutatására. A rendezvények a helyi közösségek, intézmények és lakosok 

bevonásával valósulnak meg, ők értékesíthetik, cserélhetik használaton kívüli tárgyaikat. A 

Bolhapiacnak voltak előképei a városrészben és a szokás felevelenítésére igény 

mutatkozott a terezés során. A rendezvénynek nem célja a bevétel szerzés, ugyanakkor 

alkalmas arra, hogy a helyi közösségek adományt gyűjtsenek. 590

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft - Ifjúsági Ház, Otthon Segítünk Alapítvány, 

Ifjúságért Alapítvány, Célpont Közösségi Tér
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?

Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.1. A zöld területek 

gondozása; III.2. Az 

elhasználódott és/vagy 

kihasználatlan közösségi 

terek felújításának, 

lakosság részére történő 

hasznosítás lehetőségének 

9. akció: Környezetvédelmi önkéntes akció Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Öt alkalommal szervezzük meg a városrészben élő aktív önkéntesekkel közösen a 

környezetvédelemre, a megfelelő hulladékkezelésre, felelős kutyatartásra felhívó akciót, 

amely során közösségi szemétszedésre, a Szinva patak környezetének rendbe tételére, 

egyéb, kisebb tevékenységekre (pl. homokozók feltöltése, kutyafuttató karbantartása) 

kerül sor. Az akciók a helyben működő intézmények és a lakóközösségek 

együttműködésével valósul meg. Az akció kiterjed a vizuális környezet szennyezés 

tárgykörére is. Ennek jegyében újra kívánjuk festeni a Szinva patak mentén található 

150 Miskolci Városgazda KHT, Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit , a célterületen található óvodák, iskolák

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

10. akció: A Győri kapu kultikus helyei  Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Három alkalommal szervezünk közösségi találkozókat, rendezvényeket, a településrész 

egykori, kultikus vendéglátó és szórakozóhelyei (pl. VIAN Klub, Rózsakert Vendéglő, Tokaj 

Étterem) köré szerveződve, múltidézés, az egykori kulturális, közösségi és szellemi élet 

megidézése céljából, flashmob, előadások, kisebb koncertek kíséretében. A városrészben 

nagy igény - és élő hagyománya - van a terület közelmúltjára történő kollektív 

emlékezésnek, amely ha közösségi programmal társul - azonos érdeklődési kör mentén 

szerveződő - újabb közösségek kialakulásához vezethet.   

120 A közösségi oldalakon található helytörténeti, helyismereti csoportok 

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

11. akció: Volt egyszer egy kisvasút Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
1-1 alkalommal szervezünk élménynapot, helyismereti, helytörténeti vonatkozással 

egybekötve, amely azon ténynek állít emléket, miszerint az akcióterületen volt egykor a 

város kultikus kisvasút vonalának egyik végállomása, amely városi vonala a lakosság 

tömegközlekedését is kielégítette egykoron. Azon eseményekre emlékeznek az itt élők, 

miszerint 100 éve tervezték meg az első helyi vasútvonalat, ill. 100 éve indult el az első 

szerelvény. Ezek tükrében 2018-ban a Lillafüredi Állami Erdei Vasút iparterületére 

terveznek bejárást az érdeklődők, a vasútvonal tervezésének kezdetére melékezvén, ahol 

helytörténeti előadást hallgathatnak meg, üzemlátogatáson vehetnek részt és 

ipartörténeti érdekességgekkel  ismerkedhetnek meg, ill. 2020-ban, az első vonat 

elindulásának 100 éves évfordulóján nosztalgikus vonatkiránduláson vehetnek részt, amely 

során múltidéző előadások hangoznk el, valamint helyi önkéntesek produkcióikkal 

szórakoztatják utazótársaikat. Az esemény a helyi identitást és kohéziót egyaránt szolgálja 

növelni.      210

 Lillafüredi Állami Erdei Vasút

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

12. akció 

Természeti értékek és  csillagles

Közösségfejlesztés A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az akció keretében tíz alkalommal szervezünk olyan foglalkozást, amely során a 

célterületen élők megismerhetik a településrész nappali és éjszakai környezeti értékeit, 

jelenségeit. Az itt élők büszkék a városrész zöld jellegére, ugyanakkor a magas fluktuáció 

miatt szükésgesek azok az alklmak, amikor a frissen érkezők megtanulhatják a városrész 

rekreációs lehetőségeit, természeti érétékeit is. 

155

Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló

2 769 582

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

1. folyamat: „Családi tanulókör” Közösségfejlesztés A.3.b. programok, folyamatok 

közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A városrész lakosságvonzó képessége kedvezőnek mondható a városon belül, viszonylag 

nagy arányban vannak jelen a gyermekes családok. Rájuk illetve a játszóterek, sportpályák, 

kutyafuutatók köré szerveződő kisközösségekre épül a folyamat. A húsz foglkozásból, 

találkozási alkalomból álló  folyamat azon alapul, hogy a családok számára nem kielégítő, 

ha egyetlen tevékenységi, érdeklődési  irány mentén szerveződhetnek. E helyett olyan 

önképzési és kapcsolatépítési formát keresnek, amelynek tematikája több területet fog át. 

A folyamat egy olyan klub megszervezésére és működtetésére irányul, amelyben az 

emberek megoszthatják egymással a hobbijaik eredményeit, az életmódvezetési 

tudásukat, illetve a közösség más tagjaitól szerezhetnek ötleteket és tudást. Különösen a 

fiatal családosok, ill. az   szülők beilleszkedést segítheti nagymértékben a családi tanulókör. 

Tevékenységi elemek 

- közösségi tervezés a klub munkatervének megállapítása érdekében

- a klubvezetők felkészítése 

- foglalkozások szervezése 

- közösségi ünnepek szervezése és az azokon történő megjelenés 

210 A városrészben található gyermek és nevelési intézmények környezetében tevékenykedő 

szülői közösségek, katolikus és református egyházközségek, a Kapuzörgető FB csoport 

tagjai

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

tevékenységeiket.

2. folyamat: "Tankatalógus, tudásmegosztás" Közösségfejlesztés A.3.b) Programok, folyamatok 

közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A folyamat keretében egy közösségi regiszterbe gyűjtjük azokat, akik érdeklődőként, 

tevékeny részesként, tudásátadóként bekapcsolódnak a helyi közösség építésébe. A 

regiszter egyszerre tekinthető egy sajátos a városrészben élő emberek szellemi javait 

rögzítő értéktárnak és tankatalógusnak. A gyűjtést a közösségfejlesztők irányítják, a 

lakosok az interneten és az akciók során kapcsolódhatnak be.A folyamat keretében négy 

alkalommal szervezünk műhelyt a gyűjtésbe bekapcsolódó önkéntesek felkészítése, a 

folyamat megvalósítása, értékelése érdekében.A közösségi regisztert a honlapunkon és 

nyomtatott kiadványban kívánjuk megjelentetni.

410

Programok, folyamatok 

3



Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület

Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?

Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

3. folyamat Helytörténeti, helyismereti folyamat

Helytörténeti kutatás-dokumentum elemzés

Közösségfejlesztés A.2. Közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

3. folyamat Helytörténeti, helyismereti folyamat

Helyismereti kutatás - oral history

Közösségfejlesztés A.2. Közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány, Esély és 

Részvétel Közhasznú 3. folyamat Helytörténeti, helyismereti folyamat

Helytörténeti beszélgetések séták, nosztalgia 

estek szakértői 11 alkalom

Közösségfejlesztés A.2. Közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

3. folyamat Helytörténeti, helyismereti folyamat

Helyismereti kiállítás

Közösségfejlesztés A.2. Közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány, Esély és 

Részvétel Közhasznú 3. folyamat Helytörténeti, helyismereti folyamat

Helytörténeti kiadványok 

Közösségfejlesztés A.2. Közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány, Esély és 

Részvétel Közhasznú I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.3. Közös ügyek feltárása 

Információ gyűjtése

4. folyamat: „Jogos önvédelmi klub” Közösségfejlesztés A.3.b. programok, folyamatok 

közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A folyamat a polgárok és közösségek  közügyekben és közszolgáltatásokban történő  

közvetlen részvételével foglkozik. Ennek kapcsán a hatékony eljárását  biztosító 

csatornákat, lehetőségeket, ügyintézési eljárásokat tanulhatják meg egymástól és 

szakemberektől a résztvevők.  A folyamat on-line és személyes találkozókat, 

tapasztalatcserét fogla magában. A folyamat on-line hátterét a közösségi média és a 

honlapunk biztosítja. Tíz alkalommal biztosítjuk a személyes tapasztalatcsere, az akktuális 

közösségi ügyek elintézéhez kapcsolódó tudásmegosztás lehetőségét a "jogos önvédelmi 

klub" tagjainak.

50 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály), 

Közszolgáltatásokat végző cégek ügyfélszolgálatai

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

5. folyamat: "Győri kapui alkotóház" Közösségfejlesztés A.3.b) Programok, folyamatok 

közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A négy személyes találkozási alkalomból álló folyamat a művészetek iránt fogékony 

emberek számára biztosítja az egymástól történő tanulási lehetőségét. A személyes 

találkozók biztosítása mellett arra törekszünk, hogy ez a kisközösség az on-line felületeken 

is aktív legyen. Erre lehetőséget teremtünk a honlapunkon.  A folyamat a különböző képző 

és iparművészeti művészeti ágak alkotóit, rajongóit tömöríti közösségbe: fotósok, festők, 

64 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft - Ifjúsági Ház, Balász Győző Líceum, Zrínyi Ilona 

Gimnázium

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.1. Tanulókörök, 

öntevékeny, stabil, cselekvő 

közösségek létrehozása, 

ahol azonnos érdeklődésű 

körű helyi lakosok 

közösségben végezhetik 

6. folyamat: "Mozdulj Győri Kapu!" Közösségfejlesztés A.3.b) Programok, folyamatok 

közösségi akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A tizenkét eseményből álló önképzésen alapuló folyamat a nőket, az időseket és a 

fiatalokat segíti abban, hogy a testi és lelki egészségük megőrzését segítő, otthon 

végezhető mozgásokat, gyakorlatokat tanuljanak meg. A helyzetfeltárás jelentős igényt 

tapasztaltunk a mozgásra épülő programok iránt. A mozgást élményt és azonnali 

visszajelzés adó közösségformáló tényezőként kezeljük a projekt során. 

100

112 000

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.2. Érdekképviseleti 

csatornák kiépítése, 

meglévők használata

A.3. d) Részvételi fórumok elindítása, 

működtetése, meglévők fejlesztése és 

A.4. A település társadalom- és 

gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 

dokumentumok áttekintése, megújítása

Közösségfejlesztés A.3. d) Részvételi fórumok 

elindítása, működtetése, 

meglévők fejlesztése és 

A.4. A település társadalom- és 

gazdaságfejlesztése tekintetében 

meghatározó dokumentumok 

áttekintése, megújítása

Ifjúságért Alapítvány

Az első évben 4, a második és harnadik évben 2-2 reészvételi fórumot szervezünk. Ezek 

támái a helyzetelemzés alapján a külvárosi jellgből fakadó hátrányok kezelése, a 

településrészről alkotott kép megváltoztatása lesznek. A részvételi fórumok témája 

továbbá a HCST éves aktualizálása. A részvételi fórumokat háttéranyagok elkészítésével 

kívánjuk támogatni. Civil szervezetként nem áll módunkban olyan vállalást tenni, amely 

jogszabály szerint az Önkormányzat illetékességébe tartozik. Azt vállaljuk, hogy az 

érintettség alapján feldolgozzuk és közösségi véleményt  fűzünk a 

• Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz 

• Közművelődési rendelethez, amelynek átdolgozása a civil szervezetek, egyházak, 

közalapítványok tevékenysége miatt is indokolt

• támogatjuk a CLLD HACS működését

• lehetőség szerint részt veszünk a jelen és a következő tervezési ciklus dokumentumainak 

értékelésében és tervezésében.

Ezekhez a projekt keretében biztosítjuk a civil szakértői hátteret és a tervezési és 

párbeszédalkalmak szervezési és megvalósítási feltételeit.

80

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. Miskolci Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Intézmény, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Hilsher Rezső Szociális Közalapítvány, 

Háromkő Egyesület

I. A „győrikapusi” 

identitás fejlesztése

I.2. Helyi értékek feltárása, 

hasznosítása 

A helytörténeti, helyismereti projektelem keretében a tevékenyégek az itt élők aktív 

részvételével és a településrész történeti, kulturális, művészeti emlékeit gondozó 

intézményekkel együttműködve valósulnak meg.  A helytörténeti elem a levéltári, 

muzeológus és könyvtári háttér kutatások folytatását, a városrész írott, képi emlékeinek 

megismertetését a múzeumi, könyvtáti, levéltári látogatások szervezését foglalja magában. 

A helyismereti kutatás az oral history módszerével valósul meg, amel kiegészül a fotók, 

dokumentumok gyűjtésével gyűjtéséve, digitális úton történő archiválásával. 11 

alkalommal szervezünk beszélgetést, nosztalgia estet, közösségi tárlatot a közösség 

történeti emlékeinek megismerése, megidézése érdekében. 1 alkalommal szervezünk 

közösségi tárlatot a helytörténeti, helyismereti kutatások eredményeiből. 2 kiadványt 

fogunk megjelentetni a helytörténeti és helyismereti kutatások eredményeiről

280 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, Hermen Ottó Múzum, a célterület lakossága

Részvételi fórumok

4



Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?

Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

771 228

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.1. A lakosság motiválása, 

véleményük megismerése  

Médiakampány: Plakát, köztéri hirdetés, 

képújság
Évente két alkalommal indítunk média kampányt a helyi irott és elektronikus sajtón, 

valamint utcai plakátokon, internetes felületeken keresztül.

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.1. A lakosság motiválása, 

véleményük megismerése  

Akadálymentes honlap építése

A pályázati felhívásnak megfelelő akadálymentes honlapot építünk.

2 202 800

II.A párbeszéd és 

nyilvánosság 

biztosítása

II.1.A lakosság motiválása, 

képessé tétele a részvételre 

Információs pont kialakítása, működtetése A/5 A közösségfejlesztési 

folyamatról tájékoztató közösségi 

információs pont kialakítása 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

"A közösségfejlesztési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági tevékenységek 

információinak átadása, a folyamatok eredmények közvetítése érdekében  információs 

pontot hozunk létre az Ifjúsági Házban. Az erre irányuló megállpodás 2018. decemberéig 

biztosítja az információs pont elhelyezését. 

Az információs pont az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

• információszolgáltatás hagyományos és elektronikus forrásokból

• tájékoztató kiadványok és prospektusok közvetítése magánszemélyek és intézmények 

részére.  A projekt 1 fő teljes és 2 félállásban dolgozóval biztosítja az információ pont 

működtetését. "

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft - Ifjúsági Ház

929 000

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

OKJ képzés költsége Közösségfejlesztés A/6 a) A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai minőségének 

biztosítása 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

 2 fő részére biztosítjuk a közösségfejlesztő tanúsítványt adó OKJ képzés elvégzését. 2

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

Belső képzés költsége Közösségfejlesztés A/6 a)

A közösségfejlesztési folyamat 

szakmai minőségének biztosítása 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az önkéntesek, a közösség „központi magjának” köréből 20 fő részére biztosítunk non 

formális tréning jellegű képzési lehetőséget. A tréning a kisközösségek építésével, 

gondozásával kapcsolatos képességeket fejlszti. E mellett erősísíti a projektesemények 

megszervezéséhez szükséges kooperációt.

15

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

Tanulmányút Közösségfejlesztés A.6.b. A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai minőségének 

biztosítása 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A projekt keretében belföldi tanulmányutat szervezünk valamely TOP-5.3.1-16 vagy TOP 

6.9.2. felhívás keretében támogatott közösséghez. Ennek célja a bevált gyakorlatok 

átvétele, illetve saját gyakorlataink átadása.

20

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

Szakmai megvalósítók útiköltség Közösségfejlesztés Bűnmegelőzés Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Biztosítjuk, hogy a projekt munkatársai részt vegyenek a Cselekvő Közösségek projekt 

képzésein. Továbbá eljussanak más közösségek által szervezett képzésekre, szakmai 

eseményekre.

Kötelező nyilvánosság 19 476 Kötelező nyilvánosság Kötalező nyilvánosság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

"C" tipúsú tábla elhelyzése a projekt helyszínein

Bűnmegelőzés, közbiztonság (bér és eszközbeszerzés nélkül) 4 460 980

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.2.Elkövetővé válás 

veszélyének mérséklése

9 rendhagyó osztályfőnöki óra szervezése, 

megvalósítása

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A célterület nevelési, oktatási intézményeiben szervezünk rendhagyó osztályfőnöki órákat 

a bűnmegelőzési alapismeretek átadására. Egy-egy foglalkozás alkalmából több osztályt, 

óvodai csoportot kívánunk fogadni. 

180 B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, a 

célterületen működő nevelési, oktatási intézmények

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

3 Bűnmegelőzési családi nap szervezése, 

megvalósítása

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A családi nap keretében tervezett tevékenyégek:

prevenciós kiadványok bemutatása, gépjármű védelem és lakásbetörés megelőzését 

bemutató kisfilmek vetítése, esetmegbeszélések,  jellemző bűnelkövetési formák, 

védekezési lehetőségek ismertetése, vagyonvédelmi teszt kitöltése, 

elektronikai és mechanikai eszközök bemutatója, alkalmazási területek.  lakóingatlan 

vagyonvédelmi bemutató, a rendészet, polgárőrség, rendőrség, bűnmegelőzéssel, 

közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek, közalapítványok, illetve a városban működő 

Rendészeti Szakközépiskola bemutatkozója, toborzója. A tudatosságnövelő családi nap a 3. 

akció meghatározó eleme.

B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület, katolikus, református és evangélikus 

egyházközségek, Nyugdíjas Klub, a projekt kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

2 gyermekjogi játszóház szervezése 

megvalósítása

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

30 B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

7. akcióban 3 idősjogi fórum/"játszóház" 

szervezése megvalósítása

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület, , Katolikus, református és evangélikus 

egyházközségek, Nyugdíjas Klub, a projekt kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

1 Bűnmegelőzési tréning szervezése, 

megvalósulása

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A 6 órás tréninget a projekt önkénteseinek, a veszélyeztetett fiatalokkal és idősekkel 

foglalkozó szervezetek, intézmények képviselőinek tartjuk. A játékokra, gyakorlatias 

feladatokból álló tréning az elkövetővé válás témakörére fókuszál. 

15 B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület, , Katolikus, református és evangélikus 

egyházközségek, Nyugdíjas Klub, a projekt kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

Helyi nyilvánosság biztosítása

Információs pont 

Minőség biztosítás 

Kötelező nyilvánosság

A korosztály specifikus interaktív foglalkozások az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatos 

tudást közvetítik. Ennek kapcsán fontos elem, hogy a veszélyeztetett korosztályok tisztában 

legyenek az őket megillető a személyi és vagyoni biztonságot érintő jogokkal, azok 

gyakorlásának módjával, illetve a rendelkezésükre álló segítő lehetőségekkel.  Az idősjogi 

jogi játszóházak a  Nagyszülők napja - szomszédünnep akcióhoz kapcsolódnak. 
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület

Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?

Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

Bűnmegelőzési szórólapok nyomdaköltség Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az áldozattá válás elkerülése, illetve a közbiztonság helyi konfliktusainak feltárása és 

megoldása érdekében:

- plakát megjelenést

- elektronikus média tartalmak fejlesztését és közzétételét vállaljuk. A kampányok a 

bűnmegelőzési családi napokhoz kapcsolódnak. 

B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentése, cselekvő 

közösségek létrehozása 

Médiakampány: Plakát, köztéri hirdetés, 

képújság

Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az áldozattá válás elkerülése, illetve a közbiztonság helyi konfliktusainak feltárása és 

megoldása érdekében szórólapokat nyomtatunk, amelyeket a bűnmegelőzéssel foglkozó 

rendezvényeken terítünk. 

B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola, Polgárőr Egyesület, ,

4 274 270

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

2 Közlekedésbiztonsági napközis tábor 

szervezése, megvalósítása

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A projekt során két alkalommal szervezzük meg a közlekedésbiztonsági tábort. A 

tevékenység kisebb részben a Kézikönyv a BringaSuli iskolai kerékpáros oktatási programot 

használja, de a tábor nem kizárólag a kerékpáros tematikával valósul meg (pl. 

tömegközlekedési eszközök igénybevétele, a gyalogos közlekedés biztonsága ugyanakkora 

figyelmet kap.) A táborokat a célterület általános iskolájának bevonásával valósítjuk meg. 

60  Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

3 Kerékpáros ügyességi verseny szervezése, 

megvalósítása

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Kerékpáros gyermek ügyességi verseny, felnőtt kerékpár verseny 3 db kb. 3-4 órás 

rendezvény, mely amelyet a  Mozgásban a Győri kapu akcióhoz kapcsolva valósítunk meg.

 Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

Bejárás, bebiciklizés szervezési díj Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

Az eseményt a Mozgásban a Győri kapu akcióhoz kapcsolva valósítjuk meg

•  az akcióterületeken meghirdetett bejárás és bebiciklizés, amely érinti az 

akcióterületekre jellemző baleseti gócpontokat

•  a bebiciklizés, bejárás felhívja a figyelmet a veszélyhelyzetek elkerülésére, célja a 

biztonságos és figyelmes közlekedésre nevelés

 Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

Közlekedésbiztonsági kiadvány Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
A közlekedésbiztonság javítását segítő programokhoz kapcsolódóan molinokon kívánjuk 

bemutatni a biztosnágos közlekedés alpismereteit, illetve a városrészt érintő közlekedési 

veszélyeket.

 Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó 

szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

A közlekedésbiztonság javítását segítő 

programokhoz molino nyomtatás

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

A/5 méretű, füzet formájú kiadvány készítése a következő tematika szerint

1. közösségi beszélgetések eredményére támaszkodva, leginkább fotókra és rövid érthető 

szövegekre épülő kiadvány, amelyben megjelennek a beszélgetések eredményeként feltárt 

veszély- és konfliktus források, illetve az ezek megelőzésére, kezelésére vonatkozó 

tanácsok.

2. a közösségi közlekedés előnyei, hatása a város élhetőségére, egészségügyi hatásai, 

valamint a biztonságos használattal összefüggő ismeretek, amelyeket a gyerekeknek a 

bejárás során lehetőségük nyílt személyesen is megismerni.

Miskolci Önkormányzati Rendészet, Kerékpáros Miskolc Egyesület, Balesetmegelőzési és 

Közbiztonságtechnikai Egyesület

1 374 968 A projekt megvalósítása alatt a szervezet külső szolgálatót vesz igénybe a pénzügyi és 

munkaügyi adminisztráció támogatására

27 968 600

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

Bűnmgelőzési mentor Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés, közbiztonság Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása
Szakmai vezető/közösségfejlesztő Közösségfejlesztés A.1-A.6.

A közösségfejlesztési folyamatok 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása

Közösségfejlesztő (20 óra) Közösségfejlesztés A.1-A.6.

A közösségfejlesztési folyamatok 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása
Közösségfejlesztő  (20 óra) a Konzorciumi 

partner alkalmazásában

Közösségfejlesztés A.1-A.6.

A közösségfejlesztési folyamatok 

Miskolc Város 

Kulturájáért 
VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása VI.2. Szakmai háttér biztosítása
1 informatikus szakértői díja Közösségfejlesztés A.1-A.6.

A közösségfejlesztési folyamatok 

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
Eszközbeszerzés és immateriális javak 2 954 290

600 000 közösségfejlesztés

Projektmenedzsment

Szakmai és technikai személyzet A Helyi Cselekvési Terv alapján megvalósuló közösségfejlesztési folyamat, illetve az ezekkel 

szorosan összefüggő bűnmegelózési és közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását a 

projekt 1 fő telejs és 3 fő részmunkaidős foglkoztatásával biztosítja. Az on-line folyamatok 

támogatására informatikus segítségét vesszük igénybe.

Fenntartási időszak tevékenysége

Közlekedésbiztonság
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Helyi Cselekvési Terv - Tervezési Mátrix

"Kapuzörgető" TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt

Cél Beavatkozási terület Tevékenység tervezett költség Projektelem (forráskeret) Tevékenység besorolása Felelős Hogyan?

Résztvevők 

száma 

(indikátor)

Partnerek, bevonandó közösségek

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A célcsoport számára biztosított tevékenységek, 

programok részletes bemutatását tartalmazó

szakmai anyagok saját  honlapon  online 

elérhetővé tétele a társintézmények,

társszervezetek részére,

Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A támogatással megvalósított projekt 

általánosítható tapasztalatainak bemutatását 

tartalmazó

tanulmány készítése a saját és saját honlapon 

online

hozzáférhetővé tétele a társintézmények, 

társszervezetek és a lakosság részére,

Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A projekt keretében elkészült tájékoztató 

anyagok ingyenes, online elérhetőségének 

biztosítása saját honlapon Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Esély és Részvétel 

Közhasznú Egyesület
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1. HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. Célterület lehatárolása 

 

A projekt Miskolc középső részén, a Győri-kapu városrészben valósul meg. Az utcákkal 

lehatárolt terület: Nagyváthy János utca – Kiss Ernő utca– Réz utca – Győri kapu – Károly 

utca – Rácz Ádám utca – Zoltán – Báthory István utca – József utca – Andor utca – 

Vologda utca határvonal. 

 

1.2. Földrajzi fekvés, megközelíthetőség 

 

A városrész neve a közép- és újkori Miskolc nyugati határán álló, a Diósgyőr felé vezető 

út ellenőrzésére, vámoltatására szolgáló kapura utal. Ma ez a városrész inkább egy 

folyosóhoz hasonlítható, amely Miskolc belvárosát köti össze Újgyőr és Diósgyőr 

városrészekkel. A projekt célterületét hosszanti tengelyként osztja ketté a város egyik 

legfontosabb közlekedési útvonala. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a városrész könnyen 

minden a városban használatos közlekedési eszközzel elérhető. Az itt élők többségének 

véleménye az, hogy a Győri kapu fekvése egyaránt rendkívül kedvező a munkahelyek 

elérése, a hétköznapi ügyek intézése és rekreációs szempontjából is.   

 

1.3. Lakó- és településkörnyezeti jellemzők 

 

A projekt célterülete több egymástól elkülönülő, de nem elszigetelt településszerkezeti 

egységet foglal magában. A városrészben két családi házas, kisvárosias jellegű 

lakóövezet is található. A városrész településszerkezeti szempontból ezekkel együtt is 

jellemzően nagyvárosias lakóövezetnek minősül. Nagyvárosias jellegét az 50-es években 

még hagyományos technológiával, majd 1968 után házgyári elemekből épített 

bérházaknak köszönheti.  

A villamospálya északi és déli irányban tagolja a városrészt. Az északi oldalon egy 

többnyire hagyományos technológiával épült házakból álló lakótelep, valamint egy családi 

házas övezet fekszik. A villamospályától délre fekvő rész egy családi házas, valamint egy 

„paneles” lakótelepi övezetet foglal magában. Ez a lakótelep azonban két további 

egységre tagolódik.  
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Jelmagyarázat:  piros: hagyományos építésű lakótelep;  

sárga: családi házas övezet;  

lila és kék: panel technológiás lakótelep. 

 

A városrész lakhatási szempontból vonzó és keresett területnek számít. A városrész 

lakosságvonzó képessége három tényezőnek tudható be. A városrész rendkívül jól 

megközelíthető akár az ügyintézési, kereskedelmi funkciók elérését, akár a Bükk, vagy az 

Avas által kínált kirándulási lehetőségeket vesszük alapul. A Győri kapu rendkívül jól 

ellátott a közszolgáltatások, illetve a közösséget kiszolgáló piaci szolgáltatások 

tekintetében is. Harmadrészt a városrész jelentős zöldfelülettel rendelkezik, ami feloldja a 

Győri kapu nagyvárosi jelleget.   

 

A városrész zöld jellege részben az itt futó Szinva patakhoz köthető, amely egy zöld 

folyosót alkot a városrészben. Másrészt e területen – a korabeli beépítéssel kapcsolatos 

viták hatására is – sokkal jobban ügyeltek a zöld felületek megőrzésére és telepítésére, 

mint az azonos időben épül más lakótelepek esetében. E személet átörökítése fontos 

eleme lehet a projektnek.  

Az épített környezet értékeit nem csak a műemléki épületek, kiemelkedő építészeti 

alkotások hordozhatják. Ennek példája, hogy az itt élők – nyilván a funkciójukat és talán a 

saját emlékeiket is – alapelvévé ugyanúgy értékként jelölik meg az ifjúsági házat, az Ifi 

pályát, mint például a templomokat. A városrész egyik közösségi fellépés generálásra is 

alkalmas adottsága, hogy több használaton kívüli, eredeti funkciójában nem 

helyreállítható szökőkút található, amelyek zöldfelületté tétele, művészeti alapon történő 

átgondolása egyaránt lehetséges. 
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A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 az itt élők kifejezetten büszkék arra a lakókörnyezetre, amelyet a városrész biztosít 

 fontosak az itt élőknek a természeti értékek, illetve a városrész zöld jellege  

 élnek a városrészben olyanok, illetve léteznek olyan szomszédságok 

akik/amelyek, aktívan is részt vesznek a lakókörnyezetük gondozásában 

 működik kifejezetten a Győri kapuhoz kötődő társasház kezelő 

 élnek a városrészben olyanok, akiknek van jártassága, hogy miként lehet a 

közszolgáltatók beavatkozását elérni, illetve miként lehet szabályos módon 

egyénileg is fellépni a közterületek gondozása érdekében. Továbbá készek e 

jártasságuk megosztására. 

 van szándék és akarat a lakókörnyezet rendezettebbé tételét a helyi környezet 

megóvását célzó akciók, programok megvalósítására, stb. 

 a városrészben élők nem kívánják feladni a városrész csendes lakóövezeti jellegét   

 az itt élőkben van szándék egy átfogóbb kezdeményezés megvalósítására is a 

Szinva patak környezeti és közösségi fejlesztése tekintetében 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 a zöldterületek helyenként elhanyagoltak, gondozásra szorulnak: 

- az épületek előtti kiskertek egy része gondozatlan 

- a bokros, cserjés, ligetes részek elburjánoznak 

- a fák gondozása gyakran elmarad 

- nincs igazi gazdája a kis kerteknek, zöldterületeknek 

- nem ismertek a lakosok körében, ezért elszigetelten hoznak eredményt 

lakossági igénybejelentő rendszerek 

- a kérdéskör azért is kap figyelmet, mert közbiztonsági, együttélési kockázatot 

jelent 

- használaton kívüli szökőkutak 

 A Szinva-patak kihasználatlan lehetőségeket rejt: 

- a Szinva patak környezeti értéke nem kap kellő figyelmet 

- a Szinva patak környezetének lakossági, közösségi használatának feltételein 

javítani kellene 

 A városrészben elhasználódott és kihasználatlan közösségi terek találhatók: 
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- az iskolák udvarai nem használhatók a helyi közösségek által 

- a Szentpáli középiskola mellett használaton kívüli sportpálya 

- a sportolásra alkalmas tereken nincsenek gyermek és idősbarát funkciók 

- elhasználódott, gondozatlan játszóterek,  

- a szomszédságok által nem használt, ligetek, padok, szalonnasütők 

- telefirkált, ízléstelen Street art, illetve közösségi festésre alkalmas felületek 

 A városrészben problémát jelent a szemét 

- fennáll a kockázata az illegális szemétlerakó helyek létrejöttének 

- az utcák, közterületek szemetesek 

- hajléktalanok és guberálók jelenléte 

- a szemetelés együtt jár más a közösségi normákat sértő magatartás 

formákkal 

- az emberek nem figyelnek eléggé a környezetük tisztaságára, nem érzik saját 

felelősségüket 

- kevés a köztéri szemétgyűjtő, illetve rossz állapotban  

vannak 

- túl sok szemét képződik a városrészben 

 A kulturált kutyatartás érdekében egyaránt szükség lenne kis léptékű 

infrastrukturális fejlesztésre és szemléletformálásra: 

- a funkciójuk betöltésre ténylegesen alkalmas kutyafuttatók számának bővítése 

- a felelős kutyatartás elterjesztése, illetve a kutyatartók körében meglévő tenni 

akarás felkarolása   

 

1.4. Gazdasági jellemzők 

 

A városrész gazdasági súlya nem tűnik jelentősnek, ha az itt működő vállalkozások 

számát, méretét vesszük alapul. Kis túlzással „alvó városrésznek” is nevezhetnénk a 

Győri kaput, amennyiben az itt élő, munkaerőpiaci szempontból aktív lakosok a 

jellemzően a város más részein dolgoznak. A Győri kapu lakóövezeti jellegéből 

következően a kereskedelmi és a szolgáltatói szektor vállalkozásai vannak jelen. Az itt 

élők elégedettek az elérhető piaci alapú szolgáltatásokkal. Bár a terület hagyományos és 

digitális infrastruktúrája kiemelkedően jó a településrész beépítettsége nem teszi lehetővé 

nagyobb termelő és logisztikai telephelyek kialakítását, bővítését.  

A felmérés, illetve a projekt nyilvánosságának biztosítása kapcsán szerzett tapasztalatok 
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arra engednek következtetni, hogy a digitális kompetenciák tekintetében a városrész 

lakossága az miskolci átlagnál jobban áll. Az itt élők jelezték az igényét annak, hogy 

ezeket a képességeket fejleszteni kellene. Ugyanakkor az is fontos, hogy a városrész 

jelenleg is alkalmas terep lenne „Smart City” megoldások alkalmazására, és itt nem csak 

a közlekedési, együttélési kihívások kezelésére gondolhatunk. A jelen projektben is 

megfontolandó, hogy a „smart” megoldások miképpen mozdíthatják elő a polgárok 

aktivitását, részvételét.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 nagy arányban vannak jelen a munkaerőpiaci szempontból aktív, illetve 

rendszeres jövedelemmel rendelkező lakosok  

 a helyi lakosságot kiszolgáló, helyi kötödéssel bíró vállalkozások  

 magas IKT lefedettség és az átlagot meghaladó digitális jártasságok 

 a „smart” megoldások alkalmazásnak  

igénye és lehetősége 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 a helyi vállalkozásokat be kell vonni a kezdeményezésekbe 

 meg kell őrizni a városrész csendes, nyugodt lakóövezeti jellegét  

 a digitális kompetenciákat, jártasságokat fejleszteni kellene (nem csak alapszinten) 

 a városrész lakosságát be kell vonni, illetve képessé kell tenni a „smart” 

megoldások alkalmazására  

  

1.5. Általános társadalmi jellemzők 

 

A projekt célterületen 9.813 fő él. Az itt élő népesség a korösszetétele alapján elöregedő 

félben van. A lakosságon belül a 14 éven aluli népesség aránya nem éri el a város 

egészének átlagát (14%). A 14 és 59 év közöttiek aránya 58%. A 60 éven felülieké pedig 

magasabb (28%), mint a városi átlag. A demográfiai folyamatok annyiban megfelelnek a 

város egészét érintő tendenciáknak, hogy a lakónépesség a természetes fogyás 

következtében csökken. A lehatárolt településrészre azonban inkább a (településen belüli) 

odavándorlás, mint az elvándorlás jellemző.  

A terület lakosságvonzó képessége kifejezetten kedvező. Ebben szerepet játszik, hogy a 

projekt által érintett településrészt inkább csak érintik, mint sújtják azok a társadalmi 
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konfliktusok, amelyek a jellemzően mélyszegénységben élő romák és a többségi 

társadalom tagjai között a város más lakótelepi részeiben mindennaposak. A 

beavatkozási terület déli és dél-keleti határán szegregátumok, illetve szegregációval 

veszélyeztetett lakóövezetek fekszenek. Az ezekben élők és a lakótelepek lakói által 

közösen használt boltok, közterek, közszolgáltatások adják azokat a tapasztalatokat és 

félelmeket, amelyek rombolják az itt élők biztonságérzetét és ezzel együtt a szolidaritását.  

A Győri kapuról nem mondható el, hogy az itt élők jövedelmi, lakhatási, társadalmi 

helyzetét, és ezekkel összefüggésben a közösségi normák betartását tekintve rossz 

helyzetben lenne.  

Ez magyarázza, hogy az itt élők a jelentősebb együttélési konfliktusokat sem az itt 

élőkhöz, hanem a területen jelenlévő hajléktalanokhoz, a városrészen áthaladókhoz kötik.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a városrészben viszonylag sok kisgyermekes család él; 

 az itt élő idősek szükségletei sem kapcsolhatók kizárólag az egészségügyi, 

szociális lehetőségek igénybevételére 

 a középosztály tagjai talán jobban motiválhatók, könnyebben bevonhatók 

közösségi kezdeményezésekbe 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 a sportolásra alkalmas tereken nincsenek gyermek és idősbarát funkciók 

 igény lenne a családokról, családoknak szóló programokra 

 minden generáció vonatkozásban hiányos az esemény, illetve a találkozásra, 

tudásmegosztásra épülő programkínálat 

 az újonnan beköltözők nem kapnak segítséget ahhoz, hogy megismerjék, gyorsan 

belakják a városrész  

 

1.6. Oktatási, szociális intézmények közösségi szerepe 

 

A városrészben 1 bölcsőde, 2 óvoda, 2 általános iskola, 1 gimnázium, 2 szakképző 

intézmény, illetve 1 több köznevelési funkciót egyesítő református intézmény működik. A 

korai fejlesztést és alapfokú köznevelési feladatokat ellátó intézmények jellemzően a 

Győri kapuban élő gyermekeket fogadják. Ezek az intézmények a sokkal járulnak hozzá 

az itt élők helyi kötődéséhez is. S nem is csak a formális pedagógiai és közösségi 
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munkára lehet gondolni, hiszen vannak olyan családok, amelynek több generációja járt 

ezekbe az intézményekbe.  

A középfokú oktatási intézmények és a több köznevelési funkciót betöltő intézmények 

esetében a kapcsolat nem olyan egyértelmű.  Ezek az intézmények természetes módon 

jóval nagyobb – a város határain is túlterjedő – beiskolázási területet fednek le. Az 

ezekben az intézmények bevonásával megvalósuló programok kisugárzása szélesebb 

körű lehet. 

Igényként fogalmazódott meg a városrészben élők részéről, hogy az iskolai udvarokat 

lehessen közösségi, szabadidős célokra használni. E tekintőben a jelen projekt keretében 

is támogatandó törekvés lehet a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István 

Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolája és Szakiskolájával szomszédos, 

használaton kívüli gyomos, gazos egykori sport pálya közösségi hasznosítása.   

 

Két szociális otthon is található a városrészben. Az Őszi Napsugár Otthon – Ezüsthíd 

Otthon (fenntartó: Miskolc M.J.V. Önkormányzat) idősek számára biztosít bentlakásos 

szolgáltatást. A Szeretet Alapítvány "Csilla Bárónő" Szeretetotthon a súlyos, középsúlyos 

és halmozottan sérült – 18. életévét betöltött – értelmi fogyatékos emberek tartós 

bentlakásos intézményi ellátását, szociális foglalkoztatását biztosítja.   

A nagyobb jószolgálati szervezetek közül a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezete van jelen a városrészben, melynek itt található központja. A szervezet 

tevékenységei azért figyelemre méltók konkrét programelemként, illetve mintaként is 

hasznosíthatók egészségvédelmi, szociális, de a közlekedésbiztonsági tevékenységek 

megvalósítása során. 

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) a 

célterületen nem tart fenn szociális célú alközpontot, illetve speciális célcsoportra 

szakosodott intézményt. Ebből azonban nincs értelme messzemenő következtetéseket 

levonni. A MESZEGYI idősügyi, gyermek és családvédelmi szolgáltatásai elérhetők a 

városrészben. A városrész ellátás szempontjából az Újgyőri alközponthoz tartozik, amely 

a Győri kapu legtávolabbi pontjából is elérhető 10-15 percen belül.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 az általános iskolák, óvodák közösségi hatása erős 

 az óvodák, iskolák művészeti produkcióira és csoportjaira építeni lehet a 

településrészi rendezvényeken   
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 az óvodák, iskolák gyerek/diák szülői, nevelői közösségei megszólíthatók és 

bevonhatók a közösségfejlesztési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági 

programokba 

 a városrészben működő középiskolák diákjai számára lehet iskolai közösségi 

szolgálatot, illetve önkéntes programokat szervezni 

 a középiskolák által adott (művészeti, nyelvi, vendéglátási, stb) tudás hasznosulhat 

a településrészi programokban 

 szociális intézmények lakói résztvevőként és célcsoportként is részt tudnak venni 

a projekt tevékenységeinek megvalósításában 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 az óvodák, iskolák közösségépítő munkájához a közösségnek is hozzá kell 

járulnia anyagi, dologi és emberi erőforrásokkal 

 a településrészen működő szociális intézmények  

 

 

1.7. Közösségi, kulturális jellemzők 

 

1.7.1. Rendezvények, események 

 

Ha felületesen a rendezvények számát tekintve nézzük a városrész kulturális és 

szabadidós programkínálatát, akkor megfelelőnek mondhatnánk a városrész 

ellátottságát.  A városrészben található Ifjúsági Ház havi rendszerességgel szervez 

kiállításokat, koncerteket és egyéb kulturális programokat. Ezekben az 

eseményekben a győri kapuban élő lakosok szervezőként nem vesznek részt.  

Sőt a kérdőíves és a személyes felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy e 

programokról egyáltalán nem tájékozottak az itt élők, ahogy a részvételük sem 

jellemző.  

Fontos továbbá kiemelni, hogy az Ifjúsági Ház programjaival a jövőben egyáltalán 

nem lehet számolni, tekintettel arra, hogy az intézmény a jelen projekt lezárása előtt 

elköltözik a városrészből, a rendezvényei sem itt fognak megvalósulni.  

Az elmúlt években elvétve fordultak elő a helyi lakosokat célzó nagyobb 

rendezvények. Ezek szervezésébe sem kapcsolódtak be a helyi lakosok. 

Mindazonáltal a helyi önkormányzati képviselők városfejlesztési alapjából 
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megvalósult gyermeknapi, illetve településrészi ünnepek tapasztalatai is 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élők igényt formálnak a Győri kapuban élőknek szóló 

közösségi eseményekre. 

A helyzetelemzés során az itt élők gyakorlatilag minden korosztály esetében jelezték, 

hogy a nekik szóló rendezvény kínálat nem megfelelő. A nagyobb rendezvények 

szervezése esetében a családi, sport, gasztronómiai, illetve a helyi alkotók, csoportok 

megjelenésére alkalmat adó események igénye fogalmazódott meg. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a városrész lakói nem kívánják feladni a városrész 

nyugalmát, tehát a közösségépítési folyamatot e városrészben egészen biztosan nem 

lehet a szabadtéri nagy rendezvények köré felépíteni.   

 

1.7.2. Önképzés, öntevékenység 

 

Kulturális és közösségi szempontból a településrész fekvése rejtett hátrányokat 

hordoz. A szabadtéri közösségi terekből nincs hiány, ugyanakkor a településrészen 

működő közösségeknek nincs igazi otthona. A belváros közelsége miatt itt nem 

található könyvtár, múzeum. A városrész egyetlen közművelődési tere az Ifjúsági Ház 

is inkább a város egészét érintő rendszeres közművelődési, szakköri lehetőségeket 

kínál. Az Ifjúsági Ház harminc éve a város mozgásművészeti központja, itt működik a 

Ködmön Formációs Táncegyüttes, a Miskolci Mazsorett Együttes. Szintén az Ifjúsági 

Ház ad otthont a Miskolci Fotó Körnek és egy inkább a személyes ismeretségek, mint 

a közös lakóhely alapján szerveződő nyugdíjas klubnak.  

 

A helyzetelemző munka eredményei azt mutatják, hogy az itt élők igénylik azokat az 

alkalmakat, amelyek ismeretszerzési, tanulási, megjelenési vagy csak egyszerűen a 

másokkal történő találkozás rendszeres lehetőségét kínálják számukra. A 

programkínálat bővítése kapcsán olyan irányok jelentek meg igényként, amelyek 

feltételezik a rendszerességet: 

 Hagyományőrzés és kézművesség  

 Szabadidős sport 

 Informatikai megoldások elterjesztése  

 Családtámogatási, családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás  

 Digitális írástudás fejlesztése  

 A településrész története, az itt élő emberek élményeinek feldolgozása 
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 Generációk közötti tudásátadás  

 A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programok 

 

1.7.3. Helyi értékek feltárása, hasznosítása 

  

A közösségi médiában megjelenő bejegyzések, a város múltjával foglalkozó blogok 

alapján már az igények konkrét felmérése előtt is tisztában voltunk azzal, hogy az itt 

élők közül viszonylag sokan érdeklődnek a városrész történeti, még inkább az itt élők 

emlékeink megismerése iránt. Elektronikus és nyomtatott formában is jelentek már 

meg olyan publikációk, amelyek településrész „félmúltját”, a városrész 

tulajdonképpeni kialakulását, az egykor vagy jelenleg is itt élők emlékeit mutatják be. 

Ami hiányzik, hogy azok a szerzők, „kommentelők”, kutatók, lakosok, akik aziránt 

érdeklődnek találkozhassanak egymással, illetve közösen elindíthassanak egy olyan 

folyamatot, amely szisztematikusabban dolgozza fel, illetve jeleníti meg a 

településrészen élők által létrehozott vagy gondozott értékeket.   

 

1.7.4. Helyi nyilvánosság és párbeszéd 

 

A városrész lakosai határozottan igénylik, hogy kommunikálni tudjanak egymással a 

településrészt érintő ügyekről. Ennek megfelelően spontán is szerveződtek közösségi 

média oldalak és csoportok. A felmérés és a résztvevők bevonása kapcsán is építeni 

lehetett ezekre a felületekre.  

Ezzel együtt szükség van olyan nyomtatott és on-line felületekre, amelyek 

megjelenítik a közösség értékeit, illetve azokat az ügyeket is, amelyek megoldásra 

várnak.  A hagyományos és a digitális eszközök használata egyaránt indokolt, mert 

eltérő célcsoportot lehet elérni velük. Igény is helyi kapacitás is rendelkezésre áll 

ahhoz, hogy az avasi, illetve perecesi városrész példáit követve helyi újság vagy 

periodika jelenjen meg.  

 

A helyzetfeltárásban közreműködők többsége hiányosságokat érzékel azzal 

kapcsolatban, hogy a saját, illetve a helyi közösség véleménye, érdeke mennyire 

lehet befolyással a közügyek alakulására. Többen jelezték, hogy korábban nem 

találkoztak olyan kezdeményezéssel, amely felmérte, illetve közvetítette volna az 

igényeket, pedig ezt igényelnék. 
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A helyi és országos jogszabályokban is megjelenő az ügyek megjelenésére, 

megvitatására szolgáló fórumok és csatornák alig működnek. Ezeket gyakran még 

csak nem is ismerik a polgárok.  

A kedvező fekvésnek és a jó közszolgálati ellátottságnak vannak árnyoldalai. A 

frekventált helyzet gyakran eredményezi azt, hogy a helyi lakosság igényei 

alulmaradnak a város egészét érintő ügyek rendezése során. A legutóbbi ilyen 

érdekütközést az Ifjúsági Ház elköltöztetése okozza.  

 

1.7.5. Helyi civil szervezetek, közösségek 

 

Az itt élők többsége nem tagja semmilyen formális keretek között működő civil 

szervezetnek, közösségnek. A városrészben több, mint negyven civil szervezet van 

bejegyezve.  

Ezek közül leginkább a polgárőr, az óvodai, iskolai, egyházi és egyéb intézményi 

kötődésű szervezeteket lehetne településrészi szinten tevékenykedőnek nevezni. 

Mindez nem jelenti, hogy ne lehetne a civil aktivitásra építeni, csak a szerveztek 

bevonására nem a lokalitás,  

hanem a tevékenységek (különösen sport, művészetek, életmód), illetve célcsoportok 

szerint van lehetőség.  

 

A helyismerti tevékenységek, a sport, a nyilvánosság biztosítása, a 

közlekedésbiztonság, közbiztonság területén lehet építeni arra, hogy vannak a 

városrész közösségi életének fejlesztésében érdekelt, illetve itt korábban 

eredményeket felmutató civil szervezetek.  

 

A városrészben szomszédsági közösségek szerveződtek a játszóterek, kutyafuttatók, 

illetve a szalonnasütők, padokkal is ellátott ligetek körül. Ezek egynémelyike 

kifejezetten sok gondot fordít a lakókörnyezetének rendben tartására. A 

szomszédsági összefogásra a családi házas övezetben is van példa. 

A településrészen két egyház van jelen. A Szent Anna Római Katolikus Plébániát a 

hitéleti és karitatív munkáján túl érdemes kiemelni, mint Kolping központot. A 

Felsővárosi Református Egyház jelenlétének súlyát pedig emeli, hogy 

iskolafenntartóként, a művészeti élet szervezőjeként is jelen van a településrész 

életében.  Az egyházak által működtetett közösségi terek alkalmasak lehetnek a helyi 

közösségi programok, akciók befogadására.  
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Ezen kívül a lokalitásban található  az Újszövettség Gyülekezet, akik az egykori 

Táncsics Filmszínház épületében folytatnak aktív hit és közösségi életet.   

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 elérhető és aktív polgárok 

 az aktív mag tagjai könnyen találnak közös hangot, szívesen működnek együtt 

 új ötletek, újszerű megközelítések iránti igény 

 a máshol bevált tapasztalatok, „jó gyakorlatok” átvételének lehetősége 

 létezik „győrikapusi” identitás, lokálpatriotizmus, kötődés 

 kedvező a tanult, képzett, dolgozó emberek aránya  

az itt élő népességen belül  

 egyházi közösségek jelenléte 

 gazdag kínálat a sportolási lehetőségekben   

 Győri kapui internetes közösségi csoportok aktívak  

 a közösségi terek mentén szerveződő közösségek jelenléte (játszóterek, szalonna 

sütők mentén épülő, szomszédságok, Ifiház csoportjai, sportpálya használók, 

kutyasétáltatók, stb..)  

 helyi „kijáró emberek”, közösségek tudása 

 érdeklődés és igény a helyi témák megbeszélésére, kifejezésre juttatására 

 helyismereti érdeklődés és a feldolgozásra, megjelenésre igény és tapasztalat 

 vannak közös ügyek és azok mentén lehet szerveződni 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 A Szinva patak gondozatlan és  kihasználatlan lehetőségeket rejt 

 A városrészben elhasználódott és kihasználatlan közösségi terek találhatók 

 hiányoznak az intézményi és egyházi szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 

szolgáltatások, szívességi hálózatok 

 hiányosan működik a generációk, lakosok közötti tudásátadás (mindenki maga 

tanulja meg – tapasztalati úton – a városrészt, bizonyos tudások, „a történelem 

egy része” elvesznek) 

 kulturális programok – kevés van, többre lenne igény 

 a kikapcsolódást, szórakozást biztosító szabadidős programkínálat hiányos  

 elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat összetartó közösségi események (ezek 

szervezésébe sem vonódnak be a helyi lakosok)  
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 több sportrendezvényre, programra van igény: szabadidősport, tömegsport, 

utcasport a köztereken  

 az itt élőknek korlátozottan van módja a közösségi terek kialakításába, 

gondozásba, fejlesztésébe vagy épp a megszüntetésébe beleszólni 

 az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni az őket foglalkoztató ügyeket, 

igényeket 

 

 

1.8. Közlekedés, közlekedésbiztonság 

 

A Győri kapuban élők jelentős része a városrész megközelíthetőségét, illetve a 

közlekedéssel összefüggő jellemzőket (tömegközlekedés, ingyenes parkolás, kerékpárút 

megléte) értékeli a legjobbnak a városrész adottságai közül. Ugyanakkor a közlekedéssel 

kapcsolatban jelentős hiányosságok és kockázatok is felvetődnek. Az úthálózat nehezen 

tudja kiszolgálni a várost (kelet-nyugati) irányban átszelő villamos-, busz- és 

autóforgalmat. Az úttest közepén futó villamospálya  mindkét oldalán egy-egy sávban 

halad a busz- és autósforgalom. Ez nem ad lehetőséget a járműveknek sem az előzésre, 

sem baleset esetén a kárt vallott kikerülésére. Rendkívül gyakoriak a balesetek és 

forgalmi dugók. A városrész forgalmát csak részben csökkentik a városrész határán futó 

tehermentasítő útvonalak. (Ezek az útvonalak meghosszabbítására, illetve gyors 

áthaladást biztosító összekötésére lenne szükség, amely régóta szerepel a 

városfejlesztési tervekben is).   

 

A gyalogosok és a kerékpárosok az autósokkal azonos kihívásokkal küzdenek meg, azzal 

a különbséggel, hogy jóval kiszolgáltatottabbak. A kiszolgáltatottság azonban nem 

feltétlenül társul a körültekintőbb, biztonságtudatos közlekedési magatartással. A zebrák, 

villamos megállók rossz elhelyezése, a közlekedési lámpák hosszú várakozási ideje nem 

telejsen ad magyarázatot a szabályok megkerülésére. 

 

A közlekedés biztonsága mellett a másik nagy probléma területet a parkolási helyzet 

jelenti. A városrészben jelentősen megnőtt az itt lakók parkolóhelyek iránti igénye. A 

helyzetfeltárás során azt tapasztaltuk, hogy az itt élők akár konkrét javaslatokkal is  

rendelkeznek arról, hogy hol lehetne kisebb beavatkozások révén a parkolók számát 

növelni. E mellett felvetődtek olyan javaslatok is, amelyek komolyabb átgondolást és a 
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városi szintű közlekedési elképzelések megismerését és formálását feltételeznék. Az itt 

élők fejlesztendőnek ítélik meg a közutak és a járdák állapotát is.  

Igényként fogalmazták meg a kátyúk megszűntetését, útburkolati jelek 

rekonstrukcióját.    

 

A fentiekben megjelenő kihívások ellenére a Győri kapuban élők szerint a közlekedési, 

közlekedésbiztonsági problémák, kockázatok nem jelentősebbek, mint máshol a 

városban. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 működik polgárőrség, amely az iskolakezdés idején külön szolgálatot teljesít 

 az itt élők bíznak a szemléletformálásban, a figyelemfelhívó akciók hatásában 

 van nyitottság, akarat a párbeszédre és léteznek konkrét javaslatok is a parkolási és 

közlekedésbiztonsági kihívások kezelésére 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 parkolóhely létesítés lehetőségeinek feltérképezésének, illetve az igények közös 

megjelenítésének hiánya 

 a városrészben közlekedők nem ismerik, nem mérik fel a veszélyforrásokat 

 szükség van szemléletformálásra és figyelem felkeltésre a közlekedési balesetek és 

konfliktusok számának csökkentése érdekében 

 

1.9. Közbiztonság 

 

Az itt élők többsége a városrészt közepesen biztonságosnak, illetve biztonságosnak tartja. 

Az itt élők szubjektív biztonságérzete nagyjából egybevág az általuk valóságosan megélt 

tapasztalatokkal (jellemzően nem vagy kivételesen kerülnek sértetti helyzetbe). Mindezek 

ellenére a közbiztonság kérdését tekintik a leginkább megoldandó problémának. 

Veszélyeztetést a hajléktalanokhoz, a „kukázókhoz”, illetve a közeli szegregátumokban 

élő romákhoz kötik.   

 

Az itt élők viszonylag ritkán szembesülnek súlyosabb bűncselekményekkel.  
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A közösség biztonságérzetét azok a norma- és kisebb szabálysértések rombolják, 

amelyeket a közterületeken tapasztalnak akár a viselkedés, akár a köztisztaság és 

rongálás vonatkozásában.   

 

Az itt élők sajnálják, hogy megszűnt a vársorészben a rendőrőrs. Az Önkormányzati 

Rendészet (melynek központja a Győri kapuban található) megítélése kedvezőtlen a 

lakosság körében. A rendészek hatáskörét kevésnek tartják ahhoz, hogy érdemben 

intézkedni tudjanak. Másrészt nem elégedettek sem a jelenlétük mértékével, sem a 

beavatkozásuk gyorsaságával.  A városrészben három közösségi rendész („seriff”) körzet 

működik. A közösségi rendészek közül nem meglepő módon annak munkájával 

legelégedettebbek az itt élők, aki maga is a városrészben lakik.    

A városrészben működik polgárőr egyesület. A Miskolc Győri Kapu Városrész Polgárőr 

Egyesület az utcai figyelőszolgálat mellett áldozatsegítő tevékenységeket is ellát.   

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 működő polgárőrség 

 együttműködési hajlandóság a Miskolci Önkormányzat, a Miskolci Önkormányzati 

Rendészet és a MIRENDSEC KFT részéről 

 a bűnmegelőzési programok városi szinten történő összehangolásának igénye   

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 szükség van személy- és vagyonvédelmi tájékoztató eseményekre 

 szükség van bűnmegelőzési programokra 

 szükség van az áldozattáválást megelőző programokra 

 szükség van az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékoztatásra 

 a hajléktalanok, illetve a terület szélén elhelyezkedő szegregátumokban élők 

jelenlétét nehezen és egyoldalúan közbiztonsági kérdésként kezelik az itt élők 
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2. SWOT analízis 

 

Kutatásunk és az információgyűjtés után elkészítettük a célterület aktív lakosaival közösen a 

SWOT analízist, a stratégiailag fontos feladatok feltéképezésére.  

Az adatok előkészítése létfontosságú fázisa volt a folyamatnak, a lista kiérteklésénél 

elsődlegesen azt tartottuk szem előtt, hogy az egyes elemeknek milyen követklezményei 

vannak a programra nézve és a tervezésnél milyen területeket kell még feltárni.   

 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 elérhető és aktív polgárok 

 az aktív mag tagjai könnyen találnak közös 

hangot, szívesen működnek együtt 

 új ötletek, újszerű megközelítések iránti igény 

 a máshol bevált tapasztalatok, „jó gyakorlatok” 

átvételének lehetősége 

 a városrészben élőket fogadó köznevelési 

intézmények 

 az itt élők szeretik a lakókörnyezetüket 

 van igény és tapasztalat a közterületek 

tisztaságának megőrzése, a zöldterületek 

gondozása terén 

 létezik „győrikapusi” identitás, lokálpatriótizmus, 

kötődés 

 kedvező a tanult, képzett, dolgozó emberek 

aránya az itt élő népességen belül  

 egyházi közösségek jelenléte  

 a zöld közterületek helyenként elhanyagoltak 

 a Szinva patak gondozatlan és  kihasználatlan 

lehetőségeket rejt 

 a városrészben elhasználódott és 

kihasználatlan közösségi terek találhatók 

 a városrészben problémát jelent a szemét 

 hiányoznak az intézményi és egyházi 

szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 

szolgáltatások, szívességi hálózatok 

 a közösségnek kevés a ráhatása az iskolák 

működésére, helyzetére 

 hiányosan működik a generációk, lakosok 

közötti tudásátadás (mindenki maga tanulja 

meg – tapasztalati úton – a városrészt, 

bizonyos tudások, „a történelem egy része” 

elvesznek) 
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ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 gazdag kínálat a sportolási lehetőségekben   

 győri kapui internetes közösségi csoportok 

aktívak  

 a közösségi terek mentén szerveződő 

közösségek jelenléte (játszóterek, szalonna 

sütők mentén épülő, szomszédságok, Ifiház 

csoportjai, sportpálya használók, 

kutyasétáltatók, stb..)  

 a közösségi terek mentén szerveződő 

közösségek jelenléte (játszóterek, szalonna 

sütők mentén épülő, szomszédságok, Ifiház 

csoportjai, sportpálya használók, 

kutyasétáltatók, stb..)  

 helyi „kijáró emberek”, közösségek tudása 

 érdeklődés és igény a helyi témák 

megbeszélésére, kifejezésre juttatására 

 honismereti érdeklődés és a feldolgozásra, 

megjelenésre igény és tapasztalat 

 vannak közös ügyek és azok mentén lehet 

szerveződni 

 működnek és fejleszthetők a nyilvánosság 

csatornái 

 működő polgárőr egyesület 

 kulturális programok – kevés van, többre lenne 

igény 

 a kikapcsolódást, szórakozást biztosító 

szabadidős programkínálat hiányos  

 elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat 

összetartó közösségi események (ezek 

szervezésébe sem vonódnak be a helyi 

lakosok)  

 több sportrendezvényre, programra van igény: 

szabadidősport, tömegsport, utcasport a 

köztereken  

 hiányoznak a településrész tisztaságát, a 

környezeti értékeket védő programok 

 a hajléktalanok, illetve a terület szélén 

elhelyezkedő szegregátumokban élők 

jelenlétét nehezen és egyoldalúan 

közbiztonsági kérdésként kezelik az itt élők 

 az itt élőknek korlátozottan van módja a 

közösségi terek kialakításába, gondozásba, 

fejlesztésébe vagy épp a megszüntetésébe 

beleszólni 

 az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni 

az őket foglalkoztató ügyeket, igényeket 
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LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 a településrész közel fekszik a belvároshoz, 

az Avashoz és a Bükkhöz (pl. nem 

szükséges  olyan programokat, 

szolgáltatásokat helyben megvalósítani, 

amelyek elérhetők/kiszervezhetők közeli 

városrészekben, és helyi megvalósításuk 

megzavarná a városrész lakóövezeti jellegét) 

 Szinva patak - zöld folyosó, természeti kincs, 

természetes határvonal 

 a Győri kapu közlekedési forgalmának 

csillapítását 2004 óta minden 

közlekedésfejlesztési, mobilitási terv 

megfogalmazza  

 rendészeti központ  

 térfigyelő rendszer kiépítése  

 a parkolási terheltség csökkentésére a 

városrész vonatkozásában nincsenek ismert 

javaslatok 

 nem várható rendőrőrs kialakítása (lakossági 

igény van rá) 

 Ifiház bezárása – ezzel megszűnik az egyetlen 

zárt közösségi tér és az egyetlen 

közművelődési intézmény a városrészben  

 a közösségek nem állandó jellegűek, a tagjaik 

cserélődnek 
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3. CÉLOK 

 

A Kapuzörgető projekt átfogó célja, hogy feltárja, illetve önállóan vagy a szinergikus hatásain 

keresztül biztosítsa azokat a közösségi és részvételi lehetőségeket, amelyek által az itt élők 

javítani tudják saját életük minőségét, illetve hatást gyakorolhatnak mások, és az őket 

befogadó szűkebb-tágabb közösségek épülésére. 

 

A projekt céljai, tevékenységei és a közösségi részvétel elvét alapul vevő módszerei 

hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. 

Ezt azáltal tudja elérni, hogy a projekt a természetes módon szerveződő (szervezhető) 

szomszédságokra, illetve az élethelyzetek és érdekek, szükségletek hasonlóságára épülő kis 

közösségekre épít. Ezek városrészen belüli kapcsolódásai mentén teremti meg azt a teret, 

amely biztosítja a felelősségvállalás lehetőségét, illetve az ehhez szükséges képességek 

fejlesztését. 

   

A projekt hozzájárul továbbá a helyi identitás tudat erősítéséhez. A fejlesztési folyamat arra 

irányul, hogy a település lakosság- vonzó, nyitott jellegének értékei épüljenek be az itt élők 

közösségi tudatába. Nem zárt közösségeket építünk, hanem azokat az eljárásokat, 

csatornákat szeretnénk kitalálni és kialakítani, amelyek adhatnak egy fajta kontinuitást a 

településrész közösségi életében, annak ellenére, hogy a lakosok fluktuációja természetes 

egy nagyvárosi lakó környezetben. 

 

További részcélok: 

 a településrész belső erőforrásainak és a polgárok, közösségek aktivizálása 

érdekében hasznosítható kapacitásainak feltárása, mozgósítása és fejlesztése 

 a városrészben élők öntevékenységének, önszerveződésének  

támogatása a szomszédságok, illetve a közös ügyek, közös  

élethelyzetek mentén szerveződő közösségek építése  

érdekében 

 a városrészi illetve a városi szintű együttműködések révén a városrészben 

megfogalmazódó igények, szükségletek és a város egészének működését és 

fejlődését meghatározó várospolitikai törekvések, intézkedések összehangolása  
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Kutatásaink során az alábbi célokat fogalmaztuk meg a feltárt közösségi problémák mentén:   

 

I. A „győrikapusi” identitás fejlesztése 

 

A Győri-kapuban élők körében – különösen az itt születettek és/vagy az évtizedek óta itt 

élők esetében – fellelhető egyfajta identitás tudat, amely nem a településrész történeti 

múltjában, vagy az élő hagyományokban gyökerezik, hiszem a városrész lakótelepi és 

kertesházas részei is történeti lépték szerint újnak számítanak. Ezzel együtt a 

településrész nem értékek nélküli. Az értékeket az emberek hordozzák, azok a 

munkások, kis- és középpolgárok, akiknek tudása, tőkéje, munkája, adója, szavazata, 

érdeklődése, szolidaritása szükséges ahhoz, hogy a város működni és fejlődni tudjon.  

 

I.1.  Tanulókörök, öntevékeny, stabil, cselekvő közösségek létrehozása, ahol 

azonnos érdeklődésű körű helyi lakosok közösségben végezhetik 

tevékenységeiket. 

 Az emberek motivációjának felkeltése, cselekvésre ösztönzés.  

 Az itt élők megosztható tudásának és érdeklődési körének feltérképezése 

 Lakossági/civil segítő, támogató szolgáltatások, szívességi hálózatok 

kialakítása, a már meglévő intézményi és egyházi hasonló célt szolgáló 

támogatások mellett 

 A generációk közötti, ill. az azonos generációba tartozók közötti 

tudásmegosztás lehetőségének megteremtése 

 

Ennek módszere a helyi lakosok aktív közreműködésével olyan új közösségi 

akciók, események szervezése, ill. a már meglévő kínálat bőbűvítése, amely 

lehetsőég szerint egyszerre tudja több korosztály igényét is kielégíteni, de 

fókuszálhat akár egy-egy korcsoportra is.  

Főbb területek: kultúra, művészetek, sport, valamint a településrész 

tisztaságát, a környezeti értékeket védő és a lakókörnyezet javítását célzó 

közösségi akciók, folyamatok. 

 

I.2.  Helyi értékek feltárása, hasznosítása  

 A korábban már e témában elindított kutatások, gyűjtőmunkák folytatása 
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- Kapcsolatteremetés a helyi értékek felkutatásán, hasznosításán 

munkálkodók között  

- Tárgyak, fotók, dokumentumok gyűjtése, publikációk készítése a 

lakosság bevonásával.  

- A helyi értékek megjelenítésére megfelelő online felület kialakítása, 

fenntartása,  

- A településrész értékeire épülő akciók szervezése 

 A helyismereti, helytörténeti publikációk szélesebb körben történő 

terjesztése, a helyi értékek megjelenítése online felületeken, igény szerint 

kiadvány(ok) formájában, kiállítások szervezése.   

 

I.3.  Közös ügyek feltárása Információ gyűjtése 

 Az emberek tájékozódását elősegítendő lakossági fórumok, tájékoztatók 

szervezése.  

 Közös ügyek mentén összegyűjtése.  

 Az összegyűjtött információk továbbítása a döntéshozók felé. 

 

 

II. Párbeszéd és nyilvánosság: a közös, illetve a nagyobb közösségeket érintő 

ügyek megjelenítése 

 

II.1. A lakosság motiválása képessé tétele A lakosság véleményének 

megismerése, motiválása a közösségi tevékenységre    

 szemléletbeli akadályok elhárítása (valós és/vagy vélt tapasztalatok, 

helytelen kommunikáció, stb.)  

 párbeszéd partnerek, érdekközvetítők szükségesek az érzékenyítéshez, 

az elzárkózó szervezetek, intézmények helyett 

 

II.2.  Érdekképviseleti csatornák kiépítése, meglévők használata.  

Az érdekérvényesítési csatornák fejlesztése 

 Lehetőségek feltérképezése 

 Az ügyintézésekhez szükséges képesség megteremtése /tudás-átadás/   

 A helyi ügyek megjelenítése a lokalitás médiáiban   
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 A helyi közösség bevonása olyan ügyekbe, amely a lokalitásra és a város 

egészére is kihatnak.  

 

II.3.  A helyi nyivánosság biztosítása 

 

III. A lakókörnyezet gazdagítása     

 

III.1.  A zöld területek gondozása    

 Lakossági akciók (pl. kis kertek, zöldterületek „örökbe fogadása”). 

 Szinva patakban – mint természeti értékben – rejlő lehetőségek 

kiaknázása. Csatlakozás a városi Green City projekthez.  

 

III.2.  Az elhasználódott és/vagy kihasználatlan közösségi terek felújításának, 

lakosság részére történő hasznosítás lehetőségének megvizsgálása  

 Használaton kívüli szökőkutak felújításának / új funkciókkal való 

ellátásának megvizsgálása, ötletek, lehetőségek eljuttatása az illetékesek 

felé  

 Telefirkált, ízléstelen street art-al lefestett, illetve közösségi festésre 

alkalmas felületek felkutatása, hasznosítása 

 A szomszédságok által nem használt, ligetek, padok, szalonnasütők 

feltérképezése, használatba vétele 

 Egyéb akciók 

 

III.3.  A városrész hulladékkezelései gondjainak csökkentése 

 Lakosság tájékoztatása a megfelelő hulladékgazdálkodásról, köztisztasági 

témákról.   

 Lakossági akciók (pl. közösségi szemétszedés, környezetvédelemmel 

kapcsolatos egyéb figyelemfelhívó akciók)  

 A projektben nem megvalósítható problémák összegyűjtése, illetékesek 

felé történő eljutatása (pl. hiányos infrastruktúra megteremtése,  

a közösségi normákat sértő magatartási formák megszűntetése, 

köztisztaság minőségének növelése)  
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IV.  A lakosság igényei mentén javuló közszolgáltatások, közművek 

 

Fentieken kívül, a közösségi felmérés eredményei alapján igényként  fogalmazódott 

meg közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési akciók szervezése a lokalitásban, 

amelyeket a tervezési mátrix vonatkozó részében részletezünk.   

 

4. A projekt költségvetése 

 

Az alábbi táblázat a projekt költségvetési kereteit tekinti át a pályázati felhívásban szereplő 

tevékenységek mentén csoportosítva a kiadásokat. 

1 A.1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 1 969 163 Ft 

2 A.3. a) közösségi akciók, tevékenységek, események, megvalósítása 4 593 643 Ft 

3 A.2. Helytörténeti, helyismereti projektelem: A.2. Közösségi tevékenységének 
történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele  és A.3. b) 
programok, folyamatok közösségi akciók, tevékenységek, események, 
folyamatok megvalósítása 

2 769 582Ft 

4 A.3. c.) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak 
fejlesztése 

771 228 Ft 

5 A.3 d) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése és  
A.4 A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 
dokumentumok áttekintése, megújítása 

112 000 Ft 

6 A.5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont 
kialakítása  

2 202 800 Ft 

7 A.6 a) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása 629 000 Ft 

8 A.6 b) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása 300 000 Ft 

9 A.1-A.6. Közösségfejlesztő személyzet és informatikus díjazása 27 968 600 Ft 

10 Kötelező nyilvánosság biztosítása 19 476 Ft 

11 Eszközbeszerzés 2 954 289Ft 

12 Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok (foglalkoztatás, 
eszközbeszerzés és projektmenedzsment rész nélkül) 

4 460 980 Ft 

13 Közlekedésbiztonsági tevékenységek (eszközbeszerzés és projektmenedzsment 
rész nélkül) 

4 274 270 Ft 

14 Projektmenedzsment 1 374 968 Ft 

15 Fenntartási időszak tevékenységeinek előkészítése – Záró tanulmány 600 000 FT 

  ÖSSZESEN 55 000 000 Ft 
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5. TERVEZÉSI MÁTRIX 

 

A helyi cselekvési terv a projekt idejére 2018-2021 időszakra szól és megvalósulásához 

több területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást 

erősítő tevékenységek alkotják a cselekvési 

programot, amelyeket kisebb egységekre, projektekre bontottunk. 

A következőkben a módszertani útmutató alapján, egy tervezési mátrix (1.sz. melléklet) 

felállításával és táblázatba foglalásával határoztuk meg a teendőket.  

 

 

A cselekvési terv, a tervezési mátrix és a rendezvénynaptár évente felülvizsgálatra kerül a 

közösség által.    
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Helyzetelemzés 

Bevezető 

„A helyi identitás és Kohézió erősítése’ TOP 6.9.2-16 című felhívás projekt keretén belül a 

„Jó a Jókain! –közös programok, közös identitás TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00001 projektet a 

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület valamint konzorciumi partnere az 

Eszmék és Értékek Alapítvány valósítja meg. A Háromkő Egyesület 2003 novemberében 

alakult. Létrehozását több éves ifjúsági munka és tapasztalatszerzés előzte meg, mely 

alapján a tagok egy önálló, az ifjúság széles rétegei felé nyitott civil szervezetet hoztak létre. 

Az egyesület nevét adó bükki hegycsúcs kifejezi a szervezet törekvéseit: az egyesület célja, 

hogy a gyermek-és ifjúsági társadalom számára olyan nyílt programokat szervezzen, 

melyekben a cserkészet értékorientált attitűdjét és interaktív módszereit használják. Az 

egyesület tevékenysége az évek során a működés közben egyre bővült és túlnőtte eredeti 

célkitűzését. Az ifjúságot mozgató zöld sportok, természetjárás és nomád táborozás, a 

hagyományos kultúra ápolás kiegészült a térség civil szervezeteinek összefogásával, 

fogyatékkal élők segítésével, preventív kampányok szervezésével, kortárs közösségen 

alapuló programok életre keltésével. 

Célterület lehatárolása 

A projekt Miskolc középső részén a Jókai városrészben valósul meg. Az utcákkal lehatárolt 

terület: Széphegy dűlő – Tetemvár alsósor – Arany János tér határvonal – Jókai teljes – 

Tárkányi páros – Antal József park teljes – Széchenyi u. 19 és Kossuth u. 2. – jön fel a 

Kossuth u. páros – Fazekas .- Dózsa Gy. páratlan – Árok utca teljes – Bábonyi bérc dűlő – 

Árok utca teljes – Névtelen határvonal – Alsóforrás völgy teljes – Széphegy dűlő   

Földrajzi fekvés, megközelíthetőség 

A terület nevét a városrész a területen található egyik legrégebbi utcájáról a Jókai utcáról 

kapta. A híres írót felesége Laborfalvi Róza színésznő köti Miskolc városához, akiről szintén 

utcát neveztek el ebben a városrészben. A városrész a 80-as években esett át 

területrendezésen, melynek keretein belül panellakások épültek a régi Jókai utca és 

vonzáskörzetének környékén. A Tárkányi Béla és Kossuth utca, mint a város középkori 

főutcája köti össze a belvárossal a területet. Kelet-Nyugati irányban a legfontosabb autóbusz 

vonal az 1-es busz vonala metszi a városrészt, Észak - Déli irányban pedig a Repülőtér 

irányában a Szentpéteri kapu, illetve a Tetemvár és a Petőfi tér zárja le a határait. A 

területen található a város nevezetessége a Deszka templom és temető, valamint a Malom, 

mely a Miskolci Szimfonikus zenekar működésének helyszíne. 
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1. ábra A projekt célterületének térképe 
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2. ábra A projekt célterületének térképe 

Lakó- és településkörnyezeti jellemzők 

A Jókai városrész Miskolc belvárosához szorosan kapcsolódik, lakosságszáma alacsonyabb 

a többi célterülethez képest. A projekt célterülete két részre oszlik (bár szerves kapcsolatban 

vannak), az egyik rész a Jókai lakótelep és a környező kertvárosias rész egy egységes 

tömböt alkot, ehhez kapcsolódik egy keskeny szakasz, amely egészen a Miskolci Nemzeti 

Színházig tart. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a városrész könnyen elérhető. Ugyanakkor 

közlekedési, környezetvédelmi, környezet egészségügyi szempontból nehézséget is jelent, 
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hogy az úthálózat nehezen tudja kiszolgálni a várost (kelet-nyugati) irányban átszelő 

villamos-, busz- és autóforgalmat.  

A városrész nagyobb része kertvárosias övezetnek számít (Árok utca teljes – Bábonyi bérc 

dűlő – Árok utca teljes – Névtelen határvonal – Alsóforrás völgy teljes – Széphegy dűlő). 

Ezen a területen a modern újépítésű házak mellett a 60-as, 70-es, 80-as években épült ún. 

„Kádár kocka” épületek is megtalálhatóak nagy számban, amelyek lakhatóbbá és élhetőbbé 

tétele nemcsak Miskolcon, hanem országos szinten is komoly feladatot jelent. A zöld terület 

kialakítása, karbantartása folyamatos. Ez a terület kedvelt része a városnak, egyre többen 

költöznek ide. 

A Tetemvár szintén kertvárosias övezet, viszont itt lepusztultabb lakóházak találhatók, kisebb 

alapterülettel. Ezeken a részeken a közbiztonság is rosszabb. A városrész kisebb része 

településszerkezeti szempontból leginkább nagyvárosias lakóövezetnek számít. Ezt a 

jellegét az 50-es években még hagyományos technológiával, majd 1968 után házgyári 

elemekből épített bérházaknak köszönheti. A városrész lakhatási szempontból vonzó és 

keresett területnek számít. Ez egyrészt azzal indokolható, hogy viszonylag sok a zöld 

területe. Ezen a területen sokkal jobban ügyeltek a zöld felületek megőrzésére és 

telepítésére, mint az azonos időben épül más lakótelepek esetében. A panel és társasházas 

övezet egyik előnye, hogy a beépítésnek köszönhetően a területet körbefogják, egy várszerű 

falat alkotnak a bér-és társasházak. A közbülső területen nincs vagy csak elenyésző a 

forgalom, a zöld felületek, fás és bokros részek valamint a játszóterek száma nagy. Itt 

található a városrész természetes központja. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

• az itt élők véleménye szerint a terület egy nyüzsgő, frekventált, rendezett városrész 

• kifejezetten előnyös a belváros közelsége, ezáltal minden elérhető 

• sok külső közösségi tér és zöld felület található a területen 

• az aktivizálható, megnyerhető korosztályok az idős illetve az aktív korúak, de vannak 

fiatal felnőtt önkéntesek is 

• az itt élők jelentős része több, mint 20 éve él itt, sok mindenről tájékozott 

• a megszólított önkéntesek köre ötletgazdag, kevésbé problémákat kiemelő társaság 

• sok jómódú és helyi véleményvezér jelenléte 

A közös cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

• a városrész belvárosi területén kevés a rendezett park, játszótér 

• nyugalom hiánya, zaj, züllött lakók a környékről 

• vannak elhanyagolt, szemetes részek 

• nincs közösségi zárt tér 

• Jókai városrész identitás hiánya 
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• viszonylag új lakónegyed, gyorsan cserélődött lakosok, szomszédolási ünnepek, 

közösségek kialakulatlanok 

• a lakosság jelentős része nehezen megszólítható 

• a Jókai aluljáró rendezetlen 

• felújítás, rend, parkolás problémája a Weidlich udvarban 

 

Gazdasági jellemzők 

A városrész gazdasági súlya nem meghatározó, ha az itt működő vállalkozások számát, 

méretét vesszük alapul. A település lakóövezeti jellegéből következően a kereskedelmi és a 

szolgáltatói szektor vállalkozásai vannak jelen. Bár a terület infrastruktúrája kiemelkedően jó 

(pl. itt vezet át a szupergyors hozzáférést biztosító internetes optikai gerinchálózat) a 

településrész beépítettsége nem teszi lehetővé a telephelyek kialakítását, bővítését. A 

munkaerőpiaci szempontból aktív lakosok jellemzően a város más részein dolgoznak. A 

felmérés, illetve a projekt nyilvánosságának biztosítása kapcsán szerzett tapasztalatok arra 

engednek következtetni, hogy a digitális kompetenciák tekintetében a városrész lakossága 

az miskolci átlagnál jobban áll. Az itt élők jelezték az igényét annak, hogy ezeket a 

képességeket fejleszteni kellene. Ugyanakkor az is fontos, hogy a városrész jelenleg is 

alkalmas terep lenne „Smart City” megoldások alkalmazására, és itt nem csak a közlekedési, 

együttélési kihívások kezelésére gondolhatunk. A jelen projektben is megfontolandó, hogy a 

„SMART” megoldások miképpen mozdíthatják elő a polgárok aktivitását, részvételét. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

• nagy arányban vannak jelen a munkaerőpiaci szempontból aktív, illetve rendszeres 

jövedelemmel rendelkező lakosok  

• magas IKT lefedettség és az átlagot meghaladó digitális jártasságok 

• a „smart” megoldások alkalmazásnak igénye és lehetősége 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

• meg kell őrizni a városrész csendes, nyugodt lakóövezeti jellegét  

• a digitális kompetenciákat, jártasságokat fejleszteni kellene (nem csak alapszinten) 

• a városrész lakosságát be kell vonni, illetve képessé kell tenni a „smart” megoldások 

alkalmazására 

Általános társadalmi jellemzők 

A célterületen élő népesség a korösszetétele alapján elöregedő félben van. A lakosságon 

belül a 14 éven aluli népesség aránya nem éri el a város egészének átlagát (14%). A 14 és 

59 év közöttiek aránya 58%. A 60 éven felülieké pedig magasabb (28%), mint a városi átlag. 

A demográfiai folyamatok annyiban megfelelnek a város egészének amennyiben a 

lakónépesség a természetes fogyás következtében csökken. A lehatárolt településrészre 

azonban inkább a (településen belüli) odavándorlás, mint az elvándorlás jellemző. A terület 

lakosságvonzó képességének a fent említett elérhetőségi, környezeti jellemzőkön túl két 
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másik oka is van. Az egyik, hogy a városrészben minden a minőségi élethez 10 szükséges 

infrastruktúra és közszolgáltatás rendelkezésre áll. A másik ok pedig az, hogy a lehatárolt 

településrész egy részét inkább csak érintik, egy másik részét viszont inkább sújtják azok a 

társadalmi konfliktusok, amelyek a jellemzően mélyszegénységben élő romák és a többségi 

társadalom tagjai között a város más lakótelepi részeiben mindennaposak. A magyar-roma 

együttélés súlyosabb konfliktusai kevésbé azokhoz a családokhoz kötődnek, akik – az 

Ingatlankezelő programjának keretében gyakran a saját munkájuk értékét önrészként 

használva – költöztek önkormányzati bérlakásokba. A beavatkozási területhez közel 

szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett lakóövezetek fekszenek. Az ezekben 

élők és a lakótelepek lakói által közösen használt boltok, közterek intézmények, 

közszolgáltatások adják azokat a tapasztalatokat és félelmeket, amelyek rombolják az itt élők 

biztonságérzetét és ezzel együtt a szolidaritását. 

A Jókai városrészről nem mondható el, hogy az itt élők jövedelmi, lakhatási, társadalmi 

helyzetét, és ezekkel összefüggésben a közösségi normák betartását tekintve rossz 

helyzetben lenne.  

Ez magyarázza, hogy az itt élők a jelentősebb együttélési konfliktusokat sem az itt élőkhöz, 

hanem a területen jelenlévő hajléktalanokhoz, a városrészen áthaladókhoz kötik. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

• a városrészben viszonylag sok kisgyermekes család él; 

• az itt élő idősek szükségletei sem kapcsolhatók kizárólag az egészségügyi, szociális 

lehetőségek igénybevételére 

• a középosztály tagjai talán jobban motiválhatók, könnyebben bevonhatók közösségi 

kezdeményezésekbe 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

• a sportolásra alkalmas tereken nincsenek gyermek és idősbarát funkciók 

• igény lenne a családokról, családoknak szóló programokra 

• minden generáció vonatkozásban hiányos az esemény, illetve a találkozásra, 

tudásmegosztásra épülő programkínálat 

• az újonnan beköltözők nem kapnak segítséget ahhoz, hogy megismerjék, hogy 

belakják a városrész 

Oktatási, szociális intézmények közösségi szerepe 

A városrészben két óvoda és egy általános iskola működik. Ezekre jellemző, hogy a 

körzethatáron kívüli diákokat is fogadnak. Így bármilyen a településrészen megvalósuló 

közösségi programnak ezen intézmények által kisugárzása van a város egészére is. Ezek az 

intézmények sokkal járulnak hozzá az itt élők helyi kötődéséhez is. S nem is csak a formális 

pedagógiai és közösségi munkára lehet gondolni, hiszen vannak olyan családok, amelynek 

több generációja járt ezekbe az intézményekbe. 
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A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

• az általános iskolák, óvodák közösségi hatása erős 

• az óvodák, iskolák művészeti produkcióira és csoportjaira építeni lehet a 

településrészi rendezvényeken 

• az óvodák, iskolák gyerek/diák szülői, nevelői közösségei megszólíthatók és 

bevonhatók a közösségfejlesztési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági programokba 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

• az óvodák, iskolák közösségépítő munkájához a közösségnek is hozzá kell járulnia 

anyagi, dologi és emberi erőforrásokkal 

• a középiskolák, szociális intézmények helybeni hiánya nyomán igény volna olyan 

közösségi térre, ahol ezek a korosztályok találkozni tudnak. 

 

Közösségi, kulturális jellemzők 

Kulturális és közösségi szempontból a településrész fekvése rejtett hátrányokat hordoz. A 

szabadtéri közösségi terekből nincs hiány, ugyanakkor a településrészen működő 

közösségeknek nincs igazi otthona. A belváros közelsége miatt itt nem található könyvtár, 

viszont a Miskolci Csodamalom Bábszínház és a Hermann Ottó Múzeum Ásványtára ehhez 

a városrészhez tartozik. A településrészen a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség 

temploma és a Deszkatemplom működik. 

Rendezvények, események 

A városrész eseményei közösségi hely, ifjúsági ház és közösségi tér hiányában 

szegényesek. A közösségi felmérés és beszélgetés során a lakosok elmondták, hogy a Jókai 

Juniális rendezvényt szívesen viszont látnák. Mint kiderült, a programot az iskola tanulóinak 

és családjuknak a helyi általános iskola szervezi, ez azonban mára már egy zárt program. 

Alkalmanként a Deszka templom kulturális és vallásos rendezvényein vehetnek részt a 

lakosok. Kulturális és zenei programlehetőségeket biztosít a Miskolci Szimfonikus Zenekar, 

akik rendezvényei nem a területen található Malom épületében vannak, hanem város és 

megyeszerte különböző helyszíneken. A Kossuth utcán található még a Belvárosi 

Református egyházközség, különböző természetvédő szervezetek, mint például a Zöld 

Kapcsolat Egyesület és a Miskolci Ökológiai Intézet illetve a Miskolci Csodamalom 

Bábszínház is. Összességében elmondható, hogy a belváros közelsége miatt a belvárosi 

rendezvényekhez, eseményekhez csatlakoznak az itt élők. Helyi kezdeményezésű 

közösségi események, programok száma közösségi hely hiányában elenyésző mértékű. 

A közösségi felmérésből kiderül, hogy az időseknek szóló programokban van a területen a 

legnagyobb hiány. A településrész tisztaságát, környezeti értékeit védő programok, az 

ifjúsági programok, középkorú felnőtteknek szóló programok, családtámogatási, 
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családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, a gyerek programok valamint a 

gasztronómia és borkultúra területével kapcsolatos programokra volna a legnagyobb igény. 

Önképzés, öntevékenység 

Kulturális és közösségi szempontból a településrész fekvése rejtett hátrányokat hordoz. A 

szabadtéri közösségi terekből nincs hiány, ugyanakkor a településrészen működő 

közösségeknek nincs igazi otthona. A közösségi felmérés visszajelzése alapján akadnak 

olyanok, akik szívesen segítenének a Jó a Jókain! – közös programok, közös identitás 

program keretein belül hobbitevékenységüknek, szaktudásuknak megfelelő részfeladatokban 

és ezt a tudást megosztanák másokkal. A válaszadók fele inkább csak résztvevőként jelenne 

meg programokon. A helyzetelemző munka eredményei azt mutatják, hogy az itt élők 

igénylik azokat az alkalmakat, amelyek ismeretszerzési, tanulási, megjelenési vagy csak 

egyszerűen a másokkal történő találkozás rendszeres lehetőségét kínálják számukra. A 

programkínálat bővítése kapcsán olyan irányok jelentek meg igényként, amelyek feltételezik 

a rendszerességet: 

• Hagyományőrzés és kézművesség  

• Szabadidős sport 

• Informatikai megoldások elterjesztése  

• Családtámogatási, családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás  

• Digitális írástudás fejlesztése  

• A településrész története, az itt élő emberek élményeinek feldolgozása 

• Generációk közötti tudásátadás  

• A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programok 

Helyi értékek feltárása, hasznosítása 

A közösségi helyzetértékelés során kiderült, hogy a lakosok többsége (77%) szereti azt a 

lakókörnyezetet, ahol él. Arra a kérdésre, hogy mire büszkék a lakókörnyezetükben, a 

legtöbben a belváros közelségét és a ellátórendszerek (óvoda, iskola, orvosi rendelő, 

gyógyszertár stb..) közelségét emelték ki. A legnagyobb szükség az időseknek szóló 

programokra lenne. Ezt követően, szinte minden területen lenne igény programokra. 

Kulturális téren találják úgy a legtöbben, hogy ilyen irányú programok már most is vannak, de 

még több kellene belőlük. A helytörténeti kutatás és a helyi értékek bemutatása kapcsán a 

kincskereső módszert nevezték meg a helyiek, amiben szívesen tevékenykednének. 

Helyi nyilvánosság és párbeszéd 

A közösségi felmérés alapján a társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló tájékoztatást 

1-7-es skálán jelölve a válaszadók 3.6-os átlag értékével számolhatunk, tehát többségében 

elégedettek a tájékoztatással. A helyiek általában fontosnak tartják, hogy az emberek 

véleményét kikérdezve, arra alapozva hozzanak döntést az ügyekben, legyen akár kérdőíves 

megkeresés, akár fórumok vagy személyes megkeresések, működjenek együtt a városért 

tenni kívánók, a személyek, szervezetek, egyesülések, civil fórumok és a vezetés. 
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Helyi civil szervezetek, közösségek 

A válaszadók többsége nem tagja civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek. 

Némelyikük azonban egyházi közösség tagjának vallja magát. Mindez nem jelenti, hogy ne 

lehetne a civil aktivitásra építeni, csak a szerveztek bevonására nem a lokalitás, hanem a 

tevékenységek (különösen sport, művészetek, életmód), illetve célcsoportok szerint van 

lehetőség.  

A helyismereti tevékenységek, a sport, a nyilvánosság biztosítása, a közlekedésbiztonság, 

közbiztonság területén lehet építeni arra, hogy vannak a városrész közösségi életének 

fejlesztésében érdekelt, illetve itt korábban eredményeket felmutató civil szervezetek.  

A városrészben szomszédsági közösségek szerveződtek a játszóterek, padokkal is ellátott 

ligetek körül. Ezekben a csoportokban egyesek kifejezetten sok gondot fordítanak a 

lakókörnyezetének rendben tartására. A szomszédsági összefogásra a családi házas 

övezetben is van példa. 

A településrészen két egyház van jelen. A Kossuth utcai Református Egyházközséget és a 

Nyilas Misi házat a hitéleti és karitatív munkáján túl érdemes kiemelni. A Deszkatemplomhoz 

kapcsolódó Református Egyház jelenlétének súlyát pedig emeli, hogy iskolafenntartóként is 

jelen van a településrész életében. Az egyházak által működtetett közösségi terek 

alkalmasak lehetnek a helyi közösségi programok, akciók befogadására. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

• elérhető és aktív polgárok 

• az aktív mag tagjai könnyen találnak közös hangot, szívesen működnek együtt 

• új ötletek, újszerű megközelítések iránti igény 

• a máshol bevált tapasztalatok, „jó gyakorlatok” átvételének lehetősége 

• kedvező a tanult, képzett, dolgozó emberek aránya az itt élő népességen belül  

• egyházi közösségek jelenléte 

• érdeklődés és igény a helyi témák megbeszélésére, kifejezésre juttatására 

• vannak közös ügyek és azok mentén lehet szerveződni 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

• A városrészben belső közösségi tér hiánya és az erre formálódó igény 

• hiányosan működik a generációk, lakosok közötti tudásátadás (mindenki maga 

tanulja meg – tapasztalati úton – a városrészt, bizonyos tudások, „a történelem egy része” 

elvesznek) 

• kulturális programok – kevés van, többre lenne igény 

• a kikapcsolódást, szórakozást biztosító szabadidős programkínálat hiányos  
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• elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat összetartó közösségi események (ezek 

szervezésébe sem vonódnak be a helyi lakosok)  

• több sportrendezvényre, programra van igény: szabadidősport, tömegsport, utcasport 

a köztereken  

• az itt élőknek korlátozottan van módja a közösségi terek kialakításába, gondozásba, 

fejlesztésébe vagy épp a megszüntetésébe beleszólni 

• az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni az őket foglalkoztató ügyeket, 

igényeket 

Közlekedés, közlekedésbiztonság 

Közlekedésbiztonsági szempontból a válaszadók túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az 

itt jelentkező közlekedésbiztonsági problémák, kockázatok tekintetében nem különböznek a 

város más részeitől. A közlekedés javítása érdekében tájékoztató kiadványok, szórólapok 

készítését kérik. A városrész közlekedés-biztonsági veszélyeit, kockázatait bemutató 

sétákkal, bejárásokkal, „bebiciklizésekkel” lehet feltérképezni. Érdemes tartani fórumokat, 

közösségi beszélgetéseket a közlekedési veszélyek, konfliktusok kezelésére, illetve a 

gyermekeknek, fiataloknak szóló rendezvények, képzések, táborok is jó gyakorlat. A 

városrész szélén halad el a várost Kelet-Nyugati irányban átszelő legfontosabb útja a Jókai 

majd Fazekas utca. A városrészt a belvárossal összekötő aluljáró és annak rendezetlensége 

az egyik központi problémája az itt élőknek és az ott közlekedőknek. A parkolás, a forgalom 

és a zaj is állandó problémaforrás. A gyalogosok és a kerékpárosok az autósokkal azonos 

kihívásokkal küzdenek meg, azzal a különbséggel, hogy jóval kiszolgáltatottabbak. Az itt élők 

fejlesztendőnek ítélik meg a közutak és a járdák állapotát is. Igényként fogalmazták meg a 

kátyúk megszűntetését, útburkolati jelek rekonstrukcióját 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

• az itt élők bíznak a szemléletformálásban, a figyelemfelhívó akciók hatásában 

• van nyitottság, akarat a párbeszédre és léteznek konkrét javaslatok is a parkolási és 

közlekedésbiztonsági kihívások kezelésére 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

• a városrészben közlekedők nem ismerik, nem mérik fel a veszélyforrásokat 

• szükség van szemléletformálásra és figyelem felkeltésre a közlekedési balesetek és 

konfliktusok számának csökkentése érdekében 

Közbiztonság 

A város biztonságának elégedettségére vonatkozó kérdések alapján a városrészüket 

közepesen biztonságosnak tartják. A válaszadók többségét már érte valamilyen típusú 

sérelem a biztonságával kapcsolatban. 46% úgy gondolja, hogy a városban felszerelt 

biztonsági kamerák biztonságérzetet nyújtanak számukra. Minden válaszadó a rendőrséget 

értesítené, ha valamilyen atrocitás érné. A válaszadók többnyire az aktívabb polgárőrség és 

a deviáns viselkedési formák megjelenésének csökkentése javítaná a biztonságérzetét 
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lakókörnyezetében. Fontos még, hogy legyen több biztonsági berendezés az utcákon 

(térfigyelő kamera, segélykérő telefon), illetve a lakosság (pl. szomszédok) nagyobb mértékű 

összefogását is szorgalmazzák, illetve a tudatmódosító szerek használatának 

visszaszorítása is a biztonságérzet növelését eredményezné. A válaszadók több mint fele 

úgy gondolja, hogy számíthat szomszédjai segítségére is. Több információt szeretnének 

kapni a válaszadók az áldozattá válás elkerülésének módszereiről, személyi- és 

vagyonvédelmi lehetőségekről illetve kábítószer prevencióról. Mindezek ellenére a 

közbiztonság kérdését tekintik a leginkább megoldandó problémának. Veszélyeztetést a 

hajléktalanokhoz, a „kukázókhoz”, illetve a közeli szegregátumokban élő romákhoz kötik.   

Az itt élők viszonylag ritkán szembesülnek súlyosabb bűncselekményekkel.  

A közösség biztonságérzetét azok a norma- és kisebb szabálysértések rombolják, amelyeket 

a közterületeken tapasztalnak akár a viselkedés, akár a köztisztaság és rongálás 

vonatkozásában. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

• együttműködési hajlandóság a Miskolci Önkormányzat, a Miskolci Önkormányzati 

Rendészet részéről 

• a bűnmegelőzési programok városi szinten történő összehangolásának igénye   

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

• szükség van személy- és vagyonvédelmi tájékoztató eseményekre 

• szükség van bűnmegelőzési programokra 

• szükség van az áldozattá válást megelőző programokra 

• szükség van az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékoztatásra 

• a hajléktalanok, illetve a terület szélén elhelyezkedő szegregátumokban élők 

jelenlétét nehezen és egyoldalúan közbiztonsági kérdésként kezelik az itt élők 

SWOT analízis 

 BELSŐ TÉNYEZŐK KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

POZITÍV   

NEGATÍV   
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Célok 
 

A Jó a Jókain! – közös programok, közös identitás projekt átfogó célja, hogy feltárja, illetve 

önállóan vagy szinergikus hatásain keresztül biztosítsa azokat a közösségi és részvételi 

lehetőségeket, amelyek által az itt élők javítani tudják saját életük minőségét, illetve hatást 

gyakorolhatnak mások, és az őket befogadó szűkebb-tágabb közösségek épülésére. 

A projekt céljai, tevékenységei és a közösségi részvétel elvét alapul vevő módszerei 

hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. 

Ezt azáltal tudja elérni, hogy a projekt a természetes módon szerveződő (szervezhető) 

szomszédságokra, illetve az élethelyzetek és érdekek, szükségletek hasonlóságára épülő kis 

közösségekre épít. Ezek városrészen belüli kapcsolódásai mentén teremti meg azt a teret, 

amely biztosítja a felelősségvállalás lehetőségét, illetve az ehhez szükséges képességek 

fejlesztését. 

A projekt hozzájárul továbbá a helyi identitás tudat erősítéséhez. A fejlesztési folyamat arra 

irányul, hogy a település lakosság- vonzó, nyitott jellegének értékei épüljenek be az itt élők 

közösségi tudatába. Nem zárt közösségeket építünk, hanem azokat az eljárásokat, 

csatornákat szeretnénk kitalálni és kialakítani, amelyek adhatnak egy fajta kontinuitást a 

településrész közösségi életében, annak ellenére, hogy a lakosok fluktuációja természetes 

egy nagyvárosi lakó környezetben. 

 

További részcélok: 

 a településrész belső erőforrásainak és a polgárok, közösségek aktivizálása 

érdekében hasznosítható kapacitásainak feltárása, mozgósítása és fejlesztése 

 a városrészben élők öntevékenységének, önszerveződésének támogatása a 

szomszédságok, illetve a közös ügyek, közös élethelyzetek mentén szerveződő 

közösségek építése érdekében 

 a városrészi illetve a városi szintű együttműködések révén a városrészben 

megfogalmazódó igények, szükségletek és a város egészének működését és 

fejlődését meghatározó várospolitikai törekvések, intézkedések összehangolása  

 

Kutatásaink során az alábbi célokat fogalmaztuk meg a feltárt közösségi problémák mentén: 

A „Jókai városrészi” identitás fejlesztése 

 

A Jókai városrészben élők körében – különösen az itt születettek és/vagy az évtizedek óta itt 

élők esetében – fellelhető egyfajta identitás tudat, amely nem a településrész történeti 

múltjában, vagy az élő hagyományokban gyökerezik, hiszem a városrész lakótelepi és kertes 

házas részei is történeti lépték szerint újnak számítanak. Ezzel együtt a településrész nem 

értékek nélküli. Az értékeket az emberek hordozzák, azok a munkások, kis- és 

középpolgárok, akiknek tudása, tőkéje, munkája, adója, szavazata, érdeklődése, 

szolidaritása szükséges ahhoz, hogy a város működni és fejlődni tudjon. 
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I.1.  Tanulókörök, öntevékeny, stabil, cselekvő közösségek létrehozása, ahol azonos 

érdeklődésű körű helyi lakosok közösségben végezhetik tevékenységeiket. 

 Az emberek motivációjának felkeltése, cselekvésre ösztönzés.  

 Az itt élők megosztható tudásának és érdeklődési körének feltérképezése 

 Lakossági/civil segítő, támogató szolgáltatások, szívességi hálózatok kialakítása, a 

már meglévő intézményi és egyházi hasonló célt szolgáló támogatások mellett 

 A generációk közötti, ill. az azonos generációba tartozók közötti tudásmegosztás 

lehetőségének megteremtése 

 

Ennek módszere a helyi lakosok aktív közreműködésével olyan új közösségi akciók, 

események szervezése, ill. a már meglévő kínálat bővítése, amely lehetőség szerint 

egyszerre tudja több korosztály igényét is kielégíteni, de fókuszálhat akár egy-egy 

korcsoportra is. 

Főbb területek: kultúra, művészetek, sport, valamint a településrész tisztaságát, a környezeti 

értékeket védő és a lakókörnyezet javítását célzó közösségi akciók, folyamatok. 

 

I.2.  Helyi értékek feltárása, hasznosítása 

 A korábban már e témában elindított kutatások, gyűjtőmunkák folytatása 

 Kapcsolatteremetés a helyi értékek felkutatásán, hasznosításán munkálkodók között  

 Tárgyak, fotók, dokumentumok gyűjtése, publikációk készítése a lakosság 

bevonásával.  

 A helyi értékek megjelenítésére megfelelő online felület kialakítása, fenntartása,  

 A településrész értékeire épülő akciók szervezése 

 A helyismereti, helytörténeti publikációk szélesebb körben történő terjesztése, a helyi 

értékek megjelenítése online felületeken, igény szerint kiadvány(ok) formájában, 

kiállítások szervezése. 

 

I.3.  Közös ügyek feltárása, információ gyűjtése 

 Az emberek tájékozódását elősegítendő lakossági fórumok, tájékoztatók szervezése.  

 Közös ügyek mentén összegyűjtése.  

 Az összegyűjtött információk továbbítása a döntéshozók felé. 

 

II. Párbeszéd és nyilvánosság: a közös, illetve a nagyobb közösségeket érintő ügyek 

megjelenítése 
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II.1. A lakosság motiválása képessé tétele, a lakosság véleményének megismerése, 

motiválása a közösségi tevékenységre    

szemléletbeli akadályok elhárítása (valós és/vagy vélt tapasztalatok, helytelen 

kommunikáció, stb.)  

párbeszéd partnerek, érdekközvetítők szükségesek az érzékenyítéshez, az elzárkózó 

szervezetek, intézmények helyett 

 

II.2.  Érdekképviseleti csatornák kiépítése, meglévők használata.  

Az érdekérvényesítési csatornák fejlesztése 

Lehetőségek feltérképezése 

Az ügyintézésekhez szükséges képesség megteremtése /tudás-átadás/   

A helyi ügyek megjelenítése a lokalitás médiáiban   

A helyi közösség bevonása olyan ügyekbe, amely a lokalitásra és a város egészére is 

kihatnak.  

 

II.3.  A helyi nyilvánosság biztosítása 

 

III. A lakókörnyezet gazdagítása 

 

III.1.  A zöld területek gondozása 

Lakossági akciók (pl. kis kertek, zöldterületek „örökbe fogadása”, szemétszedő, rendező 

akciók). 

Zöld területekben rejlő lehetőségek kiaknázása. Csatlakozás a városi Green City projekthez.  

 

III.2.  Az elhasználódott és/vagy kihasználatlan közösségi terek felújításának, lakosság 

részére történő hasznosítás lehetőségének megvizsgálása  

Használaton kívüli közösségi terek felkutatása / új funkciókkal való ellátásának 

megvizsgálása, ötletek, lehetőségek eljuttatása az illetékesek felé  

Telefirkált, ízléstelen street arttal lefestett, illetve közösségi festésre alkalmas felületek 

felkutatása, hasznosítása 

A szomszédságok által nem használt, ligetek, padok, szalonnasütők feltérképezése, 

használatba vétele 

Egyéb akciók 
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III.3.  A városrész hulladékkezelései gondjainak csökkentése 

Lakosság tájékoztatása a megfelelő hulladékgazdálkodásról, köztisztasági témákról. 

Lakossági akciók (pl. közösségi szemétszedés, környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb 

figyelemfelhívó akciók)  

A projektben nem megvalósítható problémák összegyűjtése, illetékesek felé történő 

eljutatása (pl. hiányos infrastruktúra megteremtése,  

a közösségi normákat sértő magatartási formák megszűntetése, köztisztaság minőségének 

növelése) 

 

IV.  A lakosság igényei mentén javuló közszolgáltatások, közművek 

 

Fentieken kívül, a közösségi felmérés eredményei alapján igényként  fogalmazódott meg 

közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési akciók szervezése a lokalitásban, amelyeket a 

tervezési mátrix vonatkozó részében részletezünk. 

Tervezési mátrix 
A helyi cselekvési terv a projekt idejére 2018-2021 időszakra szól és megvalósulásához több 

területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást erősítő 

tevékenységek alkotják a cselekvési programot, amelyeket kisebb egységekre, projektekre 

bontottunk.  

A következőkben a módszertani útmutató alapján, egy tervezési mátrix (1.sz. melléklet) 

felállításával és táblázatba foglalásával határoztuk meg a teendőket.  

 

 

 

 

 

 

 

A cselekvési terv, a tervezési mátrix és a rendezvénynaptár félévente felülvizsgálatra kerül a 

közösség által.    

 

 



év évszak hónap akció fórum
"Kincskereső" 

folyamat

"Társasjáték klub 

és kvíz" folyamat

"Süssünk, 

süssünk valamit"

"Bor-cool-túra" 

folyamat

"Lakótelepi 

őrszem" SZEM 

mozgalom

"Zöldítsünk" 

folyamat

2018 ősz szeptember x x x x x

2018 ősz október x x x x x

2018 ősz november x x x x x

2018 tél december x x x x x

2019 tél január x x x x x

2019 tél február x x x x x

2019 tavasz március x x x x

2019 tavasz április x x x x

2019 tavasz május x x x x

2019 nyár június x x x x

2019 nyár július x x x x

2019 nyár augusztus x x x x

2019 ősz szeptember x x x

2019 ősz október x x x

2019 ősz november x x x

2019 tél december x x x

2020 tél január x x x

2020 tél február x x x

2020 tavasz március x x

2020 tavasz április x x

2020 tavasz május x x

2020 nyár június x x

2020 nyár július x x

2020 nyár augusztus x x

2020 ősz szeptember x

2020 ősz október x

2020 ősz november x

2020 tél december x

2021 tél január x

2021 tél február x

2021 tavasz március

2021 tavasz április

2021 tavasz május

2021 nyár június

2021 nyár július

2021 nyár augusztus

Kincskereső játék 

klubb találkozó 1

Osztályfőnök 

óra 1

Osztályfőnök 

óra 2

Osztályfőnök 

óra 3

Osztályfőnök 

óra 4

Kincskereső játék 

klubb találkozó 2

Hajós - Weidlich nap 

(szept 21-22)

Egészségnap

Jókai - Laborfalvi nap 

+ bűnmegelőzés

Bábszem Jankó

Hajós - Weidlich nap

Kincskereső játék 

klubb találkozó 3

Kincskereső játék 

klubb találkozó 4

Kincskereső játék 

klubb találkozó 5

Kincskereső játék 

klubb találkozó 6

Süssünk, süssünk 

valamit! 1

Süssünk, süssünk 

valamit! 2

Süssünk, süssünk 

valamit! 3

Süssünk, süssünk 

valamit! 4

Osztályfőnök 

óra 6

Osztályfőnök 

óra 7

Osztályfőnök 

óra 8

egészségnap

Jókai - Laborfalvi nap 

+ bűnmegelőzés

Osztályfőnök 

óra 5

Aluljáró felújítás és 

kiállítás

Hajós - Weidlich nap

egészségnap

Jókai - Laborfalvi nap 

+ bűnmegelőzés

Bábszem Jankó

Társasjáték klub 

és kvíz 1

Társasjáték klub 

és kvíz 2

Társasjáték klub 

és kvíz 3

Társasjáték klub 

és kvíz 4

Társasjáték klub 

és kvíz 5
Zöldítsünk 1

Bor-cool-túra 2 

féléves 

tevékenységek

Bor-cool-túra 3 

féléves 

tevékenységek

Bor-cool-túra 1 

féléves 

tevékenységek

Lakótelepi őrszem 

1

Lakótelepi őrszem 

2



Cél Beavatkozási terület (alcél) Tevékenységcsoport a 

felhívás alapján

Téma a felhívás alapján Teendők MOST HAMAROSAN KÉSŐBB FELELŐS HOGYAN?

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Közlekedésbiztonság

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Közlekedésbiztonság

Jókai társasjáték klub, játékfesztivál Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közösségek szomszédolása. Az akcióterületen lévő oktatási 

intézmények, sportklubok, sportolni szerető helyi lakosok 

bevonásával. Részükre versenyek, közös programok, 

közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások, 

bemutatók szervezése. Gyermek és felnőtt kerékpáros ügyességi 

vetélkedő megrendezése, az esélyegyenlőség megteremtése mellett. 

Közösségi találkozók szervezése a Jókain játszóknak (pl.társasjáték, 

kártyajáték, quiz, stb..), előadásokkal, ismeretterjesztő programmal. 

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Bábszem a Jókain! Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közösségi találkozó, rendezvény szervezése a Csodamalom 

bábszínházzal közösen: figyelemfelhívó produkciók a lokalitásban, 

amelyek a projektre hívják fel a figyelmet. 

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Süssünk, süssünk valamit! (szalonna 

sütők felújítása, sütő nap, 

gasztronómia)

Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közösségek szomszédolása. Generációk közötti tudásátadás. Kohézió 

erősítése. 

A nagyszülők szerepének és a hagyományok megőrzésének 

fontosságársa hívjuk fel a figyelmét. Videó kampány: felvételek 

beküldése: mit sütöttem,sütött anyu, nagyi?)

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Weidlich udvari kávészünet Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közösségek szomszédolása, közösségi tevékenységek szervezése. 

A lokalitásban élők kohéziójának erősítése közsségi programok által. 

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Bűnmegelőzés, közbiztonság

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Bűnmegelőzés, közbiztonság

Jókai-Laborfalvi szomszédünnep és 

közbiztonsági nap

Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Szomszédünnep: közösségek szomszédolása, közösségi találkozók 

szervezése

• Tanítana-tanulna tankatalógus tudástár létrehozása, fejlesztése 

• A családi nap keretében tervezett tevékenyégek

• prevenciós kiadványok bemutatása, 

• gépjármű védelem és lakásbetörés megelőzését bemutató kisfilmek 

vetítése

• Esetmegbeszélések

• jellemző bűnelkövetési formák, védekezési lehetőségek ismertetése. 

• Vagyonvédelmi teszt kitöltése. 

• Elektronikai és mechanikai eszközök bemutatója, alkalmazási I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Közlekedésbiztonság

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Közlekedésbiztonság

Kincskereső Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Tanulókör, közösségi eredmények bemutatása.

Közlekedésbiztonsági kérdések kezelése.

Szabadidősportban és mozgásban rejlő közösségépítő lehetőségek 

hasznosítására. 

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.1.Öntevékeny, cselekvő 

közösségek létrehozása 

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

Tankatalógus, tudásmegosztás Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Helyi erőforrások feltárása. Tankatalógustár, tudástár létrehozása, 

folyamatos fejlesztése. Tanulókörök szervezése. Generációk közötti 

tudásátadás ösztönzése. 

A nagyrendezvények visszatérő eleme (szomszédünnepek, mozdulj 

Győi kapu, stb…)

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.2.Helyi értékek feltárása, 

hasznosítása

A.2. közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

A.2. közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Helytörténeti, helyismereti folyamat Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Történeti dokumentumok feltárása (400 Eft)

Helyismereti kutatás (oral history) (800 Eft)

Kiadvány megjeltetése (300 Eft)

12 helyt./helyismereti esemény = 12X 12,5 Eft.  

Helytörténeti/helyismereti kiállítás (300 Eft)

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.2.Helyi értékek feltárása, 

hasznosítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Weidlich - Hajós nap + gyermek és 

idősügyi játszóház

Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Őszi időszakban "jeles napok szervezése". Közösségek szomszédolása. 

Szomszédságok, aktív polgárok mozgósítása. A nevezetes épület 

tervezője és első tulajdonosának napja, élettörténetük példájuk 

megismerése. Építészeti ismertető (kamara?

I.A „Jókai városrészi” 

identitás fejlesztése

I.2.Helyi értékek feltárása, 

hasznosítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Bor-cool-túra Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közösségi találkozók. Közösségi rendezvények szervezése. 

A magyar borkultúra népszerűsítése, megismertetése köré szerveződő 

közösségi program, előadás, kisebb koncert 

II. A párbeszéd és 

nyilvánosság biztosítása

I.3. A közös ügyek feltárása, 

megjelenítése

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

Jókai szomszédnap az egészségről Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Tanulókör, öntevékeny csoport létrehozása. Generációk közötti 

tudásátadás.

Az akcióterületen élők számára egészségformáló, egészségmegőrző 

tudásátadás és tanulókör szervezése. 

A kör a résztvevők által felvetett témák, ügyek mentén építkezik. 

Jellemzően a résztvevők önkéntességére épül. 

II. A párbeszéd és 

nyilvánosság biztosítása

I.3. A közös ügyek feltárása, 

megjelenítése

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

A.3.b. programok, 

folyamatok közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

folyamatok megvalósítása

Bábszem a Jókain! Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Helyi erőforrások feltárása.  Az alkotóház a különböző alkotókat 

tömörítené közösségbe: fotósok, festők, zenészek, filmklub, 

képzőművészek, horgolás, varrás, stb…  Közösségben alkotnának. A 

művekből kiállítást szerveznénk. Az alkotóház tagjai részt vennének a 

közösségi akciókban is.



III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.1. A zöld területek 

gondozására 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Zöld akció Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Önkéntes akciók szervezése, közös tevékenységek. A helyben működő 

intézmények és a közösségek együttműködése. 

• Közösségi szemétszedés.

• Szemléletformáló akciók.

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.1. A zöld területek 

gondozására 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A Jókai kertje, balkonja  Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Generációk közötti tudásmegosztás keretében elsajátított kertészeti 

tudás hasznosítása. Az akcióterületen lévő kiskertek, balkonon 

szépítése.

Verseny meghirdetése, szervezése, kivitelezése. 

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.2. Az elhasználódott és/vagy 

kihasználatlan közösségi terek 

hasznosítása 

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

A.3.a. közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Aluljáró felújítás és kiállítás Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Közös tevékenység. A lokalitás önkénteseinek segítségével 

környezetünk szépítése, helyi művészközösségek, alkotók, aktív 

lakosok bevonásával. 

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.4. A lakosság igényei mentén 

javuló közszolgáltatások, 

közművek

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság a terület közlekedési veszélyeinek 

feltárása: 2 kiadvány megjelentetése

Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

A/5 méretű, füzet formájú kiadvány készítése a következő tematika 

szerint

1. közösségi beszélgetések eredményére támaszkodva, leginkább 

fotókra és rövid érthető szövegekre épülő kiadvány, amelyben 

megjelennek a beszélgetések eredményeként feltárt veszély- és 

konfliktus források, illetve az ezek megelőzésére, kezelésére 

vonatkozó tanácsok.

2. a közösségi közlekedés előnyei, hatása a város élhetőségére, 

egészségügyi hatásai, valamint a biztonságos használattal összefüggő 

ismeretek, amelyeket a gyerekeknek a bejárás során lehetőségük nyílt 

személyesen is megismerni.

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.4. A lakosság igényei mentén 

javuló közszolgáltatások, 

közművek

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság gyermek és felnőtt kerékpáros 

ügyességi vetélkedő

lásd kerékpáros nap

III. A lakókörnyezet 

gazdagítása

III.4. A lakosság igényei mentén 

javuló közszolgáltatások, 

közművek

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság a terület bebiciklizése Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

•  az akcióterületeken meghirdetett bebiciklizés, amely érinti az 

akcióterületekre jellemző baleseti gócpontokat

•  a bebiciklizés felhívja a figyelmet a veszélyhelyzetek elkerülésére, 

célja az asszertív közlekedésre nevelés

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő közösségek 

létrehozása 

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság Rendhagyó osztályfőnöki óra Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

A több osztályt, óvodai csoportot, illetve a szomszédságokat fogadó 

eseményen 

• bűnmegelőzési ismeretek átadása

• bűnmegelőzési interaktív vetélkedő, társasjáték 

A vetélkedő során megtapasztalhatják a résztvevők, hogy az adott 

szituáció aktív és passzív résztvevőin múlik, hogy tragédia vagy happy-

end lesz egy adott történet vége. A diákok nem egy rendhagyó 

osztályfőnöki óra keretében hallgatják az előadót, hanem az 

élménypedagógia módszereit segítségül hívva, a szabadulós játékok 

mintájára készített logikai és ügyességi elemeket is tartalmazó 

feladatokat oldanak meg.

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő közösségek 

létrehozása 

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság bűnmegelőzési tréning Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

1 alkalmas 6 órás tréning a projekt önkénteseinek, a veszélyeztetett 

fiatalokkal és idősekkel foglalkozó szervezetek, intézmények 

képviselőinek

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő közösségek 

létrehozása 

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság gyermek és időskori játszóház Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Tréning jellegű feladatokkal, játékokkal dolgozzuk fel a gyermekek és 

idősek biztonságával, az ezekhez fűződő emberi és állampolgári 

jogaikkal kapcsolatos témaköröket. Mintaként az ENSZ és a 

Bűnmegelőzési Alapítvány kiadványai szolgálnak

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő közösségek 

létrehozása 

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság média kampány Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Az áldozattá válás elkerülése, illetve a közbiztonság helyi 

konfliktusainak feltárása és megoldása érdekében:

- plakát és szórólapos megjelenés

- elektronikus tartalmak fejlesztése és közzététele

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének 

javítása

IV.2.Elkövetővé válás 

veszélyének mérséklése

Bűnmegelőzés, közbiztonság Bűnmegelőzés, közbiztonság Közbiztonsági családi nap lásd  Szomszédünnep és közbiztonsági nap

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben közlekedők 

közlekedésbiztonságát célzó 

szemléletformálás

Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonság közlekedés-biztonsági napközis tábor Igények összesítése alapján a 

cselekvési terv összeállíása

Előkészítő tevékenységek: szervező, 

megvalósító kör toborzása, helyszín és 

időpont meghatározása, közreműködők 

kiválasztása, a megvalósító csapat 

felkészítése

Az esemény megvalósítása. A 

rendezvény értékelése.  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró 

és Kulturális Egyesület / Eszmék 

és Értékek Alapítvány 

Napközi tábor megvalósítása 4 napban az akcióterületen lévő 

általános iskolák bevonásával.

A napok programja a következő:

• 1. nap: KRESZ

• 2-3. nap: Biztonsági felszerelések és Ügyességi gyakorlatok

• 4. nap: Elsősegélynyújtás
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1. HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. Célterület lehatárolása 

 

A projekt Miskolc középső részén a belvárosban a Vörösmarty városrészben valósul meg. 

Az utcákkal lehatárolt terület megnevezése:  

Utcákkal lehatárolt terület megnevezése:  

Baross Gábor utca – Bajcsy Zsilinszky utca páratlan – Augusztus 20. utca – Selyemrét út –  

Hadirokkantak útja – Sorompó út – Kisfaludy Károly út (határoló) – Vörösmarty Mihály út  

páratlan– Uitz utca – Szemere Bertalan út – Kazinczy Ferenc út – Széchenyi István út páros 

– Bajcsy Zsilinszky út – Kőrösi Csoma Sándor utca – József Attila utca 
 

 

1.2. Földrajzi fekvés, megközelíthetőség 

 

A Vörösmarty városrész Miskolc belvárosát képezi jelentős lakó létszámmal. A projekt 

célterületét tengelyként osztja ketté a Szinva patak és az azt körvevő utcák, terek. Ez 

hozzájárul ahhoz, hogy a városrész könnyen elérhető. Ugyanakkor közlekedési, 

környezetvédelmi, környezetegészségügyi szempontból nehézséget is jelent, hogy az 

úthálózat nehezen tudja kiszolgálni a várost (kelet-nyugati és észak-déli) irányban átszelő 

villamos-, busz- és autóforgalmat. 
 

 

1.3. Lakó- és településkörnyezeti jellemzők 

 

A Vörösmarty utca sűrű beépítésű lakótelep, 4 és 10 emeletes pont- és sorházaival a 

belváros közvetlen közelében.  

A lakások döntő többsége a belváros lakótelepi részein található, különösen a Vörösmarty 

lakótelepen, ahol mintegy 4500 lakás van. A lakások kétharmada 1970 és 1989 között épült. 

A panellakások egy része energiahatékonysági felújítása a hazai panel-program keretében 

megtörtént. A Selyemréten található lakótömböket 1952-1966 között építették. 
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A városrész lakhatási szempontból vonzó és keresett területnek számít, mert a belváros 

közelsége miatt az infrastrukturális ellátottsága kiváló. 

 

Az épített környezet értékeit nem csak a műemléki épületek, kiemelkedő építészeti 

alkotások hordozhatják.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 az itt élők kifejezetten büszkék arra a lakókörnyezetre, amelyet a városrész biztosít 

 kiválónak tartják a városrész infrastrukturális ellátottságát 

 szeretik, hogy minden elérhető közelségben találhatók az üzletek, közintézmények 

tekintetében 

 fontosak az itt élőknek a természeti értékek, illetve a városrész zöld jellege  

 élnek a városrészben olyanok, illetve léteznek olyan szomszédságok 

akik/amelyek, aktívan is részt vesznek a lakókörnyezetük gondozásában 

 van szándék és akarat a lakókörnyezet rendezettebbé tételét a helyi környezet 

megóvását célzó akciók, programok megvalósítására, stb. 
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A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 a zöldterületek helyenként elhanyagoltak, gondozásra szorulnak: 

- az épületek előtti kiskertek egy része gondozatlan 

- a bokros, cserjés, ligetes részek elburjánoznak 

- a fák gondozása gyakran elmarad 

- nincs igazi gazdája a kis kerteknek, zöldterületeknek 

- nem ismertek a lakosok körében, ezért elszigetelten hoznak eredményt 

lakossági igénybejelentő rendszerek 

- a kérdéskör azért is kap figyelmet, mert közbiztonsági, együttélési kockázatot 

jelent 

- használaton kívüli közterületek 

 A Szinva-patak kihasználatlan lehetőségeket rejt: 

- a Szinva patak környezeti értéke nem kap kellő figyelmet 

- a Szinva patak környezetének lakossági, közösségi használatának feltételein 

javítani kellene 

 A városrészben elhasználódott és kihasználatlan közösségi terek találhatók: 

- az iskolák udvarai nem használhatók a helyi közösségek által 

- Bocskai úton lévő teniszpálya kihasználatlan, gondozatlan 

- a sportolásra alkalmas tereken nincsenek gyermek és idősbarát funkciók 

- elhasználódott, gondozatlan játszóterek,  

- a szomszédságok által nem használt, ligetek, padok, szalonnasütők 

- lakótelepen lévő Vörösmarty térnek nincs igazán funkciója, csak átmenő 

forgalom van rajta 

- aluljáró elhanyagolt, nem felel meg az alapvető higiéniai elvárásnak 

 A városrészben problémát jelent a szemét 

- fennáll a kockázata az illegális szemétlerakó helyek létrejöttének 

- az utcák, közterületek szemetesek 

- hajléktalanok és guberálók jelenléte 

- a szemetelés együtt jár más a közösségi normákat sértő magatartás 

formákkal 

- az emberek nem figyelnek eléggé a környezetük tisztaságára, nem érzik saját 

felelősségüket 

- kevés a köztéri szemétgyűjtő, illetve rossz állapotban  

vannak 

- túl sok szemét képződik a városrészben 
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 A kulturált kutyatartás érdekében egyaránt szükség lenne kis léptékű 

infrastrukturális fejlesztésre és szemléletformálásra: 

- a funkciójuk betöltésre ténylegesen alkalmas kutyafuttatók számának 

bővítése 

- a felelős kutyatartás elterjesztése, illetve a kutyatartók körében meglévő tenni 

akarás felkarolása 

 

1.4. Gazdasági jellemzők 

 

Az itt élők elégedettek az elérhető piaci alapú szolgáltatásokkal. Bár a terület 

hagyományos és digitális infrastruktúrája kiemelkedően jó, a településrész beépítettsége 

nem teszi lehetővé nagyobb termelő és logisztikai telephelyek kialakítását, bővítését.  

A felmérés, illetve a projekt nyilvánosságának biztosítása kapcsán szerzett tapasztalatok 

arra engednek következtetni, hogy a digitális kompetenciák tekintetében a városrész 

lakossága az miskolci átlagnál jobban áll. Az itt élők jelezték az igényét annak, hogy 

ezeket a képességeket fejleszteni kellene. Ugyanakkor az is fontos, hogy a városrész 

jelenleg is alkalmas terep lenne „Smart City” megoldások alkalmazására, és itt nem csak 

a közlekedési, együttélési kihívások kezelésére gondolhatunk. A jelen projektben is 

megfontolandó, hogy a „smart” megoldások miképpen mozdíthatják elő a polgárok 

aktivitását, részvételét.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 nagy arányban vannak jelen a munkaerőpiaci szempontból aktív, illetve 

rendszeres jövedelemmel rendelkező lakosok  

 a helyi lakosságot kiszolgáló, helyi kötödéssel bíró vállalkozások  

 magas IKT lefedettség és az átlagot meghaladó digitális jártasságok 

 a „smart” megoldások alkalmazásnak  

igénye és lehetősége 

 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 a helyi vállalkozásokat be kell vonni a kezdeményezésekbe 

 a digitális kompetenciákat, jártasságokat fejleszteni kellene (nem csak alapszinten) 

 a városrész lakosságát be kell vonni, illetve képessé kell tenni a „smart” 

megoldások alkalmazására  



„Vörösmarty Város-Rész-Vétel programok” című 
TOP 6.9.2-16-MI2–2017- 00004 projekt 

HELYI CSELEKVÉSI TERV 
 

 

6 
 

  

 

 

1.5. Általános társadalmi jellemzők 

 

A városrészben 6.966 fő él. A célterületen élő népesség a korösszetétele alapján elöregedő 

félben van. A lakosságon belül a 14 éven aluli népesség aránya nem éri el a város 

egészének átlagát (14%). A 14 és 59 év közöttiek aránya 58%. A 60 éven felülieké pedig 

magasabb (28%), mint a városi átlag. A demográfiai folyamatok annyiban megfelelnek a 

város egészének amennyiben a lakónépesség a természetes fogyás következtében 

csökken. A lehatárolt településrészre azonban inkább a (településen belüli) odavándorlás, 

mint az elvándorlás jellemző.  

A terület lakosságvonzó képességének a fent említett elérhetőségi, környezeti jellemzőkön 

túl két másik oka is van. Az egyik, hogy a városrészben minden a minőségi élethez 

szükséges infrastruktúra és közszolgáltatás rendelkezésre áll. A másik ok pedig az, hogy a 

lehatárolt településrészt inkább csak érintik, mint sújtják azok a társadalmi konfliktusok, 

amelyek a jellemzően mélyszegénységben élő romák és a többségi társadalom tagjai között 

a város más lakótelepi részeiben mindennaposak. A magyar-roma együttélés súlyosabb 

konfliktusai kevésbé azokhoz a családokhoz kötődnek, akik – az Ingatlankezelő 

programjának keretében gyakran a saját munkájuk értékét önrészként használva – költöztek 

önkormányzati bérlakásokba. A beavatkozási terület déli és keleti határán szegregátumok, 

illetve szegregációval veszélyeztetett lakóövezetek fekszenek. Az ezekben élők és a 

lakótelepek lakói által közösen használt boltok, közterek intézmények, közszolgáltatások 

adják azokat a tapasztalatokat és félelmeket, amelyek rombolják az itt élők biztonságérzetét 

és ezzel együtt a szolidaritását. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a városrészben viszonylag sok kisgyermekes család él; 

 az itt élő idősek szükségletei sem kapcsolhatók kizárólag az egészségügyi, 

szociális lehetőségek igénybevételére 

 a középosztály tagjai talán jobban motiválhatók, könnyebben bevonhatók 

közösségi kezdeményezésekbe 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 a sportolásra alkalmas tereken nincsenek gyermek és idősbarát funkciók 
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 igény lenne a családokról, családoknak szóló programokra 

 minden generáció vonatkozásban hiányos az esemény, illetve a találkozásra, 

tudásmegosztásra épülő programkínálat 

 az újonnan beköltözők nem kapnak segítséget ahhoz, hogy megismerjék, gyorsan 

belakják a városrész  

 

1.6. Oktatási, szociális intézmények közösségi szerepe 

 

A városrész bölcsődei és óvodai ellátottsága magas színvonalú. A városrészben 2 

bölcsőde, 4 óvoda, 4 általános iskola, 3 szakképző intézmény található.  

 

Az alábbi Általános Iskolák találhatóak a körzetben : 

- Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola 

- Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

- Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 

- Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 

 

Az alábbi óvodák és bölcsődék találhatóak a Vörösmarty városrészben: 

- Belvárosi Óvoda 

- Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda 

- Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda- Selyemréti Tagóvoda 

- Vörösmarty Mihály Katolikus Óvoda 

- Dobó Katica Bölcsőde 

- Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat  

 

Középiskola: 

- Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 

- Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 

- Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

A korai fejlesztést és alapfokú köznevelési feladatokat ellátó intézmények a város minden 

részéből fogadják a gyermekeket. Nem kifejezetten jellemző, hogy csak a Vörösmarty 

városrészben élők gyermekei járnának ezekben az intézményekben. Vonzó pedagógusi 

programok és a belváros közelsége miatt is sokan választják ezeket az iskolákat. Egyedül a 

Selyemréten elhelyezkedő Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolára jellemző, hogy a környéken élő gyermekek a tanulói.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9u6G_kI3dAhUIbVAKHUTYDKkQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.blathy.hu%2F&usg=AOvVaw0t_NWzmjGUfKSJ7QIhNhZk
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A középfokú oktatási intézmények és a több köznevelési funkciót betöltő intézmények  

természetes módon jóval nagyobb – a város határain is túlterjedő – beiskolázási területet 

fednek le. Az ezekben az intézmények bevonásával megvalósuló programok kisugárzása 

szélesebb körű lehet. 

 

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény        (MESZEGYI) 

a célterületen tartja fenn szociális célú központját, illetve speciális célcsoportokra 

szakosodott intézményét.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 az általános iskolák, óvodák közösségi hatása erős 

 az óvodák, iskolák művészeti produkcióira és csoportjaira építeni lehet a 

településrészi rendezvényeken 

 az óvodák, iskolák gyerek/diák szülői, nevelői közösségei megszólíthatók és 

bevonhatók a közösségfejlesztési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági 

programokba 

 a városrészben működő középiskolák diákjai számára lehet iskolai közösségi 

szolgálatot, illetve önkéntes programokat szervezni 

 a középiskolák által adott (művészeti, nyelvi, digitális stb) tudás hasznosulhat a 

településrészi programokban 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 az óvodák, iskolák közösségépítő munkájához a közösségnek is hozzá kell 

járulnia anyagi, dologi és emberi erőforrásokkal 

 a településrészen működő szociális intézmények  
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1.7. Közösségi, kulturális jellemzők 

 

1.7.1. Rendezvények, események 

 

Ha felületesen a rendezvények számát tekintve nézzük a városrész kulturális és szabadidős 

programkínálatát, akkor megfelelőnek mondhatnánk a városrész ellátottságát. 

Azonban a kérdőíves és a személyes felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy e 

programokról egyáltalán nem tájékozottak az itt élők, ahogy a részvételük sem jellemző. 

Ezekben az eseményekben a városrészben élő lakosok szervezőként sem vesznek részt.  

Az elmúlt években elvétve fordultak elő a helyi lakosokat célzó nagyobb  rendezvények. 

Ezek szervezésébe sem kapcsolódtak be a helyi lakosok.   

Mindazonáltal a helyi önkormányzati képviselők városfejlesztési alapjából megvalósult 

gyermeknapi, illetve településrészi ünnepek tapasztalatai is hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt 

élők igényt formálnak a Vörösmarty városrészben élőknek szóló közösségi eseményekre. 

A helyzetelemzés során az itt élők gyakorlatilag minden korosztály esetében jelezték, hogy a 

nekik szóló rendezvény kínálata nem megfelelő. A nagyobb rendezvények szervezése 

esetében a családi, sport, gasztronómiai, illetve a helyi alkotók, csoportok megjelenésére 

alkalmat adó események igénye fogalmazódott meg.  

 

1.7.2. Önképzés, öntevékenység 

 

Kulturális és közösségi szempontból a településrész fekvése rejtett hátrányokat hordoz. A 

szabadtéri közösségi terekből nincs hiány, ugyanakkor a településrészen működő 

közösségeknek nincs igazi otthona. A belváros közelsége miatt itt nem található könyvtár, 

múzeum. A városrész egyetlen közművelődési tere a Vörösmarty Művelődési Ház, amely 

főképp nyugdíjas kluboknak, batyus báloknak, táncházaknak ad helyet. Túlnyomó részben 

ezek alkalmak a közös ismeretségnek, érdeklődési körnek köszönhetően jönnek létre, nem a 

helyi közösségek szervezik. 

 

A helyzetelemző munka eredményei azt mutatják, hogy az itt élők igénylik azokat az 

alkalmakat, amelyek ismeretszerzési, tanulási, megjelenési vagy csak egyszerűen a 

másokkal történő találkozás rendszeres lehetőségét kínálják számukra.  

 

A programkínálat bővítése kapcsán olyan irányok jelentek meg igényként, amelyek 

feltételezik a rendszerességet: 
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 Hagyományőrzés és kézművesség  

 Szabadidős sport 

 Informatikai megoldások elterjesztése  

 Családtámogatási, családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás  

 Digitális írástudás fejlesztése  

 A településrész története, az itt élő emberek élményeinek feldolgozása 

 Generációk közötti tudásátadás  

 A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programok 

 Gyermekprogramok 

 Ifjúsági programok 

 Középkorú és időseknek szóló programok 

 Családi programok 

 

1.7.3. Helyi értékek feltárása, hasznosítása 
  

A közösségi médiában megjelenő bejegyzések alapján a városrészben vannak olyan 

„kultikus” helyek, amelyekhez emlékek kötődnek, mint például a Mese cukrászda vagy a 

Selyemréti strandfürdő. Kifejezett városrészi identitás azonban nem figyelhető meg sem a 

Vörösmarty lakótelepen, sem a Selyemréten élők körében. Fontos lenne, hogy a település 

részen élők közös értékeit felkutassuk, egyediségüket megtaláljuk, amellyel a közösség 

tagjai között erősebb kohéziót tudunk generálni. 

 

 

1.7.4. Helyi nyilvánosság és párbeszéd 

 

A városrész lakosai határozottan igénylik, hogy kommunikálni tudjanak egymással a 

településrészt érintő ügyekről. A felmérés és a résztvevők bevonása kapcsán is építeni 

lehetett ezekre a felületekre.  

Ezzel együtt szükség van olyan nyomtatott és online felületekre, amelyek megjelenítik a 

közösség értékeit, illetve azokat az ügyeket is, amelyek megoldásra várnak. A hagyományos 

és a digitális eszközök használata egyaránt indokolt, mert eltérő célcsoportot lehet elérni 

velük.  
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A helyzetfeltárásban közreműködők többsége hiányosságokat érzékel azzal kapcsolatban, 

hogy a saját, illetve a helyi közösség véleménye, érdeke mennyire lehet befolyással a 

közügyek alakulására. Többen jelezték, hogy korábban nem találkoztak olyan 

kezdeményezéssel, amely felmérte, illetve közvetítette volna az igényeket, pedig ezt 

igényelnék. 

A helyi és országos jogszabályokban is megjelenő az ügyek megjelenésére, megvitatására 

szolgáló fórumok és csatornák alig működnek. Ezeket gyakran még csak nem is ismerik a 

polgárok.  

 

1.7.5. Helyi civil szervezetek, közösségek 
 

Az itt élők többsége nem tagja semmilyen formális keretek között működő civil szervezetnek, 

közösségnek. A városrészben több, mint száz civil szervezet van bejegyezve.  

Ezek közül leginkább a, az óvodai, iskolai, egyházi és egyéb intézményi kötődésű 

szervezeteket lehetne településrészi szinten tevékenykedőnek nevezni. Mindez nem jelenti, 

hogy ne lehetne a civil aktivitásra építeni, csak a szerveztek bevonására nem a lokalitás, 

hanem a tevékenységek (különösen sport, művészetek, életmód), illetve célcsoportok szerint 

van lehetőség.  

 

A helyismereti tevékenységek, a sport, a nyilvánosság biztosítása, a közlekedésbiztonság, 

közbiztonság területén lehet építeni arra, hogy vannak a városrész közösségi életének 

fejlesztésében érdekelt, illetve itt korábban eredményeket felmutató civil szervezetek.  

 

A városrészben szomszédsági közösségek szerveződtek a játszóterek, kutyafuttatók, illetve 

a szalonnasütők, padokkal is ellátott ligetek körül. Ezek egynémelyike kifejezetten sok 

gondot fordít a lakókörnyezetének rendben tartására.  

 

A településrészen három egyház van jelen. A területen a Selyemréti Szent István Király 

Templom katolikus plébániája látja el a körzet hitéletét, amely mellett a zenei kulturálódásra 

is időt fordít. A templomban gyakran tartanak kórus- és zenekari hangversenyeket, a Miskolci 

Szimfonikus Zenekar évi rendszerességgel itt tartja húsvéti koncertjeit.  

Ezen kívül a lokalitásban található a Miskolci Belvárosi Baptista Gyülekezet és az Új Apostoli 

Egyház. 

Az egyházak által működtetett közösségi terek alkalmasak lehetnek a helyi közösségi 

programok, akciók befogadására. 
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           A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 elérhető és aktív polgárok 

 az aktív mag tagjai könnyen találnak közös hangot, szívesen működnek együtt 

 új ötletek, újszerű megközelítések iránti igény 

 a máshol bevált tapasztalatok, „jó gyakorlatok” átvételének lehetősége 

 kedvező a tanult, képzett, dolgozó emberek aránya  

az itt élő népességen belül  

 egyházi közösségek jelenléte 

 gazdag kínálat a sportolási lehetőségekben  

 a közösségi terek mentén szerveződő közösségek jelenléte (játszóterek, szalonna 

sütők mentén épülő, szomszédságok, kutyasétáltatók, stb..)  

 helyi „kijáró emberek”, közösségek tudása 

 érdeklődés és igény a helyi témák megbeszélésére, kifejezésre juttatására 

 helyismereti érdeklődés és a feldolgozásra, megjelenésre igény és tapasztalat 

 vannak közös ügyek és azok mentén lehet szerveződni 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 elhanyagolt közterületek, amelyek kihasználatlan lehetőségeket rejtenek 

 hiányoznak az intézményi és egyházi szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 

szolgáltatások, szívességi hálózatok 

 hiányosan működik a generációk, lakosok közötti tudásátadás (mindenki maga 

tanulja meg – tapasztalati úton – a városrészt, bizonyos tudások, „a történelem 

egy része” elvesznek) 

 kulturális programok – kevés van, többre lenne igény 

 a kikapcsolódást, szórakozást biztosító szabadidős programkínálat hiányos  

 elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat összetartó közösségi események (ezek 

szervezésébe sem vonódnak be a helyi lakosok)  

 több sportrendezvényre, programra van igény: szabadidősport, tömegsport, 

utcasport a köztereken  

 az itt élőknek korlátozottan van módja a közösségi terek kialakításába, 

gondozásba, fejlesztésébe vagy épp a megszüntetésébe beleszólni 

 az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni az őket foglalkoztató ügyeket, 

igényeket 
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1.8. Közlekedés, közlekedésbiztonság 

 

A Vörösmarty városrészben élők jelentős része a városrész megközelíthetőségét, illetve a 

közlekedéssel összefüggő jellemzőket (tömegközlekedés, kerékpárút megléte) értékeli a 

legjobbnak a városrész adottságai közül. Ugyanakkor a közlekedéssel kapcsolatban 

jelentős hiányosságok és kockázatok is felvetődnek. Az úthálózat nehezen tudja 

kiszolgálni a várost (kelet-nyugati és észak-déli) irányban átszelő villamos-, busz- és 

autóforgalmat.  

A gyalogosok és a kerékpárosok az autósokkal azonos kihívásokkal küzdenek meg, azzal 

a különbséggel, hogy jóval kiszolgáltatottabbak. A kiszolgáltatottság azonban nem 

feltétlenül társul a körültekintőbb, biztonságtudatos közlekedési magatartással. A zebrák, 

villamos megállók rossz elhelyezése, a közlekedési lámpák hosszú várakozási ideje nem 

teljesen ad magyarázatot a szabályok megkerülésére. 

 

A közlekedés biztonsága mellett a másik nagy probléma területet a parkolási helyzet 

jelenti. A városrészben jelentősen megnőtt az itt lakók parkolóhelyek iránti igénye. A 

helyzetfeltárás során azt tapasztaltuk, hogy az itt élők akár konkrét javaslatokkal is  

rendelkeznek arról, hogy hol lehetne kisebb beavatkozások révén a parkolók számát 

növelni. A Bocskai utcán lakók szeretnék, ha díjfizető parkolóvá válna a házuk előtti 

terület, mert sokan kihasználják az ingyenes parkolás lehetőségét, elvéve az ott élőktől a 

helyet.  E mellett felvetődtek olyan javaslatok is, amelyek komolyabb átgondolást és a 

városi szintű közlekedési elképzelések megismerését és formálását feltételeznék. Az itt 

élők fejlesztendőnek ítélik meg a közutak és a járdák állapotát is.  

Igényként fogalmazták meg a kátyúk megszüntetését, útburkolati jelek 

rekonstrukcióját.  

 

A fentiekben megjelenő kihívások ellenére a Vörösmarty városrészben élők szerint a 

közlekedési, közlekedésbiztonsági problémák, kockázatok nem jelentősebbek, mint 

máshol a városban. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 az itt élők bíznak a szemléletformálásban, a figyelemfelhívó akciók hatásában 
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 van nyitottság, akarat a párbeszédre és léteznek konkrét javaslatok is a parkolási és 

közlekedésbiztonsági kihívások kezelésére 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 parkolóhely létesítés lehetőségeinek feltérképezésének, illetve az igények közös 

megjelenítésének hiánya 

 a városrészben közlekedők nem ismerik, nem mérik fel a veszélyforrásokat 

 szükség van szemléletformálásra és figyelem felkeltésre a közlekedési balesetek és 

konfliktusok számának csökkentése érdekében 

 

1.9. Közbiztonság 

 

A válaszadók 29,3%-a szerint közepesen biztonságos a városrész, egy másik 29,3%-a 

szerint a közbiztonság színvonala alacsony, 24,4%-a szerint a városrész biztonságos.  

     61%-nak növekedett a biztonságérzete a térfigyelő kameráknak köszönhetően. 
 Az itt élők szubjektív biztonságérzete nagyjából egybevág az általuk valóságosan megélt 

tapasztalatokkal (jellemzően nem vagy kivételesen kerülnek sértetti helyzetbe). Mindezek 

ellenére a közbiztonság kérdését tekintik a leginkább megoldandó problémának. 

Veszélyeztetést a hajléktalanokhoz, a „kukázókhoz”, illetve a közeli szegregátumokban 

élő romákhoz kötik.   

 

Az itt élők viszonylag ritkán szembesülnek súlyosabb bűncselekményekkel.  

A közösség biztonságérzetét azok a norma- és kisebb szabálysértések rombolják,        

amelyeket a közterületeken tapasztalnak akár a viselkedés, akár a köztisztaság és 

rongálás vonatkozásában.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 együttműködési hajlandóság a Miskolci Önkormányzat, a Miskolci Önkormányzati 

Rendészet és a MIRENDSEC KFT részéről 

 a bűnmegelőzési programok városi szinten történő összehangolásának igénye   

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 szükség van személy- és vagyonvédelmi tájékoztató eseményekre 

 szükség van bűnmegelőzési programokra 

 szükség van az áldozattá válást megelőző programokra 
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 szükség van az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékoztatásra 

 a hajléktalanok, illetve a terület szélén elhelyezkedő szegregátumokban élők 

jelenlétét nehezen és egyoldalúan közbiztonsági kérdésként kezelik az itt élők 
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2. SWOT analízis 

 

Kutatásunk és az információgyűjtés után elkészítettük a célterület aktív lakosaival közösen a 

SWOT analízist, a stratégiailag fontos feladatok feltérképezésére.  

Az adatok előkészítése létfontosságú fázisa volt a folyamatnak, a lista kiértékelésénél 

elsődlegesen azt tartottuk szem előtt, hogy az egyes elemeknek milyen következményei 

vannak a programra nézve és a tervezésnél milyen területeket kell még feltárni.  

 

B
E

L
S

Ő
 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 elérhető és aktív polgárok 

 az aktív mag tagjai könnyen találnak közös 

hangot, szívesen működnek együtt 

 új ötletek, újszerű megközelítések iránti igény 

 a máshol bevált tapasztalatok, „jó gyakorlatok” 

átvételének lehetősége 

 a városrészben élőket fogadó köznevelési 

intézmények 

 az itt élők szeretik a lakókörnyezetüket 

 van igény és tapasztalat a közterületek 

tisztaságának megőrzése, a zöldterületek 

gondozása terén 

 kedvező a tanult, képzett, dolgozó emberek 

aránya az itt élő népességen belül  

 egyházi közösségek jelenléte  

 a zöld közterületek helyenként elhanyagoltak 

 a városrészben elhasználódott és 

kihasználatlan közösségi terek találhatóak 

 a városrészben problémát jelent a szemét 

 hiányoznak az intézményi és egyházi 

szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 

szolgáltatások, szívességi hálózatok 

 a közösségnek kevés a ráhatása az iskolák 

működésére, helyzetére 

 hiányosan működik a generációk, lakosok 

közötti tudásátadás (mindenki maga tanulja meg 

– tapasztalati úton – a városrészt, bizonyos 

tudások, „a történelem egy része” elvesznek) 

 nem alakult ki helyi identitás tudat  
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 ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 gazdag kínálat a sportolási lehetőségekben   

 a közösségi terek mentén szerveződő 

közösségek jelenléte (játszóterek, szalonna 

sütők mentén épülő, szomszédságok, 

kutyasétáltatók, stb..)  

 helyi „kijáró emberek”, közösségek tudása 

 érdeklődés és igény a helyi témák 

megbeszélésére, kifejezésre juttatására 

 honismereti érdeklődés és a feldolgozásra, 

megjelenésre igény és tapasztalat 

 vannak közös ügyek és azok mentén lehet 

szerveződni 

 működnek és fejleszthetők a nyilvánosság 

csatornái 

 

 kulturális programok – kevés van, többre lenne 

igény 

 a kikapcsolódást, szórakozást biztosító szabadidős 

programkínálat hiányos  

 elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat összetartó 

közösségi események (ezek szervezésébe sem 

vonódnak be a helyi lakosok)  

 több sportrendezvényre, programra van igény: 

szabadidősport, tömegsport, utcasport a köztereken  

 hiányoznak a településrész tisztaságát, a környezeti 

értékeket védő programok 

 a hajléktalanok, illetve a terület szélén elhelyezkedő 

szegregátumokban élők jelenlétét nehezen és 

egyoldalúan közbiztonsági kérdésként kezelik az itt 

élők 

 az itt élőknek korlátozottan van módja a közösségi 

terek kialakításába, gondozásba, fejlesztésébe vagy 

épp a megszüntetésébe beleszólni 

 az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni az 

őket foglalkoztató ügyeket, igényeket 
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K
Ü

L
S

Ő
 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 a településrész közel fekszik a belvároshoz 

 Szinva patak – zöld folyosó, természeti kincs. 

 térfigyelő rendszer kiépítése  

 a parkolási terheltség csökkentésére a 

városrész vonatkozásában nincsenek 

ismert javaslatok 

 a közösségek nem állandó jellegűek, a 

tagjaik cserélődnek 
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3. CÉLOK 

 

A Vörösmarty Város-Rész-Vétel projekt átfogó célja, hogy feltárja, illetve önállóan vagy a 

szinergikus hatásain keresztül biztosítsa azokat a közösségi és részvételi lehetőségeket, 

amelyek által az itt élők javítani tudják saját életük minőségét, illetve hatást gyakorolhatnak 

mások, és az őket befogadó szűkebb-tágabb közösségek épülésére. 

 

A projekt céljai, tevékenységei és a közösségi részvétel elvét alapul vevő módszerei 

hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. 

Ezt azáltal tudja elérni, hogy a projekt a természetes módon szerveződő (szervezhető) 

szomszédságokra, illetve az élethelyzetek és érdekek, szükségletek hasonlóságára épülő kis 

közösségekre épít. Ezek városrészen belüli kapcsolódásai mentén teremti meg azt a teret, 

amely biztosítja a felelősségvállalás lehetőségét, illetve az ehhez szükséges képességek 

fejlesztését. 

 

A projekt hozzájárul továbbá a helyi identitás tudat erősítéséhez. A fejlesztési folyamat arra 

irányul, hogy a település lakosság- vonzó, nyitott jellegének értékei épüljenek be az itt élők 

közösségi tudatába. Nem zárt közösségeket építünk, hanem azokat az eljárásokat, 

csatornákat szeretnénk kitalálni és kialakítani, amelyek adhatnak egy fajta kontinuitást a 

településrész közösségi életében, annak ellenére, hogy a lakosok fluktuációja természetes 

egy nagyvárosi lakó környezetben. 

 

További részcélok: 

 a településrész belső erőforrásainak és a polgárok, közösségek aktivizálása 

érdekében hasznosítható kapacitásainak feltárása, mozgósítása és fejlesztése 

 a városrészben élők öntevékenységének, önszerveződésének  

támogatása a szomszédságok, illetve a közös ügyek, közös  

élethelyzetek mentén szerveződő közösségek építése  

érdekében 

 a városrészi, illetve a városi szintű együttműködések révén a városrészben 

megfogalmazódó igények, szükségletek és a város egészének működését és 

fejlődését meghatározó várospolitikai törekvések, intézkedések összehangolása  
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- A helyi értékek megjelenítésére megfelelő online felület kialakítása, 

fenntartása,  

- A településrész értékeire épülő akciók szervezése 

 A helyismereti, helytörténeti publikációk szélesebb körben történő 

terjesztése, a helyi értékek megjelenítése online felületeken, igény szerint 

kiadvány(ok) formájában, kiállítások szervezése.   

 

I.3.  Közös ügyek feltárása Információ gyűjtése 

 Az emberek tájékozódását elősegítendő lakossági fórumok, tájékoztatók 

szervezése.  

 Közös ügyek mentén összegyűjtése.  

 Az összegyűjtött információk továbbítása a döntéshozók felé. 

 

 

II. Párbeszéd és nyilvánosság: a közös, illetve a nagyobb közösségeket érintő 

ügyek megjelenítése 

 

II.1. A lakosság motiválása képessé tétele A lakosság véleményének 

megismerése, motiválása a közösségi tevékenységre    

 szemléletbeli akadályok elhárítása (valós és/vagy vélt tapasztalatok, 

helytelen kommunikáció, stb.)  

 párbeszéd partnerek, érdekközvetítők szükségesek az érzékenyítéshez, 

az elzárkózó szervezetek, intézmények helyett  

 

II.2.  Érdekképviseleti csatornák kiépítése, meglévők használata.  

Az érdekérvényesítési csatornák fejlesztése 

 Lehetőségek feltérképezése 

 Az ügyintézésekhez szükséges képesség megteremtése /tudás-átadás/   

 A helyi ügyek megjelenítése a lokalitás médiáiban   

 A helyi közösség bevonása olyan ügyekbe, amely a lokalitásra és a város 

egészére is kihatnak.  

 

II.3.  A helyi nyilvánosság biztosítása 
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III. A lakókörnyezet gazdagítása  

 

III.1.  A zöld területek gondozása  

 Lakossági akciók (pl. kis kertek, zöldterületek „örökbe fogadása”). 

 Szinva patakban – mint természeti értékben – rejlő lehetőségek 

kiaknázása. Csatlakozás a városi Green City projekthez.  

 

III.2.  Az elhasználódott és/vagy kihasználatlan közösségi terek felújításának, 

lakosság részére történő hasznosítás lehetőségének megvizsgálása  

 Közterek új funkciókkal való ellátásának megvizsgálása, ötletek, 

lehetőségek eljuttatása az illetékesek felé  

 A célterületén lévő sportolásnak megfelelő területetek feltérképezése, 

alkalmassá tétele 

 A szomszédságok által nem használt, ligetek, padok, szalonnasütők 

feltérképezése, használatba vétele 

 Egyéb akciók 

 

III.3.  A városrész hulladékkezelései gondjainak csökkentése 

 Lakosság tájékoztatása a megfelelő hulladékgazdálkodásról, köztisztasági 

témákról.   

 Lakossági akciók (pl. közösségi szemétszedés, környezetvédelemmel 

kapcsolatos egyéb figyelemfelhívó akciók)  

 A projektben nem megvalósítható problémák összegyűjtése, illetékesek 

felé történő eljutatása (pl. hiányos infrastruktúra megteremtése,  

a közösségi normákat sértő magatartási formák megszűntetése, 

köztisztaság minőségének növelése)  
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IV. A lakosság igényei mentén javuló közszolgáltatások, közművek 

 

Fentieken kívül, a közösségi felmérés eredményei alapján igényként fogalmazódott meg 

közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési akciók szervezése a lokalitásban, amelyeket a 

tervezési mátrix vonatkozó részében részletezünk.   

 

 

    4. TERVEZÉSI MÁTRIX 

 

A helyi cselekvési terv a projekt idejére 2018-2021 időszakra szól és megvalósulásához 

több területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást 

erősítő tevékenységek alkotják a cselekvési programot, amelyeket kisebb egységekre, 

projektekre bontottunk. 

A következőkben a módszertani útmutató alapján, egy tervezési mátrix (1.sz. melléklet) 

felállításával és táblázatba foglalásával határoztuk meg a teendőket.  

 

A cselekvési terv, a tervezési mátrix és a rendezvénynaptár félévente felülvizsgálatra 

kerül a közösség által.    

 

 

 

Miskolc, 2018. 08. 24 
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Dátum Közösségi program név AKCIÓ FOLYAMA
T 

RÉSZVÉTELI FÓRUMOK BŰNMEGELŐZÉSIPROGRAM KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAM TERVEZETT INDIKÁTOR/FŐ 

2018. III. negyedév        

augusztus 30. I.Részvételi fórum    x   10 

szeptember 03. Játszóház nemcsak gyerekeknek  x    700 

szeptember 22. I.Lakótelepi zsibvásár x     100 

2018.IV. negyedév        

november 21. II.Részvételi fórum   x   10 

december 14. Ünnepre hangolva (1.) x     40 

2019. I. negyedév        

január 15. Rendhagyó osztályfőnöki óra (1.)    x  20 

március 5. Családi tanulókör  x    800 

március 14. III.Részvételi fórum      10 

március 30. Akcióban az aluljáró x     30 

2019. II.negyedév        

április 10. Rendhagyó osztályfőnöki óra (2.)    x  20 

április 27. I.Városi Kertszépítők x     200 

május 15. IV.Részvételi fórum   x   10 

május 24. Játssz Szabadon! (+gyermekügyességi verseny) x    x 200 

június 12. Gyermekjogi és Idősügyi játszóház (1.)    x  15 

június 29. Miénk a tér! x     100 

2019. III. negyedév        

augusztus 31. Miénk a strand!– Selyemréti családi nap (k.b.nap) x    x 500 

szeptember 07. II. Lakótelepi Zsibvásár x     100 

szeptember 14. Miénk ez a hely!(+közlekedésbiztonsági családi nap) x    x 400 

szeptember 16. Ismerjük meg városrészünket!  x    300 

2019. IV.negyedév        

október Kortárs képzés     x 15 

október Rendhagyó osztályfőnöki óra (3.)     x 20 

december Ünnepre hangolva  x     40 

2020.I.negyedév        

január Gyermekjogi és Idősügyi játszóház (2.)    x  15 

február Rendhagyó osztályfőnöki óra (4.)    x  20 

március Tegyünk együtt jót! x     20 

március Alkotóház  x    120 

március V.Részvételi fórum   x   10 

2020 II. negyedév        

április II.Városi Kertszépítők x     200 

május Játssz szabadon! (+gyermekügyességi verseny) x    x 200 

június Gyermekjogi és Idősügyi játszóház (3.)    x  15 

június Rendhagyó osztályfőnöki óra (5.)    x  20 

2020. III. negyedév        

július Közlekedésbiztonsági napközis tábor     x 20 

szeptember III.Lakótelepi Zsibvásár x     100 

szeptember  Rendhagyó osztályfőnöki óra (6.)    x  20 

szeptember Szülők Akadémiája  x    150 

szeptember Miénk ez a hely! (+közlekedésbiztonsági nap) x    x 400 
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Dátum Közösségi program név AKCIÓ FOLYAMA
T 

RÉSZVÉTELI FÓRUMOK BŰNMEGELŐ-ZÉSI 
PROGRAM 

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI 
PROGRAM 

TERVEZETT INDIKÁTOR/ 
FŐ 

2020. IV. negyedév        

október VI.Részvételi fórum   x   10 

november Rendhagyó osztályfőnöki óra (7.)    x  20 

december Ünnepre hangolva x     50 

2021. I. negyedév 
 

       

január Gyermekjogi és Idősügyi játszóház (4.)    x  15 

január Rendhagyó osztályfőnöki óra (8.)    x  20 

március VII.Részvételi fórum   x   10 

március Tanuljunk egymástól!  x    100 

március Egészségre hangolva x     100 

2021. II. negyedév        

április Rendhagyó osztályfőnöki óra (9.)    x  20 

április Városi kertszépítők x     200 

május III. Játssz szabadon! (+gyermekügyességi vetélkedők) x    x 200 

május VIII.Részvételi fórum   x   10 

június Gyermekjogi és Idősügyi játszóház (5.)    x  15 

2021. III. negyedév        

július Közlekedésbiztonsági napközis tábor x    x 20 

július Tegyünk együtt jót! x     20 

       4950 
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1. HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. Célterület lehatárolása 

 

A terület utcák szerinti lehatárolása: 

Vasgyári utca – Gózon Lajos utca – Batthyány sor – Csermőkei utca – Martinász utca – 

Csermőkei utca – Magashegy – Krókusz utca – Kismagashely dűlő – Ásító dűlő – Komlóstető 

– Szántó Kovács János utca -  Cserfa utca – Szeder utca – Mexikó völgy utca – Fő út – Muhi 

utca páratlan – Lórántffy Zsuzsanna utca – Kis Tábornok páros – Andrássy Gyula út 

 

1.2.  Földrajzi fekvés, megközelíthetőség 

 

A projekt Miskolc dél-nyugati részén lehatárolt jelen pályázatban egységben kezelt 

célterületen valósul meg. A projekt célterülete valójában több egymástól történeti és kulturális 

értelemben elkülönülő részt foglal magában. Ezek azonban infrastrukturális, fejlesztéspolitikai, 

helyi közéleti szempontok (a helyi közügyek megjelenítése miatt fontos közös képviselet) 

szerint mégis egymáshoz kapcsolódnak. 

A célterület kapuja a Vasgyári kolónia. Ennek északi határa a várost kelet-nyugati irányban 

átszelő villamos pályával is rendelkező főútvonal. A városrésztől néhány percnyi távolságra 

található az Újgyőri főtér, amely a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. A 

Vasgyárat több busz és egy villamos járat kapcsolja össze az újgyőri városközponttal. 

Továbbá a városrészen keresztül vezetnek azok az útvonalak, amelyek Bükkszentlászlót, 

Komlóstetőt, Magashegyet összekötik a várossal. A terület belső úthálózata fejlesztésre 

szorulna. Több utcában sincs szilárd útburkolat, illetve ha van az elavult.  

A célterületen a Vasgyáron kívül a Ládi-telep, Vargahegy elérhetősége nevezhető 

kedvezőnek, amennyiben több irányban is rendelkeznek közúti összeköttetéssel. (Egy olyan 

útvonal mentén fekszenek, amely összeköti Diósgyőrt Tapolcával, az Egyetemvárossal, 

Hejőcsabával és a 3-as főúttal.) A célterület ezen részein éppen a jelentős mértékű átmenő 

forgalom okoz problémát.  

Komlóstető megközelíthetősége jónak mondható. Az Újgyőri főtér felé van jobb minőségű 

közúti, illetve tömegközlekedési kapcsolata. Ugyanakkor a Tapolca felé vezető összeköttetése 

nem megfelelő. Hiányzik egy szilárdburkolatú út, amely nem csak az turista forgalom, hanem 

az ott élők életminőségének javítása miatt is fontos lenne. A Magashegy elérhetősége 



 

 

rendkívül rossz, nincs szilárdburkolatú utca hálózata és semmilyen fontos közlekedési útvonal 

nem keresztezi. A városrészt déli és keleti irányból körül ölelő Bükk hegység jelentősen 

befolyásolja a közlekedési lehetőségeket. Ez leginkább Bükkszentlászló esetében jelenik 

meg.    Bükkszentlászló a Szentlászló-patak szűk völgyében fekvő „zsáktelepülés”. Az egykor 

önálló falu terjeszkedésének a Bükk hegyei szabtak gátat.  A településrész egyetlen szűk 

(egysávos) utcából áll. Ez a hétköznapok szintjén is nehézségeket okoz. (nincs parkolási 

lehetőség, a buszok és nagyobb járművek nem találkozhatnak, egy helyen lehet visszafordulni 

stb.).  

 

 

Az alacsony színvonalú, illetve hiányos úthálózat jelentős közösségi konfliktusok forrása.  A 

szilárd burkolatú utak hiánya különösen Magashegyieket akadályozzák a közszolgáltatások 

elérésében (amelybe a hulladék elszállításán túl beletartozik például az is, hogy mennyiben 

tudják beiskolázni a gyermekeiket az itt élők a „körzetes” komlóstetői iskolába).       

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 van példa közösségi megmozdulásra az elérhetőség javítása érdekében 

 képviselői kezdeményezésre elkészült tervek az úthálózat fejlesztésére 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 



 

 

 nem tudatosodott kellőképpen, hogy az úthálózat fejlesztése az alapvető közszolgálatások 

elérése és fenntarthatósága miatt fontos (nem kényelmi és közlekedési kérdés) 

 a tömegközlekedési menetrendek társadalmi egyeztetésének lehetősége kihasználatlan 

 az elérhetőség kapcsán kialakult közösségi konfliktusok elmérgesedtek, a résztvevők 

álláspontja beszűkült, merevvé vált  

 

1.3. Lakó- és településkörnyezeti jellemzők 

 

A településszerkezeti szempontból heterogén összetételű célterület ipari, 

kereskedelmi/szolgáltatási zónákat, továbbá kisvárosi és kertvárosi lakóövezeteket foglal 

magában. A Vasgyár és részben a Ládi-telep az ipari, míg a célterület nyugati határán 

kereskedelmi/logisztikai, szolgáltatási funkciók vannak jelen. A Vasgyár lakott területe, 

Komlóstető, Magashegy, Vargahegy kisvárosi, míg Bükkszentlászló kertvárosi lakó övezetnek 

minősül. 

A Vasgyári kolónia az újgyőri városrész egyik patinás, de sajnos mára leromlott, szlömösödött 

és mindenképpen jobb sorsra érdemes területe. A kolónia az ekkor alapított Diósgyőri Vasgyár 

lakótelepéként épült fel nagyjából 1875-1910 között. A munkás és tiszti lakásokat, a közösségi 

tereket, az egészségügyi és szociális, oktatási intézményeknek stb. helyt adó lakótelepet 

gyakorlatilag a gyárral együtt tervezték és építették meg.  A telep legfőbb jellegzetessége, 

hogy az épületek nagy része vörös téglából épült. Ez az egységes arculat a mai napig 

megmaradt. A Vasgyár leépülésével párhuzamosan a kolóniában egyre több lett az elhagyott 

ház és a lakók is nagyon kicserélőtek, főleg a rendszerváltás után, amikor a telep egy részén 

szociális bérlakásokat alakítottak ki. A terület mára alacsony társadalmi státuszú, nagyobb 

rész a roma kisebbséghez tartozó családok lakhelye lett. A lakókörnyezet romlása, amely 

egyaránt tetten érhető a lakóházak, a közterületek, de akár a köz- és piaci szolgáltatásoknak 

otthont adó épületek állapotán is. A kolónia területe gondozatlannak, gazdátlannak tetszik. 

Nagyon sok az elhagyott, eladó lakó- és üzleti célú ingatlan. A városrész kényszerhelyzetbe 

került. Funkcióváltás nélkül szinte élhetetlenné válhat, ugyanakkor a funkcióváltáshoz nagyon 

szűkösen állnak rendelkezésre belső erőforrások. Az egyes lakóépületek önmagukban nem 

képviselnek értéket. Megtartásuknak csak egyben, a lakótelep egészének megőrzésében 

lenne értelme. A helyben dolgozó civil szervezetek évek óta szorgalmazzák a kolónia 

egészének védetté nyilvánítását, amely szerintük megállíthatná a terület további romlását. 

A vasgyári lakóövezet egységes építészeti karaktere koncentrikusan kifelé haladva megtörik. 

A jellegzetes vasgyári épületek mellett újabb építésű kertes és társasházak jelennek meg. A 



 

 

Láditelep-Batthyányi sor-Lórántffy Zsuzsanna utca felé haladva pedig már csak újabb építésű 

házakat találunk. Mivel ezen részek létrejötte kevésbé volt tudatos és szervezett az újabbnak 

számító területek bizonyos szempontból rosszabb helyzetben vannak a közösségi funkciók 

elérhetősége szempontjából. Ugyanakkor az itt élők társadalmi helyzete, etnikai összetétele 

inkább felel meg a városi átlagnak, mint a Vasgyári kolónia területe.  

A célterületen belül egyedül a Vasgyárról mondható el, hogy az alapvető egészségügyi, 

szociális, közművelődési stb. közszolgáltatások helyben rendelkezésre állnak.   

A Komlóstető korábban a kohászok lakhelye volt (ezt őrzik az utcák nevei is). A Komlóstetőn 

a családi házas övezet mellett egy kisvárosias jellegű hagyományos építésű lakótelepet is 

találunk. E lakótelep lassan feledésbe merülő öröksége, hogy ezeket az „1000 órás házakat” 

első lakosai társadalmi munkában építették fel. A városrész csendes nyugodt, természetközeli 

lakókörnyezetet biztosít, amire büszkék az ott élők. A Vasgyár közelsége természeti 

szempontból nem befolyásolja a településrész élhetőségét. A lakosok viszont közbiztonsági 

veszélyként érzékelik a vasgyári telepekről kisugárzó bűnözést, illetve a kóbor állatok 

jelenlétét. Környezeti szempontból a szemét kezelése jelenti a legnagyobb kihívást. Az erdei 

utak környezetében sok szemét halmozódik fel. Ez egyrészt a gyalogos és biciklis 

erdőjárókhoz köthető. De a városrész elhelyezkedése miatt visszatérő problémát jelent az 

illegális szemétlerakás is. A komlóstető nem csak a természetközelisége, de a köz-, illetve a 

piaci alapon kínált lakossági szolgáltatások viszonylag egyszerű hozzáférhetősége miatt is 

vonzó lakókörnyezetet jelent. Ez annak ellenére igaz, hogy az egészségügyi, közművelődési, 

kulturális alapfeladatok ellátása nem megoldott e lakó övezeten belül. Komlóstető sajátos 

közeget jelent amennyiben a települ részen egyszerre vannak jelen a falusias, illetve a 

városias jellemzők.   

A Vargahegy kertvárosias jellegű lakóövezet. E mellett meghatározó rekreációs funkciója is 

van a településrésznek azáltal, hogy számos hétvégi ház, telek található itt. A településrészen 

az átmenő forgalom, az illegális szemétlerakás jelent településkörnyezeti kihívást. A városszéli 

periferiális elhelyezkedés miatt azonban a településrész veszélyeztetett is. Az őrizetlen hétvégi 

házakban gyakori a betörés, illetve viszonylag gyakori az illegális lakásfoglalás is.  

Magashegy és a Vargahegy annak kapcsán hasonló helyzetben van, hogy e települési 

egységben is hiányzik a szilárdburkolatú úthálózat. Bár Magashegyen történtek fejlesztések a 

csapadékvíz elvezetése érdekében, a településrészen élők további beavatkozásokat 

sürgetnek. A városrészben élők önerőből oldották meg a gáz-, víz és csatornahálózathoz 

történő csatlakozást. problémaként jelenik meg azonban, hogy a telekommunikációs 



 

 

szolgálatások elérhetősége és minősége sem megfelelő. Ezzel együtt az itt élők a 

településrész természeti értékei, csendes, nyugodt jelleg emiatt szeretnek itt élni.  

Bükkszentlászló falusias jellegű településrész a Bükkben. A település utcaképe ugyanazon a 

változáson esett át, mint a falvak nagy része. A házak többsége az 1960-as évek után, még 

inkább az 1980-as évek után épült. A településrész környezeti szempontból kiemelt 

jelentőséggel bír. Az itt futó patak szoros kapcsolatban áll azzal karsztvíz-készlettel, amellyel 

Miskolc vízellátása biztosítható. Különösen figyelni kell a hulladék- és szennyvízkezelésre, 

amelynek elhanyagolása a patak elszennyeződése miatt kiterjedt településegészségügyi 

kockázatokat hordoz. A legjelentősebb környezeti terhelést a téli, hideg időszakban szenvedi 

el a település, amikor a tüzelésből eredő füst rátelepedik Bükkszentlászlóra. A közművek 

erősen kitettek az időjárásnak, a viharok idején akadozik az áramellátás, téli havazás idején a 

települést időszakosan megközelíthetetlenné válik.  

A településrész kiemelt értéke a katolikus templom és annak kertje. Az érték itt nem is a 

templom és környezetének építészeti jelentőségben van jelen, hanem abban, ahogy az itt élők 

kötődnek hozzá. A vallásosság miatt is van jelentősége annak az erdei útnak is, amelyen 

húsvét idején a helyiek átzarándokolnak Bükkszentkeresztre a Kálváriához. Bükkszentlászló 

jelentő jelentős épített történeti öröksége kelta földvár, illetve annak megmaradt sáncai. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 van példa, illetve szándék a lakókörnyezet rendezettebbé tételét, illetve a helyi 

környezet megóvását célzó akciók, programok megvalósítására 

 a környezettudatos szemlélet jelen van a köznevelésben és a célterületen megvalósult 

egyéb kezdeményezésekben  

 a kertvárosi és kisvárosi részeken élők büszkék a nyugodt, természetközeli 

lakókörnyezetükre 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 szükség van játszóterek kialakítására, bővítésre, illetve a szabadtéri kondicionáló 

eszközökre  



 

 

 a közösségi célokra alkalmas közterületek állapotát rendezni kell, illetve újabb 

funkciókat kell adni nekik (Komlóstető: körforgó, Bükkszentlászló: rakodó, templom 

örökbefogadása)  

  a fedett közösségi színterek eloszlása a célterületen belül nem a jelenlegi igényeket 

követi, bizonytalan, hogy ott ahol nincs közművelődési intézmény hogyan valósul meg 

ez a közművelődési feladat   

 a Vasgyári épületek egyszerre szorulnának rá a hatósági védelemre, illetve az itt élők 

gondosságára   

 a leromlott területeken szemetesek az utcák 

 az illegális szemétlerakás és az erdőhasználók szemetelése visszatérő problémát 

jelent  

 az alapvető egészségügyi ellátások, szűrővizsgálatok elérése is nehézkes (gyermek 

és háziorvosi rendelés csak a Vasgyárban van, a kórház és a szakrendelések 

megszűntek) 

 A téli fűtési időszakban a rossz a levegő minősége (sokan a szemetet, műanyagokat 

is fűtésre használják) 

 

1.4. Gazdasági jellemzők 

 

A projekt célterületének gazdasági súlya még ma is jelentős. Ez egyértelműen az egykori 

Digép területén, a Ládi-telepen és a Lórántffy utca mentén található vállalkozásokhoz köthető. 

A kertvárosi részeken viszonylag csekély számú mikro és kis vállalkozás működik. A helyi 

lakosok igényeinek kiszolgálására épülő vállalkozások is meglehetősen ritkák. A helyi ügyek 

vállalkozói szektor által történő támogatására a Komlóstetőn és a Vasgyárban vannak példák. 

A felmérés, illetve a projekt nyilvánosságának biztosítása kapcsán szerzett tapasztalatok arra 

engednek következtetni, hogy a digitális kompetenciák tekintetében a célterület lakossága az 

miskolci átlagnál rosszabbul áll. Ha részekre bontjuk a célterületet, akkor ez a kép árnyaltibbá 

válik. Komlóstetőn, Vargahegyen, Magashegyen nincsenek jelentősebb élethelyzetbeli 

akadályai a kompetenciák elsajátításának, használatának.  A Vasgyárban ugyanez nem 

mondható el. Itt azonban nem arra kell gondolni, hogy a szegényebb sorban élők nem férnek 

hozzá az IKT eszközökhöz. Inkább arról van szó, hogy a digitális tudás elsajátításának és 

alkalmazásnak minősége nem különbözik a hagyományos tudásokétól.   



 

 

Bár ez kevesebb figyelmet kap a városrészben mégis nagy szükség lenne a Smart City 

megoldások alkalmazására. Emellett több érv szól. Az egyik, hogy a legszegényebbek 

paradox módon inkább kapcsolódnak a világhoz az interneten keresztül, mint a hagyományos 

eszközök által. Ennek egyszerű oka, hogy az internethasználat lényegesen olcsóbb, mint pl. 

a tömegközlekedés. A másik érv, hogy a célterület nagyobb részére jellemző, hogy a 

közművek, közszolgáltatások ellátásában viszonylag gyakran fordulnak elő fennakadások, 

amelyek folyamatos követése és gyors elhárítása fontos feladat lenne. A harmadik, hogy van 

közvetlen lakossági igény is a fejlesztésekre, hiszen az itt élők többsége kifejezetten bízik 

abban, hogy a köztéri kamerák kihelyezése által javulni fog a közbiztonság.   

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 működnek a vársorész közösségi életét is támogató helyi vállalkozások 

 a városi fejlesztéspolitikában is vannak a barnamezős területek hasznosítását célzó 

intézkedések,  

 az egykori ipari épületeket új funkciókkal lehet megtölteni (pl. Factory Aréna – ifjúsági 

és sportközpont, „LKM iroda épület” - felnőttképző intézmény) 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 

 a helyi vállalkozásokat be kell vonni a kezdeményezésekbe 

 a digitális kompetenciákat, jártasságokat fejleszteni kellene (nem csak alapszinten) 

 a városrész lakosságát be kell vonni, illetve képessé kell tenni a „smart” megoldások 

alkalmazására  

  

 

1.5. Általános társadalmi jellemzők 

 

A lehatárolt célterületen összesen 8.480 fő él. A terület az itt élők élethelyzetét, életminőségét 

tekintve nem egységes.  A Vasgyárban három szegregátum található. Ezekben összesen 

1489 fő él.  (Számozott utcák I. és Számozott utcák II Első-negyedik utca, illetve a Vasgyári 



 

 

út.) A szegénysorban élő roma népesség jelenléte megjelenik a demográfiai jellemzőkben. A 

Vasgyárban a gyermekek magasabb arányban képviseltetik magukat, mint a célterület más 

részein, illetve a város egészében. Továbbá az itt élő roma népesség élethelyzetére vezethető 

vissza az is, hogy a Vasgyárban a 60 év felettiek aránya nem éri el a városi átlagot. A 

projektnek saját lehetőségei között reagálnia kell az itt élő népesség rossz egészségügyi 

állapotára. Emellett a projektnek figyelnie kell arra, hogy a lehatárolt területen nagy számban 

vannak jelen gyermekek és fiatalok. A roma lakosság elérése igényként fogalmazódott meg a 

helyben tevékenykedő civil szervezetek részéről. Az álláspontot osztjuk. De a feladatot 

nehezíti, hogy az ott élő roma lakosság csak kívülről tűnik egységesnek. Valójában nyelvi 

alapon, családi kötődések alapján, de az életmód mentén is komolyan elkülönült zárt 

közösségekben élnek.   

Szempontnak kell lennie a beavatkozásaink során azonban annak is, hogy Vasgyár 

népességének nagyobb része nem a szegregátumokban él. E lakosok vonatkozásban 

demográfiai szempontból az elöregedés a legjelentősebb kihívás. Társadalmi, együttélési 

szempontból pedig ott jelentkezik a – a közösség apátiáját is gerjesztő – legfőbb probléma, 

hogy azok a tisztes életre vágyó polgárok, akik nem tudnak, illetve nem akarnak elköltözni a 

városrészből rossz értelemben váltak a helyzet és a városrész „rabjává”. A projektnek a 

településrészi szinten ők alkotják a fő célcsoportját. Praktikusan azért, mert a 

mélyszegénységben élők felzárkózására egyéb támogatási eszközök is rendelkezésre állnak.  

Komlóstető-Vargahegy-Magashegy településrészek a célterületen belül az itt élők jövedelmi, 

lakhatási, társadalmi helyzetét tekintve kedvező helyzetben van.  E tényezők kihatnak  a 

közösségi normák betartására is. Ez magyarázza, hogy az itt élők a közösségi normák 

megsértését, a közbiztonsági kockázatokat a leromlott vasgyári területek közelségéhez, az 

átjáró hajléktalanokhoz, a közelben élő roma lakosokhoz kötik.  

A célterületen belül a konszolidált lakóövezetek népessége elöregedő félben van. Bár az 

elöregedés lassabb, mint a városi átlag. Ez annak köszönhető, hogy viszonylag sok a fiatal 

család telepedik be (gyakran olyanok, akiknek a családja innen költözött el). Az oda- és 

visszaköltözés leginkább Komlóstetőre jellemző. Magashegyen viszont komoly kockázata van 

annak, hogy a közszolgáltatások nehézkes elérése miatt a gyermekes családok inkább 

elköltöznek.  

Bükkszentlászló népessége beköltözés következtében az elmúlt évtizedben önmagához 

képest jelentősen (461 fő 569 főre) növekedett. A beköltözések nyomán e Miskolchoz kapcsolt 

bükki falunak minden fontosabb társadalmi mutatója javult, vagy legalább a városi átlagnál 

kevésbé romlott. Ellentét, versengés nem tapasztalható az őslakos népesség és az újonnan 

érkezettek között, de azért érzékelhetők különbségek.  A betelepülők többsége a fiatal- és 



 

 

közép korosztályokból kerül ki, iskolázottságuk, munkaerőpiaci, közösségi és közélti 

aktivitásuk eltér az erősen idősödő tősgyökeres lakóktól. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy 

az eltérés nem jelent mélyebb értékrendbeli különbséget, csak azt, hogy mások a 

lehetőségeik, vagy épp más dolgok érdeklik őket.  A tekintetben például nincs különbség az itt 

élők között, hogy szeretik és sajátjuknak tekintik a települést.  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a városrészben sok kisgyermekes család él; 

 a kertvárosias, kisvárosias részeken jobbára a középosztálybeli lakosok élnek, akik 

jobban motiválhatók, könnyebben bevonhatók közösségi kezdeményezésekbe; 

 a kisvárosi, kertvárosi városrészekbe beköltözők nem szigetelődnek el a tősgyökeres 

lakosságtól; 

 Bükkszentlászlón, ha nem is élő hagyományként, de őrzik a településrész szlovák 

örökségét. 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 a Vasgyárban élők egészségügyi mutatói rosszabbak, mint a városi átlag 

 a Vasgyárban élő lakosok többsége nem jogosult arra, hogy külön programok révén 

kapjon segítséget, ugyanakkor elszenvedi az összes hátrányt, amit a városrész 

hordoz. 

 minden generáció vonatkozásban hiányos az esemény, illetve a találkozásra, 

tudásmegosztásra épülő programkínálat  

 

1.6. Oktatási, szociális intézmények közösségi szerepe 

 

A városrészben három óvoda (1 a Vasgyárban, 1 Komlóstetőn, 1 Bükkszentlászlón (Szlovák 

Nemzetiségi!), egy általános iskola (Komlóstetőn), egy kétfunkciós intézmény (a Baptista 

általános iskola és óvoda a Vasgyárban), valamint egy szakképző intézmény (Vasgyárban) 

működik. Jelentősebb közösségi szerepről az óvodák és a Komlóstetői iskola esetében 

beszélhetünk. Bükkszentlászlón a Miskolci Batsányi János Óvoda - Szlovák Nemzetiségi 

Tagóvoda nevelő munkájának komoly jelentősége van a település etnikai, kulturális 



 

 

hagyományainak megőrzésében, illetve átörökítésben. A komlóstetői óvoda nevelési 

programja jól hasznosítja a településrész természeti értékeit. Az óvodai közösségek 

szervezőként, közreműködőként is részt vesznek a településrészi eseményeken. Az iskolák 

közül a Komlóstetői Általános Iskola a projektjein, rendezvényein, illetve a vársorészben 

betöltött generációkon átívelő közösségformáló szerepén túl azért is kiemelt figyelmet 

érdemel, mert a településrészen nincs fedett közművelősdési színtér, ezt a funkciót is az iskola 

látja el.  

A hátrányok kompenzációja tekintetében legalább olyan értékű munkát végez a „Nyitott Ajtók” 

Baptista Óvoda és Általános Iskola, mint a Kalán Néni Összefogás Egyesület tanodája. Ha a 

helyi közösségre gyakorolt hatást vesszük alapul a tanoda súlya talán jelentősebb is, 

amennyiben a tevékenysége inkább irányul az elszigetelt élethelyzetek feloldására.    

 

A Vasgyári városrészben természetesen fokozottan vannak jelen a szociális szolgáltatók. A 

MESZEGYI szolgáltatási központot tart fenn. A projekt területi és szakmai tevékenységeinek 

meghatározásnál pedig figyelembe kell vennünk, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban” című TOP-6.9.1-

15-MI1-2016-00001 jelű projekt keretében a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programokat valósít meg. A projektet az önkormányzat konzorciumban 

valósítja meg a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel 

(MESZEGYI) és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 az általános iskolák, óvodák közösségi hatása erős 

 az óvodák, iskolák és a tanoda művészeti produkcióira és csoportjaira építeni lehet a 

településrészi rendezvényeken 

 Komlóstetőn az iskola és az óvoda egyelőre fel tudja vállalni a közösségi színtér 

szerepét    

 működnek a felzárkóztatást, hátránykompenzációt felvállaló intézmények, 

szervezetek, kezdeményezések 

 az óvodák, iskolák gyerek/diák szülői, nevelői közösségei megszólíthatók és 

bevonhatók a közösségfejlesztési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági 

programokba 



 

 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások:  

 az óvodák, iskolák közösségépítő munkájához a közösségnek is hozzá kell járulnia 

anyagi, dologi és emberi erőforrásokkal 

 figyelni kell arra, hogy a közösségfejlesztő és a szociális célokra létrejövő programok 

ne oltsák ki egymást 

 számolni kell azzal, hogy az alacsony küszöbű szolgáltatások biztosításának 

felvállalása a projektünk tényleges célcsoportját távol tartaná 

 

1.7. közösségi, kulturális jellemzők 

 

1.7.1. Rendezvények, események 

 

A szabadidős program kínálatot általánosságban hiányosnak tartják a célterületen élők. A 

családoknak, a gyermekeknek és az időseknek szóló programok tekintetében jelezték, hogy 

léteznek ilyen rendezvények, ám ezek mennyiségével sem elégedettek. Ez érthető is, hiszen 

a rendezvénykínálat jelentékeny része nem a helyi lakosokat célozza, illetve csak egy szűkebb 

csoporthoz ér el. Kevés a helyiek ötleteiből születő, az ő tevékeny részvételükkel megvalósuló 

rendezvény. A rendezvények kínálata és jellemzői eltérnek a célterület különböző részein. A 

Vasgyárban a rendezvénykínálatot három tényező határozza meg. Egyrészt a 

hátránykompenzációt és társadalmi felzárkózás céljával futó köznevelési és szociális 

programokon belül valósulnak meg szabadidős és kulturális rendezvények. Ezek a 

rendezvények fontosak az e programokban résztvevő hátrányos helyzetű lakosok elérése, az 

eredmények megjelenítése szempontjából. Ugyanakkor minimális a vonzerejük az e 

kezdeményezések célcsoportján kívül eső lakosok felé. A második a rendezvénykínálatot 

formáló tényező a Vasgyári Közösségi Ház. Az intézmény nagyon fontos szerepet tölt be az 

egész város életében azáltal, hogy helyet és teret ad a miskolci nyugdíjas kluboknak. A 

Közösség rendezvénykínálata is ehhez igazodik. Ez azonban minimálisan kapcsolódik a 

településrészhez a szervezők, résztvevők e rendezvények esetében jellemzően nem is a 

városrészben élő idősek közül kerülnek ki. A harmadik meghatározó elemet a Factory Aréna 

jelenti. A Factory Aréna, mint helyszín, mint professzionális programszervező, nem 

utolsóssorban, mint közösség az extrém sportok és az ezekhez szervesen kapcsolódó zenei, 

művészeti irányzatok számára kínál megjelenési lehetőséget. A Factory Aréna legjelentősebb 



 

 

rendezvénye a Gyár Fesztivál, amely tíz év alatt viszonylag komoly regionális ismeretségre is 

szert tett.  A Fesztivált 2017-ben már nem sikerült megrendezni.  A településrészen jelenlévő 

katolikus és református gyülekezetek rendezvényei fontosak az e közösségek által felvállalt 

értékek megjelenítése, illetve a tagjaik összetartozásnak erősítése szempontjából. Ám ezektől 

nem lehet elvárni a településrész lakosságának nagyobb mértékű bevonását. Ez már csak 

azért is így van, mert az egyházak hitéleti, jószolgálati tevékenysége sok szempontból 

menedéket jelent az itt élőknek.  

A Komlóstető rendezvénykínálata érdekes változáson ment keresztül az elmúlt években. Ez a 

közösségi viszonyok változásával áll összefüggésben. Komlóstetőn a polgárok 

öntevékenysége és önszerveződése hívta életre és tartotta fenn a teleülésrészi ünnepeket, 

közösségi rendezvényeket. A helyzet azonban megváltozott azáltal, hogy a település egyre 

inkább kedvezőbb helyzetbe került a célterület más részeihez képest az önkormányzati és 

egyéb források bevonása tekintetében. A településrész legnagyobb közösségi eseménye a 

Családi Nap épp ezért hasonló a pályát futott be, mint a kisebb települések falunapjai. Az 

eseményen belül a helyiek aktív részvételéről a súlypont az egyszerű megjelenésükre és a 

szórakoztatásukra helyeződött át.  A Komlóstetőn a rendezvénykínálatot erősen befolyásolja, 

hogy nincs fedett közösségi tér. Az iskola és az óvoda kapacitásai és lehetőségei szabják 

meg, hogy milyen eseményeket lehet megvalósítani a településen. A felmerült 

rendezvényszervezési lehetőségek többsége valamilyen formában kapcsolódik a település 

környezeti adottságaihoz, illetve ahhoz, hogy a helyi kerékpáros közösség tagjai máig jelentős 

szerepet töltenek be a közösségi életben. 

Bükkszentlászlón mind a felülről és alulról jövő kezdeményezések népszerűek, nagyon sokan 

kötődnek a helyi egyházhoz és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzathoz, de a településrész 

önkormányzati képviselője is fontosnak tartja az itteni lakosokat programjainak 

megvalósítását.  

A Vargahegy-Magashegy kifejezetten új lakóövezetnek számít. E közösségeket nem 

kapcsolják össze helyi hagyományok, nincsenek a közösségi életet szervező intézmények és 

szervezetek sem. A Magashegyen ennek ellenére létrejöttek kisebb, családias rendezvények 

főként a helyben élő gyermekek szórakoztatására, foglalkoztatására. Magashegyen és 

Vargahegyen azonban nincs olyan nyitott vagy zárt közösségi tér, ami alkalmas lenne 

akárcsak a településrészek szűkebben vett lakosságának egészét elérő rendezvények 

megvalósítására. A Komlóstetőn, Vasgyárban megvalósuló programok szervezésénél kiemelt 

figyelmet kell fordítani az itt élők elérésére, a polgárok, szomszédságok bevonására  



 

 

Amint a fentiek alapján látható a rendezvények és programok azokhoz településrészekhez 

köthetök, ahol legalább egy közösség formáló intézmény, szervezet vagy egyház jelen van. 

Továbbá, ahol a lakosságszám, vagy a történeti fejlődés nyomán szükségletté vált a közösségi 

ünnepek, rendezvények szervezése. A programok száma azonban még ezeken a helyeken 

sem kielégítő.  A polgárok aktív szerepvállalás tekintetében is eltérés mutatkozok, hiszen míg 

Bükkszentlászlón nagy aktivitás mutatkozik a helyi lakosok részéről, addig Komlóstető és a 

Vasgyár lakosságához inkább a fogyasztói szerep áll közelebb és nem igazán veszik ki a 

részüket a szervezésben. A közösségi beszélgetéseken is hangsúlyozták a résztvevők, hogy 

minden korosztályt fontos lenne megcélozni. Az igények főként a kulturális – művészeti, 

szabadidős – sport és az ifjúsági programok iránt fogalmazódtak meg, valamint fontos 

szerepet kapott még a környezeti értékek megőrzése is. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 

 Komlóstető és Bükkszentlászló esetében van előképe a lakosok aktív részvételével 

megvalósuló programoknak 

 Vannak bevonható emberi erőforrások, kapacitások a rendezvények, programok 

szervezéséhez  

 Többfunkciós, sportolásra alkalmas terek állnak az itt élők rendelkezésére a Factory 

Arénában.  

 Bükkszentlászlón és Komlóstető-Vargahegyen a természet közelsége lehetőséget 

biztosít különféle szabadidősportok gyakorlására (hegyi kerékpározás, tájfutás stb.), 

amelyet az ott élők is kihasználnak.    

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 A hagyományos sportolásra, testmozgásra nincsenek lehetőségek 

 A lebonyolításra alkalmas helyszínek kialakítása, gondozása megoldásra váró feladat.   

 Minden generáció vonatkozásban hiányos az esemény, illetve a találkozásra, 

tudásmegosztásra épülő programkínálat 

 Alig vannak településrészi ünnepek (csak nagyrendezvények vannak) 

 a kulturális programok – kevés van, többre lenne igény 

 a kikapcsolódást, szórakozást biztosító szabadidős programkínálat hiányos  



 

 

 elvétve fordulnak elő a helyi lakosokat összetartó közösségi események (ezek 

szervezésébe sem vonódnak be a helyi lakosok)  

 az itt élők korlátozottan képesek megjeleníteni az őket foglalkoztató ügyeket, igényeket 

 

1.7.2. Önképzés, öntevékenység 

 

A településrészeken problémát okoz a már korábban említett közösségi terek hiánya vagy a 

meglévők elhanyagoltsága. A Vasgyárban jelen van a közösségi ház, viszont rendezett, 

karbantartott, nyitott közösségi terekkel nem rendelkezik a városrész. Komlóstetőn a 

közösségi programok megtartására csak az iskola és az óvoda terei alkalmasak, az előbbi 

komolyan felújításra szorulna, állapota nem kielégítő. A nyitott tereket tekintve van játszótér, 

de kezdik kinőni a helyiek, sok a gyerekes család. A helyi „Körforgó örökbe fogadását” 

szeretnék a helyiek, sőt a mellette lévő focipálya rendbe tétele is felmerült közösségi 

munkával. A közelben lévő Magashegyen egyáltalán nincs se nyitott, se zárt közösségi tér, de 

még játszótér se, pedig szintén sok a gyerekes család. Bükkszentlászlón szeretik és 

használják is az ottani közösségi házat, viszont a mérete már nem annyira előnyös egy-egy 

nagyobb rendezvény megtartására. Ezt leszámítva itt is van igény az „örökbe fogadásra”, van 

a településrészen egy úgynevezett „Rakodó”, amit a neve alapján rakodásra használnak. A 

családi nap itt kerül megtartásra, akkor ennek megfelelően rendbe teszik a terültet, de program 

nélküli időszakban gazos, elhanyagolt. A „Rakodó” területére egy közösségi teret / játszó 

parkot szeretnének a helyiek kialakítani a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségi élet 

szempontjából.  

Az adott közösségi tereken zajlanak közösségi események, a Vasgyári közösségi házban 

rendszeresen gyűlnek össze a különböző nyugdíjas klubok. A többi településrészen viszont 

ez tér hiányában nem lehetséges, továbbá se múzeum, se könyvtár nem található az egész 

célterületen.  Az előkészítő szakaszban egyedül Bükkszentlászlón tapasztaltuk azt, hogy a 

közösség tagjai kevés segítséggel is képesek lennének önképző köröket, klubokat létrehozni: 

ünnepekhez kötött kézműves programok, a focicsapat, a szlovák nyelv oktatása és jógaóra 

(vagy valamilyen női mozgás). 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a közösségi terek kialakítása, illetve rendezése mentén közösségi folyamatok 

indulhatnak el 



 

 

 a nők, különösen a kisgyermekes anyák körében van igény az öntevékenységre, 

önképzésre 

 Bükkszentlászlón elindult a csoportok spontán szerveződése 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 a vasgyári lakosság elérése csak komoly energia befektetés árán valósulhat meg 

 hiányoznak az azonos élethelyzetben lévők részvételére építő programok, folyamatok 

 nincsenek, illetve nem a helyi lakosok részvételén alapulnak a szakkörök, klubok 

 kevés a folyamatokat irányítani, vezetni képes helyi lakos 

 hiányosan működik a generációk, lakosok közötti tudásátadás  

 

1.7.3. Helyi értékek feltárása, hasznosítása 

  

A különböző településrészen tekintetében szintén megosztottságot mutat. A Vasgyárban 

sokan említették, mind a beszélgetések és interjúk során, hogy nem lenne szabad veszni 

hagyni az épített örökséget, viszont tapasztalataink alapján ez nem helyi akarat, hanem a 

városrészbe dolgozni járók, még inkább a településen tevékenykedő civil szervezetek igénye. 

A Vasgyár és annak lakótelepe tekintetében is történtek már a „félmúlt”, illetve az ipari örökség 

megismerésére irányuló kezdeményezések. A két téma gyakran visszaköszön a közösségi 

oldalakon, blogokon is, ami érthető, ha figyelembe vesszük, hogy az LKM – DIGÉP 

gyáróriásokban több, mint tízezer dolgozott a rendszerváltás ellőtt: sok embernek van tehát 

közvetlen emléke.  A területen érdemes folytatni az Észak-Keleti Átjáró Egyesület által 

elkezdett, de azóta lezárult „oral history”, illetve képi dokumentációs munkát, lehetőség lenne 

továbbá vetítéseket, beszélgetőköröket szervezni a helyiek bevonásával a Vasgyár múltjáról. 

Érzékelhető továbbá igény arra is, hogy az ipari örökség megismerése érdekében „ipari safari” 

túrákat szervezzünk. 

Bükkszentlászlót szlovákok alapították. A szlovák identitás ápolása, mára inkább nyomokban, 

mintsem a hétköznapok szintjén maradt meg. Az óvodai nevelésben és a hitéletben, illetve a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat munkájában van jelen élő elemként a szlovák kötődés. 

Érdekes, hogy se itt, se Komlóstetőn nincsenek valódi településrészi ünnepek. 

Bükkszentlászlón egyaránt fontos a Szent László-kultusz, a kelta és a szlovák nemzetiségi 

hagyományok őrzése is. Bükkszentlászlón igény van egy kialakított tájházra is, viszont az 



 

 

1902-03 körül épült ház magántulajdonban áll, ezért opcióként merült fel a program 

újragondolása és egy kiállítás szervezése a közösségi házba „az igazi régi faluról”. 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a Vasgyárat és a Vasgyári kolóniát érintően voltak programok a félmúlt feltárására 

 a településrészen működnek az ipari örökség bemutatásáért, hasznosításáért 

tevékenykedő közösségek, szervezetek 

 a Vasgyár jelen van a város emlékezetében  

 Bükkszentlászló szlovák nemzetiségi gyökereit ápolja az óvoda és a nemzetiségi 

önkormányzat 

 Bükkszentlászló van történeti mélysége az értékek feltárásának, amelynek feltárását, 

hasznosítását fontosnak tartják a helyiek. 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 a vasgyári lakosság lecserélődött, az újonnan érkezők kötődései gyengék 

 a kertvárosi részeken élők nem tartják értékként számon a saját munkájuk 

eredményeit, illetve nem fordítanak figyelmet ezek megjelenítésére 

 

1.7.4. Helyi nyilvánosság és párbeszéd 

 

Minden településrészen igény mutatkozik az egymás közötti kommunikációra a helyi ügyek 

kapcsán. Napjainknak megfelelően, alakultak Facebook oldalak és csoportok, amik meglétét 

mi is remekül tudtuk hasznosítani a közösségi felmérések során. A hagyományos, papíralapú 

kapcsolatteremtésre is van igény, főként az idősebb generáció részéről. Működnek faliújságok 

/ hirdetőtáblák is a célterületen. A minél szélesebb kör eléréséhez egyaránt szükség van az 

online és a hagyományos tartalmak kibocsátásra. A közösségi felmérés során kiderült, hogy 

sokan hiányolják a lakossági fórumokat, valamint több kérdőíves felmérést és nagyobb 

önkormányzati képviselői aktivitást szeretnének. 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 



 

 

 létrejöttek olyan közösségi oldalak, csoportok, amelyek a helyiek kifejezik 

véleményüket a helyi viszonyokról 

 több ügyben is voltak már az érdekérvényesítést célzó akciók fellépések 

  Több olyan kérdéskör is van, amely igényelné a mélyebb párbeszédet 

 a városrész képviselője igyekszik jelen lenni és nyitott az itt élők véleményére 

 vannak elérhető és aktív polgárok (a Vasgyár kivételével) 

 az internetes közösségi csoportok aktívak  

 helyi „kijáró emberek” 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 a párbeszéd és az érdekérvényesítés kultúrája hiányos  

 az itt élők érdekeinek megjelenítése szempontjából a Komlóstető előnyöket élvez, más 

részekhez képest 

 a Vasgyárban élők érdektelennek tűnnek, külső szereplőktől erednek a fejlesztési 

javaslatok is 

 

1.7.5. Helyi civil szervezetek, közösségek 

 

A közösségi felmérésen elért egyének többsége tud működő civil szervezetekről és 

közösségekről, ugyanakkor nem tagjai ezeknek. Működnek a civil szervezetek mellett, 

egyházi, nemzetiségi, iskolai és óvodai közösségek is. Viszonylag nagyobb aránya a 

válaszadóknak áll kapcsolatban egyházi közöségekkel, ami tekintve a Vasgyárban jelenlévő 

felekezetek sokszínűségét és a Bükkszentlászlón aktívan működő egyházat, nem meglepő. 

Az iskolák és óvodák képviseletében résztvevők részéről nagy hajlandóság mutatkozott a 

programhoz való csatlakozásban. A civil szervezetek túlnyomórészt a Vasgyárban 

tevékenykednek (Észak-Keleti Átjáró Egyesület, Montázs Egyesület, Kalán Néni Összefogás 

Egyesület, Factory Aréna és a nyugdíjas klubok), de Komlóstetőn például működik a KKSK 

(Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub). A közösségi beszélgetéseken pozitív hozzáállás 

mutatkozott a részükről, a továbbiakban lehetőség van együttműködésekre is, lehet építeni az 

általuk elért eredményekre és megszerzett tapasztalataikra. Többen közülük működtetnek 

közösségi tereket is, ami újabb kapcsolódási lehetőségeket nyit. 

 



 

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások: 

 a Komlóstetőn, Vasgyárban vannak viszonylag stabilan működő és erős társadalmi 

elismertséggel működő civil szervezetek 

 a Vasgyári közösségi ház több, mint tíz nyugdíjas közösségnek ad otthont 

 A Komlóstetőn, Vasgyárban megvalósult korábbi programok hoztak létre „jó 

gyakorlatokat”  

 kertvárosi részeken létezik, illetve formálódik egyfajta helyi identitás, lokálpatriotizmus, 

kötődés, amire közösségek épülnek, épülhetnek 

 egyházi közösségek jelenléte 

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások: 

 hiányoznak az intézményi és egyházi szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 

szolgáltatások, szívességi hálózatok 

 

1.8. Közlekedés, közlekedésbiztonság 

 

A közlekedés és a közlekedésbiztonság neuralgikus pontként jelenik meg a célterületen.  

Amint a fentiekben utaltunk rá a tömegközlekedés nem megfelelő, mindenhol gondot jelent, 

hogy nem megfelelő a járatok sűrűsége. Ezzel összefüggésben, főleg a Komlóstetőn és 

Bükkszentlászlón élők autóval, illetve a fiatalabbak kerékpárral közlekednek. A város külső 

lakóövezetei, bükki részei népszerű kerékpáros túraútvonalak. Ezeket az útvonalakat viszont 

épp ilyen szívesen használják azok az autósok is, akik kalandot keresnek a keskeny és 

kanyargós útszakaszokon. Az ipari, logisztikai cégek, illetve a Mexikóvölgyi Kőbánya miatt a 

célterületen meglehetősen nagy a teherautó forgalom. A képet pedig tovább színesíti, hogy a 

célterületen a lovaskocsi is megszokott látványnak számít. A célterületen tehát jelen van 

minden olyan tényező, amely a balesetek kockázatát hordozza. A rossz minőségű, keskeny 

nem a jelenlegi forgalomra tervezett úthálózat, a szabályok betartására kevésbé figyelő 

közlekedők miatt e városrészben gyakoribbak a súlyos nem ritkán halálos balesetek. 

Bükkszentlászlón egy jásztótér kialakítására lenne szükség, a gyerekek sokszor az úton 

játszanak, ami egy egyutcás völgytelepülésnél, ahol a busz – autó ugyanott közlekedik, 

egyáltalán nem veszélytelen. 



 

 

Az utak minőségével sem elégedettek a lakók, a legkirívóbb példa a Magashegy helyzete, ami 

ugyan belterület, mégis hosszú évek óta nincs aszfaltozott út a városrészen, ami egy 

elmérgesedett viszonyt eredményezett a helyi önkormányzati képviselővel. Az utak állapota 

nem kielégítő továbbá a Vasgyárban és Komlóstetőn sem. A komlóstetői lakosság számára 

negatívumot jelent a Vasgyár közelsége, főleg, hogy a településrészre vezető egyetlen út is a 

Vasgyáron keresztül vezet, amivel zsákfalu érzetet kelt a helyiekben.  

A már korábban említett bükkszentlászlói játszótér létrehozása hangsúlyos az ottani családok 

esetében is, mivel a gyerekeiket a város más részeibe kell levinniük játszótérre, ráadásul a 

lehetőség hiányában  

 

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 működik polgárőrség, amely az iskolakezdés idején külön szolgálatot teljesít 

 az itt élők bíznak a szemléletformálásban, a figyelemfelhívó akciók hatásában 

 van nyitottság, akarat a párbeszédre és léteznek konkrét javaslatok is a parkolási és 

közlekedésbiztonsági kihívások kezelésére 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 parkolóhely létesítés lehetőségeinek feltérképezésének, illetve az igények közös 

megjelenítésének hiánya 

 a városrészben közlekedők nem ismerik, nem mérik fel a veszélyforrásokat 

 szükség van szemléletformálásra és figyelem felkeltésre a közlekedési balesetek és 

konfliktusok számának csökkentése érdekében 

 

1.9. Közbiztonság 

 

A megkérdezettek többsége közepesen biztonságosnak vagy biztonságosnak tartja a 

településrészt, ahol él és a válaszadók kicsivel több, mint felét sosem érte közevetlen sérelem. 

Ugyanakkor eltérő vélemények is születtek, még egyesek szerint a Vasgyár negatív 

megítélése túlzó és egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy beállítják, mások szerint 

igenis veszélyes környék. A térfigyelő kamerák hasznosságának megítélése vegyes 

eredményt hozott. A válaszadók többsége szerint javulni fog a biztonság a kamerák számának 

emelkedésével. De jelentős azok aránya is, akik szerint a kamerák kihelyezésével 



 

 

kapcsolatban közömbös állásponton van, illetve egyáltalán nem vár semmilyen eredményt.  

Arra a kérdésre, hogy ha vészhelyzetbe kerülne az utcán, kiket értesítene? – a válaszolók 

szinte kivétel nélkül a Rendőrséget jelölték meg a Miskolci Önkormányzati Rendészettel 

szemben. A Vasgyári városrészben rendőrőrs is működik. A rendőrség közösségi jelenlétére 

is több példa van. Rendszeresen tartanak például osztályfőnöki órákat az iskolákban, de a 

településrészi rendezvényeken is részt szoktak venni.  

A biztonságérzet növelése érdekében a résztvevők több biztonsági berendezést, aktívabb 

polgárőrséget, a deviáns viselkedési formák megjelenésének csökkentését és a 

tudatmódosító szerek használatának visszaszorítását szeretné. A válaszolók többsége úgy 

gondolja, hogy baj esetén számíthat a szomszédai segítségére, ami egy pozitív eredmény. 

Több információt igényelnek a válaszadók az internetbiztonságról, a személyi- és 

vagyonvédelmi lehetőségekről, az áldozattá válás elkerülésének módszereiről és a Miskolci 

Önkormányzati Rendészet munkájáról.  

A helyzetelemzés során feltárt erőforrások 

 működő polgárőrség 

 együttműködési hajlandóság a Miskolci Önkormányzat, a Miskolci Önkormányzati 

Rendészet és a MIRENDSEC KFT részéről 

 a bűnmegelőzési programok városi szinten történő összehangolásának igénye   

 

A közösségi cselekvés, illetve a közösségi részvétel által kezelhető kihívások  

 szükség van személy- és vagyonvédelmi tájékoztató eseményekre 

 szükség van bűnmegelőzési programokra 

 szükség van az áldozattáválást megelőző programokra 

 szükség van az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékoztatásra 

 a hajléktalanok, illetve a terület szélén elhelyezkedő szegregátumokban élők jelenlétét 

nehezen és egyoldalúan közbiztonsági kérdésként kezelik az itt élők 

 

 

 



 

 

 

2. SWOT analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 

 arányaiban sok a gyerek 

 aktívabb idősebb generáció 

(Vasgyár, Bükkszentlászló) 

 szomszédságok működnek 

(Komlóstető, Bükkszentlászló) 

 A településrész közösségi életével 

kapcsolatban elköteleződést mutató 

civil szervezetk jelenléte. 

 Erős egyházi közösségek jelenléte, 

egyházi programok 

 Interneten szerveződő közösségek 

 Civil szervezetek, egyházak, 

oktatási intézmények és non 

formális csoportok által rendezett 

eseményeken. 

 nyugdíjas klubok (Vasgyár, 

Bükkszentlászló) 

 Közösségi házak 

 Oktatási intézmények 

 Civil szervezet által fenntartott 

közösségi terek 

 Egyházak közösségi terei 

 közösségi házak reklámfelületei 

 egyházi hirdetmények 

 civil szervezetek által üzemeltetett 

közösségi terek 

 közösségi internetes oldalak 

 épített örökségek (ipari – Vasgyár) 

 egységes arculat (Vasgyár) 

 sok a szegény ember (Vasgyár) 

 sok a hátrányos helyzetű roma lakos 

(Vasgyár)  

 a gyerekek hátrányos helyzetűek 

(Vasgyár)  

 elkülönülnek a romák és a magyarok 

(eltérő demográfiai, életvezetés stb.) 

(Vasgyár)  

 minden aktív ember kívülről érkezik 

(Vasgyár) 

 Hullámvölgy a közösségi életben 

(nem igazán elérhetők a helyi 

idősek, cserkészek, a nemzetiségi 

hagyományok leépültek). 

 „alvó” városrész (Komlóstető, 

Bükkszentlászló)  

 önkormányzat, egyházak, civil 

szervezetk, nonformális közösségek 

által szervezett programok – 

korosztályonként eltérőek a 

lehetőségek, ifjúság, fiatal 

felnőtteknek szóló program nincs 

vagy nem jellemző 

 jellemzően nem jutnak el a 

szervezésig, csak az igényt jelzik a 

képviselőnek 

 nincs településrészi ünnep 

(Vasgyár, Komlóstető)  

 egyházak, közművelődési intézetek, 

civil szervezetek, oktatási 



 

 

 felmerült igények 

- felnőtt kondipark (Vasgyár) 

- játszótér – bővítése 

(Komlóstető, Bükkszentlászló)  

      - fakidőlés veszélyei – 

felmérésre  

       igény lenne (Bükkszentlászló) 

 tiszta levegő, környezeti értékek 

(Komlóstető, Bükkszentlászló)   

 csendes, nyugodt környék 

 erdő, kirándulóutak – kerékpározás, 

futás, sportolási lehetőségek 

(Komlóstető, Bükkszentlászló)  

 óvoda 

 általános iskola (Vasgyár, 

Komlóstető) 

 rendőrőrs 

 Közösségi Rendőrség  

 felzárkóztató programok  

 városrehabilitációs program 

intézmények általa biztosított 

közösségi terek – nagyobb terekre 

lenne igény  

 nyitott közösségi terek nincsenek, 

ahol meg van ott elhanyagoltak, 

felújítást igényelnek 

 a lakosság nem vesz részt a helyi 

ügyekben, nem jellemzők a helyi 

fórumok 

 nem is keletkeznek igazán helyi 

ügyek (Vasgyár) 

 bűnmegelőzési, áldozatvédelmi 

kérdésként jelenik meg a városrész 

(Vasgyár) 

 elhanyagolt épített örökség 

(Vasgyár) 

 szegregátumok (Vasgyár), ezek 

közelsége egyéb településrészre 

nézve (Komlóstető) 

 nyitott közösségi terek 

elhanyagoltak, fejlesztendők, vagy 

nincsenek kialakítva  

 játszóterek nincsenek, vagy 

fejlesztendők 

 közlekedés: rossz az úthálózat 

minősége, szilárd útburkolat nem 

minden helyen van (kiemelten 

Komlóstető – Magashegy a 

probléma) 

 Magashegy: nincs szilárd burkolatú 

út, Komlóstetővel nincs megfelelő 

közúti összeköttetés, kábel TV, 

internet szolgáltatás sincs  

 1-1 út vezet be 1-1 településrészre 

(Komlóstető, Bükkszentlászló) 



 

 

 hiányzik: 

- közüzemek, 

közszolgáltatások, pl. posta, 

önkormányzat elérhetősége 

- szociális intézmények: pl. 

bölcsőde 

- egészségügyi szolgáltatások: 

leépülőben vannak, több 

szakrendelést beköltöztettek 

a Központi Kórházba  

- kábel TV, internet 

 kutyatartás – problémát okoz: 

kutyafuttató nincs vagy fejlesztendő, 

kutyások – nem kutyások ellentét, 

sok a kóborkutya 

 sok a szemét, az illegális 

szemétlerakás problémát okoz  

 rendezetlen patakmeder 

(Bükkszentlászló) 

 a régi lakók elkeseredettek, 

zárkózottság (Vasgyár)  

 kutyatartás – problémát okoz, 

kutyások – nem kutyások ellentét 

Lehetőségek Veszélyek 



 

 

 sok a szegény ember, a hátrányos 

helyzetű roma lakos (Vasgyár) 

 sok a nevelőszülő 

 aktív idősebb generáció – akik 

jellemzően kívülről érkeznek 

(Vasgyár) 

 kertvárosias jelleg (Komlóstető, 

Vasgyár egy része) 

 internetes közösségépítés 

lehetősége 

 hagyományőrzés (Bükkszentlászló, 

Vasgyár) 

 hagyományteremtés 

(Bükkszentlászló) 

 a nemzetiségi hagyományok 

(Bükkszentlászló) 

 aktív emberek, családok   

 baba-mama klub (Komlóstető, 

Bükkszentlászló) 

 igény a modellező körre (Vasgyár) 

 sport 

 egyházi programokon részt vesznek 

 Bükkszentlászló: kreatív, kulturális, 

hagyományőrző 

 erdő rendbetétele, karbantartása 

(Komlóstető, Magashegy) 

 örökbe fogadás – foci pálya 

(Komlóstető) 

 örökbe fogadás (Magashegy, illetve 

teleszemetelt területek)  

 környezetvédelem, környezeti 

nevelés (Komlóstető) 

 Vasgyár (ipari szafari)  

 oktatási intézmények  

 merev közösség szervezői kör 

(Komlóstető) 

 iskola – bezárkózik (Komlóstető)  

 sok a szegény ember (Vasgyár) 

 sok a hátrányos helyzetű roma lakos 

(Vasgyár) 

 Bükkszentlászló: „alvó” település 

 a lakosság nem vesz részt a helyi 

ügyekben (Vasgyár) 

 elhanyagolt épített örökség – de ez 

nem helyi akarat (Vasgyár) 

 Komlóstető kiemelt helyzetben van a 

képviselői körzeten belül 

 szegregátumok (Vasgyár) 

 sok az eladó ingatlan → 

gondozatlanság (Vasgyár) 

 közlekedés – rossz a járat sűrűség 

 taxi nem minden esetben megy be a 

körzetbe (Vasgyár) 

 a komlóstetői általános iskola 

felújításra szorul 

 télen rossz a levegő minősége 

(Bükkszentlászló)  

 behatárolt földrajzi fekvés (egyutcás 

völgytelepülés – Bükkszentlászló 

stb.)  

 az időjárás gyakran befolyásolja a 

közlekedést és az áramellátást 

(Bükkszentlászló, Magashegy)  

 nincs játszótér – ezért a gyerekek az 

úton játszanak! (Bükkszentlászló) 

 fakidőlés veszélyei – felmérésre 

igény lenne (Bükkszentlászló) 

 útminőség – rossz 



 

 

 „Körforgó” (Komlóstető) 

 játszóterek 

 kiskertek  

 közösségi ház bővítése 

(Bükkszentlászló) 

 „Rakodó” (Bükkszentlászló) 

 óvodák, iskolák köré szerveződő 

közösségek 

 civil szervezetek, non formális 

társaságok, egyházak közösségei  

 kerékpáros verseny (jelenleg nincs, 

csak akarnak) 

 utcabál (Bükkszentlászló)  

 szociális intézményeken, 

felzárkóztató programokon, 

egyházakon, oktatási 

intézményeken, civil szervezeteken 

keresztül a lakosság elérése 

 online  

 Bükkszentlászló: faliújság, szájról-

szájra  

 szemléletformálás kell (Factory, 

sport, ifjúság, utcai művészet stb.)  

 közterületek rendezése – „körforgó”, 

játszóterek (Komlóstető) 

 erdő, erdei utak rendezése 

(Komlóstető) 

 Magashegy (jó ügyek, 

elmérgesedett viszonyok, 

patthelyzet) 

 sok a kihasználatlan zöld terület 

 erdő, kirándulóutak – kerékpározás, 

futás, sportolási lehetőségek 

 romaközösség tagjai közötti 

konfliktus (Vasgyár) 

 drogprobléma (Vasgyár) 

 lakosságcsere (Vasgyár) 

 negatívum a Vasgyár közelsége 

(Komlóstető) 

 gyakoriak az emberi konfliktusok 

(Komlóstető, Vasgyár)  

 a fiatalság Miskolcra, a belvárosba 

jár közösségi életet élni 



 

 

 be kellene vonni a roma lakosokat, 

közösségeket a programokba, 

közösségi életbe (Vasgyár) 

 felzárkóztató programok (Vasgyár)  

 városrehabilitációs program 

 

 

3. A projekt céljai 

 

3.1. A projekt átfogó céljai 

 

A Közösség Téglái projekt átfogó célja, hogy feltárja, illetve önállóan vagy a szinergikus 

hatásain keresztül biztosítsa azokat a közösségi és részvételi lehetőségeket, amelyek által az 

itt élők javítani tudják saját életük minőségét, illetve hatást gyakorolhatnak az őket befogadó 

szűkebb-tágabb közösségek épülésére. A projekt a lakossági igények feltárásán, a lakosság 

aktivitásnak hasznosításával segíti a településrészt érintő közösségi szolgáltatások épülését, 

a lakókörnyezet minőségének javulását is.    

A projekt céljai, tevékenységei és a közösségi részvétel elvét alapul vevő módszerei 

hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. 

Ezt azáltal tudja elérni, hogy a projekt a természetes módon szerveződő (szervezhető) 

szomszédságokra, illetve az élethelyzetek és érdekek, szükségletek hasonlóságán alapuló kis 

közösségekre épít. Ezek városrészen belüli, illetve a teljes városban szerveződő 

kapcsolódásai mentén teremti meg azt a teret, amely biztosítja a felelősségvállalás 

lehetőségét, illetve az ehhez szükséges képességek fejlesztését. 

  



 

 

3.2. A projekt közvetlen céljai 

 

A projekt az alábbi közvetlen célok mentén épül fel: 

I. A helyi identitás fejlesztése 

II. Párbeszéd és nyilvánosság 

III. A lakókörnyezet fejlesztése, gondozása   

 

 

I. A helyi identitás fejlesztése 

 

A célterületen élők körében – különösen az itt születettek és/vagy az évtizedek óta itt élők 

esetében – fellelhető egyfajta identitás tudat, amely, főként Bükkszentlászlón a településrész 

történeti múltjában, vagy az élő hagyományokban gyökerezik, a másik két településrészen az 

okok elsősorban nem a történti múlthoz köthetőek, hiszen például a Vasgyár esetében sokan 

elszármaztak a területről. Ezzel együtt a településrészek nem értékek nélküliek. Az értékeket 

az emberek hordozzák és ezek az értékek annyira szem előtt vannak, hogy legtöbbször 

láthatatlanok maradnak a várospolitika számára is. Bükkszentlászlón és Komlóstetőn 

többségében éppen azok a munkások, kis- és középpolgárok laknak, akiknek tudása, tőkéje, 

munkája, adója, szavazata, érdeklődése, szolidaritása szükséges ahhoz, hogy a város 

működni és fejlődni tudjon. 

Beavatkozási területek 

 

I.1. Cselekvő közösségek – közös cselekvések létrejötte 

 A helyi lakosok aktív közreműködésével közösségi akciók, események szervezése.    

 A program és rendezvény kínálat kibővítése: 

 Életkor, élethelyzet szerinti programok szervezése. 

 Tematikus programok szervezése: kulturális, szabadidő, sport programok, valamint a 

településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő és a lakókörnyezet javítását 

célzó közösségi akciók, folyamatok.  

I.2. Az itt élők tudásának, tenni akarásának hasznosítása 

 az emberek motivációjának felkeltése, cselekvésre ösztönzés.  







 

 

 

4. A projekt költségvetése 

 

Az alábbi táblázat a projekt költségvetési kereteit tekinti át a pályázati felhívásban szereplő 

tevékenységek mentén csoportosítva a kiadásokat. 

1 A.1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 1 969 163 Ft 

2 A.3. a) közösségi akciók, tevékenységek, események, megvalósítása 4 705 820  Ft 

3 A.2. Helytörténeti, helyismereti projektelem: A.2. Közösségi tevékenységének 
történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele és A.3. b) 
programok, folyamatok közösségi akciók, tevékenységek, események, 
folyamatok megvalósítása 

2 939 582 Ft 

4 A.3. c.) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak 
fejlesztése 

921 820Ft 

5 A.3 d) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése és  
A.4 A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 
dokumentumok áttekintése, megújítása 

112 000 Ft 

6 A.5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont 
kialakítása  

1 745 600 Ft 

7 A.6 a) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása 629 000 Ft 

8 A.6 b) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása 300 000 Ft 

9 A.1-A.6. Közösségfejlesztő személyzet és informatikus díjazása 27 968 600 
Ft 

10 Kötelező nyilvánosság biztosítása 19 476 Ft 

11 Eszközbeszerzés 2 979 313 Ft 

12 Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok (foglalkoztatás, 
eszközbeszerzés és projektmenedzsment rész nélkül) 

4 460 980 Ft 

13 Közlekedésbiztonsági tevékenységek (eszközbeszerzés és 
projektmenedzsment rész nélkül) 

4 274 270 Ft 

14 Projektmenedzsment 1 374 968 Ft 

15 Fenntartási időszak tevékenységeinek előkészítése – Záró tanulmány 600 000 FT 

  ÖSSZESEN 55 000 000 
Ft 

 

 

5. TERVEZÉSI MÁTRIX 

 

A helyi cselekvési terv a projekt idejére 2018-2021 időszakra szól és megvalósulásához 

több területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni. E megtervezett, egymást 

erősítő tevékenységek alkotják a cselekvési 

programot, amelyeket kisebb egységekre, projektekre bontottunk. 



 

 

A következőkben a módszertani útmutató alapján, egy tervezési mátrix (1.sz. melléklet) 

felállításával és táblázatba foglalásával határoztuk meg a teendőket.  

 

A cselekvési terv, a tervezési mátrix és a rendezvénynaptár évente felülvizsgálatra kerül a 

közösség által.    

 



HELYI CSELEKVÉSI TERV -Tervezési Mátrix

„A KÖZÖSSÉG TÉGLÁI"

TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

1 969 163

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Közösségi interjú, közösségi 

beszélgetések, közösségi felmérés 

elkészítése

Közösségfejlesztés A.1. Közösségek 

részvételével megvalósuló 

felmérés és tervezés

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Közösségi beszélgetések helyszín és 

ellátás biztosítása

Közösségfejlesztés A.1. Közösségek 

részvételével megvalósuló 

felmérés és tervezés

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Megalapozó tanulmány elkészítése Közösségfejlesztés A.1. Közösségek 

részvételével megvalósuló 

felmérés és tervezés

Ifjúságért 

Alapítvány

A megalapozó dokumentum feltárta a  településrész főbb társadalmi-

gazdasági problémáit, kijelölte a projekt lehetséges célcsoportjait, 

bemutatta azok igényeit, meghatározta a projektben megvalósítani 

tervezett tevékenységeket, azok szükségességét. 

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

Előkészítési folyamat kiadvány Közösségfejlesztés A.1. Közösségek 

részvételével megvalósuló 

felmérés és tervezés

Ifjúságért 

Alapítvány

A helyzetelemzés eredményeinek és a Helyi cselekvési Terv végleges 

változatának bemutatására 1 kiadványt állítunk össze.

4 705 820

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása 

1. akció Szomszédünnep és 

bűnmegelőzési családi nap 

Komlóstetőn

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A három alkalommal megvalósuló akció a közösségfejlesztési és 

bűnmegelőzési elemek ötvözésével jön létre.

A közöségfejlesztő elem keretében lehetőséget biztosítunk a 

célterületen működő kis közösségek (szomszédságok, intézményi 

közösségek, a sport és művészeti csoportok) megjelenésére, 

eredményeik megjelenítésére. A szomszédünnep keretében bővítjük a 

projekt önkénteseinek, eseti és rendszeres közreműködőinek számát. 

A rendezvény fontos továbbá abból a szempontból, hogy egy-egy 

ügyhöz, a projekt keretében megvalósuló folyamatokhoz kapcsolódóan 

feltérképezzük, és egy folyamatosan bővülő közösségi regiszterbe 

rögzítsük azokat, akik érdeklődőként, tevékeny részesként, 

tudásátadóként bekapcsolódnak a helyi közösség építésébe. 

A tudatosságnövelő közbiztonsági elem keretében tervezett 

tevékenyégek: prevenciós kiadványok bemutatása, gépjármű védelem 

és lakásbetörés megelőzését bemutató kisfilmek vetítése, 

esetmegbeszélések,  jellemző bűnelkövetési formák, védekezési 

lehetőségek ismertetése, vagyonvédelmi teszt kitöltése,  elektronikai 

és mechanikai eszközök bemutatója, alkalmazási területek.  

lakóingatlan vagyonvédelmi bemutató, a rendészet, polgárőrség, 

rendőrség, bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal foglalkozó civil 

szervezetek, közalapítványok, illetve a városban működő Rendészeti 

Szakközépiskola bemutatkozója, toborzója.

750

KKSK Alapítvány, Zöld Sziget Egyesület, B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, 

MIŐR, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, 

Polgárőr Egyesület, Komlóstetői Ált. Iskola, Szeder Úti Tagóvoda, Katolikus, 

református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt kapcsán 

épülő öntevékeny  csoportok

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

A közösségi módszertani útmutató  szerint egy-egy akcióba a hasonló módszerrel és céllal szervezettt tevékenyégek tartoznak. A Helyi Cselekvési 

Terv alapján 36 hónap alatt 12 akciót valósítunk meg. Az akciók keretében megvalósuló 48 esemény, önkéntes akció megszervezését és szakmai 

megvalósítását vállaljuk.

Közösségi beszélgetések 88

Tervező műhely 19

Kérdőíves felmérés 65

Közösségi interjúk 30

A.3 a) Közösségi akciók, tevékenységek, események, megvalósítása

Előkészítési folyamat 

A módszertani útmutató alapján 30 közösségi interjú készült. Ez 

alapján kérdőíves felmérést késztettünk önkitöltős on-line és 

papíralapú kérdőívek használatával. A célterületen 10 közösségi 

beszélgetés valósult meg. Ezek közül kettő a HCST és a HEP és a 

Közművelődési Rendelet véleményezésével foglalkozó  tervező műhely 

volt

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt. Miskolci 

Kulturális Központ Nonprofit Kft. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Hilsher Rezső 

Szociális Közalapítvány, Háromkő Egyesület
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IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása 

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A három alkalommal megvalósuló szomszédünnep keretében 

lehetőséget biztosítunk a célterületen működő kis közösségek 

(szomszédságok, intézményi közösségek, a sport és művészeti 

csoportok) megjelenésére, eredményeik megjelenítésére. A 

településrész egyedi történeti, szellemi és nemzetiségi hagyományai 

miatt az ünnep egyik központi témája a hagyományok visszatanulása, 

élővé tétele lesz. Ezért kap a programban helyet a bükki szlovák ételek 

elkészítése és kóstolója, az egykor itt űzött kismesterségek 

bemutatója. A lakosok és a helyi közösségek bevonásának, tudásuk 

hasznosításnak, fontos az ünnep során kamatoztatni kívánt eleme a 

helyi közösség vallásossága. illetve a helyi katolikus gyülekezet hitéleti 

és közösségi aktivitása.  

A rendezvény fontos továbbá abból a szempontból, hogy egy-egy 

ügyhöz, a projekt keretében megvalósuló folyamatokhoz kapcsolódóan 

feltérképezzük és egy folyamatosan bővülő közösségi regiszterbe 

rögzítsük azokat, akik érdeklődőkét, tevékeny részesként, 

tudásátadóként bekapcsolódnak a helyi közösség építésébe. 

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

A három alkalommal megvalósuló akció a közösségfejlesztési és 

bűnmegelőzési elemek ötvözésével jön létre.A tudatosságnövelő 

közbiztonsági elem keretében tervezett tevékenyégek:

prevenciós kiadványok bemutatása, gépjármű védelem és lakásbetörés 

megelőzését bemutató kisfilmek vetítése, esetmegbeszélések,  

jellemző bűnelkövetési formák, védekezési lehetőségek ismertetése, 

vagyonvédelmi teszt kitöltése,  elektronikai és mechanikai eszközök 

bemutatója, alkalmazási területek.  lakóingatlan vagyonvédelmi 

bemutató, a rendészet, polgárőrség, rendőrség, bűnmegelőzéssel, 

közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek, közalapítványok, illetve a 

városban működő Rendészeti Szakközépiskola bemutatkozója, 

toborzója.

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte 3. akció Ünnepváró Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Hat alkalommal szervezünk a célterületen élők, illetve az itt működő 

közösségek számára kreatív alkalmakat, ünnepre hangoló 

eseményeket. 

A közösségi felmérés alapján a Márton naphoz és az Advenethez 

kapcsolódóan szervezünk akciót. 

60

Diósgyőri Közösségi Ház, Komlóstetői Általános Iskola szülői közösség 

Bükkszentlászlói Tagóvoda szülői közösség,  Szeder Úti tagóvoda szülői közösség, 

Katolikus,református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt 

kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása 4. akció Művészetek napja Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Három alkalommal szervezünk művészeti napot a Diósgyőr-Vasgyár 

városrészben. A Diósgyőr-Vasgyár területén korábban több komoly 

alkotó, előadó közösség is működött. Részben ezek tagjait szeretnénk 

visszahívni, annak érdekében, hogy tudásukkal, kapcsolataikkal 

csatlakozzanak hozzánk. Ugyanakkor a Vasgyár jelenleg is érdekes 

művészeti terepnek számít. Ide kötődik több „street art” és 

underground zenei közösség, színjátszó csoport. Az sem mellkékes, 

hogy a településrészen több olyan egyházi és világi közösség is 

működik, amely a művészeteken keresztül is törekszik a 

mélyszegénységben élők hátrányainak mérséklésére. A művészeti nap 

épít továbbá arra, hogy a Diósgyőri Közösségi Házban több, mint 10 

szépkorú, alkotói és előadói szempontból is aktív közösség 

tevékenykedik.  Az öszzművészeti nap a fent említett polgárokat és 

közösségeket mozgósítja.

360

Diósgyőri Közösségi Ház, Komlóstetői Általános Iskola szülői közösség 

Bükkszentlászlói Tagóvoda szülői közösség,  Szeder Úti tagóvoda szülői közösség, 

Katolikus, református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt 

kapcsán épülő öntevékeny  csoportok, Nyitott Ajtók Batista Iskola, Kalán Néni 

Tanoda

III. A lakókörnyezet 

gondozása  

III.3. A városrész 

környzetvédelmi gondjainak 

mérésklése 5. akció Te szedd akció Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Három alkalommal szervezzük meg a köztisztasági, szemétszedési 

akciót  A településrész egyik legsúlyosabb (lakó)környezeti kihívását az 

illegális szemétlerakás és általában a szemetelés kérdésköre jelenti. Az 

akció a célterület adottságait figyelembe véve Komlóstetőn és 

Bükkszentlászlón az erdei utak, erdőszélek takarítását, 

örökbefogadását foglalja magában. A Vasgyárban az akció forgalmi 

csomópontokban tereken felgyülemlett szemét összegyűjtését jelenti. 

A szemetes területek örökbefogadása résvén a projekt kapcsolódik a 

„Green City” elvekhez.

100

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Kft, Városgazda Kht. Diósgyőri Közösségi Ház, Komlóstetői Általános Iskola szülői 

közösség Bükkszentlászlói Tagóvoda szülői közösség, Katolikus, Szeder Úti 

tagóvoda szülői közösség, református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas 

Klubok, a projekt kapcsán épülő öntevékeny  csoportok

2. akció Szomszédünnep 

Szomszédünnep és bűnmegelőzési 

családi nap Bükkszentlászlón

450

KKSK Alapítvány, Zöld Sziget Egyesület, B.-A.Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, 

MIŐR, Miskolc Önkormányzati Rendészet, Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, 

Polgárőr Egyesület, Bükkszentlászlói Tagóvoda, Katolikus, református és 

evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt kapcsán épülő 

öntevékeny  csoportok
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HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Egy alkalommal szervezzük meg a helyi kerékpáros kultúra előtt 

tisztelgő rendezvényt. Komlóstető sok szempontból tekinthető a 

miskolci kerékpáros élet bölcsőjének. Az itt élő fiatal kerékpárosok egy 

nagyobb kerékpáros rendezvény megszervezésével elkezdhetik átvenni 

a stafétát azoktól, akik az elmúlt 20 éveben szervezték előbb a 

településrészi, majd a városi szintű közlekedésbiztonsági alkalmakat.

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte 8. akció Élménynap idős Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

9 alkalommal szervezünk élménynapot, szomszédünnepet a 

célterületen élő idősek bevonása, illetve az irántuk vállalt felelősség 

jegyében.  Az élménynapok programja azokra a kulturális igényekre 

épül, amelyet az itt élő szépkorúak fogalmaztak/fogalmaznak meg. 

Annyiban mindenképp el kívánunk térni a szokásos idősügyi 

rendezvényektől, hogy az élménynap erőforrásként kívánja bemutatni 

az aktív időseket. Olyan beszélgetéseket, vetítéseket, részvételi 

450
Diósgyőri Közösségi Ház, Bükkszentlászló, Komlóstető és Diósgyőr Vasgyár 

lakossága, katolikus, református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas 

Klubok.

7. akció Mozdulj!

Három alkalommal szervezünk a mozgás közösségformáló szerepére 

építő akciót a célterületen. A rendezvények a helyi közösségek, 

intézmények és lakosok bevonásával valósulnak meg. Az események 

arra építenek, hogy a játékok, ügyességi vetélkedők a szabadidős 

sportok révén könnyen szövődnek illetve erősödnek ismeretségek az 

itt élők között.  Ehhez az akcióhoz két alkaommal társítjuk a terület 

közlekedésbiztonsági bejárását és bebiciklizését. Az akció keretében 2 

alkalommal szervezünk kerékpáros gyermek és felnőtt ügyességi 

versenyt. 

720

Diósgyőri Közösségi Ház, Komlóstetői Általános Iskola szülői közösség 

Bükkszentlászlói Tagóvoda szülői közösség, Szeder Úti tagóvoda szülői közösség, 

Katolikus, református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt 

kapcsán épülő öntevékeny  csoportok, Nyitott Ajtók Batista Iskola, Kalán Néni 

Tanoda, KKSK, Factory Aréna

6. akció Kerékpáros rendezvény 120
KKSK Alapítvány,  a projekt keretében fejlesztett helyi kerékpáros közösség, 

Factory ArénaA komlóstetői kerékpáros rendezvény a közlekedésbiztonság 

tárgykörén belül kerékpáros gyermek ügyességi versenyt, felnőtt 

kerékpár versenyt foglal magában. A rendezvényhez kapcsolódóan 

bebiciklizést szervezünk a célterületen. 
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HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.2.Elkövetővé válás 

veszélyének mérséklése

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

III. A lakókörnyezet 

gondozása  

III.1.A közterületek 

gondozása

10. akció Játszótér /közösségi tér 

kialakítása Bükkszentlászló Óvoda Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Bükkszentlászlón az óvoda udavarának megnyitása fontos feltétele 

annak, hogy a kisgyermekes családok természetes önszerveződése 

elindulhasson. Az óvoda udvarának rendezése önkéntes akció 

keretében valósul meg. Az óvoda udvarának közösségi használatba 

vétele, feltételezi azt is, hogy a kisgyermekes családok és az intézmény 

ki tudja alakítani azt a rendet, amelyben a közösségi és a 

Pedagógiai/intézmény működtetési érdekek találkoznak. Az akció a 

kültéri játszóeszközök karbantartására, az udvar rendbetételére 

irányul. 

50

Városgazda Kht. Bükkszentlászló lakossága

III. A lakókörnyezet 

gondozása  

III.2.Az elhasználódott 

és/vagy kihasználatlan 

közösségi terek hasznosítási 

lehetőségének 

megteremtése 

11. akció Bükkszentlászló közösségi 

ház rendbetétele önkéntes akció Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Az önkéntes akció a Bükkszentlászlói közösségi ház rendbetételére, 

karbantartásra irányul. A ház jelenleg is a közösség családi és közösségi 

ünnepeinek fontos terepe. Az akció keretében a színpadot, a 

megkopott bútorokat és falakat fogjuk megtisztítani és újra festeni. 50

Városgazda Kht. Bükkszentlászló lakossága

III. A lakókörnyezet 

gondozása  

III.1.A közterületek 

gondozása

12. akció Zöld település önkéntes 

akció Közösségfejlesztés

A.3 a) Közösségi akciók, 

tevékenységek, események, 

megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

A három alkalommal megvalósuló akció a Green City elvekhez 

kapcsolódóan valósul meg. Az akció keretében a növények gondozását 

vállaló lakosok, szomszédságok és családok számára biztosítunk 

facsemetéker, virágokat, fűszernövényeket.  A fásítást, virágosítást 

közösen végzik a lakosok. E mellett a Komlóstető lakótelepi 

övezetében és a Vasgyári közösségi házban fogunk közös virágültetést 

szervezni

90

Városgazda Kht. Bükkszentlászló, Diósgyőr-Vasgyár, Tatárdomb, Magashegy, 

Vargahegy, Komlóstető lakossága, a célterületen található óvodák, általános 

iskolák

2 939 582 A közösségi módzsertani útmutató alapján egy-egy program folyamat 

tartalmilag és módzsrtanialg is összettebb tartalommal valósul meg. A 

programok, folyamatok magukban foglalják a tervezés, felkészítés, 

értékelés mozzanatait is. 

A.3.b) Programok, folyamatok közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, 

folyamatok megvalósítása  és A.2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé tétele

9. akció Élménynap gyermekek, 

családok

Hat alkalommal szervezünk élménynapot, szomszédünnepet a 

célterületen élő gyermekek, fiatalok bevonása, illetve az irántuk vállalt 

felelősség jegyében.  Az élménynapok programja azokra a kulturális, 

szabadidős, közéleti igényekre épül, amelyet az itt élő 

gyermekek/fiatalok fogalmaztak/fogalmaznak meg.   Szempont 

továbbá, hogy a bemutatkozás, megjelenés lehetőségének 

biztosításával, és szakértelmük, közösségi kapcsolódásaik 

igénybevételével támogassuk a fiatalok segítésével foglalkozó helyi 

intézményeket, egyházi és világi közösségeket és szakembereket. Az 

élménynapok harmadik eleme a gyermekek, fiatalok által közösen 

létrehozott alkalmi produkció vagy alkotás létrehozása. Az 

élménynapok során az oktatási intézmények köré épülö gyermek és 

szülői közösséget kívánjuk erősíteni. Az élménynap akcióhoz 

kapcsolódóan két alkalommal szervezünk interaktav bűnmegelőzési 

fórumot, játszóházat a gyermekek, fiatalok számára az áldozattá, 

illetve az elkövetővé válás megelőzése érdekében.

150

Diósgyőri Közösségi Ház, Komlóstetői Általános Iskola szülői közösség 

Bükkszentlászlói Tagóvoda szülői közösség, Katolikus, Szeder Úti tagóvoda szülői 

közösség, református és evangélikus egyházközségek, Nyugdíjas Klubok, a projekt 

kapcsán épülő öntevékeny  csoportok, Nyitott Ajtók Batista Iskola, Kalán Néni 

Tanoda, KKSK, Factory Aréna
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felhívás/megalapozó 
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Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.c). A helyi nyilvánosság 

fórumainak megteremtése, 

meglévő fórumainak 

fejlesztése,

Ifjúságért 

Alapítvány

I.A helyi identitás 

fejlesztése Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Bükkszentlászló, Diósgyőr-Vasgyár, Tatárdomb, Magashegy, Vargahegy, 

Komlóstető lakossága, a célterületen található óvodák, általános iskolák, Diósgyőri 

Közösségi Ház, a projekt keretében fejlesztett öntevékeny csoportok és aktív 

polgárok.

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása

2. folyamat Természetjárás, 

természetfotózás

A tanulókör jellegű folyamat részben arra irányul, hogy a célterületbe 

benyúló Bükk-hegység természeti örökségét megismerjék a családok. 

A folyamat ezentúl a természetfotózás alapjait is megismerteti a 

folyamatba rendszeresen, illetve alkalmanként bekapcsolódókkal. A 

folyamat során létrejövő fotókból kiállítást szervezünk. A folyamatba 

be kívánjuk kapcsolni a helyi általános iskolákat, a folyamat 

támogathatja az iskolán kívüli nevelési eszköz lehet. A folyamat 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Miskolc egyik legrégebben 1924-ben alakult 

cserkész csapata a 750. sz. Nagy Lajos király Cserkészcsapat újra 

indulhasson.

111
A célterületen található óvodák, általános iskolák, 750. sz. Nagy Lajos király 

Cserkészcsapat, II. Cserkészkerület

50

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása

1. folyamat Helyi erőforrások 

feltárása. közösségi regiszter

A folyamat keretében egy közösségi regiszterbe gyűjtjük azokat, akik 

érdeklődőként, tevékeny részesként, tudásátadóként bekapcsolódnak 

a helyi közösség építésébe. A regiszter egyszerre tekinthető egy 

sajátos a városrészben élő emberek szellemi javait rögzítő értéktárnak 

és tankatalógusnak. A gyűjtést a közösségfejlesztők irányítják, a 

lakosok az interneten és az akciók során kapcsolódhatnak be. A 

folyamat keretében négy alkalommal szervzünk műhelyt a gyűjtésbe 

bekapcsolódó önkéntesek felkészítése, a folyamat megvalósítása, 

értékelése érdekében.A regisztert a  kiadványban kívánjuk 

megjelentetni
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Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.2. Közösségi 

tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság 

számára elérhetővé tétele

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

I.2.Az itt élők tudásának, 

tenni akarásának 

hasznosítása

3. folyamat Helytörténeti, 

helyismereti folyamat

A helytörténeti, helyismereti projektelem keretében a tevékenyégek 

az itt élők aktív részvételével és a településrész történeti, kulturális, 

művészeti emlékeit gondozó intézményekkel együttműködve 

valósulnak meg.  A helytörténeti elem a levéltári, muzeológus és 

könyvtári háttér kutatások folytatását, a városrész írott, képi 

emlékeinek megismertetését a múzeumi, könyvtáti, levéltári 

látogatások szervezését foglalja magában. A helyismereti kutatás az 

oral history módszerével valósul meg, amel kiegészül a fotók, 

dokumentumok gyűjtésével gyűjtéséve, digitális úton történő 

archiválásával. 11 alkalommal szervezünk beszélgetést, nosztalgia 

estet, közösségi tárlatot a közösség történeti emlékeinek 

megismerése, megidézése érdekében. 1 alkalommal szervezünk 

közösségi tárlatot a helytörténeti, helyismereti kutatások 

eredményeiből. 2 kiadványt fogunk megjelentetni a helytörténeti és 

helyismereti kutatások eredményeiről

100 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, Hermen Ottó Múzum, a célterület lakossága

50 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, Hermen Ottó Múzum, a célterület lakossága
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felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

I.A helyi identitás 

fejlesztése Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte

4. folyamat Mozgás klub (idősek, 

nők, fiatalok)

Az önképzésen alapuló folyamat a nőket, az időseket és a fiatalokat 

segíti abban, hogy a testi és lelki egészségük megőrzését segítő, 

otthon végezhető mozgásokat, gyakorlatokat tanuljanak meg. A 

helyzetfeltárás jelentős igényt tapasztaltunk a mozgásra épülő 

programok iránt. A mozgást élményt és azonnali visszajelzés adó 

közösségformáló tényezőként kezeljük a projekt során. 

100
Diósgyőri Közösségi Ház (MKK), Nyugdíjas Klubok, A projekt keretében fejlesztett 

öntevékeny csoportok, településrészi háziorvos

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte

5. folyamat Tanulókör - életvezetési 

klub

A folyamat arra épül, hogy a településrészen élők sem kívánnak 

egyetlen tevékenységi irány mentén szerveződni. E helyett olyan 

önképzési és kapcsolatépítési formát keresnek, amelynek tematikája 

több területet fog át. A folyamat egy olyan klub megszervezésére és 

működtetésére irányul, amelyben az emberek megoszthatják 

egymással a hobbijaik eredményeit, az életmódvezetési, kreatív, 

lakberendezési, stb. tudásukat, illetve a közösség más tagjaitól 

szerezhetnek ötleteket és tudást. 

Tevékenységi elemek 

- közösségi tervezés a klub munkatervének megállapítása érdekében

- a klubvezetők felkészítése 

- foglalkozások szervezése kétheti rendszerességgel 

- közösségi ünnepek szervezése és az azokon történő megjelenés 

50

Bükkszentlászló, Diósgyőr-Vasgyár, Tatárdomb, Magashegy, Vargahegy, 

Komlóstető lakossága, a célterületen található óvodák, általános iskolák, Diósgyőri 

Közösségi Ház (MKK), a projekt keretében fejlesztett öntevékeny csoportok és 

aktív polgárok.
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Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

I.A helyi identitás 

fejlesztése

I.1.Cselekvő közösségek – 

közös cselekvések létrejötte 6. folyamat Magvető kórus

A folyamat a diósgyőri, bükkszentlászlói katolikus közösséghez 

kapcsolódó közművelődési csoport, a Magvető kórus működését segíti 

egy énekes könyv, összeállításával és kiadásával. A kórus önképző kör 

jelleggel működik. A produktum elkészítése motivációt ad a közösség 

tagjainak, segíti eredményeik megosztását közösséggel, illetve új tagok 

bevonásához járulhat hozzá.

A folyamat az énekes könyv anyagának összeválogatását, a szerzői jogi 

engedélyek beszerzését, a kiadvány szerkesztését, nyomtatását és egy 

bemutató hangverseny szervezését foglalja magában tevékenységi 

elemként.

40

Diósgyőr-Vasgyár Katolikus Egyházközség, Megvatő Kórus

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása 1-7 folyamat Közösségfejlesztés

A.3.b) Programok, 

folyamatok közösségi 

akciók, tevékenységek, 

események, programok, 

folyamatok megvalósítása

Ifjúságért 

Alapítvány

A célterület tagolt és távol esik a városi szintű szolgáltatást végző 

kulturális, művelődéis intézményektől ezért biztosítani kívánjuk, hogy 

célcsoport tagjai elérjék a fejlesztés folyamat helyszíneit.

A.3.c). A helyi nyilvánosság 

fórumainak megteremtése, 

meglévő fórumainak 

fejlesztése, 921 228

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.1. A lakosság motiválása, 

véleményük megismerése  

A.3.c). A helyi nyilvánosság 

fórumainak megteremtése, 

meglévő fórumainak fejlesztése, közösségfejlesztés

A.3.c). A helyi nyilvánosság 

fórumainak megteremtése, 

meglévő fórumainak 

fejlesztése,

Ifjúságért 

Alapítvány

A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész lakosságának 

aktivizálása, közösségi együttműködésének dinamizálása és 

fenntartása érdekében akadálymentes honlapot, közösségi oldalt ás 

közösségi média csoportot működtetünk. E mellett a nyilvánosságot 

plakátokkal, média hirdetésekkel, szórólapokkal kívánjuk bővíteni. A 

lakosok tájékoztatása és részvételi hajlandóságának növelése 

érdekében reklám ajándékokat kívánunk beszerezni.

112 000

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.2. Érdekképviseleti 

csatornák kiépítése, 

meglévők használata Közösségfejlesztés

Ifjúságért 

Alapítvány

Közösségfejlesztés

Ifjúságért 

Alapítvány

A.3. d) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, 

meglévők fejlesztése és 

A.4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése 

tekintetében meghatározó dokumentumok áttekintése, 

megújítása

8 részvételi fórum 70

A.3. d) Részvételi fórumok 

elindítása, működtetése, 

meglévők fejlesztése és 

A.4. A település társadalom- 

és gazdaságfejlesztése 

tekintetében meghatározó 

dokumentumok 

áttekintése, megújítása

Az első évben 4, a második és harnadik évben 2-2 reészvételi fórumot 

szervezünk. Ezek támái a helyzetelemzés alapján a külvárosi jellgből 

fakadó hátrányok kezelése, a településrészről alkotott kép 

megváltoztatása lesznek. A részvételi fórumok témája továbbá a HCST 

éves aktualizálása. A részvételi fórumokat háttéranyagok 

elkészítésével kívánjuk támogatni. Civil szervezetként nem áll 

módunkban olyan vállalást tenni, amely jogszabály szerint az 

Önkormányzat illetékességébe tartozik. Azt vállaljuk, hogy az 

érintettség alapján feldolgozzuk és közösségi véleményt  fűzünk a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz egyúttal javasoljuk új program 

kidolgozását, közművelődési rendelethez.
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TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

1 745 600

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.1. A lakosság motiválása, 

véleményük megismerése  

II.Párbeszéd és 

nyilvánosság

II.1. A lakosság motiválása, 

véleményük megismerése  közösségfejlesztés

Ifjúságért 

Alapítvány

929 000

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

A.6. A közösségfejlesztési folyamat 

szakmai minőségének biztosítása Közösségfejlesztés

A.6. b) A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai 

minőségének biztosítása 

Ifjúságért 

Alapítvány

A projekt keretében belföldi tanulmányutat szervezünk valamely TOP-

5.3.1-16 vagy TOP 6.9.2. felhívás keretében támogatott közösséghez. 

Ennek célja a bevált gyakorlatok átvétele, illetve saját gyakorlataink 

átadása. 15

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

A.6. A közösségfejlesztési folyamat 

szakmai minőségének biztosítása Közösségfejlesztés

A.6. a) A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai 

minőségének biztosítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Biztosítjuk, hogy a projekt munkatársai részt vegyenek a Cselekvő 

Közösségek projekt képzésein. Továbbá eljussanak más közösségek 

által szervezett képzésekre, szakmai eseményekre.

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.2. Közösségi módszertan 

alkalmazása

A.6. A közösségfejlesztési folyamat 

szakmai minőségének biztosítása közösségfejlesztés

A.6. a) A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai 

minőségének biztosítása

Ifjúságért 

Alapítvány

Az önkéntesek, a közösség „központi magjának” köréből 20 fő részére 

biztosítunk non formális tréning jellegű képzési lehetőséget. A tréning 

a kisközösségek építésével, gondozásával kapcsolatos képességeket 

fejlszti. E mellett erősísíti a projektesemények megszervezéséhez 

szükséges kooperációt.

20

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.1. Projektmenedzsment 

bizotsítása

A.6. A közösségfejlesztési folyamat 

szakmai minőségének biztosítása közösségfejlesztés

A.6. a) A közösségfejlesztési 

folyamat szakmai 

minőségének biztosítása

Ifjúságért 

Alapítvány

 2 fő részére biztosítjuk a közösségfejlesztő tanúsítványt adó OKJ 

képzés elvégzését. 

2

A.6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása 

A.5 Információs pont kialakítása

A.5 Információs pont kialakítása

A.5. A közösségfejlesztési 

folyamatról tájékoztató 

közösségi információs pont 

kialakítása

A közösségfejlesztési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági 

tevékenységek információinak átadása, a folyamatok eredmények 

közvetítése érdekében  információs pontot hozunk létre a Vasgyári 

Közösségi Házban. 

Az információs pont az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

• információszolgáltatás hagyományos és elektronikus forrásokból

• tájékoztató kiadványok és prospektusok közvetítése 

magánszemélyek és intézmények részére.  A projekt 1 fő teljes és 2 

félállásban dolgozóval biztosítja az információ pont működtetését. 
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TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

4 460 980

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása Bűnmegelőzés, közbiztonság

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A tudatosságnövelő közbiztonsági családi napokat az 1. és 2. akcióhoz 

kapcsolva  valósítjuk meg. A családi nap keretében tervezett 

tevékenyégek:

prevenciós kiadványok bemutatása, gépjármű védelem és lakásbetörés 

megelőzését bemutató kisfilmek vetítése, esetmegbeszélések,  

jellemző bűnelkövetési formák, védekezési lehetőségek ismertetése, 

vagyonvédelmi teszt kitöltése, 

elektronikai és mechanikai eszközök bemutatója, alkalmazási 

területek.  lakóingatlan vagyonvédelmi bemutató, a rendészet, 

polgárőrség, rendőrség, bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal foglalkozó 

civil szervezetek, közalapítványok, illetve a városban működő 

Rendészeti Szakközépiskola bemutatkozója, toborzója.

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása Bűnmegelőzési folyamat

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A korosztály specifikus interaktív foglalkozások az áldozattá válás 

elkerülésével kapcsolatos tudást közvetítik. Ennek kapcsán fontos 

elem, hogy a veszélyeztetett korosztályok tisztában legyenek az őket 

megillető a személyi és vagyoni biztonságot érintő jogokkal, azok 

gyakorlásának módjával, illetve a rendelkezésükre álló segítő 

lehetőségekkel.  A gyermek jogi játszóházak a 9. akcióhoz 

kapcsolódnak a célcsoport motiválása érdekében. 

60

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.2.Elkövetővé válás 

veszélyének mérséklése Bűnmegelőzési folyamat

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A 6 órás tréninget a projekt önkénteseinek, a veszélyeztetett 

fiatalokkal és idősekkel foglalkozó szervezetek, intézmények 

képviselőinek tartjuk. A játékokra, gyakorlatias feladatokból álló 

tréning az elkövetővé válás témakörére fókuszál. 15

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.2.Elkövetővé válás 

veszélyének mérséklése Bűnmegelőzési folyamat

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A célterület nevelési, oktatási intézményeiben szervezünk rendhagyó 

osztályfőnöki órákat a bűnmegelőzési alapismeretek átadására. Egy-

egy foglalkozás alkalmából több osztályt, óvodai csoportot kívánunk 

fogadni. 270

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása Bűnmegelőzési folyamat

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

Az áldozattá válás elkerülése, illetve a közbiztonság helyi 

konfliktusainak feltárása és megoldása érdekében:

- plakát megjelenést

- elektronikus média tartalmak fejlesztését és közzétételét vállaljuk. A 

kampányok a bűnmegelőzési családi napokhoz kapcsolódnak. 

IV.A településen élők 

biztonságának és 

biztonságérzetének javítása

IV.1.Áldozattá válás 

csökkentésecselekvő 

közösségek létrehozása Bűnmegelőzési folyamat

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

Az áldozattá válás elkerülése, illetve a közbiztonság helyi 

konfliktusainak feltárása és megoldása érdekében szórólapokat 

nyomtatunk, amelyeket a bűnmegelőzéssel foglkozó rendezvényeken 

terítünk. 

Közlekedésbizonság 

(eszközbeszerzés nélkül)

Közlekedésbizonság 

(eszközbeszerzés nélkül)

4 274 270

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

Bűnmegelőzés, közbiztonság (bér és eszközbeszerzés nélkül)
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V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

Komlóstetői kerékpáros 

rendezvény, Mozdulj akciók Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

Kerékpáros gyermek ügyességi verseny, felnőtt kerékpár verseny 3 db 

kb. 3-4 órás rendezvény, mely amely Komlóstetőn a Kerékpáros 

rendezvény, a városrész más területi egyégeiben a sportnap keretében 

lesz megrendezve. 

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A projekt során két alkalommal szervezzük meg a közlekedésbiztonsági 

tábort. A tevékenység kisebb részben a Kézikönyv a BringaSuli iskolai 

kerékpáros oktatási programot használja, de a tábor nem kizárólag a 

kerékpáros tematikával valósul meg (pl. tömegközlekedési eszközök 

igénybevétele, a gyalogos közlekedés biztonsága ugyanakkora 

figyelmet kap.) A táborokat a célterület általános iskolájának 

bevonásával valósítjuk meg. 

100

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás

Komlóstetői kerékpáros 

rendezvény, Mozdulj akciók Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

Tartalma:

•  az akcióterületeken meghirdetett bejárás és bebiciklizés, amely 

érinti az akcióterületekre jellemző baleseti gócpontokat

•  a bebiciklizés, bejárás felhívja a figyelmet a veszélyhelyzetek 

elkerülésére, célja az asszertív közlekedésre nevelés

Az esemény Komlóstetőn a Kerékpáros rendezvény, a városrész más 

területi egyégeiben a "Mozdulj!" akció  keretében lesz megrendezve.

50

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbizonság Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A közlekedésbiztonság javítását segítő programokhoz kapcsolódóan 

molinokon kívánjuk bemutatni a biztosnágos közlekedés alpismereteit, 

illetve a városrészt érintő közlekedési veszélyeket.

V.A városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás 

V.1.A  városrészben 

közlekedők 

közlekedésbiztonságát 

célzó szemléletformálás Közlekedésbizonság Közlekedésbiztonság Közlelekedésbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

A/5 méretű, füzet formájú kiadvány készítése a következő tematika 

szerint

1. közösségi beszélgetések eredményére támaszkodva, leginkább 

fotókra és rövid érthető szövegekre épülő kiadvány, amelyben 

megjelennek a beszélgetések eredményeként feltárt veszély- és 

konfliktus források, illetve az ezek megelőzésére, kezelésére vonatkozó 

tanácsok.

2. a közösségi közlekedés előnyei, hatása a város élhetőségére, 

egészségügyi hatásai, valamint a biztonságos használattal összefüggő 

ismeretek, amelyeket a gyerekeknek a bejárás során lehetőségük nyílt 

személyesen is megismerni.
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TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

27 968 600

A Helyi Cselekvési Terv alapján megvalósuló közösségfejlesztési 

folyamat, illetve az ezekkel szorosan összefüggő bűnmegelózési és 

közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását a projekt 1 fő telejs és 3 

fő részmunkaidős foglkoztatásával biztosítja.

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.1. Projektmenedzsment 

bizotsítása

1 fő közösségfejlesztő/szakmai 

vezető (40 óra) Közösségfejlesztés

A.1.-A.6. Valamennyi 

közösségfejlesztő 

tevékenység

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.1. Projektmenedzsment 

bizotsítása 1 fő bűnmegelőzési mentor (20 óra)

bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Bűnmegelőzés, 

közbiztonság

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.1. Projektmenedzsment 

bizotsítása 1 fő közösségfejlesztő (20 óra) Közösségfejlesztés

A.1.-A.6. Valamennyi 

közösségfejlesztő 

tevékenység

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

VI.1. Projektmenedzsment 

bizotsítása 1 fő közösségfejlesztő (20 óra) Közösségfejlesztés

A.1.-A.6. Valamennyi 

közösségfejlesztő 

tevékenység

Miskolc Város 

Kultúrájáért 

Közalapítvány

1 fő informatikus szakember 

megbízása

2 979 313
Közösségfejlesztés, 

bűnmegelőzés, 

közlekedésbiztonság

1 374 968
Közösségfejlesztés, 

bűnmegelőzés, 

közlekedésbiztonság Projektmenedzsment

Ifjúságért 

Alapítvány

A projekt megvalósítása alatt a szervezet külső szolgálatót vesz 

igénybe a pénzügyi és munkaügyi adminisztráció támogatására

A szakmai személyzet biztosítása

Eszköz és immateriális javak beszerzése

Projektmenedszment szolgáltatás
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TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt

HCST cél HCST Beavatkozási terület HCST Tevékenység Tervezett kölség Projektelem (forráskeret)

Tevékenység besorolása a 

felhívás/megalapozó 

dokumentum alapján

Felelős  Hogyan? Résztvevők száma (indikátor) Partnerek, bevonandó közösségek

19 476

közösségfejlesztés Kötelező nyilvánosság

Ifjúságért 

Alapítvány

600 000

közösségfejlesztés

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A célcsoport számára biztosított 

tevékenységek, programok 

részletes bemutatását tartalmazó

szakmai anyagok saját  honlapon  

online elérhetővé tétele a 

társintézmények,

társszervezetek részére,

Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A támogatással megvalósított 

projekt általánosítható 

tapasztalatainak bemutatását 

tartalmazó

tanulmány készítése a saját és saját 

honlapon online

hozzáférhetővé tétele a Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Ifjúságért 

Alapítvány

VI.A projekt tervszerű 

megvalósítása

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

A projekt keretében elkészült 

tájékoztató anyagok ingyenes, 

online elérhetőségének biztosítása 

saját honlapon Közösségfejlesztés

Fenntartási kötelezettség 

teljesítése

Ifjúságért 

Alapítvány

Kötelező nyilvánosság

Fenntartási időszak tevékenysége
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