Ikt.sz.:.........................

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Kötötték egyrészről
……………………… (név)




……………………… (székhely)  




……………………… (cégjegyzékszám)




……………………… (adószám)




……………………… (bankszámlaszám)




képviseletében: ……………………………… ügyvezető




székhelyen kívüli elérhetőség: …………………………. (telefonszám)

  …………………………….. (e-mail)




mint megrendelő(továbbiakban: Megrendelő)

              másrészről
……………………… (név)




……………………… (székhely)




……………………… (cégjegyzékszám)




……………………… (adószám)




……………………… (bankszámlaszám)




képviseletében: ……………………………… ügyvezető




székhelyen kívüli elérhetőség: …………………………. (telefonszám)

  …………………………….. (e-mail)




mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

1.1. A …………..-i (település)….… hrsz-ú, a valóságban ………………………………….. sz. alatt (utca, házszám) található ingatlanon megvalósuló építési tevékenység.

1.2. Az  1.1. pontban megjelölt ingatlan egyben a jelen szerződés vonatkozásában építési munkaterületnek minősül. 

1.3. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított … napon belül köteles a Vállalkozó részére átadni azzal, hogy az átadás napját, idejét (amely egyben az Építési Napló megnyitásának napja is) az Építési Napló tartalmazza.

1.4. A Vállalkozó tevékenysége a munkaterület átadásának napjával kezdődik.

2./ A szerződés műszaki tartalma

2.1. A …………. (engedélyező hatóság) ………… számú jogerős építési engedélye, és az engedélyhez tartozó kivitelezési tervek és a szerződéshez csatolt egyéb műszaki dokumentációk alapján meghatározott építési tevékenység elvégzése, amely a tervek szerint kivitelezendő épület(együttes) és építmény vagy építményi rész megépítésére [átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, karbantartására, javítására vagy elmozdítása] érdekében végzett építésszerelési [vagy bontási] munkálatok összessége. Amennyiben az építési engedély és a hozzárendelt kivitelezési tervhez képest az elfogadott vállalkozói ajánlat egyértelműen és kifejezetten eltér (feltéve, hogy az eltérés nem igényli a meglévő jogerős engedély módosítását), a műszaki tartalom meghatározásakor ez utóbbi az irányadó.

2. 2. A Vállalkozó rögzíti, hogy a szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumokat hiánytalanul átvette, azokat áttanulmányozta, a jelen okiratba foglalt megállapodást annak megfelelően kötötte. A műszaki tartalmat meghatározó dokumentumokra utalva a Vállalkozó rögzíti, hogy az abban foglalt megrendelői utasítások számára értelmezhetők, teljes körűnek minősülnek, és az építési munkaterület jellemzőinek az ismeretében a vállalt építési tevékenység jogi és műszaki értelemben megvalósítható. 

2.3. A Vállalkozó a kivitelezői tervdokumentációk és a munkaterület jellemzőinek ismeretében nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná. 

3./ Szerződő felek nyilatkozatai

3.1. Vállalkozói képesítési nyilatkozat

Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott  képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: ……….

3.2. Megrendelői fedezetnyilatkozat

Megrendelő rögzíti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel (a felek által elfogadott számlázási és fizetési ütemtervhez igazodva, illetve támogatásból megvalósuló munka esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint) rendelkezik.

4./ A szerződéses ellenérték és a fizetések rendje (Elszámolás)

4.1. Vállalkozói díj:

………………………… Ft


+……..ÁFA
………………………… Ft


Összesen:
………………………… Ft, azaz:


………………………………………………………………………….. bruttó forint

amely átalányárban megállapított. A vállalkozói díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmért és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal nem tartozik. 

4.2. A Megrendelő az átalánydíjon felül köteles a Vállalkozó által elvégzett szerződésszerű pótmunkák ellenértékét megtéríteni. Szerződésszerűnek minősül a pótmunka, ha az általában megfelel az Étvr. 2.§ f) pontjában körülírt definíciónak, és annak indokoltsága a pótmunkára vonatkozó megállapodás ténye, tartalma írásba foglalva kellően dokumentált. A pótmunkára irányuló kiegészítő megállapodás létrejöhet a Megrendelő (ide nem értve a Megrendelő érdekkörében eljáró egyéb résztvevőket, pl. műszaki ellenőr) kezdeményezésére, műszakilag indokolt esetben a Vállalkozó kezdeményezésére, feltéve, hogy a kezdeményezéseket az ellenérdekű fél írásban elfogadja. 

4.3. A szerződésszerű pótmunkára vonatkozó kiegészítő megállapodást külön okiratban (ide nem értve az építési naplóba történő bejegyzéseket) kell rögzíteni. 

4.4. Nem alapozza meg a Vállalkozó pótmunka igényét, ha annak szükségessége olyan tényből vagy körülményből fakad, amellyel a Vállalkozó a jelen megállapodás megkötésekor számolhatott volna, így különösen, pl. a műszaki dokumentációk esetleges hiányosságaiból, ellentmondásaiból, a munkaterület szemrevételezésének elmulasztásából, indokoltan szokásos feltárásának az elmulasztásából, kivitelezés során felhasználni tervezett anyagokra, félkész és késztermékekre, berendezésekre vonatkozó áruhiányból, alvállalkozó(k) kiválasztásából, alvállalkozói teljesítés hiányosságaiból fakad.

4.5. A pótmunkára vonatkozó szerződési előírások (formaisági, alakisági előírások) betartása a Vállalkozó feladata, mely kötelezettségek teljesüléséért objektív felelősség terheli. Szerződő felek már most megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó szerződésszerű pótmunka megállapodás hiányában végez egyébként díjkötelesnek minősülő építési, szerelési tevékenységet (pótmunka), és a Megrendelő pótmunka megállapodás hiányában a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint lenne köteles azt megtéríteni, úgy a Vállalkozó a neki járó megtérítési összeg 70%-ára tarthat igényt, mivel azt 30%-os mértékű ún. közbenső intézkedés elmulasztása miatti kötbér terheli. 

4.6. A vállalkozás ellenértékének elszámolása a szerződés mellékletét képező és megállapodott kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik.

4.7. A Vállalkozó számla benyújtására jogosult jelen szerződés mellékletét képező kivitelezési és számlázási ütemterv alapján. Az elkészült (rész)szakasz(oka)t a Megrendelő részéről .................................igazolja. A felek által aláírt (rész)teljesítési igazolás a számlázás alapja.

4.8. Az elfogadott (rész)teljesítésigazolást követően Megrendelő a Vállalkozó által .......példányban kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül a díjat - CIB Bank Zrt.10700086-42689106-51100005 sz. számlájáról - a Vállalkozó .....................................vezetett................................................számú számlájára történő átutalással teljesíti. 

4.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

5./ A szerződés teljesítése

5.1. A szerződés teljesítése a kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik. A kivitelezési és számlázási ütemtervben meghatározott szakaszhatáridők és véghatáridők kötbérterhes határidőknek tekintendők.

5.2. A kivitelezési és számlázási ütemterv tartalmazza a tervezett kezdés napját, a részteljesítési határidőket, illetve határnapokat, az átadás-átvétel és a végső birtokbaadás határidejét, illetve határnapját. 

5.3. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkozó előteljesítésre csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.

5.4. A Megrendelő hozzájárulásával a jelen szerződés …… sz. melléklete (alvállalkozói melléklet) szerint a Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó a mellékletben nevesített alvállalkozók helyett új vagy más alvállalkozókat jelölhet, amennyiben a mellékletben szereplő alvállalkozók az általa vállalt teljesítést határidőben nem kezdi meg, a teljesítés során az alvállalkozói megállapodástól a Vállalkozó eláll vagy azt felmondja. Közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó esetén a Vállalkozó köteles az alvállalkozók igénybevétele során a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait betartani.

5.5 Az alvállalkozói melléklet tartalmazza az alvállalkozó mindazon azonosító adatait, amelyek a jelen szerződésben a Vállalkozó mellett azonosítása érdekében feltüntetésre kerültek, az alvállalkozásba szánt teljesítmény rövid műszaki leírását, kezdési időpontját, véghatáridejét. 

6./ Megvalósítási és jótállási garancia

6.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a vállalkozói szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül megvalósítási bankgaranciát szerez be és hiteles eredeti példányban szolgáltat a Megrendelőnek.

6.2. A megvalósítási banki garancia megfelelő, ha

· a szerződéses bruttóösszeg 7%-ára szól, 

· az első osztályú magyarországi székhelyű bank részéről kerül kiállításra, 

· korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

· 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,

· futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítését követő 30 banki nap.

6.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül – a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget.

6.4. A megvalósítási bankgarancia kikötés egyben ún. meghiúsulási kötbér megállapodásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó a megvalósítási bankgarancia átadásáról szóló vállalkozói kötelezettséget a Vállalkozó elmulasztaná, nem teljesítené és/vagy a bankgarancia bármely okból nem lenne érvényesíthető, úgy a meghiúsulási kötbérre vonatkozó fizetési kötelezettségének a Vállalkozó maga köteles eleget tenni, feltéve, hogy a Megrendelő ezen okra alapítva a jelen megállapodást a teljesítés befejezését megelőzően felbontja.

6.5. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően végszámlát nyújt be, és egy megfelelő jótállási banki garanciát hiteles és eredeti példányban szolgáltat a Megrendelőnek, amely egyben a megvalósítási bankgarancia felszabadítását (visszaadását) eredményezi.

6.6. A jótállási bankgarancia akkor megfelelő, ha mértéke a műszaki átadás-átvételt követő

· első és második évre a teljes vállalkozói díj 5%-a,

· a harmadik évre + 60 banki napra a teljes vállalkozói díj 3%-a,

· az első osztályú, magyarországi székhelyű bank részéről kerül kiállításra,

· korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

· a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,

· futamideje (érvényessége) a műszaki átadás-átvételi eljárást követő 36 hónap + 60 banki nap.

· a jótállási bankgarancia felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges.

6.7. A 6.6. pontban foglaltakon túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján.

6.8. Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési garanciát a szerződésnek megfelelően a végszámlával együtt nem szolgáltatná, a Megrendelő jogosult a végszámlára vonatkozó fizetési kötelezettségét az alább meghatározott mértékéig felfüggeszteni, illetve ún. jóteljesítést garantáló óvadékként visszatartani. A felfüggesztés mértéke a jóteljesítési bankgaranciára vonatkozó 1., 2. és 3. évre megállapított vállalkozói díjszázalék + 3% (a teljes vállalkozói díjra vetítve).

6.9. A jóteljesítési garanciát biztosító óvadékot a Megrendelő jogosult a jótállási időtartam + 60 banki napig visszatartani. Az óvadék felszabadul, amennyiben a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének maradéktalanul eleget tett; az óvadékkal szemben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó hibás teljesítése okából szükségessé vált kijavítási költségeket, illetve a Vállalkozó helyett harmadik személyekkel elvégeztetett jótállási költségeket beszámítani. Az óvadék kiadásakor a Vállalkozó kamatot nem igényelhet.

7./ Vagyon- és felelősségbiztosítás

7.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig, beleértve a garanciális kötelezettségeket és a kötelező alkalmassági időtartamot is. 

7.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

7.3. Az előző pontokban felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül köteles – az alvállalkozók keresztfelelősségét is magába foglaló –

· építési-szerelési biztosítást kötni a szerződés teljes összegére,

· kivitelező vagyon- és személybiztosítást kötni.

A biztosítási kötvények a jelen vállalkozási szerződés mellékletei.

7.4. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

7.5. A biztosítási kötvények hiteles másolatát, a megvalósítási, valamint a jótállási garanciát a Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles átnyújtani a Megrendelőnek.

8./ A Megrendelő kötelezettségei és jogai

8.1. A Megrendelő jogosult és köteles:

· a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni,

· 4 pld-ban kiviteli tervdokumentációt biztosítani a Vállalkozónak térítésmentesen,

· az elvégzett munkát ellenőrizni,

· a jelen szerződésbe foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,

· a munkák bármely részét bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni (egyeztetve a Vállalkozóval),

· bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,

· a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni,

· bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni,

· más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére (ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja),

· kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül,

· a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,

· a teljesített munka ellenértékét kifizetni,

· a Vállalkozóval mindenkor együttműködni,

· kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit,

· az építési tevékenység megkezdését az Étvr. 29.§-a vagy 30.§-a alapján az építésfelügyeleti hatóságnak bejelenteni.

8.2 Ha a Megrendelő által elrendelt, vagy a Vállalkozó által javasolt és elfogadott módosítás, változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint.

9./ A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

9.1. A Vállalkozó jogosult és köteles

· a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát – a jelen szerződéskötését megelőzően elvégzetthez képest ismételten – megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az átvételtől számított 5 napon belül külön jegyzőkönyvben rögzítve közölni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételétől számított 5 napon belül a Vállalkozó kifogást és észrevételt nem tesz, úgy elveszíti azon jogát, hogy a munkaterület átadására vonatkozó megrendelői kötelezettség megszegésével, az építési engedély, illetve kivitelezői tervek adaptálhatóságával, megvalósíthatóságával összefüggésben kifogást emeljen, ezzel összefüggésben pótmunka szükségességére hivatkozzon. 

· a munkaterület átadásától számított 5 napon belül megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ha ezen ellenőrzési kötelezettségét elhanyagolja vagy nem teljesíti, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha utólag bizonyítható, hogy a hibát vagy hiányosságot más vállalkozó követte el.

· tervezői művezetést biztosítani és gondoskodni arról, hogy azok eredménye az Építési Naplóban rögzítésre kerüljenek.

· a szerződésben meghatározott tartalommal, a vonatkozó építési és szakhatósági engedélyek betartásával, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

· biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

· az általa esetlegesen készített kiviteli terveket Megrendelőnek ellenőrzésre átadni, az észrevételeket átvezetni. A Megrendelő által jóváhagyott tervek négy példányát díjmentesen a Megrendelő részére leszállítani.

· organizációs tervet és minőségtanúsítási tervet készíteni a kiviteli dokumentáció részeként, és ezeket a Megrendelővel jóváhagyatni.

· a munka végrehajtása során szükségessé váló ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni. Az építési engedélyen kívül valamennyi szükséges engedély megszerzése (beleértve a belsőgépészeti engedélyek, közterület használati engedélyek beszerzését is), a Vállalkozó feladatát képezi, illetékei és költségei Vállalkozót terhelik.

· a munkaterület átvételéről a birtokbaadásig a munkaterületet őrizni.

· a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni, és azokat elvégezni.

· kivitelezés közben az esetleges hatósági előírások miatt felmerülő pótmunkákat elvégezni, és ajánlati kötöttséget vállalni ezek elvégzésére a vállalt határidőn belül.

· az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót vezetni.

· biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.

· a különböző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, illetve berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, valamint márkaazonosítását, hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.

· biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa.

· a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

· a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni, és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

· 15 nappal korábban írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre-jelentés).

· a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

· az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni, és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg.

· az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni, és engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani vagy elszállíttatni. 

· gondoskodni arról, hogy munkavégzése során, a szomszédos területeken kár ne keletkezzék.

· a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan, térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani.

· a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a Megrendelőt az eltakarási munkálatok megkezdése előtt legalább 2 munkanappal értesíteni, és lehetővé tenni a Megrendelő számára, hogy azokat megvizsgálja és megmérje. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.

· állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák elvégzése során.

· a környezetvédelmi előírásokat betartani.

· meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti.

· az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az esetleges alvállalkozóit is (a Megrendelő jóváhagyását követően).

· a jótállási vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedését haladéktalanul megtenni.

· a szerződésben megajánlott minőség keretein belül a Megrendelő számára választási lehetőséget biztosítani a szak- és szerelőipari, valamint a felvonó felújítási munkáknál.

· köteles elvégezni az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során a szakhatósági előírásokra elrendelt munkákat.

10./ Minőségbiztosítás

10.1. Az ajánlatkérési műszaki dokumentáció minőségi követelményeire vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles betartani.

10.2. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, valamint a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek.

10.3. A fentiek igazolására a Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

· a felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat – szállítás vagy beépítés előtt – bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja a Megrendelőnek. A minőségtanúsítás tartalmi követelményeire vonatkozóan az MSZ-04-975 számú építőipari ágazati szabvány rendelkezései az irányadóak.

· a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, és ha a Megrendelő szükségesnek látja, megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit a Vállalkozó köteles fizetni.

· a Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

· a Vállalkozó a vállalkozás teljesítéskor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadóak.

11./ Építési napló

11.1. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni, és állandóan az építkezés helyszínén tartani.

11.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

11.3. A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. A Vállalkozó e bejegyzésre 3 munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.

11.4. A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben, a tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Vállalkozó minden esetben a megvalósulási tervdokumentációban szerepelteti. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap.

11.5. Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az adás-vétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

11.6. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

11.7. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a zárójegyzést a feleknek alá kell írnia.

11.8. Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

12./ Átadás-átvételi eljárás

12.1. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

12.2. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

· a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetleges menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült.

· rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására.

· a létesítmény üzemeltetője nem lát okot az elkészült munka birtokbavételének megtagadására.

12.3. A Vállalkozónak termékfelelősség vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa készített tervek tartalmának szakszerűségére, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

12.4. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási dokumentációt.

12.5. Az átadási dokumentáció tartalmazza:

Az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat:

· mérési jegyzőkönyvek,

· szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,

· nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,

· tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,

· építési naplók másolatai,

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére. 

12.6. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik.

13./ Szerződésszegés

13.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

· a kötbérterhes részhatáridőket nem tartja be,

· késedelmesen teljesít,

· hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok,

· a szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

13.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

· késedelem esetén, a vállalkozói díj ÁFÁ - val növelt összegének 0,3 %-a /nap

· hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti százalék szerint számított kötbér 

· meghiúsulás esetén a  vállalkozói díj ÁFÁ - val növelt teljes szerződéses összeg 30%-a.

13.3. A kötbér alapja:

· késedelem esetén az adott teljesítési időszakhoz a pénzügyi megállapodás szerint közvetlenül kapcsolódó még meg nem fizetett soron következő részszámla összege, 

· hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett munka szerződés szerinti összege,

· meghiúsulás esetén a teljes szerződéses összeg.

13.4. A kötbérek felmerülésükkor lejárt pénzköveteléseknek minősülnek és az esedékes számlából (rész vagy végszámlából) azonnal levonásra kerülnek.

13.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési idő ütemtervben meghatározott részhatáridők 15 munkanappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 15 munkanapot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül.

13.6. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

13.7. Mentesülés a szerződésszegés következményei alól

Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

· bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,

· bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

13.8. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

14./ Jótállás, szavatosság

14.1. A Vállalkozó garantálja

· valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

· az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

· az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

14.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítésétől számított 36 hónapra terjedő jótállási kötelezettséget vállal. Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét.

14.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.

14.4. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

14.5. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni, és a banki garanciákat igénybe venni. 

15./ A szerződő felek képviselőinek megnevezése, egyéb résztvevők 

15.1. A Vállalkozó intézkedésre és építési naplóban történő bejegyzésre jogosult helyszíni képviselőjének


neve, beosztása:.......................................................


értesítési címe:.........................................................


telefonszáma:...........................................................


fax száma:...............................................................

15.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének (vezetőinek)


neve:.........................................................................


képesítése:................................................................


jogosultság száma:...................................................


értesítési címe:.........................................................


telefonszáma:...........................................................    


fax száma:...............................................................

15.3. Megrendelő helyszíni képviselőjének (képviselőinek), ill. műszaki ellenőrének adatai



megrendelő képviselője:..........................................



munkahelyi címe:.....................................................



telefonszáma:............................................................

          

műszaki ellenőr neve:................................................



képesítése:..................................................................



jogosultság száma:.....................................................



értesítési címe:...........................................................



telefonszáma:.............................................................   



fax száma:..................................................................

16./ Együttműködés, egyéb feltételek

16.1. A Vállalkozónak átadott és az általa készített összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

16.2. Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, ez nem minősül teljesítésnek (átvételnek), csak akkor, ha ezt a felek kifejezetten kinyilvánítják és a megfelelő eljárást lefolytatják.

16.3. A Megrendelő jogosult saját jogállása tekintetében jelen szerződést harmadik személyre, a szerződés fennállása alatt az engedményezés szabályai szerint bármikor átruházni, melyet a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz, és hozzájárulását adja.

16.4. A Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondani, mely esetben a szerződés megszűnésére vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni. A szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Megrendelőt a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkákat a szerződő felek a felmondástól számított 30 napon belül közösen felmérnek, és egymással elszámolnak.

17./ Viták rendezése 

Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kizárólagos jelleggel kikötik a hatásköri szabályoktól függően a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. Felek kijelentik, hogy nem vesznek igénybe vitájuk során mediátori közreműködést, és vitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választottbíróság elé.

18./ Fedezetkezelőre vonatkozó kitételek

18.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követően Megrendelő haladéktalanul fedezetkezelői szerződés megkötését kezdeményezi a fedezetkezelői tevékenységet ellátó Magyar Államkincstárnál. A fedezetkezelői szerződésre az Étvr. 17-20. §- ban foglalt szabályok az irányadók. 

18.2. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezetkezelői szerződés megkötése (hatályba lépése). 

18.3. A fedezetkezelői számlára vonatkozó, és az egyéb, jogszabályok által kötelezően feltüntetendő adatokat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteként Megrendelő a fedezetkezelői szerződés megkötését követően a szerződéshez csatolja. 

19./ Vonatkozó jogszabályok, előírások

19.1 Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre 

· az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Étvr.),

· az egyes építésügyi szakma gyakorlási tevékenységéről szóló 192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

· az építőipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kötelezően alkalmazandó szabványok, továbbá azok a szabványok, amelyek a gondos kivitelezői tevékenység során az építőipari kivitelezési tevékenységre általában irányadók, továbbá

· a Polgári Törvénykönyv 

előírásai az irányadók.

20. / Mellékletek (melyek a szerződés elválaszthatatlan részei):

20.1. Kiviteli tervdokumentáció műleírásokkal

20.2. Ajánlatkérési dokumentáció

20.3. Konzultációs jegyzőkönyv

20.4. Jogerős építési engedély

20.5. Elfogadott vállalkozói ajánlat (1 példány papíralapú és 1 példány elektronikus)

20.6. Árazott, tételes költségvetés (ajánlat szerint)

20.7. Kivitelezési műszaki és számlázási ütemterv Megrendelő jóváhagyásával

20.8. Alvállalkozói melléklet

20.9. Építési-szerelési biztosítási szerződés

20.10. Kivitelezői vagyon- és személybiztosítási szerződés

20.11. Megvalósulási bankgarancia levél

20.12. Jótállási bankgarancia levél 

20.13. Fedezetkezelői adatok

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, 5 egyező példányban írják alá.

Kelt: …...............................



Kelt: Miskolc, ...................

     …………………………..
 …………………………..

               ............................                        Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

         képv: .............................                             képv: Dr. Kriza Ákos polgármester


Vállalkozó
Megrendelő







Ellenjegyző: ........................................







          
        Farkasné Hadházi Ildikó

  






    főosztályvezető




…...........................................................................

ügyvéd (jogtanácsos ellenjegyzése)

_______________________



                    ________________________

             Megrendelő







Vállalkozó

        (vagy képviseletében eljáró)
                                                                                                               (vagy képviseletében eljáró)


16

